

Spis č.j.  4VZ8372/2016-504202


Č.j. SPU 498534/2016

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 34/2016-504202 ze dne 20.7.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení díla (stavby) s názvem Realizace polní cesty VPC 3.3 v k.ú. Hájek u Všerub uzavřené mezi smluvními stranami: 
Objednatel:                                       Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
                                                           se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

adresa:                                               Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
                                                          Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 01 Domažlice        
jednající:                                           Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
tel.:                                                    xxx


e-mail:                                               xxx 
v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat: 
                                                                
Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice  
 
tel.:                                                          
xxx
e-mail:                                                     
xxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová

tel.:                                                         
xxx


e-mail:                                                    
xxx
bankovní spojení:                                   
xxx
číslo účtu:                                               
xxx
IČO:                                                        
01312774

DIČ:

                                        
neplátce DPH
ID DS:                                                    
xxx
a
Zhotovitel:                                             
Silnice Klatovy a.s.

adresa:
Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
zastoupený:                                              
Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou 


představenstva a.s.
tel.:                                                         
xxx


e-mail:                                                    
xxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kubík, výrobní náměstek


tel.:                                                        
xxx


e-mail:

xxx
bankovní spojení:
xxx



číslo účtu:
xxx



IČO:
453 57 307



DIČ:
CZ45357307
ID DS:                                                           
xxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,  vložka 221 (dále jen „zhotovitel“).
Čl. I
Předmět dodatku č. 1
1. Předmětem dodatku č. 1 k SoD č.34/2016-504202 je změna čl. V „Cena za dílo“ vyvolaná uplatněním méněprací dle „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek – méněpráce“ č.j. SPU 495548/2016 ze dne 26.9.2016, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Důvodem rozhodnutí nerealizovat archeologický dohled zhotovitelem stavby,  je samostatně uzavřená smlouva objednatelem o  provedení ZAV při realizaci stavby Polní cesty VPC 3.3 v k.ú. Hájek u Všerub č. 20/2016-50402 ze dne 14.4.2016.

2. Dodatkem č.1 se nahrazuje původní ustanovení čl. V, „Cena za dílo“, odst. 5.2 a mění se takto: 

Cena za provedení díla bez DPH činí 

1.240.313,-Kč

Méněpráce bez DPH činí
                            
      -3.500,-Kč
Celková cena za provedení díla bez DPH činí
1.236.813,-Kč
DPH celkem činí




   259.731,-Kč




Celková cena za provedení díla vč. DPH činí
1.496.544,-Kč

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy

1. Upravený nabídkový rozpočet
V Domažlicích dne 27.09.2016


V Klatovech dne 27.09.2016 

Objednatel:





Zhotovitel:


………………………………


………………………………

Ing. Jan Kaiser




Ing. Ladislav Koláčný
vedoucí Pobočky Domažlice



předseda představenstva a.s.
Státní pozemkový úřad



Silnice Klatovy a.s.
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