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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/937/2016

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná
se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 04. 01. 2016: 

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM-OM
Ing. Adéla Pietroszová, zaměstnanec OPÚM-OM

telefon: 596 387 270
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz

jana.salamonova@karvina.cz
adela.pietroszova@karvina.cz

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1721542349/0800
(dále jen objednatel) 

a

1.2 Stamotex s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37093
zastoupena: Marcelem Oršulíkem, jednatel společnosti
se sídlem: č.p. 227, 735 71 Dětmarovice
IČ: 28653025
DIČ: CZ28653025
telefon: 608 760 864
e-mail: info@stamotex.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. v Karviné
č. účtu:   2606295359/0800
(dále jen zhotovitel)
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Smluvní strany uzavřely dne 25.07.2016 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/937/2016 (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Snížení energetické náročnosti 
budovy Azylového domu v Karviné - Starém Městě“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) , dle 
projektové dokumentace zpracované firmou ATRIS s.r.o., Občanská 1116, 710 00 Slezská 
Ostrava (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Příloha č. 2 smlouvy - Subdodavatelské schéma se nahrazuje novou přílohou, která tvoří 
přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení.

3.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3.4 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

3.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění.

3.6 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku 
č. 1, a to na dobu neurčitou.

3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Dodatku č.1 Subdodavatelské schéma

V Karviné dne 03.10.2016 V Karviné dne 30.09.2016

za objednatele                          za zhotovitele

…………………………….. …………………………………………

za statutární město Karviná za firmu Stamotex s r.o.

Ing. Helena Bogoczová, MPA                        Marcel Oršulík

vedoucí Odboru majetkového                       jednatel

k podpisu oprávněna na základě             

pověření ze dne 04. 01. 2016


