RE: CN_AD_Kolaborativni prostory

Predmét: RE: CN_AD_Kolaborativni prostory
Od: "AS Projekt s.r.0." @asprojekt.cz> Datum:
27.03.2026 9:42

Komu:

Dobry den, pani

v navaznosti na dfive zaslanou nabidku a pfedpokladany posun terminu z 8.4.2026 na 31.5.2026,
pfedkladam odhad navysSeni ceny.

prodlouzeni: 8 tydnu

pocet hodin: 3 hod/ tyden (dle plvodni nabidky)

pocCet hodin celkem: 24

hodinova sazba: 1.000 K¢ (dle puvodni nabidky)

navyseni ceny: 24.000,- K& bez DPH, tj. 29.040,- K¢ v¢. DPH

Fakturace bude provedena dle skute¢né
pro\ledenych hodin.

Preji pékny den
Ing. arch.

AS Projekt, s.r.o.
Zelenohorska 60A. 326 00 Plzen
1641636473
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