Dodatek č.3 smlouvy o dílo, objednatel Město Moravská Třebová
                  

DODATEK č.3
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE:
ORM – 0015/16
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE:
07/2016
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 

Město Moravská Třebová

Sídlo: 

nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová


IČ:





002 77 037

DIČ:   





CZ00277037


Bankovní ústav:



Česká spořitelna, a.s.



Číslo účtu: 




27-1283386349/0800



Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
JUDr. Miloš Izák, starosta města


Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Karel Musil

Tel.: 
+420 461 353 103



E-mail:
 kmusil@mtrebova.cz
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 




Stavební vodohospodářská, s.r.o.
Sídlo:          

Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová


IČ:
       




28771346




DIČ:
       




CZ28771346
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26437
Bankovní ústav:   



ČSOB Svitavy
Číslo účtu: 
   



270175759/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Binka - jednatel


Tel.: 
+420 461 612 805





E-mail: 
p.binka@stavho.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing.Otto Vojíř – příprava výroby


Tel.: 
+420 461 612 802




E-mail: 
priprava@stavho.cz
Sídlo: 
Olomoucká 139/4, Moravská Třebová
     


 (dále jen „Zhotovitel“)

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
1.2. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):

Název stavby  
:
Výměna kanalizace a vodovodu v ul. K. Čapka, 


Moravská Třebová
Stavební povolení
:
č.j. MUMT 08414/2016 ze dne 23.3.2016, odbor životního prostředí 
Místo stavby  
: 
Město Moravská Třebová, ulice K. Čapka 

Projektová dokumentace
„Výměna kanalizace ulice K. Čapka Moravská Třebová“, zhotovitel Helena Dobroucká, Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 765 25 864, zakázka číslo 25/2015
Autorský dozor
:
Pan Dobroucký Petr
Technický dozor stavebníka 
: 
Ing. Štrup Milan 

Stavbyvedoucí Zhotovitele 
:
Miroslav Spáčil, 461 612 801, m.spacil@stavho.cz
3. Předmět dodatku
3.1. Na základě změnového listu č. K2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění rozsah a cena díla následovně:
3.1.1. Rozsah díla se doplňuje o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č. K2.

3.1.2. Cena se mění následovně:

3.1.2.1.  Cena díla dle smlouvy bez DPH



7.487.624,- Kč
3.1.2.2.  Cena prací a dodávek dle změnového listu K1

   147.903,- Kč
3.1.2.3.  Cena prací a dodávek dle změnového listu K2

   119.526,- Kč 

3.1.2.3.  CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH


7.755.053,- Kč

3.1.2.4.  DPH 21%






1.628.561,- Kč

3.1.2.5.  CELKOVÁ CENA včetně DPH



9.383.614,- Kč
4. Ostatní ujednání
4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zústávají v platnosti.

4.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy
4.3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Objednatel odbrží rovněž dvě vyhotovení.
4.4. Dodatek č. 3 je v souladu s usnesením rady města č. 2923/R/180917 ze dne 18. 9. 2017.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list č. K2
V Mor. Třebové dne                                                                     V Mor. Třebové dne 

Za Objednatele:
Za Zhotovitele:

Výměna kanalizace a vodovodu v ul. K. Čapka Moravská Třebová

1
3
Výměna kanalizace a vodovodu v ul. K.Čapka Moravská Třebová

