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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
  č. VZ 13/2017 (č. zhotovitele 2017/012S)
      uzavřené dne 11. 5. 2017  mezi těmito smluvními stranami:
1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČ:  00843954
      DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení: xxxx
      Číslo účtu: xxxxx      
      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a
2)    Společnost pro opravu tepelných rozvodů pro PL Šternberk
Lídr:	MARTECH HOLDING a.s.
Sídlo:  bří. Čapků 821, Uničov, PSČ 783 91
IČ:  xxxxx
DIČ:  xxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová  značka B2189
Bankovní spojení:  xxxxx
	                Číslo účtu: xxxxxx
	                Zastoupena:  Ing. Miroslav Glacner, předseda představenstva
	                                     a Ing. Roman Jusko nebo Ing. Jaroslav Tvrdík, jeden ze členů   
	                                     představenstva
Člen:	EVČ s.r.o.
Sídlo: Arnošta z Pardubic 676, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 13582275
DIČ:  CZ13582275
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
spisová značka C116
Bankovní spojení:  xxxxx
	                Číslo účtu: xxxxxx
	                Zastoupena:  vždy alespoň dvěma jednateli
	                                      Ing. Václav Taubr, předseda rady jednatelů
                                             Vladimír Kučera, místopředseda rady jednatelů
	                                      Ing. Michal Satrapa, člen rady jednatelů 
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé


v následujícím znění:

Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 1  se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách, a to změnách týkajících se bankovního spojení zhotovitele, osob zastupujících zhotovitele a změnách ve čl. I. a čl. III smlouvy o dílo.

I. 

A. Bankovní spojení zhotovitele, konkrétně Lídra MARTECH HOLDING a.s. se mění takto:
Bankovní spojení:  xxxxx
	                Číslo účtu: xxxxx

B. Zastupování zhotovitele v souladu se změnami ve statutárních orgánech zhotovitele se mění 
takto:
Lídr:	MARTECH HOLDING a.s.
	                Zastoupena:  Ing. Miroslav Glacner, předseda představenstva
	                                     a Ing. Roman Jusko nebo Ing. Jaroslav Tvrdík, jeden ze členů   
	                                     představenstva
Člen:	EVČ s.r.o.
	                Zastoupena:  vždy alespoň dvěma jednateli
	                                      Ing. Václav Taubr, předseda rady jednatelů
                                             Vladimír Kučera, místopředseda rady jednatelů
	                                      Ing. Michal Satrapa, člen rady jednatelů 
Zhotovitel předloží objednateli ověřené kopie nebo originály výpisů z obchodního rejstříku do 10-ti kalendářních dnů od podpisu dodatku č. 1.
	                                      
C. Znění čl. I Zastupování   smluvních stran smlouvy o dílo se nahrazuje v celém rozsahu 
takto:
Během realizace díla až do odvolání zmocňují smluvní strany k zastupování tyto osoby:
	Za objednatele:
	k jednáním ve věcech smluvních: 	MUDr. Hana Kučerová, 
		ředitelka PL Šternberk
     k jednání ve věcech technických 	Ing. Vlastislav Horáček
		provozně-technický náměstek
		Petr Műller
		energetik		                                                                      
	Za zhotovitele:
	k jednáním ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Glacner, předseda 		představenstva a Ing.Roman Jusko
		nebo Ing. Jaroslav Tvrdík, jeden		ze členů představenstva a.s.	
    k jednáním ve věcech technických: 			 Ing. Jan Chytra



D. znění čl. III Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém rozsahu takto:
1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že cena díla činí:
Původní cena díla bez DPH:      			      		        6.838.347,82 Kč
Vícepráce celkem bez DPH:             					        1.003.653,68 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č. 1 bez DPH  		                    7.842.001,50 Kč
DPH 21%  				                                                       1.646.820,32 Kč                                  
Cena díla celkem včetně DPH:                                                               9.488.821,82 Kč   

(Slovy: Devětmilionůčtyřistaosmdesátosmtisícosmsetdvacetjednakorunčeskýchosmdesátdvahaléřů vč. DPH)

Cena díla je pevná.
Cena díla vycházela z položkového rozpočtu, zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších rozpočtových nákladů. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené daňovými předpisy bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona.
Změna ceny díla vychází z položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami. Položkový rozpočet týkající se změn ceny díla tvoří Přílohu č. 1.1. této smlouvy. Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené daňovými předpisy bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona.


II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo č. VZ 13/2017, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 13/2017 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 13/2017 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 13/2017  je uzavřen po vzájemném projednání na základě čl. XV. Smlouvy o dílo č. VZ 13/2017 ze dne 11. 5. 2017 a Zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v pl. zn. ustanovení § 222.


4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 13/2017 jsou přílohy:
Příloha č. 1.1. k dodatku č. 1 – Oceněný výkaz výměr  víceprací
5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 13/2017 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 



[bookmark: _GoBack]Ve Šternberku, dne 25. 9. 2017	                      V Uničově, dne 20. 9. 2017

         


Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:







…………………………………                              ……………………………...		
     MUDr. Hana Kučerová			Ing. Miroslav Glacner, Ing. Jaroslav Tvrdík
                  ředitelka					předseda a člen představenstva
Psychiatrické léčebny Šternberk                            	    MARTECH HOLDING a.s.
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