 
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0187/22
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu: 
SILNICE III/36738: LUBNÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK (část ŘSZK)

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:						70934860
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:		xxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxx
E-mail:						xxxx
(dále jako „Objednatel“)
a
Nell Projekt s.r.o.			
Adresa:						Kvítková 3687, 760 01 Zlín			
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 65738
IČO:						29209081
DIČ:						CZ29209081
Zastoupení:					Zuzana Kuchařová – jednatelka
K jednání o technických věcech pověřen:		xxxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				6658215339/0800
			
(dále jako „Zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk516663038]Článek I.
Úvodní ujednání, účel dodatku
1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 12. 04. 2022 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0187/22 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, k níž následně dne 28. 3. 2024 uzavřely dodatek č. 1, (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, dále jen „Smlouva“).
1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 
a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem je nutnost zapracování polohy nově projektované kanalizace v obci Lubná do již připravené PD (definitivní poloha nové kanalizace obdržena v lednu 2026). Dalším důvodem je zapracování nových chodníků (u hřbitova a od kulturního domu po dům č.p. 69) na základě nového požadavku obce Lubná – provázaný projekt - „Silnice III/36738: Lubná, průjezdní úsek (část obec Lubná)“, kde je investorem obec Lubná. Po zásahu, do již zpracovaného projektu je nutné zajistit obnovení vyjádření všech subjektů dotčených stavbou. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění Smlouvy.

Článek II.
Změny Smlouvy

2.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2. a 4.3. ve znění smlouvy
Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31.03.2027.
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději do 31.03.2027. 


Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.
3.4 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3.5 Dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku. 

	Ve Zlíně, dne: 30.3.2026
	Ve Zlíně, dne: 30.3.2026

	




…………………………………………….
	




…………………………………………..

	Ing. Bronislav Malý
	Zuzana Kuchařová

	ředitel
	jednatelka
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