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D O D A T E K   č. 1 
 
 

ke smlouvě o dílo č. 833-2017-505101 ze dne 24. 7. 2017 na „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Probulov“ 

 
 
SMLUVNÍ  STRANY: 
 
 
O b j e d n a t e l:  Česká republika – Státní pozemkový úřad 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: 
 Ing. Jaroslava Kheková, 
 vedoucí Pobočky Písek 
Bankovní spojení:  xxxxxxx 
Číslo účtu:            xxxxxxx 
IČ/DIČ:                01312774 / CZ 01312774 
 
a 
 
Z h o t o v i t e l:  Geocart CZ a.s. 
Adresa:  Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, předseda představenstva 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 
Bankovní spojení:  xxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxx 
IČ/DIČ: 25567179/CZ25567179 

 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
2989. 
 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 
 
 
Odůvodnění dodatku: 
 
Na základě zjištění chybně uvedeného data u dílčího fakturačního celku 3.4.4 Rozbor současného 
stavu, kdy předání tohoto dílčího fakturačního celku nemůže předcházet dílčímu fakturačnímu celku 
3.4.3 a rovněž musí být zachována posloupnost kontroly prostřednictvím VFP, se posouvá termín 
odevzdání fakturačního celku 3.4.4 následovně: 
 
 
Dílčí fakturační celek: 
3.4.4 – Rozbor současného stavu      z 31.07.2018 na 31.01.2019  
 
 
V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny. 
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Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  
 

V Českých Budějovicích     V Brně 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
....……...................................................                             ...................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.             Ing. Martin Malec,    
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                       předseda představenstva      
 
 
 
 
 
 
 
 
....……...................................................                               
Ing. Jaroslava Kheková                  
vedoucí Pobočky Písek                                            
 

 
Příloha: Položkový výkaz činností 


