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SMLOUVA O DIiLO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, na
akci:

»Zbudovani NN pripojky R1R2 — Lvi dviir*

Smluvni strany:

Sprava Prazského hradu
se sidlem: Hrad 1. nddvofi ¢.p. 1, HradCany, 119 08 Praha 1
pravni forma: ptispévkova organizace
ziizovaci listina: ¢.j.: 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliskem, CSc., feditelem
1CO: 49366076
DIC: CZ49366076

bankovni spojeni: XXX

¢islo uctu: xxx
platce DPH
(dale jen ,,0bjednatel*)

a

F-ELEKTRO s.r.o.
se sidlem: U Platenice 2455/10, 150 00 Praha 5 - Smichov
korespondenc¢ni adresa: U Platenice 2455/10, 150 00 Praha 5 - Smichov
zastoupena: Vladimirem Foubikem, jednatelem spolecnosti
ICO: 04136560
DIC: CZ04136560
bankovni spojeni: XXX
Cislo ctu: XXX
spolec¢nost zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném M¢éstskym soudem v Praze
pod spisovou znackou oddil C, vlozka 242782
platce DPH
(dale jen ,,zhotovitel*)

uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva®):

Sprava Prazského hradu
Hrad I. nadvoif ¢. p. 1, Hrad¢any, 119 08 Praha 1
tel.: 224371111, www.brad.c3, e-mail: sekretariat.sph@hrad.cz


http://www.hrad.cz/

Preambule
Tato smlouva se uzavira na zaklade vybéru nejvhodnéjsi nabidky na verejnou zakdazku
,,Zbudovani NN pripojky RIR2 — Lvi dvir “vyhlasené v souladu s § 31 zdkona ¢. 134/2016
Sb., 0 zaddvani verejnych zakdzek, v platném znéni, pod ¢.j. SPH 1984/2017. Podminky
vybérového rizeni a nabidka zhotovitele jsou zavazné po celou dobu trvani tohoto smluvniho
vztahu a v otdzkdch vyslovné neuvedenych touto smlouvou se smluvni strany budou ridit
temito dokumenty.

l.
Predmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo, tj. stavebni
prace spocivajici v polozeni Kabelu 1kV CYKY 3x150+70, ktery bude napojen do
rezervniho pole v rozvodné R1R2. Odtud bude protazen do ,.kolektoru k energocentru. Zde
povede cca 220m do mista, kde se kolektor staci na Prasném mosté k Pacassiho brang.
Nésledné opusti kolektor a bude v chrdni¢ce uloZzen v zemi cca 50m smérem k objektu Lvi
dvir. V objektu bude veden ¢aste¢né sklepem a c¢asteéné podlahou az k rozvadéci, ktery je
umistén ve sklepé objektu. Délka kabelu je odhadnuta na 300m.

2. Soucasti predmétu plnéni dodavatele dle této smlouvy je také zhotoveni skute¢ného
geodetického zaméreni a podrobné fotodokumentace zakrytych ¢éasti 2x v tiSténé podobé
a 1x v elektronické podobé (ktery bude moci objednatel dale vyuzit v ramci své ¢innosti
popiipadé dale zpracovat), véetné provedeni dodateénych prizkumi (pokud budou
provadény), vypracovani pfislusnych zprav, dale zpracovani zéapist o individualnim a
komplexnim vyzkouseni pfedadvanych zatizeni, o provedenych reviznich, provoznich a jinych
zkouskach, piedepsanych CSN, CSN EN, piipadné uréenymi normami, projektovou
dokumentaci, vyrobci, technickymi pfedpisy a obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy, zprav o
uzivani jednotlivych technologii, popfipadé¢ materialu a ¢asti stavby a doporuceni postupu
pravidelné udrzby technologii a stavby.

Blizsi specifikace provadénych praci je uvedena v:

- Zadavaci dokumentaci veiejné zakdzky na vybér zhotovitele evidované pod ¢.j. SPH
1984/2017, véetné pripadnych doplnéni v ramci Vysvétleni a dalSich ozndmeni.

- Ocenéném vykazu vymeér zhotovitelem ze dne 4.9.2017, ktery vychazi ze soupisu praci
uréeném pro ocenéni objednatelem v ramci vybérového fizeni, a ktery tvoti piilohu ¢. 1
této smlouvy;

vSe ve smlouvé dale oznacovano jako ,,dilo*.

3. Objednatel klade velky diraz na nutnost té nejvySsi jakosti provadénych praci
vzhledem Kk vyznamu jedineCnosti Prazského hradu narodni kulturni pamatky a sidla
prezidenta republiky. Zhotovitel je povinen respektovat a ptizptisobit se pii provadéni dila
veskerym pozadavkium objednatele a danym podminkdm a pokynim bezpecnostnich slozek
pusobicich v arealu Prazského hradu.
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4. Dilo bude provedeno v souladu spodminkami vybérového fizeni a zhotovitelem
ptedlozenou nabidkou. Veskeré dokumenty k vybérovému fizeni jsou ulozeny u objednatele
pod ¢.j. SPH 1984/2017.

5. Za tadn¢ a vcas provedené a fadné predané dilo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit
cenu stanovenou Vv této smlouvé.

1.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel provede dilo sjednané v ¢l. 1. této smlouvy v terminu:

zahdjeni provadéni dila: pfedanim a pievzetim stavenisté, ke kterému dojde nejpozdéji do 14ti
kalendarnich dnti od nabyti u¢innosti smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen pfed predanim stavenisté predlozit objednateli doklady uvedené v ¢l.
V., odst. 15 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli pfedlozeny uvedené
doklady, se prodluzuje doba pro predani a pievzeti stavenisté. Toto prodlouzeni vSak nema
vliv na termin splnéni dila.

splnéni dila: do 1 mésice od piedani stavenisté. Spinéni dila do 1 mésice se zacina pocitat
nejpozdéji 14-ty den od nabyti uc¢innosti smlouvy o dilo.

2. Mistem plnéni dila je areal Prazského hradu, konkrétné trasa od energocentra do Lviho
dvora.

3. Vzhledem k mistu pInéni a charakteru prostor a skute¢nosti, ze v arealu Prazského hradu
bude probihat navstévnicky provoz, je zhotovitel povinen dbat zvySené opatrnosti a je
povinen maximalné¢ dbat na zajiSténi a bezpecnost stavby (vcetné zamezeni vstupu
neopravnénych osob) a dodrzovat podminky provozu v ramci zasobovani stavby (blizsi
podrobnosti jsou vymezeny ve vnitini smérnici objednatele Dopravnim fadem).

.
Cena dila

1. Cena dila, stanovena dohodou smluvnich stran a vysledkem vybérového fizeni, dle
ocenéného vykazu vymér zhotovitelem tvotici nedilnou soucast této smlouvy jako pfiloha ¢.
1, Cini:

Cena dila ¢ini bez DPH : 558.998,- K¢

(slovy:pétsetpadesatosmtisicdevétsetdevadesatosm korun ¢eskych)

DPH bude pfipocteno v aktudlni platné zdkonné sazbé, pticemz specifikace ceny je
nasledujici (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2017, zméni-li se vysSe DPH, bude
pfipocteno DPH v aktualn¢ platné zakonné sazbé v souladu s platnymi pravnimi

predpisy):
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Specifikace ceny:
- DPH odvadi objednatel v rezimu preneseni dani. povinnosti dle §92e zakona o DPH

zaklad dan¢ 21% (cena bez DPH pro DPH 21%) 558.998,- K¢ (DPH
odvadi objednatel)
Vyse dan¢ 21% 117.390,- K¢ (DPH

odvadi objednatel v rezimu pieneseni daiové povinnosti dle § 92e zakona o DPH).

Jsou-li pfedmétem dila prace a sluzby spadajici do rezimu pteneseni danové povinnosti (§92e
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist), je zhotovitel
povinen vystavit fakturu za provedeni dila na zdkladé¢ platné pravni Gpravy zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi a objednatel je
opravnén v takovém ptipad¢ uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a vysi DPH odvést dle
platnych pravnich ptedpisi.

PInéni bude pouzito pro ekonomickou ¢innost objednatele.

2. Cena dila uvedena v piedchozim odstavci je ujednana pevnou ¢astkou, pficemz v souladu s
§ 2620 zakona ¢. 89/2012 Sb. nemuze ani objednatel ani zhotovitel zadat zménu ceny proto,
ze si dilo vyzadalo jiné Gsili nebo jiné néklady, nez bylo pfedpokladéno, za predpokladu, Ze je
dilo provadéno v souladu se zaddvacimi podminkami.

3. Vznikne-li pii provadéni dila potfeba provést dodatecné stavebni prace, které nebyly
objednatelem piedvidané nad ramec kvalitativnich postupii a parametri uvedenych v
ocenéném soupisu praci zhotovitelem (viz pfiloha ¢. 1 — Ocenény soupis praci), budou tyto
prace zadany v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy, zejména, nikoli vSak vyhradné
v souladu se zakonem o vetejnych zakazkach. Ptipadné objednatelem vyzadané viceprace ¢i
viceprace vyvolané a objednatelem pfedem odsouhlasené budou pied jejich zahajenim
zapisovany do stavebniho deniku a zaroven do zménového listu. Pokud se vyskytnou
viceprace (prace a dodavky neobsazené v cenové nabidce, tvofici pfilohu této smlouvy),
budou tyto viceprace ocenény dle ceniku RTS (s vyjimkou vicepraci, kterym odpovidaji prace
a dodavky obsazené v cenové nabidce, takové viceprace budou ocenény dle jednotkové ceny
uvedené¢ v nabidce zhotovitele), ocenéni vicepraci podléhd odsouhlaseni zastupcem
objednatele. Cena dila mtze byt zvySena, jen pokud se smluvni strany dohodnou na rozsiteni
rozsahu nebo objemu dila (viceprace) nebo na podstatné zméné pozadavkii na dilo. Toto
zvySeni ceny musi byt uzavieno pisemné ve formé dodatku k této smlouvé a podpisem
potvrzeno opravnénymi zastupci smluvnich stran. Zhotovitel bude veden snahou a zajmem o
maximalni hospodéarnost a ekonomickou vyhodnost celkového teSeni, proto bude potlacovat
jakékoliv neopravnéné a bezdiivodné zakladani tak zvanych vyvolanych investic. Smluvni
strany nepfipoustéji podstatnou zménu dila ve smyslu § 222 zdkona o zadavani vefejnych
zakazek.

4. Ptipadné zzeni rozsahu nebo objemu dila (ménéprace) bude zapisovano do stavebniho
deniku a zaroven do zménového listu a bude odecteno z celkové ceny dila v pisemném
dodatku této smlouvy. Zhotovitel ma pravo fakturovat z celkové ceny dila jen prace a
dodavky skute¢né provedené a zastupcem objednatele odsouhlasené.

5. V ptipadé odsouhlasenych vicepraci/ménépraci vypracuje zhotovitel rozpocet na
viceprace/méncprace a predlozi ho objednateli k odsouhlaseni (viceprace budou ocenéné
v souladu s odst. 2 tohoto Clanku, ménéprace dle nabidkového rozpoctu zhotovitele viz.
ptiloha €. 1). Dale bude postupovano, jak je vyse uvedeno.
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V.
Fakturaéni podminky

1. Danové doklady bude zhotovitel vystavovat mésicné k 15. dni piislusného mésice na
zaklad¢ objednatelem odsouhlaseného ocenéného soupisu skutecné provedenych praci a
dodavek, maximalné vSak do 90% celkové ceny dila bez DPH. Doplatek ceny, tj. 10%
z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazen po ptredani kompletniho dila bez vad a
nedodelka a po predani vSech dokladii a dokumentt dle ¢lanku X. odst. 2. této smlouvy a
odstranéni vad a nedodélkll a az po nabyti pravni moci kolauda¢niho souhlasu a to na zaklade
zhotovitelem vystaveného danového dokladu. Zalohy objednatel neposkytuje.

2. Kazdy danovy doklad bude vystaven se vSemi zdkonnymi ndlezitostmi, véetn¢ uvedeni
Cisla uctu pouzivaného pro ekonomickou CcCinnost zhotovitele, na ktery ma byt platba
poukazéana a ktery je zaroven registrovan v Registru platci DPH dle § 96 zdkona o DPH.
Splatnost danového dokladu se stanovuje na 21 dni od doruceni objednateli. Pokud nebude
danovy doklad splnovat zdkonné nalezitosti vcetné Cisla uctu pouzivaného pro ekonomickou
¢innost registrované¢ho v Registru platctt DPH nebo nebude vystaven na zakladé objednatelem
odsouhlasené¢ho ocenéného soupisu skute¢né¢ provedenych praci, ma objednatel pravo na jeho
vraceni, pfi¢emz splatnost nového danového dokladu bude opét stanovena na 21 dni. Cena
bude uhrazena bankovnim pievodem na ucet zhotovitele uvedeny na danovém dokladu, ktery
je zaroven registrovan v Registru platci DPH. V pfipadég, Ze je zhotovitel platce DPH, neni
objednatel opravnén uhradit cenu dila na jiny bankovni ucet nez ten, ktery je registrovan
Vv Registru platcit DPH.

V pftipadé, Ze se bude jednat o poskytnuti ¢innosti podléhajicich rezimu pteneseni danové
povinnosti dle § 92e zdkona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutec¢nost u jednotlivych
¢innosti uvést spole¢né s presnou identifikaci ¢iselného kodu Einnosti dle klasifikace
produkce CZ-CPA 41-43. V takovém piipad¢ zhotovitel uvede zaklad dan¢ a jeji vysi, kterou
odvadi zhotovitel a zdklad dan¢ a jeji vysi, kterou odvadi objednatel.

3. Po dokonceni dila vystavi objednatel danovy dokad jako vyuctovani za zhotovitelem
odebranou elektrickou energii a vodu, jako 1 pfipadné smluvni pokuty, Uroky z prodleni,
nenahrazené naklady na zhotovitelem vc€as neodstranénych Skod a nahrady Skod. Splatnost
danového dokladu se sjednava na 21 dni. Smluvni strany se dohodly, Ze je moZné vykonat
vzajemné zapocteni daiiovych dokladu.

V.
Podminky provadéni dila

1. Zhotovitel provede dilo na sviij ndklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé. Nebezpeci
Skody na zhotovené véci (na piedmétu dila) pirechazi ze zhotovitele na objednatele
okamzikem splnéni dila. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s odbornou péci. Zaroven
zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se staveniS§tém a mistem plnéni pred podpisem této
smlouvy (zejména v ramci prohlidky mista plnéni, popiipadé v jiném terminu) a prohlasuje,
ze je schopen dilo zhotovit v terminech a zpisobem ptedvidanym v této smlouveé. Provadéni
dila v misté€ pIlnéni na Prazském hrad¢ bude probihat v pracovni dobé od 6:00 do 22:00 hodin ,
nebude-1i mezi smluvnimi stranami sjednano jinak (dale také jen ,,pracovni doba®).

2. Zhotovitel je vazan pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro ptipad nevhodnych pokynti
¢i prikaz bude postupovano v souladu s ptislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,

obcansky zakonik, zejména § 2594 a nasl.

Strana 5 (celkem 18)



Kontaktni osoba odpovédna za technické véci a osobou vykonavajici technicky dozor
objednatele je zaméstnanec Spravy Prazského hradu (dale jen SPH) xxx (dale jen TDS), tel:
XXX, email: Xxx.

Kontaktni osoba za zhotovitele je XXX, jednatel spolecnosti tel.: xxx, email: xxx

Zménu kontaktni osoby ozndmi smluvni strana druhé smluvni stran¢ zapisem ve stavebnim
deniku. Terminy pravidelnych kontrolnich dni budou stanoveny po vzijemné dohodé
smluvnich stran.

3. Objednatel v ramci plnéni dila je opravnén jmenovat také externi technicky dozor investora
(déle jen ,,externi TDS*), kterym bude externi osoba odlisna od objednatele, zhotovitele a
dalsich osob propojenych se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila umoznit
¢innost tohoto externiho TDS.

4. Zhotovitel se zavazuje pii provadeéni dila umoznit Cinnost pracovnikiim vykonavajicim
archeologicky dohled, autorsky dozor, zastupcim Odboru pamatkové péce, prislusSnym
pracovnikiim BOZP a PO, jakoZ i pracovnikiim dalSich dotéenych organii a instituci.

5. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s maximalni Setrnosti k objektiim 1 prostfedi aredlu
Prazského hradu a sousedicich nemovitosti, to znamena udrzovat staveni$té, okoli 1
pfistupové trasy v Cistém, upraveném stavu, staveni$t€¢ protipraSné uzaviit a piipadna
nezbytnd znec€isténi prubézné odstranovat. Zplisob a vzhled zakryti staveni$t¢ musi byt
pfedem odsouhlasen objednatelem. Kazdy pracovnik/technik (dale jen ,,pracovnik*) a kazdé
zatizeni bude po celou dobu prace ¢i vyskytu v aredlu Prazského hradu viditelné oznacen/o
nazvem ¢i logem zhotovitele (tj. u poddodavateltt oznaceni generalniho zhotovitele).
Oznaceni bude jednotné pro vSechny pracovniky. Kazdy pracovnik bude mit u sebe po
celou dobu provadéni dila v areialu Prazského hradu tzv. docasny prikaz ke vstupu
vydany objednatelem v souladu s ustanovenim odst. 14 tohoto ¢lanku.

VSichni pracovnici zhotovitele pohybujici se na staveni$ti jsou povinni podrobit se
identifikac¢ni kontrole na vyzadani zastupce objednatele, ptipadné na vyZzadani ptisluSnika
bezpecnostnich slozek (Hradni straz, Utvar pro ochranu prezidenta republiky).

6. Provadéni dila bude podfizeno statné — reprezentaénimu provozu arealu Prazského hradu.
To znamena, ze zhotovitel neni opravnén uplatiiovat finanéni pozadavky na thradu nakladi
za prostoje. Pokud TDS oznami zhotoviteli, a to 1 telefonicky, pocatek a konec pferuseni ¢i
omezeni praci z vySe uvedené¢ho diivodu, finanéni pozadavky za prostoje nelze uplatiiovat.
Nezastaveni praci se povazuje za poruseni smlouvy a objednatel ma pravo na thradu smluvni
pokuty uvedené v ¢l. IX. této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje, ze veskerd Cinnost pii provadéni dila bude provadéna tak, aby
nedoslo k poskozeni ani ohroZeni stavajicich architektonickych a historickych prvki.

8. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pied podpisem této smlouvy fadné€ seznamil s nize uvedenymi
internimi piedpisy, které se zavazuje pii provadeni dila v aredlu Prazského hradu dodrZovat:

- Smérnice €. 01/04/2011 k zajisténi poZarni ochrany

- Smérice vedouciho Kancelafe prezidenta republiky (dale jen KPR) ¢. 071115 o
rezimu vstupu do objektl a prostor KPR a SPH
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Rozhodnuti vedouciho KPR €. 151121, kterym se upravuje rezim vstupu pro vefejnost
do areélu Prazského hradu

Dopravni tad

Smérnice ¢. 01/01/2017 ustanovujici systém fizeni a prevence rizik

Pokyny pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni staveb

S vySe uvedenymi fidicimi akty, i se vSemi dal$imi, které budou zhotoviteli predany jako
zédvazné, je zhotovitel povinen seznamit své zameéstnance a tieti subjekty (zejména
poddodavatele), které se budou podilet na plnéni dila a maji se zhotovitelem smluvni vztah a
zavazat je k jejich dodrzovéni. V ptipadé¢ zmény nékterého vnitiniho predpisu ¢i vydani
nového vnitiniho pfedpisu se zhotovitel zavazuje upravit zpusob provadéni dila v souladu se
znénim takového vnitiniho ptfedpisu a fidit se jim a to od okamziku, kdy bude snovym
piedpisem ¢i zménou vnitiniho pfedpisu seznamen.

10. V ramci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto
povinnosti:

a)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

Radné seznamit pracovniky, ktefi se budou podilet na provadéni dila, s piislusnymi
bezpeénostnimi, pozarnimi, hygienickymi a ekologickymi piedpisy, jejichz znalost je
nutnd k fadnému a bezpe¢nému provedeni dila.

DodrZovat bezpecnostni, pozérni, hygienické a ekologické predpisy.

Pouzivat pii provadéni dila pfistroje, stroje a zafizeni, jejichz stav odpovida
pozadavkiim pftislusnych technickych a bezpecnostnich piedpisi a jsou na nich
provadény pravidelné kontroly a revize dle pozadavkd piislusnych technickych a
bezpecnostnich piedpist popi. pozadavkl od vyrobce.

Rozmistit bezpecnostni sdéleni, tabulky a barevné znaceni zdroji nebezpec¢i na jemu
pridéleném stavenisti.

V ptipadé nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob nebo zplisobit
provozni nehodu nebo poruchu technickych zatizeni, ihned pferusit praci, upozornit
ihned objednatele a podle moznosti upozornit vSechny osoby, které by mohly byt
timto nebezpec¢im ohroZeny. O pferuseni prace musi byt zhotovitelem proveden zépis.
Respektovat pti provadéni dila ochrannd pasma inZenyrskych siti uloZenych pod zemi
a nad zemi.

Zajistit pro své pracovniky vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
podle rizik, kterym budou vystaveni pfi provadéni dila a kontrolovat jejich pouzivani.
Déle je povinen vybavit v§echny osoby, které s jeho védomim vstupuji na stavenisteé
(pracovisté), osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajici ohroZeni,
které pro tyto osoby z provadéni dila vyplyva. Za bezpecnost a ochranu zdravi téchto
0sob v prostoru stavenisté (pracovisté) odpovida zhotovitel v plné mite.

Odpovidat za potfadek a Cistotu na svém staveniSti (pracoviSti) a nezneciStovat
prostory uzivané spolecné s objednatelem nebo jinymi zhotoviteli. Zhotovitel musi v
pfipad¢é zneciSténi okamzit€é uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmi v téchto
prostorach ani docasné bez védomi a bez predchoziho souhlasu objednatele skladovat
ani odkladat zadny material, sut’ ani predméty.

Vykonavat veSkeré odborné prace pouze témi svymi pracovniky nebo pracovniky
svych subdodavateldi, majicimi ptisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci téchto
pracovniki je zhotovitel povinen na pozadani objednatele dolozit.

Nepouzit Zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.

Nejméné 10 dni pied pfedanim a pfevzetim stavenisté (tj. zahdjenim dila) je zhotovitel
povinen v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrané zdravi,
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13.

14.

15.

VvV platném znéni, u staveb s pfedpokladanou lhitou zhotoveni del§i nez 30 dni,
predlozit objednateli:
- ptedpokladany primérny pocet pracovnikli na 1 den stavby

I) Smluvni strany se pied zahajenim praci prokazatelné vzajemné informuji o rizicich.

m) Proskolit v§echny pracovniky v oblasti bezpecnosti prace.

11.  Zhotovitel je povinen na zakladé zdkona ¢. 133/1985 Sb., v platném znéni, zajistit
pozarni asistencni hlidku pfi provadéni pozarné nebezpecnych praci minimalné v rozsahu
daném touto pravni normou. Povoleni k provadéni pozarné nebezpecnych praci v aredlu
Prazského hradu vydéava povéreny referent BOZP a PO SPH tel. XXX, XXX.

12. Vykonava-li zhotovitel pfi provadéni praci ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpecim a
zvySenym nebezpecCim vzniku pozaru (viz déle), je povinen v dostateCném piedstihu pred
zahdjenim praci urcit podminky pozéarni bezpecnosti dle vnitiniho pfedpisu objednatele
Smérnice ¢. 01/04/2011 k zajisténi pozarni ochrany. Opatieni, vyplyvajici z vySe uvedené¢ho
vnitiniho pfedpisu je zhotovitel povinen piedlozit povétenému referentovi BOZP a PO SPH v
dostatecném piedstihu pfed zahajenim praci k vyhodnoceni. Povéfeny referent BOZP a PO
SPH stanovuje v pisemném zapisu podminky provadéni téchto praci a zhotovitel je povinen
se témito podminkami fidit. Povéteny zastupce zhotovitele pak po celou dobu provadéni praci
vystavuje denni ptikazy k provadéni praci se zvySenym pozarnim nebezpecim, resp.
zvySenym nebezpecim vzniku pozéru, ve kterych konkretizuje pozarné bezpecnostni opatieni
k provadénym pracim. Denni ptikazy vystavuje na formulatich, které obdrzi od povéereného
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpecim je
uvedena v priloze ¢. 4 vySe uvedeného vnitiniho piedpisu. V piipadé pochybnosti o zafazeni
provozovanych ¢innosti, rozhoduje o zaclenéni povéieny referent BOZP a PO SPH tel. xxX,
XXX.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zpiisobem touto smlouvou stanovenym dodrzovat
CSN, CSN EN, pfipadné urené normy, které se timto stanovuji za zavazné, rozhodnuti,
stanoviska, vyjadfeni a.j. vefejnopravnich organi a organizaci, a obecné zdvazné pravni
predpisy CR. Pokud porusenim smluvnich povinnosti, CSN, CSN EN, piipadné uréenych
norem, rozhodnuti, stanovisek, vyjadieni a.j. vefejnopravnich organti a organizaci ¢i obecné
zédvaznych pravnich predpisti CR vznikne jakéakoli $koda, hradi ji v plném rozsahu.

Provadéni stavebnich praci v aredlu Prazského hradu je podminéno vydanim karet tzv.
docasného prikazu ke vstupu Odborem bezpecnostnim Kancelate prezidenta republiky (dale
také jen ,karty”). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokoldrné pievzit a pifi piejimacim
fizeni vratit objednateli. Karta bude vydana kazdému pracovnikovi zhotovitele, ktery se bude
pohybovat v arealu Prazského hradu pii provadéni dila. Karta bude vydana na zakladé
predlozeného vypisu z evidence Rejstiiku trestli bez zdznamu daného pracovnika, takovy
vypis nesmi byt starS$i 90 dnil ke dni pfedloZeni. Nevraceni byt i jen jedné karty se povazuje
za poruseni smlouvy a objednatel ma pravo na thradu smluvni pokuty uvedené v ¢l. IX. odst.
5 této smlouvy za kazdou nevracenou kartu. Jednotlivi pracovnici se budou denné pred
vstupem na stavenis§té identifikovat prostiednictvim doc¢asného prikazu ke vstupu. Pracovnici
jsou povinni se identifikovat prostfednictvim docasného prikazu ke vstupu i na vyzadani
bezpecnostnich sloZek plisobicich v aredlu Prazského hradu.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 5 dnt po podpisu smlouvy piedlozit jmenny seznam
pracovnikil (s uvedenim ¢. OP/cestovniho dokladu, datum narozeni, bydlisté, prikazové
fotografie kazdého pracovnika) uréenych k provadéni dila v misté provadeéni dila, ptilohou

Strana 8 (celkem 18)



16.

17.

18.

19.

seznamu budou vypisy z evidence Rejstiiku trestii pro kazdého z pracovnikii, ne star§i 90 dnti
ke dni piedlozeni. Do prostoru pfedmétu provadéni dila bude umoznén vstup pouze osobam,
kterym byl vydan docasny pritkaz ke vstupu. V pribchu provadeni dila se zhotovitel zavazuje
pii jakékoliv zméné€ na seznamu pracovnikii piedlozit objednateli seznam novy,
aktualizovany. Aktualizace seznamu bude objednateli predloZzena nejméné 10 pracovnich dnti
pfed ucinnosti takové zmény. Pfilohou nového seznamu bude rovnéZz vypis z evidence
Rejstiiku trestl (ne starsi 90 dnii ke dni pfedlozeni) pro nového pracovnika.

Zhotovitel se zavazuje ptfedlozit objednateli seznam vSech poddodavatelti, ktefi se budou
podilet na plnéni smlouvy, a to nejpozdéji do 5 dni po podpisu smlouvy v pripadé, Ze v
seznamu piedloZzenému pii vybérovém Fizeni s ¢.j. SPH 1984/2017, doSlo ke zménam.
V seznamu zhotovitel uvede identifika¢ni idaje kazdého poddodavatele a specifikuje, jakou
¢ast dila bude dany poddodavatel provadét (zejména v souladu s §105 zékona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek). Bez tohoto seznamu nebude zahajeno plnéni dila.
Zhotovitel se =zavazuje provadét dilo vyhradné v souladu s piedlozenym seznamem
poddodavatelti. V piipadé zmény poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové zmeéné
informovat objednatele nejméné 10 pracovnich dni pfed ucinnosti takové zmény a predlozit
objednateli novy, aktualizovany seznam poddodavatelti. Pijde-li o zménu v osobé
poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval ¢ast kvalifikace (v rdmci a za
podminek stanovenych ve vybérovém fizeni evidovaném u objednatele pod ¢.j. SPH
1984/2017), ptedlozi spolecné soznamenim o zméné a aktualizovanym seznamem
poddodavatelti také platné doklady prokazujici splnéni kvalifikace zhotovitele v plném
rozsahu. Zhotovitel bude pii provadéni dila fadné koordinovat prace svych poddodavatela
a odpovida objednateli v plném rozsahu za veskeré ¢asti dila provedené poddodavateli tak,
jako by tyto ¢asti provedl sam. PoruSeni této povinnosti zhotovitelem bude povazovano za
podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel ¢i osoby, prostfednictvim kterych dilo provadi, jsou povinni chovat se tak, aby v
souvislosti s jejich ¢innosti, vyplyvajici z této smlouvy, nedoslo k ohrozeni ¢i/a poskozeni
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kancelafe prezidenta republiky nebo
Prazského hradu.

Jakékoli prepojeni Ci prace, se kterymi souvisi nutnd odstdvka vody, elektfiny a dalSich
energii ¢1 obdobnych sluzeb, bude provedeno vyhradné v no¢nich hodinach po predchozim
nahlaeni minimalné pét pracovnich dni pfedem a odsouhlaseni konkrétniho casového i
datumového terminu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, ze osoby, které budou pii provadéni dila vykonavat funkci techniku,
budou vykonavat pouze a vyhradné osoby uvedené v nabidce zhotovitele, popiipadé osoby,
které spliuji pozadavky objednatele na kvalifikaci téchto 0sob vykonavajici uréené pozice pii
provadéni dila (tj. kvalifikacni poZadavek objednatele uvedeny ve vyb&rovém fizeni
evidovanym u objednatele pod ¢.j. SPH 1984/2017, na zakladé kterého byl zhotovitel dila
vybran). Zhotovitel se zavazuje na vyzadani predlozit objednateli veskeré dokumenty o
pozadované kvalifikaci téchto osob.

VI.
StavenisSté

1. Objednatel pfeda zhotoviteli staveniSté zadpisem o predani a prevzeti staveniste. Staveniste
musi odpovidat svym vzhledem mistu, na kterém se nachazi.
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2. Zhotovitel je povinen stavenisté zabezpecit proti vniknuti tietich, resp. nepovolanych osob
a zvifat. Stavenis$té a leSeni zabezpeci zhotovitel mechanicky v souladu s Manualem leSenti,
ktery byl zhotoviteli pfedan ke dni podpisu smlouvy. Elektronicky bude stavenisté a leSeni
zabezpeceno objednatelem v souladu s odst. 3 tohoto ¢lanku.

3. Mechanické zabezpeceni stavenisté, bude zajiStovat zhotovitel bezprostiedné pfi
zahajeni praci (uzamykani, dohled nad stavenis$tém). Pracovnik zhotovitele bude zajistovat po
celou pracovni dobu provadéni dila, aby na stavenisté¢ neméli pfistup neopravnéné osoby.
Tento pracovnik pied zahdjenim praci pfivola zastupce Utvaru pro ochranu prezidenta CR
(dale jen ,,UOP“) k zajisténi pfistupu na staveniité, stejné tak pracovnik zhotovitele po
ukonceni praci v daném dni a po kontrole stavenist¢ a jeho uzamceni po skonceni praci
pfivola pracovnika UOP k zaji§téni stfeZeni staveniité. Dale bude pracovnik zhotovitele
kontrolovat vstup osob do prostoru stavenisté. Pracovnik zhotovitele vykonavajici kontrolu
umozni vstup na stavenisté¢ osob¢, kterd se prokaze prikazem docasného vstupu pro danou
stavbu. Pracovnik zhotovitele vykonavajici kontrolu je povinen umoznit vstup vzdy osobam,
které prokazi prislusnost k objednateli, zejména pujde o TDS objednatele, referenta BOZP a
PO, zastupce Odboru pamatkové péce Kancelatfe prezidenta republiky, osobu vykonavajici
externi stavebni ¢i autorsky dozor, stejné tak pfislusniky bezpecnostnich utvart
vykonavajicich v dany den sluzbu, zastupce dotenych organii a instituci (napf. kontrola
bezpec¢nosti prace, stavebni ufad apod.), ¢i dal$i osoby pisemné schvalené objednatelem.
V piipadé naruSeni prostoru stavenisté je pracovnik zhotovitele povinen okamzité informovat
Operaéni stiedisko UOP na telefonnim &isle XXX.

4.  Navstévnicky provoz v aredlu Prazského hradu a v prostoru bezprostiedné sousedicim
se stavbou nebude pieruSen. Zhotovitel se také zavazuje zajistit na stavenisti ochranu proti
srazkové vod¢, zamrzani pfivodi apod. vlivim, které by mohly zptsobit ¢i by zplsobily
Skody a dale se zavazuje staveni$té fadné oznacit v souladu s obecné platnymi pravnimi
ptedpisy.

5. Zhotovitel se zavazuje bez vyhrad dodrzovat bezpecnostni pokyny piislusnych pracovniki
Utvaru pro ochranu prezidenta a Hradni staZe a bezpe€nostni pravidla dohodnuta pii piedani
staveniste.

6. Zhotovitel se také zavazuje zajistit na staveniSti ochranu proti vliviim, které by mohly
zpusobit ¢i by zpusobily Skody a dale se zavazuje stavenisté fadné oznacit v souladu s obecné
platnymi pravnimi pfedpisy.

7. Zapis o predani a ptevzeti staveni$té bude obsahovat minimalné tyto tdaje:

a)  Identifikaci smluvnich stran a osob (vCetné¢ uvedeni funkci a odbornosti), které se
pfedani a pfevzeti stavenisté ucastnily.

b)  Datum uskute¢néni pfedani a pievzeti stavenisté a dobu jeho trvani.

c)  Ostatni skutecnosti, které mohou mit vliv na realizaci stavby nebo kterymi muze byt
realizace stavby ovlivnéna.

d) Zaznam o ptedani napojovacich mist elektrické energie a vody, pficemz bude zaroven
dohodnut zptsob méteni a uhrady elektrické energie a vody. Po instalaci métidel pfi napojeni
budou zaznamenany aktudlni stavy métidel (méfice si obstara zhotovitel).

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele ¢i zhotovitele stavenisté predavaji
¢1 prebiraji.

f)  Blizsi podminky zabezpeceni staveniste.
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6. Zhotovitel se zavazuje pii provadeéni dila vyuzivat pouze prostory staveniSté a nevyuzivat
ptilehlé pozemky a nemovitosti a nedomahat se bez souhlasu objednatele ¢i jiného vlastnika
vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti staveniste.

7. Zhotovitel se zavazuje k terminu splnéni dila uvést do nalezité¢ho stavu stavenisté a predat
ho zaroven s dilem objednateli.

8. Zhotovitel se zavazuje umistit zafizeni staveni$té a provadét probihajici prace na predmétu
dila tak, aby nedoslo k poskozeni, znecisténi ¢i jinym vadam na pftilehlych nemovitostech a
prostorach a aby tyto okolni nemovitosti a prostory byly dostate¢né zabezpeCeny proti
poskozeni.

VII.
Dokumentace stavby a kontrola provadéni dila

1. Objednatel bude pribézné kontrolovat provadéni dila zejména formou kontrolnich dnd,
které budou stanoveny dohodou smluvnich stran. Smluvni strany se zavazuji zajistit GcCast
svého odpovédného zastupce, TDS, autorského dozoru, pfislusnych zastupci pamaéatkové
péce, BOZP a PO, dalSich zastupci objednatele, kontrolnich organli a je-li to vhodné také
dalsich dotéenych osob (napf. piislusni pracovnici archeologického tstavu AV CR, statik a
jini) na kontrolnim dnu. Kontrolni den mize byt také iniciovan jednou ze smluvnich stran,

pficemz v takovém piipad¢ se smluvni strany zavazuji dohodnout v co nejblizs§i dob€ na
konkrétnim terminu uskute¢néni kontrolniho dnu.

2. O priibéhu a zavérech kontrolniho dnu se vyhotovi zaznam, ktery vyhotovi TDS a podepisi
ho opravnéni zastupci obou smluvnich stran, pficemz opatfeni uvedena v zapisu jsou pro
smluvni strany zavazna, za podminky, Ze jsou v souladu stouto smlouvou. V opa¢ném
pfipad¢é musi byt tato opatieni schvalena statutdrnimi zastupci smluvnich stran a to vyhradné
formou sjednanou touto smlouvou pro jeji zménu. Podstatnd zjisténi ¢i zavery ovliviiyjici
stavbu, zmény v projektové dokumentaci apod. se zaznamenaji také ve stavebnim deniku.

3. Objednatel je opravnén prostiednictvim svych zastupcl, zejména TDS, poptipadé také
dalsich osob uvedenych v odst. 1 kdykoli v pribé¢hu provadéni dila toto provadéni dila
kontrolovat. Zhotovitel se pro takovy ptipad zavazuje objednateli ¢i dalSim osobam
vykonavajicim kontrolu dle pfedchozi véty umoZnit vstup na staveni§t¢ a do vesSkerych
prostor, které souviseji s provadénim dila a zajistit ucast odpoveédnych zastupct zhotovitele a
umoznit objednateli kontrolu, zda je dilo provadéno fadn¢ a v souladu s touto smlouvou.

4. Zhotovitel se zavazuje u c¢asti dila, které budou v pribéhu postupu praci zakryty, vcas,
nejpozdéji vSak tii pracovni dny pfedem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zapisem do
stavebniho deniku vyzvat k provedeni kontroly takovych ¢asti dila. Pokud tak zhotovitel
neucini, je povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly a ponese naklady s tim
spojené. Konkrétni termin takové kontroly smluvni strany mezi sebou dohodnou bez
zbyte¢ného odkladu. O takové kontrole zakryvanych ¢asti dila se vyhotovi zépis ve stavebnim
deniku, ktery bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytim predmétnych c¢asti dila.
Obdobn¢ bude postupovano také v pripade kontroly a zkousek kvality. Zhotovitel je zaroven
povinen pied zakrytim ¢asti dila pribéh praci a téchto zakrytych ¢asti dokumentovat (véetné
podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutecné provedeni a zaméteni.

Strana 11 (celkem 18)



5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavebni denik v souladu s touto
smlouvou a s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znéni (zejména §6 a
ptilohou €. 9 této vyhlasky) a to ode dne zahdjeni dila, respektive ode dne fadného predani a
pievzeti staveniSté, az do fadného provedeni a piedani dila objednateli dle smlouvy,
respektive do odstranéni vad a nedod¢lkii zjisténych pii zdvérecné kontrolni prohlidce stavby
a po odstranéni vad a nedod¢lki, a to v originale a dalsich tfech kopiich.

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebnim deniku citelné zdznamy denné a uvadét v ném
podrobné udaje a skutecnosti predepsané pravnimi predpisy (zejména vyhlaskou ¢. 499/2006
Sb. o dokumentaci staveb, v aktualnim platném znéni) a dalsi tidaje souvisejici s provadénim
dila ¢i skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy (zejména udaje o Casovém postupu praci, o
jakosti téchto praci, zdivodnéni odchylek od projektové dokumentace apod.). TDS
objednatele je opravnén provést ve stavebnim deniku také zaznam, veSkeré zaznamy je
zastupce objednatele, respektive TDS opravnén piipodepsat.

7. Stavebni denik k tomuto predmétu dila je povazovan mezi smluvnimi stranami za
vetejnopravni dokument a nebude mit charakter soukromopravniho smluvniho dokumentu,
ktery by jakkoli ménil podminky uvedené v této smlouvé.

8. Denni zédznamy ve stavebnim deniku dle predchozich odstavcti se zavazuje zhotovitel
zapisovat v den, jehoz se zaznamy tykaji, nejpozd&ji do konce dne nasledujiciho. Netuplné
vedeni stavebniho deniku miize byt divodem pro uplatnéni smluvni pokuty uvedené v ¢lanku
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou zaznamy ve stavebnim deniku provadét osoby urcené
pravnim ptedpisem, zastupované svymi zmocnénci. Seznam osob téchto osob se uvede na
identifikacnich stranach stavebniho deniku vcetné podpisového a parafového vzoru takové
osoby.

9. Stavebni denik se zhotovitel zavazuje mit neustale na stavenisti k dispozici a zptistupnit ho
kdykoli objednateli a vSem oprdvnénym osobam a to vrozsahu stanoveném pravnimi
piedpisy. Objednatel mé pravo kdykoli nahliZet do stavebniho deniku a zhotovitel se zavazuje
mu takové nahlizeni umoznit, pficemz pii provadéni dila se zavazuje prvni kopii kazdého
zdznamu predat TDS. Po skonceni provadéni dila se zhotovitel zavazuje piedat original
stavebniho deniku objednateli. Zaroven je objednatel vcetné autorského dozoru objednatele
opravnén k zdznamiim uvedenym ve stavebnim deniku uvadét sva stanoviska.

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavebni denik vést Knihu dochazky vcetné evidence
jednotlivych pracovnikti zhotovitele a pracovniki jeho poddodavatell, ktefi se na stavenisti
Vv pribéhu kazdého jednotlivého dne nachazeji ¢i nachazeli. Zaroven se zhotovitel zavazuje
vést na staveniSti Knihu navstév, do které je zhotovitel povinen zapisovat veSkeré osoby,
které¢ vstoupi na staveniSté, a které nejsou zaroven pracovniky zhotovitele ¢i jeho
poddodavatelti a TDS objednatele.

VIII.
Odpovédnost za Skody, kauce

1. Zhotovitel odpovida za veskerou Gjmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z
dtivodu poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi ptedpisy.
Zhotovitel rovnéz odpovida za veskerou Ujmu zpisobenou objednateli v souvislosti
s provadénim dila tfetimi osobami (zaméstnanci, poddodavateli ¢i dalSimi osobami), stejné,
jako by ji zplisobil sam.
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Zhotovitel se povinnosti k nahrad¢ skody nemuze zprostit. Smluvni strany se dohodly, Ze
ustanoveni § 2913 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, se pro ucely stanoveni
rozsahu nahrady skody vzniklé v dasledku poruseni povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy nepouZije.

2. Skody, za které odpovidd podle ¢lanku VIII odst. 1 zhotovitel, odstrani zhotovitel na
vlastni néklady ve l1htt¢ do 14 kalendarnich dni od zjisténi Skody, nebude-li sjednano jinak. V
ptipadé, ze tak neucini nebo odstranéni nebude mozné, je povinen nahradu skody uhradit
objednateli v plné vysi a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendainich dnti od doruceni
vyuctovani zpracovaného objednatelem.

3. Zhotovitel slozil pred podpisem této smlouvy k uhrade pripadnych vzniklych skod kauci ve
vysi 65.000.,- K¢ (slovy: Sedesatpéttisic korun ceskych), a to na ucet objednatele uvedeny
V zahlavi této smlouvy, sVS XxX. Objednatel je opravnén z této kauce uplatnit sva prava pri
neplnéni jednoho c¢i vice zavazkii zhotovitele podle této smlouvy ci zpiusobené Skody
objednateli (zejména nesplnéni zavazkii pri provadeni dila, smluvni pokuty, vzniklé Skody ci
uroky z prodleni, radné neuhrazené sankce vyplyvajici z poruseni smlouvy a dalsich radné
neuhrazenych poskytnutych sluzeb objednatelem). Objednatel v takovém pripade zasle
zhotoviteli oznameni o cerpdni kauce, ve kterém uvede vysi a ditvod vyuziti svého prdva
Cerpat z této jistiny.

4. Kauce dle clanku VIII. odst. 3 bude objednateli poskytnuta po celou dobu provadeni dila a
bude do 30. dne po terminu radného predani dila bez vad a nedodelkii, resp. jeho posledni
casti, vrdacena zpét zhotoviteli, nebude-li postupovino podle ¢l. X. odst. 4. Kauce bude
zhotoviteli vracena na ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy bez prislusenstvi
(zejména urokit), nedojde-li z jeji vyse kuplatnéni prav objednatele pri neplnéni zdavazki
zhotovitelem dle predchoziho odstavce. V takovém pripadé bude jeji vySe snizena o prava dle
predchoziho odstavce, uplatnénd objednatelem. Po dobu sporného veseni Skody ¢i jeji vyse
dle ¢lanku X. odst. 4. mad objednatel pravo ponechat si kauci Ci jeji pomérnou cast, vzhledem
ke sporné skode, az do vydani odborného ndlezu ¢i expertniho vyjadieni znalce (viz. clanek X.
odst. 4.) a nasledné vzniklou Skodu vyporadat z této kauce, bude-li to mozné.

IX.
Sankce, odstoupeni od smlouvy

1. Pro ptipad nedodrzeni smluvniho terminu splnéni celého dila bez vad a nedod¢lkt z jinych,
nezli objednatelem vyvolanych pfi¢in, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 20.000,- K¢ (slovy:
dvacettisic korun ¢eskych) za kazdy 1 zapocaty den prodleni. Pravo objednatele na nédhradu
Skody v plné vysi neni ujedndnim o smluvni pokuté dotéeno.

2. Pro pfipad jakéhokoliv poruSeni povinnosti stanovenych touto smlouvou ze strany
zhotovitele, neni-li touto smlouvou stanovena pokuta jind, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,-K¢ (slovy: patnacttisic korun Ceskych) za kazdy
pfipad poruSeni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

3. V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkl, které se vyskytly pfi
prevzeti dila oproti lhiitam, jez byly objednatelem stanoveny ¢i mezi smluvnimi stranami
pisemné dohodnuty, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
15.000,- K¢ (slovy: patnacttisic korun ¢eskych) za kazdou vadu ¢i nedodé€lek a i zapocaty den
prodleni.
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4. V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zarucni
dobg, je objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy:
desettisic korun ¢eskych) za kazdou vadu a i zapocaty den prodleni, a je-li lhuta uvedena
V hodinach pak za kazdou vadu a i zapoc¢atou hodinu prodleni.

5. Pro pfipad nevraceni karty externiho pracovnika dle ¢lanku V. odst. 16 této smlouvy
sjednava se smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdou
fadné nevracenou kartu.

6. Pro ptipad prodleni zhotovitele s nahradou Skody podle ¢lanku VIII. odst. 2 této smlouvy
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky za
kazdy zapocaty den prodleni.

7. Smluvni pokuty nemaji vliv na pfipadnou nahradu skody v plné vysi a smluvni strany tak
mezi sebou vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 zékona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik.

8. Pro piipad prodleni objednatele s thradou ceny dila se sjednava urok z prodleni ve vysi dle
nafizeni vlady ¢. 351/2013 Sb., v platném znéni, z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

9. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, neprovadi-li zhotovitel dilo v souladu s
touto smlouvou a to ani po pisemném upozornéni objednatele ve lhiuteé jim ur¢ené k naprave
nebo nepostupuje-li zhotovitel pii plnéni smlouvy s odbornou péci. Neplnéni téchto
povinnosti zhotovitelem se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

10. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodleni s
proplacenim faktur del$im nez 60 kalendainich dni nebo neposkytuje-li soucinnost a to ani po
pisemném upozornéni zhotovitele ve lhlité jim uréené k naprave. Neplnéni téchto povinnosti
se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

11. Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikd, kdyz projev ville opravnéné strany odstoupit
od smlouvy je dorucen druhé stran¢.

12. Objednatel si vyhrazuje pravo v piipadé podstatného poruseni smlouvy, zejména
nedodrZeni pokynli objednatele, zdvazného pamatkového stanoviska, zavéri z kontrolnich
dnt ¢i provadéni dila prostiednictvim osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny
ve smyslu ustanoveni ¢l. V. odst. 15 a 16 této smlouvy, nedodrzeni doporuc¢enych postupt
pfisluSnych organizaci a instituci pozadovat okamZité zastaveni praci a/Ci odstoupit od
smlouvy.

13. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipad¢, Ze v jejim plnéni nelze
pokraCovat, aniZ by byla porusena pravidla uvedend v § 222 zdkona ¢. 134/2016 Sb. a dale
také v piipad¢ pokud zjisti, Ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot’ je naplnén nécktery
z davodi uvedenych v § 223 odst. 2 zdkona ¢. 134/2016 Sb.

14. Objednatel je opravnén zapocitat smluvni pokuty, uroky z prodleni, nenahrazené naklady

na odstranéni zhotovitelem vcas neodstranénych skod a nédhrady skod piimo proti fakturované
Castce.
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X.
Splnéni dila

1. Dilo je splnéno protokolarnim pieddnim a pievzetim fadné provedeného dila bez vad a
nedodelka a to dnem skonceni piejimaciho fizeni v zapisu o predani a prevzeti. Zhotovitel se
zavazuje vyzvat objednatele k predani a prevzeti dila minimalné pét pracovnich dnii pred
planovanym pfedanim a pfevzetim dila zapisem ve stavebnim deniku, termin piedani a
prevzeti dila musi byt ze strany objednatele odsouhlasen.

2. Skonceni ptejimaciho fizeni je mj. podminéno piedanim vSech potfebnych dokladi a
dokumenti v ¢eském jazyce.

Jedna se zejména o tyto doklady a dokumenty:
- revizni zpravy,

- originaly vSech stavebnich deniku,

- prohlaSeni o shod¢ pro stanovené vyrobky dle ptfisluSnych natizeni vlady (napft. naf.
vl. €. 163/2002 Sb.) s nélezitostmi danymi t€émito predpisy,

- zapisy o individualnim a komplexnim vyzkouseni pfedavanych zatizeni, o
provedenych reviznich, provoznich a jinych zkouskach, predepsanych CSN, CSN EN,
pfipadné ur€enymi normami, projektovou dokumentaci, vyrobci, technickymi
predpisy a obecn¢ zavaznymi pravnimi piedpisy, fotodokumentace postupu praci
v digitalni podobg,

- geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby, vcetné¢ presného pribehu
kabelovych tras v zemnich vykopech a pozice instalovanych =zafizeni v misté
provadéni dila, v tisténé a elektronické podobé dle ,,Pokynt pro zpracovani geodeticky
meétfeného skute¢ného provedeni stavby*,

- veSkeré zarucni listy a zaruéni podminky, vcetné certifikatl pro delsi zaruky
garantované vyrobcem,

- doklady o ekologické likvidaci odpadu,

- karty externich pracovnik.

Bez téchto dokladl a dokumentl nelze povaZovat dilo za fadn¢ dokoncené a schopné piedani
a prevzeti. PfedloZeni vSech téchto dokladi a dokumenti samo o sob& neznamena, Ze je bez
dalsiho dilo povazovano za fadn€ dokoncené a schopné predani a prevzeti.

3. Pokud se objednatel sdm o své vili rozhodne pievzit dilo s vadami ¢i nedodé€lky, sjednava
se pro tento piipad smluvni pokuta za vSechny vady a nedodélky v pauséalni vysi 15.000,-K¢
(slovy: patnacttisic korun Ceskych) denné, kterd nastupuje misto smluvni pokuty sjednané
v ¢l. IX. odst. 1. a to od skonceni fizeni aZ do doby odstranéni posledni z nich. Pfevzeti dila s
vadami ¢i nedodélky znamena skonceni piejimaciho fizeni, ale neznamend splnéni dila,
protoZze povinnost fadné provést dilo nezanika. Splnéni dila v tomto ptfipad€ nastava
odstranénim posledni z vad a nedodélkli. Nebezpeci skody v piipadé€ prevzeti dila s vadami ¢i
nedodélky spociva nadédle na strané zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele piejde az
okamzikem splnéni dila.

4. Nedojde-li ke shod¢ o obsahu piedavaciho protokolu nebo v piipadé relevantni namitky
objednatele, a to zejména v otazkach zpusobeni Skody a jeji vySe, bude bez odkladu povolan
soudni znalec, na némz se smluvni strany dohodnou. Tento soudni znalec pak rozhodne
0 tom, zda doslo ke skodég, zda za tuto Skodu odpovida zhotovitel a jaka je jeji vySe. Smluvni
strany se timto vyslovné zavazuji bezvyhradné respektovat tento odborny nalez nebo expertni
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vyjadieni podle zdsad spravedlnosti. Veskeré naklady na vyhotoveni znaleckého posudku
nebo spojené s timto postupem nese ta strana, ktera nemeéla ve sporu uspéch.

XI.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

1. Dilo ma vady, jestlize neni provedeno zptisobem touto smlouvou stanovenym, neodpovida
technickym normam (CSN, CSN EN, piipadné uréenym normam), stanovenym za zavazné,
rozhodnutim, stanovisklim, vyjaddfenim a.j. vefejnopravnich organli a organizaci a obecné
zavaznym pravnim predpisim CR. Za vadu jsou dale povazovany takové vady materialtl a
vyrobkd, ptipadné nekvalitné provedené prace, které znamenaji estetické, i kdyz ne funkéni
sniZeni Urovn¢ dila.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené prace zaruku za jakost v trvani 60 mésict, kterd poc¢ina
dnem naésledujicim od splnéni dila. U zafizeni a vyrobkt, u kterych vyrobce garantuje delsi
zaru¢ni dobu, nez je vySe uvedena, plati zaru¢ni doba garantovand vyrobcem. Zhotovitel se
zavazuje pied pfedanim dila jako celku tato zafizeni a vyrobky specifikovat a predlozit k nim
zarucni listy ¢i certifikdty s vyznacenou délkou zarucni doby.

3. Pfipadné vady dila, uplatnéné u zhotovitele za trvani zaru¢ni doby, odstrani zhotovitel
zdarma v dobé objednatelem stanovené nebo v dob& smluvnimi stranami dohodnuté.
Vzhledem k charakteru mista plnéni souhlasi zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil
provedeni nezbytnych oprav na naklady zhotovitele, aniz tim dojde k naruseni zaruk.

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v zarucni dobé uplatnit pfimo u
zhotovitele, a bude tak u¢inéno pisemné na adrese sidla zhotovitele uvedeného v zahlavi této
smlouvy nebo emailem na adrese xxx, dle volby objednatele.

5. Po Cas zaru¢ni doby odpovida zhotovitel objednateli za veskeré vady zhotoveného dila,
ledaze prokéze, Ze vady byly zptisobeny neodbornymi zésahy objednatele nebo tfeti osoby.

XIlI.
Zavéreéna ujednani

1. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly
sveéfeny smluvnim partnerem a které byly vyslovné za timto ucelem oznaceny, nezptistupni
ttetim osobam bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu a ani tyto informace nepouziji pro
jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy, a to po celou dobu trvani smlouvy i po
jejim skonceni, a to aZ do doby nez se tyto informace stanou obecné zndmé. To neplati v
ptipadé, kdy objednateli vznikne povinnost vySe uvedené informace poskytnout podle obecné
zavaznych pravnich predpist, a dale, bude-li 0 tyto informace pozadan svym zfizovatelem.
Zhotovitel je povinen k ochrané tohoto obchodniho tajemstvi zavazat i osoby, které pouzije
K provedeni dila. Smluvni strany sjednavaji, ze smlouva v uvedeném znéni, mize byt
kteroukoli ze smluvnich stran zvetejnéna v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

2. Smluvni strany sjednavaji, ze si budou pisemnosti dle této smlouvy zasilat na kontakty,
které jsou pro konkrétni jednani uvedené v této smlouvé ¢i na adresu sidla smluvni strany.
Smluvni strany také sjednavaji, Ze si mohou platné zasilat jakakoli pisemnd pravni jednani dle
této smlouvy 1 do pfislusné datové schranky formou datové zpravy (je tfeba aktivace sluzby
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postovni datova zprava). Takové doruceni, je-li v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, se
povazuje za platné doruceni pisemnosti dle této smlouvy. Smluvni strany dale sjednavaji, ze i
pro tento piipad mezi sebou ohledné¢ doby doruceni uplatni domnénku doby dojiti stanovenou
v § 573 zékona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze je tadné pojistén, a to predev§im v souladu s obecnymi
pojistnymi podminkami pojisténi odpovédnosti za Skody vznikajici z veSkerych omyld,
opomenuti ¢i nedbalosti pfi vykonu cinnosti v ramci smlouvy; toto pojisténi musi byt
zpusobilé kryt vzniklou Skodu v okamziku, kdy Skodni udélost nastala a byla ozndmena jako
udalost pojistna a to alespon ve vysi pokryvajici plnou hodnotu dila dle ¢lanku III. odst. 1 této
smlouvy. Smluvni strany mezi sebou vylucuji limitaci ndhrady skody, zhotovitel se zavazuje
uhradit objednateli skodu v plné vysi, i kdyz pojistnd smlouva bude kryt pouze cast nakladi
souvisejicich se Skodou. Zhotovitel se zaroven zavazuje udrzovat tuto pojistnou smlouvu
Vv platnosti po celou dobu provadéni dila, a to 1 v pfipad¢, ze dojde ke zméné v rozsahu ¢i
povaze dila. Na vyzadani objednatelem se zhotovitel zavazuje predlozit objednateli platnou
pojistnou smlouvu spliiujici podminky tohoto odstavce bez zbytecného odkladu, nejpozdéji
vSak do 5 kalendainich dnd.

4. Smluvni strany mohou smlouvu kdykoli vypoveédét i bez udani divodu. Vypovéd musi byt
pisemna. Vypovéd je €innd dorucenim druhé smluvni strané.

5. V ptipadé ukonceni smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzajemné naroky a povinnosti, které
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhiuté tfi mésicl, pficemz zhotovitel predevsim preda
objednateli veskera plnéni sjednana dle této smlouvy, kterd do ukonceni platnosti smlouvy
provedl ¢i zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnéni poskytnuta objednatelem thrada
plynouci z této smlouvy, ¢i maji byt poskytnuta objednateli bezplatn€. Objednatel uhradi
zhotoviteli veskeré nedoplatky za uskutecnénd plnéni zhotovitele, na které mu dle této
smlouvy vznikne pfi ukonc¢eni smlouvy narok.

6. Zhotovitel neni opravnén postoupit ¢i pievést prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z
této smlouvy tieti osob& nebo jinym osobam bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

7. Otazky touto smlouvou vyslovné neupravené, se budou fidit pfisluSnym ustanovenim
obecné zdvaznych pravnich piedpist, zejména zdkonem ¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik.

8. Tato smlouva miZe byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou vzestupné cislovanych
pisemnych dodatkti, za pfedpokladu uplné bezvyhradné shody na jejich obsahu, bez
ptipusténi byt nepatrnych odchylek, podepsanych obéma opravnénymi zéastupci smluvnich
stran, jakakoliv Gstni ujednani o zménach této smlouvy budou povazovana za pravné neplatna
a neucinna.

9. Smlouva se vyhotovuje ve ¢tyfech stejnopisech. Po podpisu obdrzi objednatel tfi stejnopisy
a zhotovitel jeden stejnopis.

10. V piipadé soudniho sporu mezi smluvnimi stranami, strany sjednavaji vécné a mistné
pfislusnym soud objednatele v Praze.
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11. Smlouva je uzaviena podpisem opravnénych zéastupcti smluvnich stran s pfihlédnutim
k povinnostem stanovenym v zakoné ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti

nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv.

Seznam pfiloh:
Ptiloha ¢. 1 — Ocenény vykaz vymér ze dne 4.9.2017

Ptiloha €. 2 — Pojistnd smlouva

V Praze dne V Praze dne
Vladimir Foubik Ing. Ivo Veliskem, CSc.,
jednatel feditel
F-ELEKTRO s.r.0. Sprava Prazského hradu
zhotovitel Objednatel
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