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PŘÍLOHA
K Velké skále, rek. komunikace, P8, č. akce 1000189









verze ke dni zahájení řízení


	Název[footnoteRef:2] [2: 	název dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek nebo název odpovídající položky] 

	Číslo[footnoteRef:3] [3: 	číslo dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek] 

	Údaje[footnoteRef:4] [4: 	údaje konkretizující Smluvní podmínky; pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek, rozumí se tím vždy Článek/Pod-článek Smluvních podmínek] 


	Smlouva
	1.1.1
	Dokumenty, které jsou součástí Smlouvy, jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo.

	Technická specifikace
	1.1.2
	Viz průvodní list Technické specifikace.

	Výkresy
	1.1.3
	Viz Technická specifikace.

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	Datem zahájení prací je datum účinnosti Smlouvy.

Objednatel předpokládá, že Zhotovitel provede přípravné práce potřebné pro zahájení stavebních prací na Staveništi (např. zajištění vydání DIR ve smyslu Technické specifikace) v době mezi Datem zahájení prací a předáním Staveniště.

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	Doba pro dokončení Díla:
35 týdnů ode data předání Staveniště

(V Době pro dokončení je zahrnuta doba potřebná pro všechny práce, které jsou součástí Díla, včetně zajištění vydání DIR ve smyslu Technické specifikace.)

	Milníky
	7.5
	Nepoužije se.

	Sekce
	1.1.20
	Nepoužije se.

	Záruční doba
	1.1.21
	60 měsíců na všechny stavební práce, ostatní práce a dodávky, pokud není dále stanoveno jinak;
36 měsíců na vodorovné dopravní značení

	CDE
	1.1.24
	Objednatel používá aplikaci Proconom.

Za účelem používání CDE musí Zhotovitel na vlastní náklady zajistit:
1. propojení Zhotovitelem používané aplikace a aplikace Proconom prostřednictvím otevřeného API a dále přístup do Zhotovitelem používané aplikace pro personál Správce stavby v přiměřeném rozsahu včetně potřebných licencí; nebo
přístup do aplikace Proconom pro Personál zhotovitele a pro personál Správce stavby v přiměřeném rozsahu včetně potřebných licencí.
Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost (např. nastavení přístupových práv k dotčenému projektu).

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	Pořadí závaznosti dokumentů, které jsou součástí Smlouvy, je stanoveno ve Smlouvě o dílo.

	Komunikace
	1.5
	Písemná komunikace zahrnující udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo jinou komunikaci předpokládanou v ustanovení Smlouvy probíhá v CDE, nebo, pokud CDE neexistuje nebo jeho použití není z objektivních důvodů možné:
1. v listinné podobě; nebo
v elektronické podobě prostřednictvím:
datových schránek; nebo
e-mailových adres (za použití uznávaného elektronického podpisu),
které jsou uvedeny v Příloze.

Ostatní písemná komunikace, zejména běžná (pravidelná, každodenní, operativní) komunikace, probíhá v elektronické podobě v CDE, nebo, pokud CDE neexistuje nebo jeho použití není z objektivních důvodů možné, tak na základě pokynu Objednatele nebo s jeho souhlasem prostřednictvím CDE nebo:
1. vhodného nástroje pro komunikaci a sdílení dokumentů (např. Microsoft Teams); nebo
e-mailových adres, které jsou uvedeny v Příloze, nebo jiných dohodnutých e-mailových adres.
Komunikace související s fakturací probíhá v souladu s Pod-článkem 11.2 [Vyúčtování a fakturace].

Objednatel může pro konkrétní případ určit jiná než výše stanovená pravidla komunikace.

	
	
	Objednatel a pověřená osoba Objednatele:

korespondenční adresa:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

ID datové schránky:
mivq4t3

k rukám pověřené osoby Objednatele: 

Technik: xxxxxxxx

e-mailová adresa pověřené osoby Objednatele:
xxxxxxxxxxxx
e-mailová adresa pro doručení faktury:
fakturace@tsk-praha.cz

	
	
	Zástupce Objednatele (TDS):

Identifikace, adresa, ID datové schránky a e-mailová adresa 
zástupce Objednatele (TDS) bude Zhotoviteli oznámena po uzavření Smlouvy. Do doby takového oznámení je k výkonu všech práv a povinností zástupce Objednatele (TDS) oprávněná pověřená osoba Objednatele.

	
	
	Zhotovitel a zástupce Zhotovitele:
korespondenční adresa:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Dopravní stavby
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

ID datové schránky:
tbyfqgv

k rukám zástupce Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odštěpného závodu Dopravních staveb

e-mailová adresa zástupce Zhotovitele:
xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mailová adresa pro odeslání faktury:
xxxxxxxxxxxxxx

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	Staveniště je veřejně přístupné.

Předání Staveniště musí být provedeno do 28 dnů od Data zahájení prací. Zástupce Objednatele musí oznámit Zhotoviteli datum předání Staveniště nejméně 7 dní předem, pokud Zhotovitel nesouhlasí se zkrácením této lhůty.


	Pověřená osoba
	3.1
	Viz údaje k Pod-článku 1.5 [Komunikace].

	Zástupce objednatele (TDS)
	3.2
	Viz údaje k Pod-článku 1.5 [Komunikace].

Zástupce Objednatele se označuje jako TDS (technický dozor stavebníka).

Rozsah pravomoci TDS:

TDS musí zastupovat Objednatele při výkonu jeho práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, pokud Objednatel nevydá jiný pokyn.

TDS musí ve vztahu ke Zhotoviteli zejména:
1. zajistit výkon funkce stálého technického dozoru stavebníka podle právních předpisů;
zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle právních předpisů (pokud Objednatel neoznámí Zhotoviteli jinou osobu);
dozorovat, zda Zhotovitel postupuje v souladu se Smlouvou, zejména zda plní řádně a včas všechny své povinnosti stanovené ve Smlouvě nebo vyplývající ze Smlouvy, a vyzývat jej k nápravě při neplnění;
kontrolovat a připomínkovat dodržování podmínek (včetně dozorování stavebních prací prováděných pro splnění podmínek) stanovených v individuálních právních aktech orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti s Dílem, zejména podmínek stanovených v územním rozhodnutí pro Dílo a stavebním povolením pro Dílo, a podmínek stanovených ve veřejnoprávních smlouvách případně uzavřených v souvislosti s Dílem;
navrhovat a dohodnout s Objednatelem a Zhotovitelem formální podobu dokumentů, jejichž zpracování předpokládá Smlouva;
posuzovat, připomínkovat a případně schvalovat dokumenty předložené Zhotovitelem v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě;
dozorovat projektování Zhotovitele;
dozorovat inženýrskou činnost Zhotovitele;
dozorovat plnění povinností Zhotovitele v oblasti dopravního inženýrství, tedy zejména povinností vyplývajících ze souvisejících DIO a DIR;
dávat Zhotoviteli pokyny potřebné pro provedení Díla nebo odstranění vad Díla;
vydávat Zhotoviteli potřebné souhlasy a schválení;
vydávat Zhotoviteli potřebná potvrzení, zejména plateb, zkoušek, převzetí, vzorků, splnění Smlouvy;
vznášet na Zhotovitele potřebné požadavky;
svolávat kontrolní dny a plnit další související povinnosti vyplývající ze Smlouvy;
zajišťovat potřebné úkony v souvislosti s vyúčtováním, fakturací a platbami;
provést potřebné úkony v souvislosti s předáním Staveniště Zhotoviteli;
dozorovat užívání Staveniště Zhotovitelem;
dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se přístupových cest;
dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se hospodaření s vybouraným materiálem;
kontrolovat a připomínkovat vedení stavebních deníků a provádět v nich odpovídající záznamy;
dozorovat kvalitu, zejména kontrolovat práce, odmítat práce pro rozpor se Smlouvou a vyzývat k nápravě;
dozorovat náklady, zejména dodržování harmonogramu plateb nebo odhadů plateb, měřit relevantní část Díla (pokud existuje) a oceňovat ji pro účely plateb a oceňovat změny v souladu s aplikovatelnou metodikou;
dozorovat čas, zejména poskytovat Zhotoviteli součinnost při tvorbě a aktualizaci harmonogramu, kontrolovat a připomínkovat harmonogram a jeho dodržování, oznamovat jeho nedodržování;
vyzývat k akceleraci v souladu s aplikovatelnou metodikou, pokud je to potřebné;
odsouhlasovat a v odůvodněných případech odmítat Zhotovitelem navržené podzhotovitele včetně ověřování jejich kvalifikace;
dozorovat, zda se provádění Díla účastní příslušný personál Zhotovitele, zejména osoby jmenované ve Smlouvě nebo osoby, které je v souladu se Smlouvou krátkodobě zastupují, nebo které je nahradily;
dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících sociální odpovědnosti stanovených ve Smlouvě;
koordinovat přípravu, průběh a ukončení předčasného užívání Díla (nebo jeho části) a dozorovat plnění souvisejících povinností Zhotovitele;
koordinovat činnost Objednatele, Zhotovitele, případných jiných dodavatelů a jiných třetích osob, které jsou nebo mohou být v souladu se Smlouvou přítomny na Staveništi nebo jejichž činnost může souviset s Dílem nebo Staveništěm;
řešit nálezy na Staveništi, udílet pokyny, jak s nimi naložit, a informovat o nich příslušné orgány veřejné moci;
řešit změny, zejména variace a zlepšení, v souladu s aplikovatelnou metodikou;
vykonávat potřebné úkony související s jakoukoli úpravou v důsledku změn nákladů včetně výpočtu nebo ověření správnosti výpočtu takové úpravy;
provést potřebné úkony související s převzetím Díla (nebo jeho části);
dozorovat odstranění případných vad a nedodělků;
dozorovat vyklizení Staveniště Zhotovitelem;
provést potřebné úkony související s aktivací a evidencí majetku vzniklého výstavbou včetně vyčíslení jeho pořizovací hodnoty postupem podle Smlouvy o dílo;
provádět potřebné úkony v souvislosti s uplatněním smluvní pokuty nebo finanční kompenzace včetně výpočtu jejich výše;
zprostředkovávat dohody Objednatele a Zhotovitele (mediace);
řešit claimy, zejména předcházet sporům prostřednictvím mediace a spravedlivě určovat v souladu s aplikovatelnou metodikou;
dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se zajištění splnění Smlouvy;
dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se pojištění;
vést potřebnou smluvní korespondenci a jinou komunikaci týkající se Smlouvy a zajišťovat co nejlepší vzájemnou informovanost Objednatele a Zhotovitele;
vyjasňovat rozpory nebo nesrovnalosti ve Smlouvě.

Omezení pravomoci TDS:

TDS musí získat schválení Objednatele, než přistoupí:
1. k iniciaci nebo ke schválení Variace; nebo
k určení záležitosti podle Pod-článku 10.5 [Postup při variaci a při claimu],
pokud zvyšují smluvní cenu.

TDS nemá pravomoc měnit Smlouvu ani zbavit Objednatele nebo Zhotovitele jakýchkoli povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.

	Obecné povinnosti – nové hodnocení a finanční kompenzace
	4.1
	
Postupy jsou specifikovány v části Přílohy [Nové hodnocení a finanční kompenzace] na konci tohoto dokumentu.

	Zástupce zhotovitele
	4.2
	Viz údaje k Pod-článku 1.5 [Komunikace].

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	Nepoužije se.

	Dokumenty nezbytné pro provoz díla a dokumenty o shodě
	4.15
	Viz Technická specifikace.

	Sociální odpovědnost
	4.16
	V rozsahu písm. b) se nepoužije.

	Další podmínky provádění díla
	4.17
	Nepoužije se.

	Projektová dokumentace zhotovitele
	5.1
	Viz Technická specifikace.

	Dokumentace skutečného provedení
	5.3
	Viz Technická specifikace.

	Harmonogram
	7.2
	Lhůta pro předložení harmonogramu:
do 14 dní od oznámení Data zahájení prací, nebo do 7 dní od Data zahájení prací, podle toho, co nastane dříve

Lhůta pro předložení aktualizace harmonogramu:
do 7 dní od upozornění, že harmonogram není v souladu se skutečností

Harmonogram musí být zpracován přiměřeně v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC vydanou SFDI v aktuálním znění, která je dostupná na: https://sfdi.gov.cz

Harmonogram musí být zpracován ve 3. stupni podrobnosti a musí obsahovat řádně vyznačenou kritickou cestu.

Harmonogram v elektronické formě musí být předkládán v otevřeném formátu .mpp.

	Milníky
	7.5
	Viz údaje k tomuto Pod-článku stanovené výše v návaznosti na údaje k Pod-článku 1.1.9 [Doba pro dokončení].

	Oceňování variací – cenová databáze /soustava
	10.2
	Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP)

	Postup při variaci a při claimu
	10.5
	Postup při Variacích může být konkretizován Objednatelem přiměřeně v souladu s Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, která je dostupná na: https://sfdi.gov.cz
V souvislosti s claimy se přiměřeně uplatní Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC v aktuálním znění a Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení v aktuálním znění, které jsou rovněž dostupné na výše uvedeném odkazu.

	Oceňování díla
	11.1
	Smluvní cena je určena na základě oceněného Výkazu výměr a skutečně provedených a změřených prací. Postup měření a evidence navrhne Zhotovitel a projedná se Zástupcem objednatele (TDS) do 28 dní od Data zahájení prací. Na postup měření a evidence se přiměřeně použije Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC v aktuálním znění, která je dostupná na: https://sfdi.gov.cz

	Vyúčtování a fakturace
	11.2
	Nepoužije se (platí ustanovení Smluvních podmínek bez změny).

	Průběžné platby – sazba zádržného
	11.3
první odst.
	Nepoužije se.

	Průběžné platby – zadržení průběžné platby
	11.3
druhý odst.
	Jestliže Zhotovitel:
1. nesplnil včas finanční závazky svému Podzhotoviteli podle Pod-článku 4.16 [Sociální odpovědnost], může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení;
neprokázal nebo neudržuje pojištění podle Článku 14 [Pojištění], může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení.

Jestliže Zhotovitel ani po obdržení písemné výzvy k nápravě v čase stanoveném v takové výzvě:
1. nesplnil jinou než časovou podmínku stanovenou v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.9 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení;
nesplnil podmínku stanovenou koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo mu neposkytl potřebnou součinnost pro výkon jeho funkce podle Pod‑článku 4.10 [Bezpečnost práce], může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení;
nepředložil:
1. počáteční harmonogram podle Pod‑článku 7.2 [Harmonogram];
aktualizaci harmonogramu podle Pod článku 7.2 [Harmonogram], přestože stávající harmonogram není v souladu se skutečností, 
může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; nebo
nezajistil Personál zhotovitele a Vybavení zhotovitele na Staveništi v rozsahu a počtech potřebných:
1. pro provádění Díla v souladu s harmonogramem podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram];
splnění milníku stanoveného v Příloze (je‑li takový) ve stanovené době; nebo
dokončení Díla v Době pro dokončení Díla nebo Sekce (je-li taková) v Době pro dokončení takové Sekce,
může být zadržena částka až do výše 10 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení.

	Průběžné platby – maximální možná celková výše zadržených plateb
	11.3 druhý odst.
	30 % Nabídkové ceny (bez DPH); tento limit se nijak netýká odpočtu zádržného (je-li stanoveno).

	Platba druhé poloviny zádržného
	11.5
	Nepoužije se.

	Zpožděná platba – úrok z prodlení
	11.8
	Použije se úrok z prodlení podle právních předpisů.

	Smluvní pokuty
	12.5
	Jestliže Zhotovitel:
1. nahradil Podzhotovitele, kterým prokazoval část kvalifikace v Zadávacím řízení, v rozporu s posledním odstavcem Pod článku 4.4 [Podzhotovitelé], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo takové porušení zjištěno;
nezajistil, aby se provádění Díla účastnila osoba podle třetího odstavce Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele], přičemž se nejedná o případy jejího dočasného zastoupení nebo dlouhodobého nahrazení v souladu se Smlouvou, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo takové porušení zjištěno;
nedodržel lhůtu nebo jiné časové určení stanovené v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.25 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení;
nedodržel Dobu pro dokončení Díla podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení;
nedodržel lhůtu pro odstranění omezení provozu podle Pod‑článku 10.5 [Předčasné užívání], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ a započatou hodinu prodlení; nebo
neodstranil vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení.

Jestliže Zhotovitel ani po obdržení písemné výzvy k nápravě v čase stanoveném v takové výzvě:
1. nesplnil podmínku stanovenou koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo mu neposkytl potřebnou součinnost pro výkon jeho funkce podle Pod‑článku 4.8 [Bezpečnost práce], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení;
jinou než časovou podmínku stanovenou v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.25 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; nebo
nepředložil:
1. harmonogram podle Pod‑článku 7.2 [Harmonogram];
aktualizaci harmonogramu podle Pod‑článku 7.2 [Harmonogram], přestože stávající harmonogram není v souladu se skutečností,
zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení.

Pokud byla za určitý případ porušení povinnosti utvrzené smluvní pokutou zadržena průběžná platba podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby], Zhotovitel musí zaplatit takovou smluvní pokutu, pouze pokud povinnost nesplnil ani do dne uvolnění průběžné platby.

Další smluvní pokuty mohou být stanoveny ve Smlouvě o dílo nebo jejích přílohách.

	Smluvní pokuty – maximální možná celková výše smluvních pokut
	12.5
	Maximální možná celková výše smluvních pokut, které musí Zhotovitel zaplatit, je 10 % Nabídkové ceny (bez DPH); tento limit se nijak netýká finanční kompenzace podle části Přílohy [Nové hodnocení a finanční kompenzace] (je-li taková).

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2
	Pojištění Díla a okolního majetku Objednatele, a to za splnění následujících minimálních požadavků:
1. pojistná částka min. ve výši smluvní ceny;
rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše smluvní ceny, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % ze smluvní ceny, minimálně však 200 tis. Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši smluvní ceny;
pojištění okolního majetku Objednatele s limitem plnění min. 5 mil. Kč (za majetek Objednatele se pro tyto účely považuje i majetek akcionáře Objednatele, který Objednatel spravuje, tedy pozemní komunikace, jejich součásti a příslušenství včetně pozemků a další nemovitý majetek na území hlavního města Prahy);
spoluúčast Zhotovitele max. 500 tis. Kč;
počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště;
konec krytí nejdříve dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo dnem odstranění poslední vady uvedené v oznámení dle Pod-článku 8.2 [Oznámení o převzetí], podle toho, co nastane později.

Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků:
1. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a podzhotovitelé;
rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou;
limit plnění min. 50 mil. Kč;
spoluúčast Zhotovitele max. 500 tis. Kč;
počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště;
konec krytí nejdříve dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo dnem odstranění poslední vady uvedené v oznámení dle Pod-článku 8.2 [Oznámení o převzetí], podle toho, co nastane později.


NOVÉ HODNOCENÍ A FINANČNÍ KOMPENZACE
Úvodní ustanovení
Jestliže byla v Zadávacím řízení hodnocena ekonomická výhodnost nabídky Zhotovitele podle kritérií kvality a Zhotovitel nedodržel nebo zjevně nedodrží související nabídnuté hodnoty, musí Objednateli umožnit provedení nového hodnocení a případně zaplatit finanční kompenzaci podle následujícího postupu.
Nové hodnocení a finanční kompenzace
Zhotovitel musí bezodkladně poté, co jej k tomu vyzve Objednatel, poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost včetně předložení potřebných dokumentů k tomu, aby mohl provést hodnocení hypotetické nabídky, která odpovídá nabídce Zhotovitele při zohlednění skutečných hodnot a údajů, a to obdobně podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení pro dotčené kritérium hodnocení.
Jestliže z takového hodnocení vyplyne, že počet bodů, který by hypotetická nabídka v dotčeném kritériu hodnocení obdržela, není roven nebo vyšší počtu bodů, který obdržela Nabídka v Zadávacím řízení, Zhotovitel musí Objednateli zaplatit finanční kompenzaci ve výši určené podle dále stanovené metody.
Metoda stanovení Finanční kompenzace
Výše finanční kompenzace odpovídá rozdílu hodnoty Nabídkové ceny (bez DPH) a hodnoty nejvyšší možné výše nabídkové ceny, jakou by mohl Zhotovitel nabídnout ve své hypotetické nabídce, aby podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení při hodnocení nabídek, které by zahrnovalo takovou hypotetickou nabídku, nabídku Zhotovitele a všechny ostatní hodnocené nabídky v Zadávacím řízení (jsou-li takové), byla taková hypotetická nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Jestliže je to s ohledem na povahu skutečných hodnot a údajů relevantní,[footnoteRef:5] bude při určení konečné výše finanční kompenzace zohledněna též doba, po kterou Zhotovitel dodržel hodnoty a údaje uvedené v nabídce Zhotovitele pro účely jejího hodnocení, a to tak, že se od hodnoty vypočtené podle prvního odstavce dále odečte násobek takové hodnoty a podílu počtu dnů, po které Zhotovitel dodržel hodnoty a údaje uvedené v nabídce Zhotovitele pro účely jejího hodnocení, a počtu dnů Doby pro dokončení Díla stanovené ke dni uzavření Smlouvy. [5: 	Např. v případě dlouhodobého nahrazení osoby z personálu Zhotovitele, jejíž zkušenosti byly předmětem hodnocení v Zadávacím řízení a která se podílela na provádění Díla určitou část Doby pro dokončení.] 

Jestliže bylo v návaznosti na postup podle prvního odstavce zjištěno, že by hypotetická nabídka Zhotovitele nemohla být vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s ohledem na minimální hodnotitelnou nabídkovou cenu stanovenou v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, musí Zhotovitel Objednateli zaplatit pouze finanční kompenzaci, která odpovídá rozdílu hodnoty Nabídkové ceny (bez DPH) a hodnoty takové minimální hodnotitelné nabídkové ceny.
V případě porušení Smlouvy, které je zároveň utvrzeno smluvní pokutou podle Pod-článku 12.5 [Povinnost zaplatit smluvní pokutu], musí Zhotovitel zaplatit finanční kompenzaci pouze ve výši, v jaké převyšuje takovou smluvní pokutu.
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