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DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo  

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
na projektové práce
ČL.1 SMLUVNÍ STRANY
1.1. O b j e d n a t e l: 

Město Chrudim 
Sídlo:



Městský úřad 

Resselovo nám. 77 





537 16 Chrudim  




Zastoupení ve věcech smluvních:     
Mgr. Petr Řezníček, starosta města 

Zastoupení ve věcech technických:
Ing. Petr Kopecký, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, tel. 469 657 450
Bankovní spojení : ČSOB Chrudim, 
č.ú. : 104109190/0300

IČ :                                              
00270211

DIČ :



CZ00270211

Tel:                                             
469 657 450
E-mail:                                             
petr.kopecky@chrudim-city.cz
Doručovací adresa:                             
MěÚ Chrudim
                                                         
Resselovo nám. 77
                                                            
537 16 Chrudim 






a
1.2. Z h o t o v i t e l: 

ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo: 



Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Zastoupení ve věcech smluvních:
Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
Zastoupení ve věcech technických:
Mgr. Jan Zapletal

 

Bankovní spojení:


ČSOB a.s., č.ú.: 267632832/0300
IČ: 




26003236
DIČ:




CZ26003236
Tel.:




495 402 560
E-mail:



info@sindlar.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C vložce 19512.

ČL.2 PŘEDMĚT SMLOUVY
Smluvní strany uzavřely dne 15.12.2015 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi – DUR, DPS. 

DUR – projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo zařízení 

DPS – jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro provádění stavby a pro zadání stavby


Předmětem plnění smlouvy je vypracování výše uvedených stupňů projektové dokumentace.
ČL.2 PŘEDMĚT DODATKU č. 1
2.1. Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:
ČL.5 Způsob a doba plnění, odst. 5.2. se mění  takto:

Zahájení prací na projektu nejpozději          
                  
ihned po podpisu smlouvy

Předání projektové dokumentace ve stupni DUR

31.5.2016
Předání projektové dokumentace ve stupni DPS  

31.8.2016

Důvodem je nutnost koordinace projektových prací se zpracováním projektové dokumentace přeložky kanalizace a jednání s vlastníky dotčených pozemků.
2.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
ČL.3 VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či na základě nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.3. Platnosti a účinnosti tento dodatek nabývá podpisem oběma smluvními stranami.
V Chrudimi, dne 



V Hradci Králové, dne
Objednatel:  ………………………… 

Zhotovitel: ………………………….
Mgr. Petr Řezníček, starosta města               
 Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
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