
Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH 

STAVEBNÍCH PRACÍ
Číslo smlouvy objednatele: 08PT-001820 

Název související veřejné zakázky:
I/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská -  úprava komunikace a chodníků -  přeložka plynovodu

ze dne 01. 12. 2025
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002 

Číslo Dodatku: 08DPT-001330
(dále jako „Dodatek č. 2“)

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
osoby ve věcech technických: 
email, tel:
(dále jen „objednatel“)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik
ČNB, č. ú. 2006-15937031/0710
.......​.............​..................​................​............​................
....... ​.........​................ ​.............​..........​..............
.....................................​.........​.......​.......​......
...........​.............​.........​.............​.............. ​...............​...........
....................................​.........​.......​.......​......

a

2. DC AVEX s.r.o.
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

Skalice u České Lípy č.p. 1, 471 17 Skalice u České 
Lípy, středisko Děčín, Zelená 421/24, 405 01 Děčín 
61535231 
CZ61535231
vedené Krajským soudem V Ústí nad Labem,
spisová značka C 7472
společnost s ručením omezeným
Česká Spořitelna, a.s., č. účtu: 2388598369/0800
...............​..........​......... ​.............. ​..............
...............​......... ​. . ​............. ​..................
..........................​............
.........​.......​.......​......
......... ​..............​. . ​............. ​.................. 
​...............................​............ 
​.........​.......​.......​......
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Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 08PT-001820 ze 
dne 01. 12. 2025.
2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna v článku III. v bodě Doba plnění, v bodě č. 3:

Původní znění článku dle Smlouvy:
Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení výzvy Objednatele. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol 
podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje 
vady.

Nové znění dle tohoto Dodatku č. 2:
Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 15.6.2026 ode dne doručení 
výzvy Objednatele. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma 
Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

3. Předmětem Dodatku č. 2 je také změna v článku V. Platební podmínky, v bodě č. 4:

Původní znění článku dle Smlouvy:
Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla, ani dílčí platby Ceny Díla.

Nové znění dle tohoto Dodatku č. 2:
Fakturace bude provedena jako dílčí, tj. po dokončení plnění uvedené ve Smlouvě uzavřené 
1.12.2025 v předpokládané hodnotě 1.034.962,39 Kč bez DPH na základě potvrzeného protokolu o 
převzetí majetkovým správcem inženýrské sítě. Zbývající část, která je předmětem Dodatku č. 1 bude 
fakturována po dokončení/protokolárním převzetím díla.

I.

II.
Odůvodnění

1. Nad rámec Smlouvy o dílo na provedení menších stavebních prací č. 08PT-001820, na základě 
Dodatku číslo 1 ke Smlouvě uzavřeného 09.03.2026, jsou předmětem plnění „I/13 Česká 
Kamenice, ul. Pivovarská -  úprava komunikace a chodníků -  přeložka plynovodu“ i asfaltový 
koberec, asfaltový beton, vodorovné dopravní značení, aj., přičemž tyto práce ovlivňují postup 
prací z časového hlediska. V původním termínu plnění nemohl zhotovitel s realizací těchto prací 
uvažovat, a proto dochází k přiměřenému prodloužení doby plnění.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, 
pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.

2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2.

3. Dodatek č. 2 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
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4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně............ podepsal

. . ​........
..............​........ 
Datum: 
2026.04.09 
15:22:50 +02W

Digitálně podepsal: .......​..........​........... 
Datum: 10.04.2026 9:02:47 +02:00
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