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Dodatek č. 1

Smluvní strany

ke smlouvě o dílo - Přestavba vstupní haly odboru přestupků MMHK 
CES 2025/2319

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

dále jen „objednatel"

a

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Spisová značka:
Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

RINGO STAV s.r.o.

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo• 
CES 2025/2319 ze dne 18.12.2025 (dále jen „Smlouva“) na akci „Přestavba vstupní haly 
odboru přestupků MMHK"

I.
Odůvodnění dodatku č. 1

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem Smlouvu na realizaci akce „Přestavba vstupní haly 
odboru přestupků MMHK". V průběhu prací při rekonstrukci haly vznikla potřeba dalších 
stavebních a dokončovacích prací, které jsou podrobně specifikovány v cenové nabídce 
ze dne 27.03.2026 (č.j. MMHK/176206/2026). Cenová nabídka je přílohou č. 1 tohoto 
Dodatku č.1.

2. Z důvodu výše uvedeného se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za dílo o 
79.279,60 Kč bez DPH a prodloužení termínu dodání předmětu plnění smlouvy. Změnu 
realizovanou tímto Dodatkem posoudil objednatel jako nepodstatnou, neboť potřeba 
změny vznikla v důsledku stavu, který objednatel jednající s náležitou péčí nemohl
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předvídat, přičemž celková povaha veřejné zakázky malého rozsahu, na základě které 
byla Smlouva uzavřena, se tímto dodatkem nemění.

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dohodly na následujících změnách Smlouvy:
1.1 ČI. IV. odst. 1 se ruší a nově zní takto:

„Termín zahájení provádění díla (den předání staveniště):

na základě výzvy objednatele k převzetí staveniště, nejpozději do 14 
kalendářních dnů po nabytí účinností smlouvy

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení místa plnění):

nejpozději do 29.04.2026“

2. ČI. V. odst. 1 se ruší a nově zní takto:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH ...................................... 875.221,70 Kč

DPH ve výši 21 % ............................................................183.796,56 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH...............................1.059.018,26 Kč

(slovy: Jedenmílionpadesátdevěttisícosmnáctkorun českých a 26 haléřů, s DPH)“.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.

2. Smluvní strany prohlašují, že na Dodatek č.1 se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, 
jehož smlouvy se povinně uveřejňuji prostřednictvím registru smluv.-

3. Dodatek č.1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení.

5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní 
strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné 
novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i 
v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné 
vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že 
dodatku porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.
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7.

8.

9.

Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a 
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že 
objednatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté zhotovitelem uvedené 
v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně 
všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní 
tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku, která nebyla žádnou smluvní 
stranou označena jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze 
smluvních stran.

10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění tohoto dodatku třeba, 
aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že 
uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran:
Zhotovitel: RINGO STAV s.r.o., Na Folimance 2155/15, 220 00 Praha 2, 
IČO:19318545, ID datové schránky: us2dmu9
Objednatel: statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00
Hradec Králové, IČO:00268810, ID datové schránky: bebb2in
vymezení předmětu dodatku: Přestavba vstupní haly odboru přestupků MMHK - 
vícepráce a změna termínu dodání předmětu plnění
datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům 
zákona o registru smluv.

Příloha č. 1: Cenová nabídka MMHK/176206/2026

VPr
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Cenová nabídka
Akce: Přestavba vstupní haly odboru přestupků MMHK, Vicepráce

Objednatel: statutární město Hradec Králové, IČO: 00268810, Československé armády 408, 502 00
Hradec Králově
Zhotovitel: RINGO STAV s.r.o., IČO: 19318545, Na Folimance 2155/15, 220 00 Praha 2

Popis položky mj. množství jedn. cena ICELKEM

Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 64,50 236,00 15 222.00 Kč

koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1450g/m2 š 2m m2 72,30 489,00 35 354,70 Kč
Montáž lišt obvodových lepených m 34,50 131,00 4 519,50 Kč
Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně 
nařezání m 34.50 86,60 2 967,70 Kč
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 42,00 77,00 3 234.00 Kč

Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 22.00 36,00 792.00 Kč
Začištění omítek po demontáž soklíků z dlaždic 
keramických m 22,00 168,00 3 696,00 Kč

Lišta kobercová 2.5 mb m 34.50 87,00 3 001,50 Kč
Oprava podlahy před lepení koberce, díry po odstranění 
turniketu Podlahové zásuvky, aid. kpl 1,00 750,00 750,00 Kč

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky 
do 6 m t 0,25 1 200,00 300,00 Kč
Malby z malířskými směsi otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bilé za sucha otéruvzdorné dobře v 
místnostech výsky do 3 80 m m2 28,00 49,40 1 383,20 Kč

odpojení rohových reklam +tuniketu kpl 2,00 600,00 1 200,00 Kč

dopojení a oprava světel chodba kpl 1,00 800,00 800,00 Kč

napájení kávovaru v.č material, připojení v rozvaděči kpl 1,00 2 660,00 2 660,00 Kč

napájení Racku v.č material, připojeni v rozvaděči kpl 1,00 1 379,00 1 379,00 Kč
doprava materiálu, jízdné, parkovná kpl 1,00 2 000,00 2 000,00 Kč

- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
-Kč
- Kč

mezisoučet: 79 279,60 Kč

VRN % -Kč

CELKEM bez DPH 79 279,60 Kč

Poznámky:

Oleksandr Digitálně podepsal cnees .Oleksandr

Rozdobudk Rozdobudko 
. Datum: 2026.03.27
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