
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO  
č.786/KaM/2016 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

D O D A T E K č. 2 

 
 
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. 
Objednatel :   UNIVERZITA KARLOVA   
     116 36 Praha 1, Ovocný trh 5 
 
(předmětná SOD se týká součásti Univerzity Karlovy tj. Koleje a menzy se sídlem: 116 43 Praha 1, Voršilská 1) 

 
Zastoupená:   Ing. Jiřím Macounem ředitelem Kolejí a menz UK 
IČ:              00216208 
DIČ:        CZ00216208  
Zástupce pověřený jednáním 
a) ve věcech technických :  Ing. J. Jandus, J. Dančevský, PaeDr. J. Jánošová 
b) ve věcech smluvních:  Ing. J. Jandus  
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. Praha 4 
Číslo účtu:    3093939319/0800 
(dále jen „objednatel“) 

   
 
 
1.2.   
Zhotovitel:    STAVTEN s.r.o. 
     140 00  Praha 4, U nových domů 1943/15 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212236  
 
Statutární zástupce:   Ing. Tomáš Enenkel, jednatel 
IČ:     01833553     
DIČ:      CZ01833553 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:    107-5228540217/0100   
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

 
Na základě článku 12  „ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“,  odst 12.3 základní SOD  

(akce „UK-KAM, KOLEJ HVĚZDA, REKONSTRUKCE A OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ“)   
uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 

 
 
 
ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA  -  SE V ODSTAVCI 3.1 MĚNÍ  TAKTO: 
 
3.1. 
Cena za provedení díla dle článku IV. této smlouvy činí:  
      
      

Cena díla bez DPH     5 725 731,23 Kč   
21% DPH     1 202 403,56 Kč   
Celková cena díla  vč. DPH            6 928 134,79 Kč 
 



 
 
 

Z toho:  investiční prostředky bez DPH  1 531 830,38  Kč  
   neinvestiční prostředky  bez DPH  4 193 900,85  Kč  

 
 
 
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH              83 007,00 Kč 

  
Cena dle Dodatku č. 1  bez DPH    5 808 738,23 Kč    
21 % DPH       1 219 835,03 Kč   
Cena dle Dodatku č. 1  vč.  DPH     7 028 573,26 Kč 
 
Vícepráce dle Dodatku č. 2                     325 437,60 Kč 

  
Cena dle Dodatku č. 2  bez DPH    6 134 175,83 Kč    
21 % DPH      1 288 176,92 Kč   
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH   7 422 352,75 Kč 
 
 
Z toho: investiční prostředky bez DPH   1 940 274,98 Kč  

neinvestiční prostředky  bez DPH   4 193 900,85 Kč   
    
 

 
 
ČLÁNEK  IV – DOBA PLNĚNÍ -  SE V ODSTAVCI 4.1. MĚNÍ  TAKTO: 
 

4.1. 
Zhotovitel se zavazuje celé dílo uvedené v čl IV. této smlouvy, vč. objednatelem požadovaných změn 
řádně zahájit, zhotovit a předat objednateli v těchto termínech: 
 
 

• termín zahájení  06 / 2016   • dokončení díla   09 / 2017 
 

 
Zhotovitel dohodne s vedoucí Správy koleje před zahájení prací podrobný časový plán, který bude 
respektovat potřeby tohoto provozu.  
 
 
 
ČLÁNEK 12 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ -  SE DOPLŇUJE TAKTO: 
 
12.6. 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno 
Zhotovitel. 
 
12.7.  
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2. 
 
12.8.  
Ostatní ustanovení  Základní Smlouvy o dílo evidované u objednatele pod číslem 786/KAM/2016 a uzavřené dne 
17.6.2016 a Dodatku č. 1 ze dne 6.9.2016 zůstávají beze změn. 
 
 
ČLÁNEK 13 – PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ -  SE DOPLŇUJE TAKTO: 
 
13.1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy a dílo a Dodatku č. 1, 2 : 
 
č. 1 - Kompletní nabídka zhotovitele 



 
 
 

č. 2 - Oceněný výkaz výměr 
č. 3 - Nabídka zhotovitele na provedení víceprací z 27.7.2017 
 
 
 
Praha, dne : 30.8.2017                                             Praha, dne  : 29.8.2017           
                    
   
 
 
 
 
 
..................................................................                 ..................................................................  
                      Objednatel                  Zhotovitel               
                                                                      
          Ing. Jiří Macoun, ředitel                                                   Ing. Tomáš Enenkel, jednatel  
          
                                                                                                                                                                              
 
 
 


