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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 5.6. 2017 (OStRM/2017/50) 

Smluvní strany:  

Objednatel: 

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01 

zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem 

IČO:   00238295 DIČ: CZ00238295 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města. 

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý. 

 

a 

 

Zhotovitel: 

Obchodní firma: Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego,  organizační složka 

Sídlo:  Linhartova 172/14 , 293 06 Kosmonosy  

Zastoupený: Aleksander Świerczek,  ředitel a vedoucí organizační složky  

IČO:  486 83 396  DIČ: 48683396  

Obchodní rejstřík:: u Městského soudu v Praze,  oddíl A, vložka 9490  

Bankovní spojení:  KB a.s.  Mladá Boleslav 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Aleksander Świerczek 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:            ing. Kryzsztof Loraňczyk,     

                  Mgr. ing. Krzysztof Zareba  

   

I. Preambule 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.6. 2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/50 týkající se akce :  „Nástavba 
a stavební úpravy budovy u 2. ZŠ Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav“ (dále jen „smlouva“). 

 

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva 
v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):  
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II. Předmět dodatku č.  1:  

1. Doplňuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto: 

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o 

vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny v příloze č.1 -  změnový list č.1 a č.2)“. 

2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto: 

 

Cena díla dle Smlouvy o dílo  bez DPH                                                      13.836.073,13 Kč 

dodatek č. 1 bez DPH (vícepráce/méněpráce)                                               640.360,43 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH                                                           14.476.433,56 Kč  

 

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 14.476.433,56 Kč 

bez DPH (slovy: čtrnáct miliónů čtyři sta sedmdesát šest tisíc čtyři sta třicet tři korun českých a padesát šest 

haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.“ 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny. 

3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.  

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

Příloha č. 1: Rozpis víceprací a méněprací pro dodatek č.1 včetně změnových listů č.1 a č.2  

 

V Mladé Boleslavi dne                                       V Kosmonosích dne  

 

 

 

_____________________________                      ________________________________ 

Objednatel                         Zhotovitel  

 
 
 

DOLOŽKA 

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o 
obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 3856 ze dne 14. září 2017 
 
V Mladé Boleslavi dne 15. září  2017 
 
 
 
……………………………………. 
Ing. Bohuslav Devátý 
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav 
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PŘÍLOHA č. 1 k dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

 

  

Změnový list č. 1 vícepráce     407.110,15 Kč bez DPH 

Změnový list č. 2 vícepráce     377.660,56 Kč bez DPH 

Změnový list č. 2 méněpráce    -144.410,28 Kč bez DPH 

 Celkem dodatek č.1      640.360,43 Kč bez DPH 

 

 


