
 

 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“) uzavřely dne 20. 7. 2017 tyto smluvní strany 
 

OBJEDNATEL 

Název: Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a 

Střední škola 

Sídlo: V Pevnosti 4/13, Praha 2 - Vyšehrad 

Zástupce: Mgr. Petr Hrubý, ředitel 

IČ: 70873160 

DIČ: CZ70873160 

Bankovní spojení:  

č. ú:  

Kontaktní osoba:   

 

a 

 

ZHOTOVITEL 

Název: FloorCon s.r.o. 

Sídlo: Augustinova 2059/24, 148 00 Praha 4 - Chodov 

Zápis v obchodním rejstříku: C228996 vedeno u Městského soudu v Praze 

Statutární orgán: jednatel Bureš Zbyšek 

IČ: 03234207 

DIČ: CZ03234207 

Bankovní spojení:  

Kontaktní osoba: Bureš Zbyšek, tel.  

  

 

(dále též jako „smluvní strany“) 

  



Smlouva o dílo  
Opravy a výměna podlahových krytin ve vybraných objektech Jedličkova ústavu a škol 

Strana 2 (celkem 2) 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na: 

1) Změně rozsahu provedených prací uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo - 

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací dle pokynů Objednatele zejména v 

důsledku odkrytých rozsáhlých poškození původních podlahových krytin. 

2) Změně ceny díla uvedené v č. IV Smlouvy od dílo - Zhotovitel a Objednatel 

sjednávají cenu víceprací ve výši 99.259,32 Kč bez DPH. Méně práce ve výši -6.681,48 

Kč bez DPH budou odečteny od sjednané ceny díla.  

3) Změně harmonogramu a prodloužení lhůty provedení díla v důsledku víceprací o 

20 dnů oproti termínu sjednanému v čl. III, odstavec 2 Smlouvy o dílo. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jejím 

obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Praze, dne 22. září 2017 V Praze, dne 22. září 2017 

 

 

 

 

 

……………………………….................... 

Mgr. Petr Hrubý 

ředitel 

za Objednatele 

 

  

 

 

 

……………………………….................... 

Bureš Zbyšek 

jednatel 

za Zhotovitele 

 

 


