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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti

neupravené ve Smlouvé.

1.  DEFINICE POJMU

1.1 Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo

Dodatecna
vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012
Sb., obcdanského zadkoniku, wvydana ceskou bankou nebo jinou
C¢eskou osobou opravnénou vyddvat bankovni zdruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,¢eska
banka“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahranicni banka“) ve prospéch
Objednatele jako oprdvnéného; pokud bankovni zaruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pripadé cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pfipadé cerpani a vymahdani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj.zejména, Ze rozhodé pravo, postup Cerpdni a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatecné naklady s tim
spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napf.potvrzenim
zaruky ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pfipadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skutecnosti, v€etné dolozeni prislusnych dokladd.

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 a v pfiloze
¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena v
Harmonogramu postupu praci

Den nabyti u¢innosti Smlouvy

Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy €. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,,Dilo”

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem nad ramec vyluk
uvedenych v Harmonogramu postupu praci, nebo jiném
schvaleném planu vyluk dle Smlouvy, véetné vyluk nutnych
k odstraniovani vad Dila, a to i v zarucni dobé

dokumentace zpracovand Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze ma byt v pribéhu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfilozeno ke
Smlouvé jako pfiloha €. 5
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Interni predpisy
Objednatele

Jind opravnéna
osoba

Koordinator
BOZP

Meéfici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV
Projekt (P)

Predavaci
protokol

Seznam
Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis
provedenych
praci

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterad je opravnéna vici Zhotoviteli uplatriovat prava
z odpovédnosti za vady

koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zdkona ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist

dokument zaznamendvajici vysledek méfeni a kontroly ceny
pfislugné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazece v zaddvacim fizeni na Vetejnou
zakdazku

osoba, oznadend nafizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zeleznicniho  systému, ve znéni pozdéjsSich predpist jako
,Notifikovand osoba” a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

smluvni strana, oznac¢end ve Smlouvé jako ,Objednatel”

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

pldn organizace vystavby

projektova dokumentace pro stavby drah a na draze zpracovand v
jednom stupni na Urovni dokumentace zahrnujici projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a projektovou
dokumentaci pro provddéni stavby, mimo dokumentaci vyrobni,
dilenskou a dokumentaci vybranych souborl technologickych
Casti, kterd se dopracovavd samostatné jako soucast dodavky
stavby

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

seznam Internich predpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materidlu za ucelem zhotoveni Dila, které byly provedeny
v souladu se Smlouvou za uUcelem zhotoveni Dila v pfislusSném
kalendafnim mésici
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Stavenisté
Stat
Subdodavatel

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka

Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace
Zapis o predani
a prevzeti Dila

Uzemi uréené k realizaci Dila
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi cast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele

technicky dozor stavebnika — osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2

pism. d) stavebniho zdkona.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu ¢. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako , Verejna zakazka“
vyjimecna udalost nebo okolnost:
(a) kterou smluvni strana nemuzZe ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni pred
uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana ucelné
vyhnout nebo ji pfekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mite pficist druhé smluvni strané.

Vys$si moc muzZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni vyhlasena),
invaze, Cinnost nepratel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obanska valka;

(iii) vytrZznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Subdodavatel(;

(iv) valecna munice, vybusny materidl, ionizujici radiace a
radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko nalezi

Zhotoviteli, protoZze munici, vybusniny, radiaci a radioaktivitu
pouzil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétreseni, sesuv plidy, povoden
apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace”

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pfipadajici
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na jednu Cést Dila nebo Diléi etapu jako pfislugnou Cast Dila
Zhotovitel smluvni strana, oznacend ve Smlouvé jako ,Zhotovitel”

ZkuSebni provoz proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti vsouladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

2.2

2.3

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.11 na svlj naklad a na své nebezpeci a ve sjednané dobg;

2.1.2 zplUsobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

2.14 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obéanského zdkoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a
kvalifikacnim predpokladim, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred
uzavienim Smlouvy a v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a
za pomoci vhodné vybavenych zafizeni;

2.15 za pomoci sjednanych materidl( a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano
nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiald a zatizeni obvyklych,
bezpeénych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouzZit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
ucelu obvyklému;

2.1.6 vsouladu suzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi
pfislusSnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
pfedmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskutecnovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zdvaznych pravnich predpis(,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisli Objednatele se povaZuje za pokyn Objednatele ve smyslu ust. §
2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
material( uvedené ve Smlouvé nebo vyZzadané v pfimérené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, neZ budou tyto materidly
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené poufziti pro Dilo. Kontrola vzorkd se
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zdkladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl vrozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo uUcel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZzeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivod( uvedenych v ust. §
2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pFislusna oprdvnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto ¢innosti veskera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZzadovand pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskerd opravnéni
vyZadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu Géinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povazuji obé strany za prohldseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zdkoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Na zdkladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondu EU, z néhoz vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatel(, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a
bez zbytecnych odkladl informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V pfipadé potreby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplniujicich ¢i chybéjicich informaci,
pfitemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZ je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sh., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto natizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti Notifikované osoby u téchto prvkd za uGcelem vydani prohlaseni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného natizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladd podle § 49b
zdkona 266/1994 Sbh., ve znéni pozdéjsich predpisti, budou Zhotovitelem pfedany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésicl po dokoncéeni konecného prejimaciho fizeni
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2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne
podpisu posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédCeni o bezpecnosti zpracovaného
nezdvislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
nafizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésic po dokonceni
konecného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho
objektu, tj. do 6 mésicli ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zdznamy ohledné |hit a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi prfedpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského ucetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedk( ES. Zhotovitel uchova potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urc¢ena osoba mohl po dobu 10 let po predéni Dila, ukoncéeni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zdvérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykaz( a zaznamu.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zdznamy a vykazy vSech Subdodavatell nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo mozZno radné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obclanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu sZadnym Subdodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predlozeni
doklad(i souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele Cci
Subdodavatell ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym UGcetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou &i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro
ochranu finanénich z4jmG Evropskych spolecenstvi proti zpronevére a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnd ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi Dila uvedené v pfiloze €. 7 Smlouvy a toto se zavazuje udrZovat
v platnosti po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokazat
Objednateli existenci pojisténi uvedeného v pfiloze €. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych
smluv ¢i pisemnych potvrzeni. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrZovat
v platnosti poZadované pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo poruseni
povinnosti Zhotovitele na vyzvu Objednatele kdykoli prokazat Objednateli existenci
pozadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni
tohoto poruseni Zzadna financni plnéni podle této Smlouvy.

Zhotovitel predlozil Objednateli pfed uzavienim této Smlouvy pojisténi odpovédnosti
za skodu uvedené v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a toto se zavazuje udrzovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokazat Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych smluv i
pisemnych potvrzeni. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti
pozadované pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo poruseni povinnosti
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2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

Zhotovitele na vyzvu Objednatele kdykoli prokazat Objednateli existenci
pozadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni
tohoto poruseni Zzadna financni plnéni podle této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti Gcinnosti Smlouvy predloZit
Objednateli pisemny pfislib banky, kterym Zhotovitelprokaze, Ze ma pfistup k Uvérdm
a dal$im finan¢nim zdrojim ve vysi uvedené ve Smlouvé s tim, Ze pfislib banky musi
byt platny po celou dobu realizace stavebnich praci az do vydani posledniho Zapisu o
predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS miZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemzZ Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vici smluvnim stranam uc¢inny okamzikem Géinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude kldst pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazkd nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

3. DOBA PLNENI

3.1
3.2

3.3

34

35

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud vSak stavebni Ci jiné
vefejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zahdjeni praci, zahdji Zhotovitel pfislusné prace nejpozdéji do 2 dnl ode dne
nabyti pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni.
Zhotovitel je povinen ozndmit TDS veSkeré prekazky dle tohoto odstavce branici
zahdjeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce den, kdy zahaji prace.

V pfipadé, Ze Zhotovitel ucinil veSkeré ukony pro zajisténi vefejnoprdvnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahdjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z ddvodu Vyssi moci.

Zhotovitel se zavazuje dokon¢it Dilo a kaZzdou z Casti Dila ve Ihdtach pro dokoné&eni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:
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351

3.5.2

ma se za to, Ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamzikem dokonéeni Casti Dila, a

ma se za to, Zze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

3.6 Podrobny harmonogram

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upresnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho
plnéni a pfedloZit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvéleni nejpozdéji
20. den predchoziho kalendainiho mésice. Podrobny harmonogram ovsem
nem(Ze posunout zavazné lhity pro dokonéeni Dila ¢&i Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je
pfilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména
obsahovat:

3.6.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
vCetné vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.6.1.3 casové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zatizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montdze a zkouseni, pfipadna upfesnéni
splatnosti faktur,

3.6.1.4 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.5 prlvodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, vSeobecny popis metod, podle
kterych Zhotovitel hodld postupovat, a hlavnich etap
provadeéni Dila, a

(i) udaje o predpokladaném poctu pracovniki Zhotovitele a
vSech typu vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti
v kazdé ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnl poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smlouvé a rozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle
Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani
svych ¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvdleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouZzije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupu praci. TDS miZe poZadovat, aby Zhotovitel
predlozil odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti
a/nebo navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni Ihdty pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pfipadé, 7e nastane néktera z nasledujicich okolnosti:
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3.7

3.8

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9

3.6.5.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku
téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.3 Vyssimoc,

3.6.5.4 jakékoliv zpoidéni, prekdzka nebo opatieni zplsobené nebo
pricitatelné Objednateli, TDS, pracovnikiim Objednatele nebo jinym
dodavatelim Objednatele na Stavenisti,

pficemZ narok na adekvatni prodlouZeni lhaty pro predani Dila nebo
prislugné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodlouZeni Ihiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouZeni Ih(ty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni Ihity pro
pInéni nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skute¢nosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnd, poté, co se o
vzniku skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odlvodnéni predloZzeného
naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky. K pozdéji predlozenym argumentlm se jiz nebude
prihlizet a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu
pro dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného
dodatku ktéto Smlouvé. Obsahem dodatku bude uprava doby plnéni
prisluné Casti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na
prodlouzeni terminu pro dokonéeni prislusné Césti Dila. Obsahem dodatku
bude zaroveri prodlouZeni termintl pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o
tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel prijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné
mife dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného
harmonogram dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusdil postup praci na celém Dile nebo Césti Dila, pfic¢em? Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V ptipadé, 7e TDS vydd Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila svyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby
neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi ptedpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preru$eni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpeCit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecdit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiZ obstarany material, vybaveni a zatizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poSkozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodateéné néklady v disledku prerudeni postupu praci na Dile nebo Casti
Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznikd Zhotoviteli narok na Uhradu
veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné
vynaloZzenych nakladl. Za Ucelem stanoveni vyse nakladd v dlsledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zptsobem dle ¢l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na Ghradu naklad( v disledku pFeruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud

vrve

pficitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeti $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

PFeruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitidva do doby jiz vzniklého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ih(ité stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vsak vyvine maximalni usili k tomu, aby
pavodni Ihity v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou pfipadd, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni
Ihdty pro plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vSak nebude mit narok na prodlouzeni Ih(ty v pfipadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy pferuseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obcanského zadkoniku, nebo materiald, které Zhotovitel pouZil nebo v
pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecovat podle odst.
3.9 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky:

3.15.1 Zhotovitel je v ptipadech, kdy neni z technickych divodl mozné, aby bylo
pokra€ovano ve zhotovovani Dila bez Dodate¢nych vyluk, opravnén pisemné
pozddat Objednatele o poskytnuti Dodatecnych vyluk, a to alespon
sedmdesat (70) dnli pred terminem potiebné Dodatecné vyluky.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vsemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatec¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti Dodatecné vyluky uhradit Objednateli
Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit danovy doklad
pro Uhradu c¢astek za poskytnuti Dodatecnych vyluk, vidy k prvnimu dni
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kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém jsou Dodatecné
vyluky poskytnuty. Danovy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se poutZiji analogicky platebni podminky dle odst. 13.7 a nasl.
téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel se zaroven v souvislosti s poskytnutim Dodatecné vyluky zavazuje
uhradit veskeré opravnéné ndklady uplatnéné Objednatelem ¢i prislusnymi
dopravci (v osobni i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
véetné pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti s takto poskytnutou Dodatecnou vylukou.

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon ndsledujici udaje:

4.1.1 vycCet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavkd;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele ¢&i TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vytizovanim takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na rddné provadéni Dila;

4.1.5 dalsi udaje dle pozadavk( platnych pravnich predpisli, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisq,

pficemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych

podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Preddvaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(poptipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
pfedloZi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zprdvu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendaini mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnl po skonceni
kalendarniho mésice, jehoZ se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonci vsechny prace, o nichZ je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kaidd zprava bude
obsahovat:

43.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vsech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaze a zkouseni,
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4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

433 u vyroby kazdé dlleZité polozky zafizeni a materiald jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané udaje o:

4.3.3.1 zahajeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;

434 podrobné Udaje uvadéjici pocet pracovnikll Zhotovitele a pocty kazdého z
typU vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

435 kopie dokumentU o zajisténi jakosti, vysledkUl testl a certifikatl materiald,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, vcetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a c¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahim
s verejnosti, a

4.3.7 srovnani skuteéného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatienich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

5.2

5.3

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jedndni za smluvni stranu.

Jména a kontaktni idaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tfi (3) pracovnich dnd pred Géinnosti zmény. U&innost zmény opravnénych osob
vUci druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni
ozndmeni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostiednictvim které
Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou oprdvnénou
osobu origindly nebo Uredné ovérené kopie dokladli, jimiz v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci oprdvnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

Béhem celého provddéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji i na Subdodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavateld dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvany jako
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zddnym Subdodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostateény pocet osob majicich dostate¢nou znalost ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (v€etné poZadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pted nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zadstupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ceského jazyka umozZiujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce,
pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni ndklady prekladatele ci
tlumocnika ve Ih(itach a podle potreby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povoldni. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocind nebo je nedbalj,
6.3.2 pIni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu
Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a splni poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poétu odborné a
zdravotné zplsobilych zaméstnancl a zaméstnancl Subdodavatell. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zpUsobilosti vSem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP a
zaméstnanclm prislusnych verejnych organt.

Zhotovitel se ddle v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavatelli, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpUsobilosti, vydané na
zékladé zmocnéni dle § 22 zdkona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpist; ovéreni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisa.
Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s ucinnosti od
1.9.2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpusobilost u pfislusnych specialistli (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele dolozit
osvédcéeni o odborné zpusobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sh., o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist; a u prislusnych
specialistl (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédéeni dle § 10 vyhl. €. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkousce pro osobu
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad uréenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsich predpisl, pfilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred zahajenim praci
na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni kopii predmétnych doklad( zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
dokladi Objednateli, nem(ize Zhotovitel provadét prace na provozované Zeleznicni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Pfedpisem SZDC Ob 1dil Il ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti neptistupnych. Prlkaz pro cizi subjekt”,
schvaleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod ¢&.j.:-59717/2014-030, s G&innosti od 1.4.2014,
v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmétna povoleni pro
vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro podavani
Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Pfislusné obecné zavazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou ptitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani draini dopravy, budou mit s pfisluSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
splfiovat i dalSi povinnosti vyzadované pfislusSnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpisli. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale
zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Subdodavatell, ktefi se budou podilet
na provozovani a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zplsobilost vyZzadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi internimi
predpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred
zahdjenim praci na provaddéni Dila predlozenim kopii predmétnych dokladu
zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze
na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

V ptipadé zahranicnich technickych pracovnik(i a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytnda. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancli na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pfipadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnancul nebo jejich rodinnych pfislusnik
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit vekera opatieni potiebnd pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i
své Subdodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouSkou na ptitomnost
alkoholu a slinnym testem na pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢.6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené ozndmen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V ptipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotcena osoba Zhotovitele pokracovat ve vykondvané cinnosti a bude ji odebrdn
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,Priikaz ke vstupu do objektd a provozované zelezni¢ni dopravni cesty SZDC“. Kontrola
bude provadéna dle ¢asti treti, bodl 3.2-3.5, a ¢asti Ctvrté, bodl 4.2 — 4.5, Pokynu
generalniho feditele ¢.3/2011 ,DodrZovani zakazu poZivani alkoholickych napoji a
uzivani jinych navykovych latek” v platném znéni.

7. SUBDODAVATELE

7.1

7.2

7.3

7.4

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, Ze urcitd vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Subdodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostrfednictvim
subdodavek vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Subdodavatel svoji ¢ast plnéni v
ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalSiho Subdodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zdkoniku nenecha provést dalsim Subdodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Subdodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zddnym Subdodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je oprdvnén provadét prostfednictvim
Subdodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Subdodavatele
uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouZije v
pfipadé, kdy je tfeba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specidlnich cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dil¢i a
dopliujici c¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemz budou ohledné tohoto dalSiho subdodavatele splnény pozadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Subdodavatele Zhotovitele. Rozhoduijici
¢ast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostredky plvodniho Subdodavatele. V takovém pfipadé musi Zhotovitel
predem pisemné oznamit TDS nazev takového subdodavatele spolu s identifikaci
plnéni, které ma tento dalsi subdodavatel realizovat. Takovy dal3i subdodavatel se
povazuje za schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich dnl nové navrhovaného
dalsiho subdodavatele, i bez uvedeni divodl, neodmitne. Pokud TDS takto
oznameného dalsiho subdodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty subdodavatel
zadnym zplisobem podilet na plnéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se ptritom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Subdodavatele osoby, které budou pouze
dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucdsti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Césti Dila.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly, lidskymi a financnimi zdroji nezbytnymi k provedeni
prislu$né Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro Gcely tohoto €lanku rozumi, ze tyto
stroje a zafizeni, materialy, lidské a finan¢ni zdroje musi mit Zhotovitel pfi plnéni
predmétného Dila k dispozici, nemusi vSak byt v jeho vlastnictvi. Za prace provedené
vlastnimi prostiredky se povaZuji i prace provedené osobami, které spolecné se
Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spoleénostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich). Pfislusnost téchto osob
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8.

7.5

7.6

ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se
pfimérené vztahuji povinnosti Subdodavatelll a Zhotovitel je opravnén uZit pfi
provadéni Dila pouze téch ¢lend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti
zavazi stejnym zplsobem, jako Subdodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vsech svych Subdodavateld a skodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Subdodavateld, ktefi jsou
uvedeni v ptiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Subdodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich subdodavky je moziné v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo dopliovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou
pro zménu Subdodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni
predloZi pro takto nové schvalovaného Subdodavatele origindly nebo Uredné
ovérené kopie doklad(, jimiz prokaze, Ze tento novy Subdodavatel splfiuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni
prostfednictvim plvodniho Subdodavatele;

7.5.3 Zhotovitel oznami TDS nejméné dvacet osm (28) dnll predem predpokladané
datum zahajeni kazdé subdodavatelské price a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Subdodavatel bude mit pfislusSna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako predmétu své cinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Subdodavatel zajisti, aby vybrané prace na
Dile, k nimz je zapotiebi urcitého oprdvnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskera poZadovand opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Subdodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon d¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zadvaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Sohledem na ust. § 1769 obclanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Subdodavatell dle tohoto c¢lanku nejsou sjedndvany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu sZadnym Subdodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

8.1

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrZovat veskeré pfislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné prace (véetné cest, chodnik(i, ochrannych
zafizeni a plotll), které mohou byt nezbytné z divodl provadéni Dila a
k uzivani a ochrané verejnosti a vlastnikd a ndjemct pfilehlych pozemka.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokldadaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo
b) ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich predpisl. O této skutecnosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V ptipadé, 7e bude byt jen uréitd Cast Dila provadéna vice ne jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitel nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se
Smlouvou urcitou Cést Dila k realizaci Subdodavateli, a na Staveniti budou pdsobit
soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti préci, ve
znéni pozdéjsich predpisl, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat
Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to
bezprostfedné po vzniku této skuteénosti.

Objednatel urci a smluvné zajisti potfebny pocet Koordindtorli BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a ddle se zavazuje
smluvné zavdzat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
vSechny své Subdodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme vSechna potfebna opatieni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kanceldfich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vZdy dosazitelny zdravotnicky personal, zatizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla uc¢inéna vhodna opatieni pro nutné socialni a hygienické
pozZadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a poddavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatfeni
pro prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrinického nebo neukdznéného chovani
pracovnikd Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9.  PREDANI A PREVZETI DiLA

9.1

9.2

Pfedani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cést Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznadmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do ¢trnacti (14) dnll po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek
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9.3

9.4

9.5

9.6

vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén ptizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila
své Subdodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelend
¢ast Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkougky takové €asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové ¢&asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude
vyhotoven Zépis o predani a prevzeti Dila a takto pfedana a prevzata ¢ast Casti Dila jiz
nebude pfedmétem prejimacich zkousek pfisluiné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na predani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméiené poufiji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skuteéného provedeni a prirucku provozu a udrzby vsouladu s
Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se Fidi Obchodnimi podminkami nebo ptislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zmeénit misto nebo detaily urcitych zkousek a poZadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako cas
zahdjeni zkousek, muzZe Zhotovitel ptistoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provedené v pfitomnosti
TDS. Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
muZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele. O
tom, zZe budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatecném predstihu pisemné informovan, pricemz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zucastnit.

9.5.5 V pfipadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o preddani a prevzeti Dila.
TDS je oprdvnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pfed terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cést Dila jen
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zaznamu
pozadavku TDS na provedeni zméteni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pfislugné Césti Dila dle nasledujicich podminek:
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9.7

9.8

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

Zhotovitel se bezodkladné bud’ zicastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZadované TDS.

Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méteni Casti Dila probéhne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Mériciho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

Jestlize se Zhotovitel nezldcastni méfeni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepise Méfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznam(, budou tyto zdznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zaznamu nezucastni, budou zaznamy povaZzovany za presné.

Jestlize Zhotovitel provéfri zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepiSe Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou nepresné. Po obdrZeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepreda toto oznameni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby
provéril zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za
presné.

TDS v ramci méFeni zkontroluje cenu piislu§né Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méfeni a
pfisluSnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

Vysledek méteni a kontroly ceny piislusné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pFisluina Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1
9.7.2

9.7.3

se bude mit za to, Ze je ptislu$na Cast Dila vadna;

je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dlvodd a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo
mozno Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou lhatu pro odstranéni nedostatk(i odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. lJestlize zdrZzeni a opakované zkouseni zpUsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V piipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo

Casti

Dila kzamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani
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10.

9.9

9.10

9.11

9.12

k zamyslenému ucelu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o
predani a prevzeti Dila vycCet takovychto vad véetné uvedeni dodatecné pfimérené
Ihaty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepoutzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukon&eni ptisluiné Casti Dila, se pfislu$nad Cast Dila md za
predanou a Objednatelem prevzatou a pfisluina Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncéenou, pticemz Zapis o pfedani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonéeni piislusné Césti Dila, a datum pro dokonéeni piisluiné Césti Dila
dle Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;

9.94 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému Glelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamyslenému ucelu podstatnym zplisobem
neomezuiji, a Ihlty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis o
predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo Upravu
jinych ploch vyZadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Céstech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zakoniku nepouZije.

DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonéeni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se
nepouzije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skute¢nosti:

10.2.1  Zhotovitel dokonéi a Fadné piedd viechny Casti Dila; a

10.2.2  Zhotovitel dokonci terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyZadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3  Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a
10.2.4  Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti
Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skutecného provedeni staveb tvoricich predmét Dila a original( stavebnich
denikd.
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11.

10.3

104

10.5

10.6

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze Predavaci protokol bude dokladem koneéného prevzeti celého Dila, pficemz
Preddvaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2  podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Ptfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maiji zlstat v platnosti i po dokonceni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vzdy, a to i v pfipadé, ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani
Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyte¢ny material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho pFisluiné &asti tak, aby bylo moino Dilo nebo pieddvanou Cast Dila
bezpecné provozovat a aby nebyl ohroZen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo
draini dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

114

115

Je-li v prlbéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |h(ta,
ktera byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predloZzené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnl od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k prvni verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(ité vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve Ihaté primérené povaze vyhrady), nejpozdéji vsak do 5 dnl, provést
veskeré potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnll od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(té k druhé verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pripominky, povaZzuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé
verze za zavazny.
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12.

11.6

11.7

Vznese-li TDS ve stanovené lh(té své vyhrady nebo pripominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spolecné jednani za Gcelem odstranéni veskerych vzajemnych rozpord a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jedndni.

V ptipadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcetné, nikoliv vSak vylucné,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pfipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DiLA

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objekt(i, provoznich soubor( &i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakdzky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a

potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

koneénou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pficemZ mlzZe byt ménéna vyhradné:

12.2.1 vpfipadé zmény vySe nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pficemZ v takovém pripadé se Cena Dila upravi
zpUsobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se ZVZ.

Cena veskerého zafizeni a material( urcenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na dopracovani projektového souhrnného reseni a naklady
na zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni, véetné geodetické dokumentace
skutec¢ného provedeni, i naklady na Cinnost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veSkeré ndklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZzeny i ndklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Subdodavatell, naklady na zpracovani a projedndni projektu zatizeni
Stavenisté ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisid. V cené jsou zahrnuty indaklady
odpadového hospodarstvi a Upravy pozemkl a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a
jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti docasnych
zabor( hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC €. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém a
celym obsahem Zaddavaci dokumentace (v€. ¢asti obsahujici vykresovou ¢ast a cast
soupis praci).
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Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divodl nikoli na strané Zhotovitele po dobu delsi nez 2 roky (a to i v
souctu jednotlivych kratsich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku
se bude dosud neuhrazend ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat o rocni
miru ristu indexu cen stavebnich praci za pfedchazejici kalendarni rok zverejriovaného
Ceskym statistickym Ufadem. V pfipadé preruseni z dGvodd na strané Zhotovitele se
Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

13. PLATEBNi PODMINKY

131

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Cena Dila bude hrazena pribéiné na zakladé darovych doklad(i, které budou
vystaveny vidy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendarnim meésici provedeny v souladu se Smlouvou za uUcelem zhotoveni Dila, a
v pfipadé, Ze si to vyzada Objednatel, i na cenu materialu dodaného v predchazejicim
kalendafnim mésici na Stavenisté za Ucelem zhotoveni Dila a je radné uskladnén a
zabezpecen pred ztratou, poskozenim nebo znicenim, pficemz tyto stavebni a jiné
prace ¢i materidl musi byt zaznamendany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Danové doklady budou v souladu s platnou prdvni Upravou. Vystavené danové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez
protokol( o skutecné vymére)
Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tiSténych originadlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konec¢ny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad do patndcti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje pfedmétnou ¢astku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén zadriet z kaidé fakturované €astky za zhotoveni Casti Dila
Castku ve vysi 10% z ¢astky uvedené na pfislusném danovém dokladu jako zajisténi
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo a odstrafiovat zarucni vady Dila v souladu se
Smlouvou.

Splatnost faktury - darfového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni naroc¢nosti zplisobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnl od doruceni raddného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povaZzuji smluvni strany za pfimérenou i s ohledem na sjednani prlibézného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné c¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na Ucet uréeny Zhotovitelem v pfislusném dariovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penéini castky na uUcCet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zdrovert zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo uredné ovérenou listinou u
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14.

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZzadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakona ¢.
563/1991Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl a dale musi obsahovat
priloZzenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V ptipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lhaté splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; lh(ta splatnosti poc¢ina bézet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné Ci opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na dafovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je dariovy doklad
vystaven vyjma meésice listopadu, kdy bude danfiovy doklad Zhotovitelem vystaven i
k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zdpocet pohleddvky a zZe
nepostoupi Zadnou pohledavku vicéi Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zdkladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.18 Obchodnich podminek se nepovaZuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit kzdpoctu viéi Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zdlohu poskytnout.

BANKOVNIi ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

141

14.2

Zhotovitel sezavazuje Objednateli do deseti dnl (10) dnd od ucinnosti Smlouvy
poskytnout dle niZze uvedenych podminek zaruku za provedeni Dila ve formé Bankovni
zaruky ve vysi uvedené ve Smlouvé. Bankovni zadruka za provedeni Dila ( dale téz jen
Bankovni zaruka) bude zajistovat dodrieni smluvnich podminek, kvality a termind
provedeni Dila. Bankovni zdruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZita jako
kompenzace pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrZovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto
poruseni zadna financ¢ni plnéni podle této Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuZit prostfedk( zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wvysi, ktera odpovidd wvysi splatné c¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele viici Objednateli, naklad nezbytnych k odstranéni
vad Dila, $kod zpUsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida ndhradé vadného plnéni Zhotovitele.
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14.4

14.5

14.6

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnda a bezpodminecn3,
pficemz ¢eska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku
za provedeni Dila) se zavaie k plnéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu provddéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a
odstranéni vsech pfipadnych vad a nedostatki uvedenych v Predavacim
protokolu podle toho, kterd z téchto udalosti nastane pozdéji,

c¢) Bankovni zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Pravo z Bankovni zadruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v
pfipadech, pokud:

e  Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e  Objednatel odstoupi od Smlouvy z diivod(l na strané Zhotovitele;

. Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vic¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e vi¢i majetku Zhotovitele probiha insolven¢ni ftizeni, v némzZ bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uhradé naklad( insolvencéniho tizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava
podle zvlastnich pravnich predpisa.

Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, kterd vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Pfedavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, do data tficeti (30) dnli pfed datem ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Pfeddvaci protokol a odstranény vSechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrZi Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale v
pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pripadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemz za téchto okolnosti
mUze Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.6.2  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ctyticeti (40) dnl po tomto souhlasu, nebo

14.6.3  Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ¢tyficeti (40) dnl poté, co
obdrZzel ozndmeni Objednatele, v némz bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéZitou povinnost se ma za to, Ze je

Stranka 27 z 41



5/0¢

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R /12/16

14.7

14.8

do vySe urcené zarucni listinou zajiSténa penézitd pohledavka, ktera
Objednateli pfislusi pti poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnl ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol,
Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Pfeddvacim protokolu a v Zapisech o
pfedani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za
odstranéni zarucnich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadrzné

14.8.1

14.8.2

14.8.3

14.8.4

Zadrzné dle odst. 13.5 Obchodnich podminek bude nasledné nahrazeno
Bankovni zarukou za provedeni Dila nahrazujici zadrzné ve vysi souctu
nevyplaceného zadriného uvedeného na fakturach za predchozi obdobi az
do srpna kazdého kalendarniho roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli Bankovni zaruku za provedeni Dila nahrazujici zadrzné nejpozdéji
do 15. fijna kazidého kalendarniho roku. Na ndvrh Objednatele nebo
Zhotovitele lze po vzajemném odsouhlaseni nahradit zadrzné Bankovni
zarukou za provedeni Dila nahrazujici zadrzné iv jiném terminu.

Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadrzné bude vydana na dobu
o Sest mésicl delsi, nez je zbyvajici doba do ukonceni Dila dle Smlouvy.
V pripadé, Ze by byla Ih(ita pro ukonéeni Dila na zakladé dodatku ke Smlouvé
prodlouZena o vice nez dva mésice, zavazuje se Zhotovitel o stejnou dobu
prodlouZit i platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadrzné.
Bankovni zaruka musi spliiovat podminky dle odst. 14.3 a) Obchodnich
podminek.

Objednatel se zavazuje prevést pfisluSnou cCast zadrzného ve vysi souctu
nevyplaceného zadriného uvedeného na fakturach za predchozi obdobi az
do srpna kazdého kalendarniho roku na bankovni Ucet Zhotovitele nejpozdéji
do Sedesati (60) dnli ode dne predlozeni Bankovni zaruky za provedeni Dila
nahrazujici zadrzné.

Objednatel se zavazuje vratit zarucni listinu Bankovni zaruky za provedeni
Dila nahrazujici zadrzné a to do dvaceti (20) dnl ode dne predloZeni
Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad Objednateli, ne vsak pred
podpisem Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

15. PLATBA ZADRZNEHO

15.1

Objednatel je opravnén hojit se ze zadriného zadrieného v souladu s odst. 13.5
Obchodnich podminek nebo z Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadrzné
v pfipadé, Ze Zhotovitel:

15.1.1
15.1.2
15.1.3

15.14

je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Casti Dila, nebo
neodstrani zaruéni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

neuhradi Objednateli zpGsobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a ktera viici nému byla Objednatelem uplatnéna,

nevyda Objednateli Bankovni zdruku za odstranéni zarucnich vad dle
podminek uvedenych nize.
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15.7
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Objednatel se zavazuje vratit ¢ast zadriného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodnich
podminek ve vysi 50% celkové vysSe zadriného, pfipadné poniZenou o vysi uvedenou v
Bankovni zaruce za provedeni Dila nahrazujici zadrzné a o ¢astku, kterou si Objednatel
opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni Uéet Zhotovitele, nejpozdéji do Sedesati
(60) dnii ode dne podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do Sedesati (60) dnl ode dne podpisu Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zdruku za zaruénich vad
Dila. Bankovni zadruka za odstranéni zarucnich vad Dila bude vystavena na castku
odpovidajici vysi 50% pUvodni vyse zadriného.

Objednatel se zavazuje prevést ¢ast zadrzného ve vysi 50% celkové vysSe zadriného,
pfipadné poniZzenou o vysi uvedenou v Bankovni zaruce za provedeni Dila nahrazujici
zadrzné a o Castku, kterou si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni
ucet Zhotovitele nejpozdéji do sedesati (60) dnl ode dne predloZeni Bankovni zaruky
za odstranéni zarucnich vad Objednateli, ne vsSak pfed podpisem Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje, ze Bankovni zaruka za odstranéni zaruénich vad bude vydana
na dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zadruky za odstranéni zarucnich vad specifikuji datum
ukonéeni platnosti Bankovni zdruky za odstranéni zarucnich vad a Zhotovitel
neodstranil vsechny zaruc¢ni vady do tficeti (30) dnd pred timto datem ukondeni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad, potom je Zhotovitel povinen
platnost Bankovni zaruky za odstranéni zaruénich vad prodlouzit, dokud nebudou
vSechny zarucni vady odstranény.

Objednatel je oprdvnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad
pouze v ptipadech, pokud:

15.7.1  Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti mlze Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse Castky
Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad,

15.7.2  Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz
je podle Smlouvy povinen a ktera vic¢i nému byla Objednatelem uplatnéna

15.7.3  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do ctyriceti (40) dn po tomto souhlasu,

15.7.4  Zhotovitel neodstrani zarucni vadu do ctyficeti (40) dn0 poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némzZ bylo poZadovano odstranéni zarucni vady,
nebo vjiné prfiméfené |haté dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k Uhradé primérené slevy z ceny i k Uhradé nakladd, které
vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele, a pripadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu skody, nebo

15.7.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni zaruénich vad
Zhotoviteli do dvaceti (20) dnl poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni zarucnich
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vad pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto clanku, véetné jejiho pripadného
prodlouzeni.

16. VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Objednatel prohlasuje, Zze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zdkon o statnim podniku“) nebo Ze
k pozemkdm Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, a
to vcetné strojli a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve
smyslu zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za ucCelem zhotoveni Dila nabyvd Stat okamzZikem uhrazeni
pfislusnéhodanového dokladu vsouladu sodst. 13.1 Obchodnich podminek a
Objednatelsoucasné ziskavd odpovidajici pravo hospodaftit ve smyslu zakona o statnim
podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku neni dotéeno. Pro vylouéeni pochybnosti
smluvni strany prohlasuji, Ze pti Upravé vlastnického préva k Dilu a jeho ¢astem vzaly
v Uvahu ust. § 5 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pripadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické prdvo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy neprechazi a zlstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pfipadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakon(, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, umoZiujici vSechny zpuUsoby uziti autorského dila, potiebné pro
naplnéni i¢elu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto Gcelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych
prav kautorskému dilu, véetné moZnosti zdsahu do autorského dila, a to i
prostfednictvim tfetich osob, moZnosti udéleni podlicence a mozZnosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni
nastupce nejsou povinni licenci vyuZit.

V ptipadé licence dle predchazejiciho c¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zpUsob poufZiti vyslovné zfikd prava licencni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licencni smlouvy pro zménu presvédceni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.
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17. ZMENOVE RIZENI

171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

TDS je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucdasti plnéni dle Smlouvy, pripadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvdzeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Vegkeré nové &i upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepifimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény spliovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a vdechny Casti Dila musi po
provedeni zmény naddle splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, ozndmi takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popise predmét zmény, jeji dlivody, predpokladané technické
reseni a predpokladané dusledky zmény. Zména Dila bude oznaCena poradovym
Cislem, timto ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na nejblizSim
jedndani ndvrh zmény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad( navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. pfehled veskerych nakladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnl
od navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadl navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadl navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych c¢asti pInéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V ptipadé schvaleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V ptipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved!| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace u
Zhotovitele, a to postupem vsouladu se ZVZ. Veskeré viceprace schvalené ve
zménovém Fizeni a zadané formou pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany
samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce
se prednostné poutziji jednotkové ceny obsaZené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v ptipadé, kdy neexistuje ocenény druh

viceprace ani porovnavaci prace, ndleZi cena pfimérené zvysena urcena jako obvykla
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17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a
§ 2586 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich predpisl, zejména
pak ZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rdmci zménového fizeni tak, aby neohrozil Fadné
plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude cinit Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpoZidéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pripady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provddéno a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy zndmy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisSné od dokumentace predané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakdkoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisl ve stavebnim
deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci i
ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté
provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni
Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

18.1

18.2

18.3

18.4

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel ai do
okamiiku fadného preddni pfisluiné Césti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zépisu o
predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich predpist nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpisti nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé fadné uplatnénych narok( tretich osob, vzniklych v disledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné naroku
vyplyvajicich z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu ¢i primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zdroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tfetich osob neporusovalo.
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Z4adna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, ze ji ve spInéni povinnosti ze
Smlouvy docdasné nebo trvale zabranila Vyssi moc. Prekazka vznikla ze Skldcovych
osobnich pomérli nebo vznikld az v dobé, kdy byl Skldce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Skldce podle Smlouvy povinen
pfekonat, ho vSak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotleny ndaroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prlibéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpeci Skody na Dile vnéjsimi udalostmi, jez nezpUlsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjedndvaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat
prava z nich kdykoliv v prlibéhu zarucéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vsechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materiall nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zaruéni dobu
zpUsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zaruéni
dobu bude mit vlastnosti vyZadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a poZadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zelezniéni svrsek (uZity materidl) a geometrické usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti
vodé mostovek ocelovych mostd, tunell a celoplosné izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila v€etné casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocina béiet ode dne preddni a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind &ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast

Dila, radné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2  po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.
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19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

Nem(iZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uzivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebé&Zi ani zaru¢ni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Céast Dila.

Zarucni doba nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel pfeda Objednateli prislusnou Cést Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zdrucni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentd samostatné dodavanych od jinych zhotovitel( (vyrobca)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicli ode dne predani a
prevzeti pfedmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soucasti. V pfipadech, kdy by zaruéni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicli, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V pripadé, ze Objednatel v zarucni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zadkladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, poc¢ind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény bézZet nova zaruéni doba v délce 24 mésicu.

Objednatel je opravnén v ptipadé, zZe prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jind
opravnéna osoba.

Jind opravnénd osoba je opravnéna uplatiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel ozndmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jina opravnénad osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnénd osoba jsou oprdvnéni kdykoliv v prlibéhu zarucni
doby pokud zjisti, e Dilo nebo Cést Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahlaseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jina
oprdvnéna osoba v nahlaseni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fadnému uzivani
Dila nebo Césti Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy mu bude doruéeno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cést Dila mda vady vietné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstranovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ih(ité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o Ihité pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfimérené lh(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouZije Uprava pro
vady Dila. Pokud se ndsledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
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skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady ucelné vynaloZil, do 30 dni od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pftip.
Objednatelem urcené Ihlté, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndaklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zdruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Uhradé. Objednatel ma pravo vyuZit k Uhradé naklad( na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad ¢i zadrzné.

Jestlize nemUZe byt vada ucinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadfi
pisemny souhlas, miZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho pfislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni
zarucnich vad o Uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné
vhodné zaruky.

lestliZe je moiné, Ze odstrafovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento poZzadavek bude
oznamen do 28 dnll poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
souladu s podminkami pouZitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V piipadé, 7e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do t¥iceti (30) dnl od zjisténi této skutecnosti
nebo poskytnout Objednateli primérfenou slevu zCeny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme ndhradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotceno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pripadé, Ze
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuzit k Uhradé ndakladi na provedeni
nahradniho Dila nebo Césti Dila, ¢i k Ghradé svého ndroku na poskytnuti pfiméfené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zaruénich vad
¢i zadriné.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo treba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

V ptipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely ndroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovdny za soucdst
nahrady Skody.
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V ptipadé prodleni Zhotovitele s predanim radné provedené Casti Dila (nebo jeho
¢asti) vterminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro
jednotlivé Casti Dila je Objednatel opravnén po Zhotoviteli po?adovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,1 % zceny za ptislusnou Cast Dila za kaZdy zapocaty den
prodleni, pficemZz naroky Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich
podminek ani Smlouvy ¢i plynouci z pravnich predpist tim nejsou dotéeny.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhlty urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( vtomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o predani a prevzeti Dila a/nebo Predavaciho protokolu, véetné vad v zaruéni
dobé, které nebrani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy$i 0,05 % z ceny dotéené Casti
Dila za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim
jednotlivé vady.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhity urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( v tomto potradi) pro odstranéni vad v zaruc¢ni dobé,
které brani Fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi 10 000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad a za kazdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, Ze v pribéhu realizace stavby nebo v pribéhu zaruéni doby dojde k
negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, staniéni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkcénost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevl
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Objednatel opravnén
po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy$i 0,05 % z ceny dotéené Casti
Dila za kazdy zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni
plné vyse penale uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravc(. Prokaze-li Zhotovitel,
Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti nebo z
vlastnosti doddvanych c¢asti Dila, popf. které zplsobil svou cinnosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouZije.

V pfipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou nezahdji Cinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
poruseni nenapravi ani do 10 dn0 na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pftipad.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho casti, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kaidy zapocdaty den prodleni az do dne fadného prevzeti
Stavenisteé Ci jeho ¢asti Zhotovitelem.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i
jeho ¢asti, maximalné 1 500 000 K¢ za mésic.

v

V ptipadé, 7e Zhotovitel nesplni povinnost zabezpetit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5%
z ceny viech dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pfipad.
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V pripadé, Ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Subdodavatele nez toho, ktery
byl uveden v ptiloze ¢. 8 Smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby véetné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, Ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popfr. cas) vyluky
zverejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy pfipad vyluky u kazdého
dotéeného dopravce:

a) jehotjizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatfeni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

V pfipadé, Ze Zhotovitel z dlivodll na strané Zhotovitele prekroc¢i dobu trvani vyluky
nebo samostatnou etapu vyluky (pouze v pfipadé etap, které nejsou ve stejné casové
poloze nebo nejsou ve stejném mezistaniénim Useku nebo ZST), uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi:

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 Ké/zapocata hodina

Plati, Ze prekroCenim doby trvani vyluky neni vyluka, ktera byla pozdé zahdjena
z dlivod(i na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZi Objednateli k prokdzani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,02% z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad
nebo neudrZuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZadovaném Smlouvou, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,03%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankovni pfislib nebo neudrzuje v platnosti bankovni pfislib v rozsahu vyZzadovaném
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
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ve vysi 0,02% z Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Zze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢asteéné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Objednatel
oprdvnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3% z celkové Ceny
Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachdzeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté“, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun Ceskych) za kazdy zjistény
pfipad a za kazdy kalendaini den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, Ze predmétni
pracovnici obdrzeli priikaz ,,Opravnéni ke vstupu do kolejisté” nebo prestali vykonavat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, véetné dodrieni pozadavkl jejich obsahovych
naleZitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1%
z Ceny Dila, maximalné 20.000,- K¢ (slovy: dvacettisic korun ceskych) za kazdy zjistény
pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ctrnacti (14)
dn ode dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je
povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun
Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy:
jednostotisic korun ceskych) za kazdy zjistény pripad poruseni takové povinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjednd ndpravu do c¢trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy dalsi den, aZ
do dne, kdy preda TDS pfedmétnou zpravu o postupu praci.

V ptipadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic
korun ceskych) za kazdy zjistény pripad.

V ptipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou pouZije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly urceny Projektem, pfipadné, na néZ pro takové ucely nebyla
uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti za Ucelem
provedeni Dila uZit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych narokd opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic
korun ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kaZzdou takto
neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
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Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ (slovy: desettisic korun ¢eskych) za kazdy ptipad poruseni této povinnosti.

V ptipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Subdodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nezZ je
uvedeno vyse, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.
Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana

zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

211

Kromé jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisti je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1  Zhotovitel je vprodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci delSim nez tficet (30)dni.

21.1.2  Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zdvadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3  Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za
odstranéni zarucnich vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo
nesplni svoji povinnost predloZit a udrZovat po celou dobu provadeéni Dila
v platnosti nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

21.1.4  Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil dlsledek poruseni
povinnosti ve stanovené pfimérené [haté.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji ¢innosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu a
toto poruseni nenapravi ani do 10 dn(.

21.1.6  Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nespIni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.
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Zhotovitel porusi povinnost, Zze Subdodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ¢i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen upadek, Zhotovitel sdm podd dluznicky ndvrh na zahdjeni
insolvenéniho fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zdkona C.
182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpisti) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitelQ, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni fizeni nebo natizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkon( nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu uplatkarstvi nebo
prijeti Uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel nepredlozi do doby zahdjeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpusobilost
stanovenou zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kaidy
pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je oprdvnén provadét
¢innosti na Zeleznicni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k
charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Zhotovitel bez ptedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i
jen castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude Ucinnosti patnacty (15.) den po dorucéeni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
mlZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou ucinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

2151

21.5.2

2153

prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajiSténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a
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22.

23.

21.6

21.7

21.8

21.9

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadeéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mizZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy mda Zhotovitel pouze pravo na uhradu
pfimérenych, prokazatelnych a ucelné vynaloZenych naklad(l za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven danovy zastoupeni.doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek.
Seznam prokazatelnych nakladd, na jejichz dhradu ma Zhotovitel dle pfedchazejici véty
pravo, musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Uc¢innosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zatizeni a materidlu, jejichz provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENi ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

22.1

22.2

22.3

224
22.5

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnll poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany
TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a
v této vyzvé Zhotovitel uved|, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu
Zapisu o predani a prevzeti Dila ve vyse uvedené |hité, tak mizZe Zhotovitel
po uplynuti vySe uvedené Ihity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento
¢lanek Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné c¢astky vice nez Sedesat (60) dnu
od vyprseni IhGty splatnosti pfislusného danového dokladu, ktery byl radné
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan, a
doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Gcinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

ees

Ustanoveni odst. 21.5 aZz 21.9 Obchodnich podminek se pouZiji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENi SPORU

23.1

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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