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SMLOUVA O DILO
Cislo smlouvy objednatele: 33ZA-003685

Cislo smlouvy zhotovitele: 26030

Nazev souvisejici verejné zakizky: D1 Sanace betonovych konstrukei - 2026

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem:
ICO, DIC:

Cer&anska 2023/12, Kré&, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390

zapsany v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze

bankovni spojent:
zastoupeno:
kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

tel:

email:

(dale jen ,,objednatel*)
a

nazev:

se sidlem:

1CO, DIC:

bankovni spojent:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
tel:

e-mail:

tel:
e-mail;

kontaktni osoba ve vécech technickych:

tel:
e-mail;

tel:
e-mail.;

e-mal:

CNB, ¢&. 1. 10006-15937031/0710

B -douci SSUD 23 Ostrava

_ vedouci SSUD 23 Ostrava
I rovozni technik SSUD 23

2

EDS Trade s.r.o.

Cerveny dvir 1180/18, Pod Cvilinem, 794 01 Krnov
03832210, CZ03832210

KB, a.s., ¢. 0. 115-7956990207/0100
] dnatel a obchodni feditel

, jednatel a obchodni teditel

I rokurista, feditel spole¢nosti

I vy robni feditel

|
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tel:

I
e-mail: IE—

(dale jen , dodavatel* nebo ,,zhotovitel“)

(dale spole¢né jen . smluvni strany”, jednotliveé jako , smluvni strana®)

Protoze si objednatel preje, aby stavba D1 Sanace betonovych konstrukci - 2026, Evidencni
¢islo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009 byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a
piijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na odstranéni
vSech vad na ni za cenu ve vy$i 3 953 107,82 K¢ bez DPH, kalkulovanou takto:

Nazev stavby | Prijata smluvni ¢astka DPH v K¢ Prijata smluvni ¢astka
bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(a) (b) = DPH z ¢astky (c) = (a) + (b)
(a)
D1 Sanace
betonovych
, 3953 107,82 830 152,64 4783 260,46
konstrukei -
2026

kterazto byla spotena na zéklad¢ zavaznych polozkovych cen dle ocenéného soupisu praci
(vykazu vymeér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zadavacimi podminkami Zakazky a Smluvnimi podminkami pro stavby mensiho rozsahu —
Obecné podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni
podminky (dale rovnéz ,,Smluvni podminky*).

Potvrzujeme, ze nasledujici dokumenty tvoii sou¢ast obsahu Smlouvy':

a) Smlouva o dilo

b) Dopis o pfijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele) 2

c) Priloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér

d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky?>
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky*
f) Technicka specifikace’

g) Vykresy® - Zjednodusena projektova dokumentace a

h) Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrnu;i:

! Pozn. pro dodavatele: Sou¢asti obsahu Smlouvy uvedené pod pism. (a), (¢) a (h) musi byt soucasti nabidky
dodavatele.

2 Z povahy tohoto dokumentu bude piedlozeno az vybranym dodavatelem pted podpisem Smlouvy.

3 Tato pfiloha Smlouvy o dilo bude pfiloZena az ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve znéni
zvefejnéném na profilu zadavatele, neni predkladana dodavatelem jako souc¢ast nabidky.

* Tato ptiloha Smlouvy o dilo bude ptilozena az ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve znéni
zvefejnéném na profilu zadavatele, neni predkladana dodavatelem jako souc¢ast nabidky.

> Tato priloha Smlouvy o dilo bude ptilozena az ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve znéni
zverejnéném na profilu zadavatele, neni predkladiana dodavatelem jako soucast nabidky.

6 Tato ptiloha Smlouvy o dilo bude pfiloZena a7z ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve zn&ni
zvefejnéném na profilu zadavatele, neni predkladana dodavatelem jako souc¢ast nabidky.
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Smlouva o zpracovani osobnich udaji (vzor)

Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno,
se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, ze provede a dokonci stavbu a odstrani na
ni vSechny vady v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni a dokon¢enti
stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dobé& a zptisobem predepsanym ve Smlouvé.

Objednatel pouzije ptijaté plnéni pro ucely uréené k ekonomické Cinnosti a ve vztahu k danému
plnéni vystupuje jako osoba povinna k DPH.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvetejnénim v registru smluv ziizenym
zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach uc¢innosti n€kterych smluv, uvetejiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jako ,,zakon o registru
smluv®), pficemz bere na védomi, ze uvefejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vlozen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojove Citelném formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi, ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spadd pod nékterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zdkon€ o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv ndmi oznafené pied podpisem
Smlouvy.

Piipadné spory mezi smluvnimi stranami projedna a rozhodne piislusny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecn& zavaznymi predpisy Ceské republiky.

Pokud se na jakoukoliv ¢ast plnéni poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje natfizeni
GDPR (Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu téchto
udaju a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji)), je
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnéni svych povinnosti v nafizeni GDPR stanovenych. V
ptipad¢, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamziku plné€ni svych smluvnich
povinnosti zpracovatelem osobnich tdaji poskytnutych objednatelem nebo ziskanych pro
objednatele, je povinen na tuto skutecnost objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy vsak pred
zahajenim zpracovani osobnich tdaji) s nim uzaviit smlouvu o zpracovani osobnich udaja.
Smlouvu dle predchazejici véty je dale dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavfit
vzdy, kdyz jej k tomu objednatel pisemn€ vyzve. Piilohu této Smlouvy tvoii nezavazny vzor
Smlouvy o zpracovani osobnich Gdaja, ktery je mozné pro vyse uvedené ucely pouzit, pfi¢emz
vysledné znéni Smlouvy o zpracovani osobnich udaji bude vzdy stanoveno dohodou
Smluvnich stran tak, aby byla zachovana konformita s nafizenim GDPR a piipadn€ dal§imi
dotCenymi obecn€ zavaznymi pravnimi piedpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpist, zejména pak pracovnépravnich
(odmeéniovani, pracovni doba, doba odpocinku mezi smé€nami, placené piescasy), dale predpist
tykajicich se oblasti zamé&stnanosti a bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci, tj. zejména zédkona
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C. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozd¢€jsich predpist, a Zakoniku prace, a to vuci
vSem osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti
provadény dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také
zavazuje zajistit, ze vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda
budou ¢innosti provadény Dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli), jsou vedeny
v piislugnych registrech, jako napiiklad v registru pojisténca CSSZ, a maji piislusna povoleni
k pobytu v CR. Dodavatel/zhotovitel je dale povinen zajistit, e viechny osoby, které se na
plnéni  Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou Cinnosti provadeény
dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a ze
jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky dle u¢inné legislativy, je-li
pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd s ohledem na pfedmét Smlouvy
vyzadovano. V souladu se zadkonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pii €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o
zajisténi dal§ich podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozd¢jsich
predpisu (dale jen ,,zakon ¢. 309/2006 Sb.“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k soucinnosti s
koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti pii priprave a realizaci
stavby. Dodavatel/zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze se timto zavazuje k zavazani soucinnosti s
koordinatorem bezpec€nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti vSechny své poddodavatele
a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti, a to po celou dobu pfipravy a realizace
stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada
zakon ¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrzovani planu BOZP na stavenisti, povinnost
zucCastiiovat se zpracovani planu BOZP a vSech jeho aktualizaci, povinnost ucasti na
kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokynil koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti. V pfipade€, ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci
fizeni zahajeného dle tohoto clanku Smlouvy organem vetejné moci pravomocné uznan vinnym
ze spachani prestupku, spravniho deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednéni, je
dodavatel/zhotovitel povinen pfijmout napravna opatieni a o té€chto, vetné jejich realizace,
pisemné informovat Objednatele, a to v pfimérené 1hité stanovené po dohod€ s Objednatelem.
Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho
poddodavatel bude organem vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze spachani prestupku ¢i
spravniho deliktu, popft. jiného obdobného protipravniho jednani, v fizeni dle tohoto ¢lanku
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musi po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto Smlouvou
sjednat a dodrzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozdéleni rizika a smluvnich pokut
se svymi poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni poddodavatele, jako jsou
sjednané v této Smlouve.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto
Smlouvou zajistit dodrZzovani pravnich predpisi z oblasti prava zivotniho prostiedi, jez
napliuje cile environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroji a
udrzitelnou spotfebou a vyrobou, pfedev§im zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist a zakona ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, ve znéni
pozdé&jsich predpist. Zhotovitel tak musi pfijmout veskera opatieni, ktera po ném lze rozumné
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pozadovat, aby chranil zivotni prostfedi a omezil Skody zpusobené znecisténim, hlukem a
jinymi jeho Cinnostmi a musi zajistit, aby emise, pudni znecisténi a odpadni vody z jeho Cinnosti
nepiesahly hodnoty stanovené prisluSnymi pravnimi predpisy.

V ptipadé, ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahéjeného
organem vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného zavazného
protipravniho jednéani v oblasti prava zivotniho prostiedi, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skuteCnosti nejpozdeji do 7 pracovnich dnu pisemné informovat Objednatele,

b) pfijmout napravna opatieni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v pifiméfené
Ihaté odstranit a/nebo ucinit prevencni napravna opatieni za ucelem zamezeni
opakovani predmétného protipravniho jednani,

¢) pisemn¢ informovat Objednatele o téchto opatienich, vetné jejich realizace, a to
bezodkladné nebo v Objednatelem stanovené lhuté (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 mésice od okamziku, kdy se dozvédel, ze dodavatel/zhotovitel byl v ramci tizeni
zahajeného orgdnem verejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani ptestupku ¢i
jiného zavazného protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiedi,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepifijme néapravna opatfeni v souladu spism. b)
ptedchoziho odstavce a ke zjednani napravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na
zakladé pisemné vyzvy Objednatele v Objednatelem urcené dodatecné 1hute, pokud tato
vyzva na moznost odstoupeni od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele
vyslovné upozorni,

¢) v pripade opakovaného poruseni povinnosti dodavatele/zhotovitele pisemné informovat
Objednatele o pfijatych napravnych opatfenich (minimalné 2 poruSeni predmétné
povinnosti) a dale
d) v pripad¢, ze dodavatel/zhotovitel uvede v pisemné informaci dle této Smlouvy
dorucené Objednateli zjevne nepravdive informace.
Dodavatel/zhotovitel se v ramci svych vnitinich procesti zavazuje k podpore firemni kultury
zalozené na motivaci pracovniki k zavadéni inovativnich prvka, procesu ¢i technologii v ramci
tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel pisemné informuje objednatele o tom, Ze se dozveédél o nasledujici
skuteCnosti, do 5 pracovnich dnu od zjisténi této skuteCnosti:

osobg, na kterou se vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu zakona ¢. 69/2006 Sb., o provadéni
mezinarodnich sankci, ve znéni pozdé€jSich predpisu, resp. ve smyslu pifimo pouzitelnych
nafizenich EU [zejména Natizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. biezna 2014 o omezujicich
opatfenich vzhledem k <¢{innostem naruSujicim nebo ohrozujicim Uzemni celistvost,
svrchovanost a nezavislost Ukrajiny a nafizeni Rady (EU) €. 208/2014 ze dne 5. biezna 2014
o omezujicich opatfenich vii¢i nékterym osobam, subjektim a organim vzhledem k situaci na
Ukrajin€], vzniklo pravo na prevod finan¢nich prostredku, které dodavatel/zhotovitel obdrzi od
objednatele za provedeni a dokonceni této stavby.

Za poruSeni této oznamovaci povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi Il Prijaté smluvni Castky.
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Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-¢l. 12.1. Smluvnich podminek,
pokud dodavatel/zhotovitel pouzije financni prostiedky, které obdrzi za provedeni a dokoncent
této stavby, v rozporu s § 2 zdkona ¢. 69/2006 Sb., o provadeéni mezinarodnich sankci, ve znéni
pozdé&jsich predpisu.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veSkerou sou¢innost vic¢i objednateli, Statnimu
fondu dopravni infrastruktury a Ministerstvu dopravy CR v ramci vykonu jejich kontrolni
¢innosti a to zejména dle zakona ¢. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury,
zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zmén€ nékterych zakonu
(zakon o financ¢ni kontrole), ve znéni pozdé&jsich predpist, zakona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolni tad), ve znéni pozdé&jSich predpist, zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpist a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich. V ramci poskytnuté soucinnosti dodavatel/zhotovitel mimo
jiné poskytne objednateli, Statnimu fondu dopravni infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy
CR veskeré podklady a Gidaje potiebné pro provadénou kontrolu.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé, pfi¢emz ob¢ smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original.

Smlouva je platna dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich diavéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdgjsich predpist, obéma smluvnimi stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych pfiloh,
nejsou-li soucasti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych soubora
tvoticich v souhrnu Smlouvu’).

Smlouva je u¢innd dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K NI SMLUVNI STRANY PRIPOJILY SVE
UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH
DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU

Digitalné podepsal
-- _ Ing. I
_ Datum: 2026.04.10

13:24:34 +02'00'

7 Uznavany elektronicky podpis miize byt do viech soubortl tvoficich elektronicky original Smlouvy pfipojen i prostfednictvim
hash souborli s uznavanym elektronickym podpisem, vytvotfenych otiskem z originadlniho souboru Smlouvy, jednotlivych
pfiloh Smlouvy nebo 1 archivu souborl obsahujiciho piilohy Smlouvy. Hash soubor zarucuje integritu originalniho souboru,
7e kterého byl otistén (tj. pii porovnani hash souboru vii¢i origindlnimu souboru, ze kterého byl otistén, 1ze s jistotou urcit, zda
doslo nebo nedoslo k pozménéni obsahu origindlniho souboru). Dodavatel/zhotovitel pouziva hash soubory ve formatu
PKCS#7 v DER kédovani, vytvofené pomoci algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Digitalné podepsal: i I
Datum: 13.04.2026 14:27:58 +02:00tranka 6 z6



J" REDITELSTVI

SILNIC

\I If A DALNIC

C.j.: 33ZA-003685 Vyiizuje: I

OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a dalnic s. p., se sidlem Ceréanska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4, ICO:
65993390, jakozto zadavatel (dale jen ,Zadavatel”) verejné zakazky s ndzvem D1 Sanace
betonovych konstrukei - 2026, Cislo Vetfejné zakazky na profilu Zadavatele VZ.0242930 (dale
jen _Verejna zakazka®), zadavané v zavedeném dynamickém nakupnim systému s ndzvem
Stavebni adrzba a drobné opravy mosta a propustku (dale jen ,DNS®), v souladu s § 141
odst. 4 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen ,ZZVZ*), oznamuje viem dodavatelim zafazenym do zavedeného DNS, ktefi
podali nabidku, vybér dodavatele na plnéni pfedméetu Verejné zakazky:

EDS Trade s.r.o.

éerven)" dvar 1180/18, Pod Cvilinem, 79401 Krnov
1CO: 03832210

Oduvodnéni:

Nabidka vySe uvedeného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi podle
vysledku hodnoceni nabidek a tento dodavatel zaroven splnil v§echny pozadavky Zadavatele
stanovené ve vyzve k podani nabidky v ramci Vetejné zakazky.

Nabidky byly hodnoceny podle pravidel pro hodnoceni ekonomické vyhodnosti nabidek
uvedenych ve vyzvé k podéani nabidky v ramci Vefejné zakazky na zakladé kritéria hodnoceni
nejnizsi nabidkové cena.



Seznam podanych nabidek a vysledné poradi hodnocenych nabidek:

Portadi nabidky

i - Nabidkova cena | P° prOVedeI:lem
Dodavatel, sidlo, ICO y hodnoceni /
(v K& bez DPH) ,
nabidka

nehodnocena*

1. Cirmon s.r.0.
Panska zahrada 424/1, Kolod¢je, 19016 Praha 9

ICO: 02142147
2. EDS Trade s.r.o.

Cerveny dvir 1180/18, Pod Cvilinem, 79401 Krnov
ICO: 03832210

3. REPONT s.r.o.
Hrachovec 245, 75701 Valasské Mezifici
ICO: 26863057

4. SAMMIS s.r.0.
¢.p. 1, 53501 Bezdékov
ICO: 05472806

5. FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlynské 388/68, Trnita, 60200 Brno
ICO: 25317628

6. MaGe Construction, s.1.0.
Zahotanského 1944/4, Nové M¢sto, 12000 Praha 2
ICO: 24166189

@)

Pouceni:

Dodavatelé zarazeni do zavedeného DNS, kteti podali nabidku, jsou v souladu s § 241 ZZVZ
opravnéni podat proti vybéru dodavatele namitky. Namitky musi byt doruceny Zadavateli do
15 dnti ode dne doruceni tohoto oznameni dodavateli zafazenému do zavedeného DNS, ktery
podal nabidku. Zadavatel vSak muze v souladu s § 141 odst. 5 ZZVZ uzaviit smlouvu s
vybranym dodavatelem i pfed uplynutim lhity pro podani namitek, popt. pred koncem
blokacnich 1hit dle § 246 odst. 1 pism. b) ac) ZZVZ.

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM KVALIFIKOVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU

Digitainé podepsal N

Datum: 02.04.2026 13:52:21 +02:00 2



PRILOHA C. 1

PRILOHA
Nazev stavby: D1 Sanace betonovych konstrukei - 2026
Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné

podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nizev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku

Smluvnich

podminek

Reditelstvi silnic a délnic s. p.

; i le | 1.1.4 .
Wizey a adresa Objeduaidle Ceranska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4

EDS Trade s.r.o., Cerveny dvar 1180/18
Pod Cvilinem, 794 01 Krnov

2

Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5

Datum zahajeni praci 1.1.7 Ode dne ucinnosti Smlouvy
Doba pro dokonceni 1.1.9 4 mésice

Doba pro uvedeni do 1.1.22 Nepouzije se

provozu

Sekce 1.1.26 Nepouzije se

Faktura 1.1.28 Dalsi nalezitosti nejsou uréeny
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumenta (b) Ptiloha

(c) Zvlastni podminky

(d) Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy

(g) Vykaz vymer

(h) Formuléte a ostatni dokumenty

Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti staveniste 2.1 Od Data zahgjeni praci oznameného dle

Pod-¢lanku 1.1.7

Povéfena osoba 3.1 I - ouci SSUD 23

Ostrava

Zastupce objednatele 32 I rovozni technik SSUD 23
Ostrava

Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 Nepouzije se

Zaruka za odstranéni vad 4.6. Nepouzije se

Projektova dokumentace 5.1 Nepouzije se

Zhotovitele
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Nizev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
Harmonogram 72 Do 14 dnt po datu zahajeni praci
Postupné zavazné milniky 7.5 Nepouzije se
Odstranéni vad 9.1 Zaru¢ni doba stanovend Objednatelem cini
60 mésicu
Opréavnéni k Variaci 10.1 Postup pti Variacich je soucasti této Prilohy
Prabézné platby 11.3 a) je v prodleni s udrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)
1llprabézné platby
11.3 b) pres pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci)
Il ribézné platby
113 ¢) nepiedlozi na zéklad€ pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)
Il ibézné platby
113 d) neptedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisteéni)
Il abézné platby
Ména 11.7 Koruna Ceska
Zalohova platba 11.9 Nepouzije se
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrzi lhaty (a dalsi Casova
zaplatit smluvni pokutu uréeni) stanoven¢ jemu v rozhodnuti
piislusného verejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clanku 4.1 (Obecné
povinnosti)
I K¢ za kazdy ptipad poruseni
12.5b) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodévky)
EENK ¢ za kazdy jednotlivy piipad
poruseni
12.5 ¢) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni

podle Clanku 7 (Doba pro dokondeni)
I K¢ za kazdy zapocaty den prodlent
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dobé€ pro
dokonceni
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Nizev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
12.5d) NepouZije se
12.5¢) Nepouzije se
12.51) Zhotovitel porusi pravni predpisy upravujici
bezpectnost prace I K¢ za kazdy pripad
poruseni
Maximalni celkova vyse 12.5 NP1 ijat¢ smluvni Castky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 Bl 7 Piijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné 14.2. - pojisténi majetkovych Skod , proti viem
montazniho pojisténi rizikam*® (all risks)
Zpiisob rozhodovani sporii | 15 Pouzije se varianta B: Rozhodovani pred

obecnym soudem
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(1)

2)

G)

(4)

)

(6)

(7)

(8)

©)

PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Piilohy, zavazné dopliiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménéch Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v névaznosti na obecnou pravni upravu definovanou
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
a v navaznosti na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro Ucely administrace se Variaci rozumi Zmena, tj. jakékoli zména Dila sjednaného
na zaklad€ ptivodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méfeni skute¢né
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V piipadé€, ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmeény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predlozeni ndvrhu variace s
uvedenim pfiméfené lhaty, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve formé Zménového listu vetné ptiloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dalSich dokladi nezbytnych pro fadné zduvodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem) Zmeénového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel muze vydat pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v piipadé, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v disledku toho
by hrozilo pferuseni praci, anebo vznik skody. Zasadnim narusenim postupu praci dle
pfedchozi véty neni prodleni Zhotovitele s pfedlozenim navrhu variace dle Pod-¢lanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec pfedchozich ustanoveni miize z divodi hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnénd osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zmeénoveho listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmeénovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k prfepracovani.
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Zmeénovy list

Evidenéni &islo a nazev Stavby:

Cislo a nazev stavebniho objektu/provozniho souboru . .
(SOIPS): Cislo SO/PS / Cislo ZBV:

/ &islo Zmény SO/PS: ?2.2.3
el H

4a5b

Cislo a nazev podobjektu/rozpodtu:

Strany smlouvy o dilo na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviené dne [dopliite!!!] (dale jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic s. p. se sidlem Ceranska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplrite]

Popis Zmény:

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych
Cena navrhovanych Cena navrhovanych Zmén Zmén zapornych a
Zmén zapornych kladnych Zmén kladnych
celkem
0,00
Podpis vyjadfuje souhlas
se Zménou:
Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Povérena osoba jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vy$e uvedeného SO/PS, ktery je souéasti vySe uvedené Stavby, budou provedeny v
souladu s § 222 ZZV/Z Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz
soucasti je i tento Zménovy list. V ostatnim zustavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé
nedotéeny. Na dukaz toho pfipojuji pfisluSné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své

podpisy.

Objednatel (opravnéna osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S- jméno datum podpis
11.6 v platném znéni)

Zhotovitel jméno datum podpis
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: D1-Sanace betonovych konstrukci 2026
Obijekt: SO 201.1 Most ev. &. D1-450..1

SO 201.2 Most ev. €. D1-450..2
SO 202 Most ev. ¢. D1-451..3
SO 203.1 Most ev. €. D1-452..1

S0 203.2 Most ev. €. D1-452..2

Ox¢

SO 204.1 Most ev. &. D1-455..1
SO 204.2 Most ev. ¢. D1-455..2
SO 205.1 Most ev. ¢. D1-455.1
Cast:
Cenik: OTSKP 2025

Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

Zhotovitel: |GGG
Datum: 01/2026

Kod Popis Cena celkem

1 2

SO 201.1 Most ev. ¢. D1-450..1
Vs$eobecné konstrukce a prace

Upravy povrchu, podlahy, vypiné otvor
Pridruzena stavebni vyroba

Ostatni konstrukce a prace

0 N o, o

Celkem SO 201.1 bez DPH
Celkem SO 201.1 s DPH

SO 201.2 Most ev. ¢. D1-450..2
Vseobecné konstrukce a prace

Upravy povrchi, podlahy, vypiné otvor
Pridruzena stavebni vyroba

Ostatni konstrukce a prace

0 N o o

Celkem SO 201.2 bez DPH
Celkem SO 201.2 s DPH

SO 202 Most ev. ¢. D1451..3
VsSeobecné konstrukce a prace

Upravy povrchu, podlahy, vypiné otvorii
Pridruzena stavebni vyroba

Ostatni konstrukce a prace

0 N o o

Celkem SO 202 bez DPH
Celkem SO 202 s DPH

SO 203.1 Most ev. ¢. D1-452..1
Vseobecné konstrukce a prace

Upravy povrchi, podlahy, vypiné otvori
Pridruzena stavebni vyroba

Ostatni konstrukce a prace

w N o o

Celkem SO 203.1 bez DPH
Celkem SO 203.1 s DPH

SO 203.2 Most ev. ¢. D1-452..2




© N o o © N oo 0w N o o

0 N o o

Vseobecné konstrukce a prace

Upravy povrchi, podlahy, vypiné otvori
Pridruzena stavebni vyroba

Ostatni konstrukce a prace

Celkem SO 203.2 bez DPH
Celkem SO 203.2 s DPH

SO 204.1 Most ev. ¢. D1-455..1
Vseobecné konstrukce a prace

Upravy povrchi, podlahy, vypiné otvori
Pridruzena stavebni vyroba

Ostatni konstrukce a prace

Celkem SO 204.1 bez DPH
Celkem SO 204.1 s DPH

SO 204.2 Most ev. ¢. D1-455..2
Vseobecné konstrukce a prace

Upravy povrchu, podlahy, vypiné otvor(
Pridruzena stavebni vyroba

Ostatni konstrukce a prace

Celkem SO 204.2 bez DPH
Celkem SO 204.2 s DPH

SO 205.1 Most ev. ¢. D1-455.1
Vseobecné konstrukce a prace

Upravy povrchu, podlahy, vypiné otvori
Pridruzena stavebni vyroba

Ostatni konstrukce a prace

Celkem SO 205.1 bez DPH

Celkem SO 205.1 s DPH

Stavba celkem bez DPH
Stavba celkem s DPH

3 953 107,82 K¢
4783 260,46 K¢
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PRILOHA C. 5
TECHNICKA SPECIFIKACE
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D1 Sanace betonovych konstrukei 2026

Technickou specifikaci tvori:

A) Cast I — Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
B) Cast IT — Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

C) Cast Il — Dalsi pozadavky Objednatele
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D1 Sanace betonovych konstrukei 2026
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D1 Sanace betonovych konstrukei 2026

CAST I- TECHNICKE KVALITATIVNI PpDMiNKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TKP)

Piehled jednotlivych kapitol TKP

Nazev kapitoly Schvaleno Uéinnost

¢J. 29/2017-120-TN/1

Kapitola 1 — VSeobecné 1.2.2017
ze dne 26. 1. 2017
. v « . ¢.J. MD-10874/2021-
Kapitola 1 — VSeobecn¢, Zmeéna €. 1 930/2 ze dne 14. 4. 2021 1.5.2021
. . . &j. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 — Pfiprava stavenisté 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016
. ¢J. 2/2016-120-TN/2
Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty ! 15.1. 2016

ze dne 12. 1. 2016

Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty,

Oprava 1 ¢J. 61/2020-120-TN/1 15.7.2020

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé& na webovych strankach
rsd.pjpk.cz.
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D1 Sanace betonovych konstrukei 2026

CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

»D1-Sanace betonovych konstrukei 2026*

1. Uvod

Pro cely dokument v¢etné jeho pfiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1
a Smérici s. p. 10-S-18.3 (10/2018) — Realizace staveb pozemnich komunikaci mensiho
rozsahu. Pokud se v textu objevuje pojem Spravce stavby, rozumi se jim pojem Povérena
osoba objednatele ve smyslu ¢l. 3.1 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu
(Obecné podminky ve znéni Zvlastnich podminek (na zéklad€ zelené knihy FIDIC).

Pokud se v textu objevuje pojem UOZI nebo opravnény zeméméficky inZenyr, rozumi se jim
pojem autorizovany zemeémeéficky inzenyr (AZI) ve smyslu zakona ¢. 200/1994 Sb.

Pii stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zakladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 7 dnu pfed terminem pro podani nabidky). Uvedené neplati pro
Technické kvalitativni podminky staveb PK, kdy pro stavbu budou aplikovany dokumenty ve
znéni uvedeném v Casti I Technické specifikace.

Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek nebo vlastnost (napf. pevnost
betonu), ma se za to, ze je tim definovan minimalni pozadovany standard.

Pii provadéni stavby bude zhotovitel postupovat podle predpisd a smérnic RSD s. p.
definovanych v priloze €. 3 ZTKP. Jedna se zejména o Smérnice statniho podniku, pfipadné
Smérnice generalniho feditele a Technické predpisy RSD s. p. (Datové predpisy Pozadavky
na provadéni a kvalitu (PPK), vykresy opakovanych feseni (R-plany), metodiky).

2. Seznam priloh ZTKP

1) Nepouzije se
2) Nepouzije se
3) Nepouzije se
4) Nepouzije se
5) Nepouzije se
6) Nepouzije se
7) Nepouzije se
8) Nepouzije se
9) Nepouzije se
10) Nepouzije se
11) Nepouzije se
12) Nepouzije se
13) Nepouzije se
14) Nepouzije se
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D1 Sanace betonovych konstrukei 2026

3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

Kapitola 1: VSeobecné

¢l. 1.2.1 Pojmy, odst. 1 se upravuje:

Vodst. 1 — ,ZHOTOVITEL DOKUMENTACE — PROJEKTANT* se bez nahrady rusi
poznamka: ,, Zhotovitel projektové dokumentace pro provadeéni stavby (PDPS) nesmi byt

zpracovatelem a ani se nesmi nikterak projekcné podilet na zpracovani realizacni
dokumentace stavby (RDS).

¢l. 1.4.2 za text ¢lanku se vklada:
Zhotovitel zpravidla pouZzije pro celou stavbu shodné typy vyrobkt od jednoho vyrobce.
¢l. 1.4.4.1, prvni odstavec se nahrazuje:

Vsechny Vyrobky, stavebni materidly a smési, které budou pouzity ke/na stavbé, predlozi
Zhotovitel Objednateli/Spravci stavby ke schvaleni k pouziti prostfednictvim aplikace CES
(Centrélni evidencni systém) — vydani souhlasu s pouzitim a zaroven dolozi doklady o
posouzeni shody ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisu nebo ovéreni
vhodnosti ve smyslu metodického pokynu SJ-PK ¢ast 1I/5 (Véstnik dopravy €. 5/2013) a to:

a) ProhliaSeni o shodé vydané vyrobcem/dovozcem/zplnomocnénym zastupcem
v piipad€ stavebnich vyrobkd, na které se vztahuje NV 163/2002 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpistu a v piipad€ jinych nez stavebnich stanovenych vyrobku podle
pfislusného nafizeni vlady,

b) ES prohlaseni o shodé vydané vyrobcem/zplnomocnénym zastupcem v piipadé
jinych nez stavebnich vyrobka oznaCovanych CE, na které je vydana harmonizovana
norma nebo evropské technické schvaleni (ETA),

c) Prohlaseni o vlastnostech vydané vyrobcem v pfipadé stavebnich vyrobku
oznacovanych CE, na které se vztahuje pfimo pouzitelny predpis ES (Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011),

d) Prohlaseni shody vydané vyrobcem/dovozcem nebo certifikat vydany certifikaCnim
organem. Oba tyto dokumenty vydané v souladu s platnym metodickym pokynem SJ-
PK cast 1I/5 (Véstnik dopravy ¢. 5/2013, ve znéni pozdéjSich predpisi) v pripadé
Ostatnich vyrobkd.

Pozn.: Aplikace CES (Centralni evidenéni systém) je webova bezplatna aplikace RSD s. p., do které je umoznén
pristup Siroké vetejnosti po provedeni registrace. Aplikace slouzi k ukladani aktualnich informaci o vyrobcich,
materidlech a smésich, dale slouzi k zaji$téni jednotného schvalovaciho procesu na stavbach RSD s. p. a ke
schvalovani prukaznich zkousek pozadovanych smési a vyrobné technickych dokumentaci.

¢l. 1.6 za text ¢lanku se vklada:

Kazda kontrolni zkouska nebo odebrany vzorek materialu ke zkouSce v laboratofi musi mit
ihned ptidéleno své Cislo (laboratorni). Tato ¢isla je neptipustné roz§ifovat o indexy. Zkousky
s laboratornimi Cisly roz§ifenymi o indexy nebo se stejnym laboratornim &islem nebudou
uznany za platné. Ke vSem provedenym zkouskam musi byt pfedlozen protokol o zkousce.

Pokud se pfi kontrolni zkousce odebira vice vzorkda, které jsou na jednom protokolu, je mozna
indexace pouze vzorkl uvedenych na protokole.

¢l. 1.6.2 se dopliuje:
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Hodnoty presahujici predepsané mezni odchylky musi byt graficky odliSeny, hodnoty budou
zapsany cerveng.

¢l. 1.6.3.1 se dopliuje:

Zhotovitel prevezme a doplni zakladni vytyCovaci sit (ZVS) na plné funkéni primarni
vytyCovaci sit’ a u mostnich objekta zfidi lokalni vytyCovaci sité (LVS), vSe podle PPK-BOD

¢l. 1.6.3.2.1 se upravuje:

Slovo vyty€ovaci v prvni vété se meéni za zememeticské.

¢l. 1.6.3.2.2 se dopliuje:

Ovérovaci geodeticka méfeni a meéteni fyzikalnich veliCin zahrnuje 1 méfeni za uclelem
stanoveni skute¢ného mnozstvi provedenych praci k fakturaci nebo administraci ZBV.

¢l. 1.7.2 se dopliuje:

Pro zabezpeceni podkladu, které slouzi pro zpracovani zprav k jednotlivym technologiim
provadénych praci podle Smérnice s. p. 10-S-18.8 (8/2021) - Hodnoceni jakosti dokon¢enych
staveb PK zhotovitelem je nutno, aby podklady a informace o provadénych pracich a zdznamy
o kvalité byly vytvafeny, zajiStovany, vyhodnocovany a piredavany prubézné€ od pocatku
stavby. Forma predavani je pisemna a elektronicka viz znéni Metodického pokynu. Zhotovitel
je povinen pii zpracovani zavere¢nych zprav o jakosti dodrzet upravy, formu a pozadavky
Metodického pokynu Zasady pro hodnoceni jakosti dokonCenych staveb pozemnich
komunikaci zhotovitelem.

¢l. 1.7.2 Prevzeti praci odst. 2 bod h) se méni:

h) u mostu zapis o prvni hlavni prohlidce a dale vypocty zatizitelnosti a mostni listy
exportované ze systému CEV

¢l. 1.7.2 se na konec jedenactého odstavce se dopliuje:

Pro PredCasné uzivani (ve smyslu Pod-¢l. 1.1.23 Smluvnich podminek) prislu§né Sekce
definované v Priloze k nabidce musi Zhotovitel mimo jiné realizovat:

- kompletni vozovkové souvrstvi (tzn. vSechny vozovkové vrstvy) objektt uvadénych
do PredCasného uzivani;

- zachytné systémy (svodidla, tlumice néarazu, zabradli apod.), které jsou soucasti
stavebnich objektt uvadénych do Predcasného uzivani;

- vodorovné a svislé dopravni znaCeni (pokud je dle PDPS uvazovano dvoufazové
provedeni vodorovného dopravniho znaCeni, je pro potiebu PredCasného uzivani
dostate¢né provedeni tohoto znafeni v barve),

- u dalnic ptfed jejich zprovoznénim v plném profilu bude dokonfeno oboustranné
oploceni a protihlukovéa opatteni (PHS, apod.),

- prace, definované ve stavebnim povoleni jako podminka pro pred¢asné uzivani (pokud
jsou takovéto podminky ve stavebnim povoleni uvedeny).

V rozhodujici vzdalenosti (viz &l. 13 CSN 73 6101) od Sekce uvadéné do Predgasného uzivani
nesmi byt pfekazky branici bezpe¢nému provozu (napt. vySkové nerovnosti, material, do¢asné
konstrukce apod.). Sekce musi byt zpusobila k provozovani bez dopravnich omezeni (tzn.
definitivnimi jizdnimi pruhy bez omezeni dovolené rychlosti).

Splnéni podminek uvedenych v ¢l. 1.7.2 Technické specifikace bude uvedeno v Protokolu
sepsaném ve smyslu Pod-¢l. 7.5 Smluvnich podminek.
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Podrobné podminky, které musi Zhotovitel pro pted€asné uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila
zajistit, jsou uvedeny v piiloze Technické specifikace s ndzvem ,,Podminky pro pred¢asné
uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila“.

¢l. 1.7.2 se dopliiuje o novy odstavec q):

q) Elaborat o bodovém poli (vCetné€ bodi Zakladni a Lokalni vytyCovaci sité), které bylo na
konci stavby Zhotovitelem doplnéno, opraveno a pfemeéreno dle PPK-BOD, v&etn€ protokolu
o kontrole UOZI Objednatele (viz ¢l. 1.10.9).

dopliuje se ¢l. 1.7.3 Uvedeni stavby do provozu

U staveb, které jsou provadény na zakladé stavebniho povoleni je Doba pro uvedeni stavby
do provozu ukoncena datem nabyti pravni moci rozhodnuti stavebniho ufadu o povoleni
predtasného uZivani stavby. Zadost o povoleni predéasného uZivani stavby podava Zhotovitel
na zaklad¢ plné moci od Objednatele.

U staveb, které nevyzaduji stavebni povoleni je Doba pro uvedeni stavby do provozu
ukoncena datem vydani pisemného souhlasu Objednatele s uvedenim stavby do provozu. Dilo
musi byt v takové fazi dokonceni, aby nedokonené prace nemély podstatny vliv na
uzivatelnost stavby, neohrozily bezpe¢nost a zdravi osob nebo zvirat anebo zivotni prostredi.

¢l. 1.8.3 Informacni tabule se dopliuje:

Zhotovitel doda a osadi na stavbé viditelné¢ minimaln¢ 2 ks Informacnich tabuli velikosti min.
2,0 x 2,5m s nazvem akce, s uvedenim zhotovitele, poskytovatele finan¢nich prostiedku,
objednatele a jejich zodpovédnych pracovnikd, a to podle specifikace uvedené v jednotném
grafickém stylu RSD s. p., odkaz: www.rsd.cz/Organizace RSD/Graficky styl.

Informacni tabule bude odsouhlasena Povéfenou osobou (vzhled, obsah a umisténi). Po
dokonceni stavby zajisti zhotovitel odstranéni téchto tabuli.

¢l. 1.8.5 se doplnuje:

Zhotovitel provede kontrolni a dopliiujici zaméfeni v rozsahu potfebném pro vypracovani
RDS. Soucasti kontrolniho zaméreni zhotovitele je 1 ovéreni prostorového souladu PDPS se
skuteCnosti u ¢asti stavby navazujicich na stavajici stavebni objekty.

U oprav komunikaci spocCivajicich ve vymeéné asfaltovych vrstev bude pro ucely stanoveni
mnozstvi frézovani zaméren povrch vozovky pred a po frézovani a sestaven digitalni model
terénu s vyuzitim sit€ polohové ur¢enych bodd ve smyslu TKP 7. DoporuCuje se vyuzit
pozemni laserové skenery z divodu urychleni zaméfeni mracnem bodu.

Zameéteni povrchu po frézovani bude porovnano s projektovymi vySkami a pficnymi sklony
v misté charakteristickych pfi¢nych fezi. Hodnoty pfipustnych odchylek vysek a sklont
povrchu po odfrézovani jsou stanoveny stejné jako pro konstrukéni vrstvu pod nim.

¢l. 1.8.8 se treti odstavec dopliuje
Pro dalnice:

Zhotovitel zajisti projednani dopravné inzenyrskych opatfeni (DIO) v souladu s Provozni
smérnici RSD s. p. & 11/17. Zhotovitel zajisti konani uzavirkové komise tak, aby zajistil
podéani zadosti o stanoveni a rozhodnuti o uzavirce v souladu s platnymi pravnimi predpisy
(nejpozdé&ji 30 dni pied zahdjenim vystavby DIO).

Pro silnice L. ttidy:

Zhotovitel zajisti v dostateCném ¢asovém predstihu stanoveni prechodné upravy provozu a
povoleni uzavirky na ptredmétny usek komunikace od ptislusného silni¢niho spravniho utadu.
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Piechodné dopravni znadeni bude odpovidat pozadavkim CSN, TP, TKP, ZTKP a PPK-PRE
(dostupné na www.rsd.cz).

Polozka rozpoctu 03350 — Sluzby zajistujici regulaci, prevedeni a ochranu verejné dopravy
muze byt fakturovana 1x mési¢né pomérnou Casti. Ta se vypocte z celkové ceny za polozku,
ktera se vydeéli celkovym predpokladanym poctem dni DIO stavby nebo stavebniho objektu a
vynasobi po¢tem dni DIO realizovanych v daném mesici.

Zhotovitel zajisti provadéni pravidelné kontroly DIO min. 1x denné a v pfipad€ zjisténi
zavady zajistil bez prodleni jeji odstranéni.

V pripadg€, ze po pisemném upozornéni objednatele na vady DIO (kdy DIO nebude odpovidat
stanoveni pfechodné upravy a pozadavkim CSN, TP, TKP, ZTKP a PPK-PRE) nedojde do
24 hodin k napraveé, nebudou po dobu trvani vad DIO hrazena. Zhotovitel se navic zavazuje
uhradit objednateli (RSD s. p.) za kazdy kalendaini den trvani vady na DIO smluvni pokutu
ve vySi [J(deset tisic) Korun Ceskych.

Pro zneplatnéni stavajicich znacek nesmi byt pouzita samolepici oranzovo Cernad paska z
divodu poskozeni folie znaCky pii odstraiovani pasky. Je mozné ji nahradit magnetickou
paskou nebo jinym zpusobem dle PPK-PRE 2.1.2 (1).

¢l. 1.8.8 se doplnuje za posledni odstavec

Veskeré¢ objizdné trasy hrazené Objednatelem jsou soucasti PDPS v ¢asti DIO. Zhotovitel na
své naklady muze projednat a na své naklady zrealizovat jiné objizdné trasy, ale vzdy pouze
se souhlasem Objednatele.

Navrh, projednani, odsouhlaseni a zaji$téni uzavirek komunikaci v¢. spravnich poplatki
a navrh, projednani, odsouhlaseni, pofizeni, trvala udrzba vSech objizd'’kovych tras vyvolané
a navrzené zhotovitelem stavby (nad ramec PDPS) vCetné dopravniho znacCeni (v¢. spravnich
poplatka) si ucastnik zahrne do nabidkové ceny.

Ptipadné naroky na doCasné zabory a pouziti vefejnych a mistnich komunikaci (nad ramec
PDPS), vyplyvajici z navrzené technologie zhotovitele, bude zhotovitel fesit v realizacni
dokumentaci a tyto si samostatné projedna s dot€enymi organy.

Zhotovitel zajisti prechodné Upravy provozu po celou dobu stavby, tj. pfechodné dopravni
znaCeni pro jednotlivé faze vystavby vcetné potiebné projektové dokumentace, vcetné
zajisténi prislusnych vyjadieni a povoleni.

¢l. 1.8.9 se doplnuje za posledni odstavec

Zhotovitel si zajisti stavebni povoleni (resp. ohlaSeni, pfip. jina spravni rozhodnuti) na
zafizeni staveniSté, sklady, skladky a mezideponie vletné piislusnych projednani.
V projektové dokumentaci (PD) se predpoklada pii demolicich s kontinualnim odvozem
materialu a pfi vystavbé s kontinualnim pfisunem materialu a vyrobkt bez mezideponii.

Veskeré vybaveni, pripojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochach ZS budou
hrazeny zhotovitelem vetné projektu, ktery neni soucasti predmetné PD. Naklady na ZS, jeho
provoz a odstranéni budou rozpustény do jednotkovych cen uvedenych v jednotlivych
polozkéch soupisu praci. V ptfipadé, Ze zhotovitel bude chtit vyuzivat 1 plochy jiné, tj. mimo
zabor stavby, musi si sam zajistit prondjem, doCasny zabor apod.

¢l. 1.9.1 se doplnuje za posledni odstavec

Stavebni prace se mohou provadét pouze v ramci doCasnych a trvalych zaborti a obvodu
staveni$té a v souladu s platnymi stavebnimi povolenimi a uzemnimi rozhodnutimi, ptipadné
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jinymi povolenimi spravnich organu, jsou-li takova povoleni tfeba. Vyuziti Gzemi mimo
urCené zabory a vytyCené zafizeni stavenisSté je pro umisténi pomocnych konstrukci nebo
manipulace pfi stavebni ¢innosti vylouceno.

¢l. 1.9.5.2 se méni:

na uvod ¢l. se dopliiuje novy odstavec:

Zhotovitel musi postupovat v souladu s § 28 a § 38 zakona €. 13/1997 Sb.
¢l. 1.9.7.1 prvni véta druhého odstavce se nahrazuje:

U rozsahlych staveb je pfedepsano vedeni samostatnych stavebnich denikil pro jednotlivé
Casti stavby (stavebni objekty) a pro celou stavbu pak urfen piehledny stavebni denik.
Vsechny jednotlivé stavebni deniky musi byt evidovany Zhotovitelem stavby, evidence bude
obsahovat poradové Cislo stavebniho deniku, ¢islo stavebniho objektu a datum zavedeni
deniku. Tato evidence bude pravidelné predkladana Spravci stavby.

¢l. 1.9.7.1 se posledni véta tretiho odstavce nahrazuje:

Stavebni denik bude veden v elektronické podobé. Objednatel ma k tomuto ucelu ziizen
informacni systém, ve kterém bude Zhotovitel na zaklad€¢ uzivatelskych roli a prav
elektronicky stavebni denik administrovat. Do elektronického stavebniho deniku budou mit
pravo zapisovat opravnéné osoby Zhotovitele, které k tomuto ucelu musi disponovat platnym
elektronickym podpisem, a to k terminu predani stavenisté dle ¢l. 1.8.1 TKP 1 a dale pak po
celou dobu vedeni elektronického stavebniho deniku.

Seznam opravnénych osob Zhotovitele musi Zhotovitel pedat Spravci stavby 10 pracovnich
dni pfed predanim stavenisté, a to ve formatu: jméno, pfijmeni, funkce (stavbyvedouci, apod.),
sluzebni/firemni email a tel. ¢islo. Témto osobam Objednatel poskytne uzivatelské jméno a
heslo pro vstup do informacniho systému elektronického stavebniho deniku. V pfipade
nahrazeni nebo doplnéni opravnéné osoby Zhotovitele v pribéhu realizace musi toto
Zhotovitel pisemne ozndmit Spravci stavby/Objednateli, a ten do 5ti pracovnich dni od
doru€eni oznameni zajisti pristupové udaje.

Elektronickym podpisem se rozumi data v elektronické podobé, ktera jsou pfipojena k jinym
datim v elektronické podob& nebo jsou s nimi logicky spojena a ktera podepisujici osoba
pouziva k podepsani (definice z natizeni eIDAS).

Pro ucely vedeni stavebniho deniku v elektronické podobé dle ptilohy ¢. 16 pismene C odst.
3) vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude v ramci elektronické evidence
vyuzivan tzv. ,prosty elektronicky podpis®, ktery bude pfid€lovan k zaznamim a
dokumentim ve stavebnim deniku systémem na zakladé jednozna¢né identifikace osob
piihlaujicich se do stavebniho deniku pomoci unikatnich ptihlaSovacich Gdaji a unikatniho
hesla.

Osoby uvedené v §117 a §158 zékona €. 283/2021 Sb. pak musi vyuzivat typ elektronického
podpisu stanoveny odpovidajicimi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k vykonu jejich
pusobnosti — tzv. kvalifikovany elektronicky podpis.

¢l. 1.9.7.2 Sesty odstavec, odrazka treti se upresiuje:

Osoba vykonavajici vybrané Cinnosti ve vystavbe nemusi k dennimu zaznamu do stavebniho
deniku pfipojit otisk svého razitka.

¢l. 1.10.1 se dopliiuje o novy odstavec:

V piipadg, ze je na stavbé pouzit digitdlni model stavby (tzv. BIM model), musi Zhotovitel,
nad ramec pozadovanych vlastnosti, provazat digitdlni model stavby s oznaCenim variant
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vyrobkd v Centralnim evidenénim systému RSD s. p. (CES). Zhotovitel je tedy povinen pro
kazdy element a datovy objekt piiradit skupinu vlastnosti s ndzvem ,,CZ RSDCES®, ktera
bude obsahovat vlastnost s nazvem ,CesUniKod“. Tato vlastnost bude mit hodnotu
odpovidajici ID Varianty vyrobku (GUID) dle CES.

¢l. 1.10.4 se dopliuje:

Jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci zahrnuji thradu vSech praci
zhotovovacich 1 pomocnych vyplyvajicich z pfedmétu dila v rozsahu a za podminek
uvedenych ve vsSech predanych zadavacich podminkach, které jsou nejen pozadovany
a fyzicky uvedeny v soupisech praci (agregované polozky), ale 1 praci vyplyvajicich ze
zadavaci dokumentace, nutnych pro zdarné dokonceni, pfedani dila Objednateli
a provozovani, 1 kdyz nejsou v soupisech praci ptipadne konkrétné uvedeny. (Napf. zatizeni
stavenisté, mezideponie, leSeni, pomocné konstrukce, poplatky, jednoucelové stroje
a pomucky, atypické dily, fotodokumentace, opravy skod, pomocné prace, vytyCeni inZ. siti,
zpracovani RDS, apod.).

Naklady na zkuSebny zhotovitele, na prukazni a kontrolni zkousky v¢etné vedlejSich nakladu
(opravy a uvedeni do puvodniho stavu), které jsou jmenovité pozadovany v jednotlivych
kapitolach TKP nebo ZTKP, nebudou rozpoctovany jako samostatné polozky v soupisu praci,
ale zhotovitel je zahrne do polozkovych cen soupisu praci, pokud to neni u konkrétni polozky
dle popisovniku uvedeno jinak.

Soucdasti pfedmétu plnéni a nabidkové ceny jsou mimo jiné i nasledujici prace a ¢innosti:

- realizatni dokumentace, technologické predpisy, predepsané zkousky, souhrnné
zpravy o hodnoceni kvality praci,

- staveniStni naklady zhotovitele (pfistupové cesty, ochrana novych pozemnich siti
panely v misté pohybu mechanismt, plochy pro =ziizeni staveniste, vcetné
staveni§tnich komunikacich, nutnych pro zhotoveni napf. mostnich objektt),

- vypracovani podrobného harmonogramu postupu stavebnich praci vletné
pozadovanych terminu,

- trvalé provozovani, udrzba, sprava a ochrana zatizeni staveniste,

¢l. 1.10.4 se dopliuje:

Objednatel uptesnuje u SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady zpusob Cerpani polozky 02720
POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY, kter se
tyka vyluk na draze. Polozka bude hrazena Objednatelem na zakladé prefakturace poplatka
Giétovanych ze strany provozovatele drahy (napf. SZ) bez jakychkoliv piirazek (rezie vyrobni
a spravni, zisk apod.).

V ptipadé ze je délka vyluky omezena Postupnym zévaznym milnikem uvedenym v Pfiloze
k nabidce budou veskeré naklady na vyluku nad maximalni dobu uvedenou v Priloze
k nabidce hrazeny Zhotovitelem (tzn., Ze tyto poplatky nebudou prefakturovany Objednateli).

¢l. 1.10.4 tireti odstavec se rusi bez nahrady
¢l. 1.10.5 se dopliiuje:
Soucasti RDS mostniho objektu je téz:

- Projekt ptipadnych statickych zatézovacich zkousek pilot, pokud jsou s ohledem na
geologické podminky nutné nebo pokud je predepise Objednatel.
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Pokud bude zhotovitel provadét zatézovaci zkousku, podklady pro statické zatézovaci
zkousky mostu (zejména projekt statické zat€zovaci zkousky), na jejichz zakladé
zpracuje zhotovitel Program zat&zovaci zkousky dle &l. 5.1 CSN 73 6209 a piedlozi
Objednateli/Spravci stavby k odsouhlaseni. Objednatel mize predepsat dle prubéhu
vystavby provedeni statické zat€zovaci zkousky pro urcitd mostni pole a rozsifeni o
dalsi pole (vCetné naptiklad nesymetrickych zatézovacich stavi).

- Povodniovy a havarijni plan, je-li tfeba.
- Opatfeni proti bludnym proudim, jsou-li tieba.
RDS komunikaci a mosti bude obsahovat i seznamy soufadnic a vySek kontrolnich boda

v rozsahu a Cetnosti, kterd je pozadovana pro kontrolu jednotlivych vrstev a mostnich
konstrukei.

¢l. 1.10.7 se nahrazuje posledni véta:

DSPS bude odevzdana v digitalni formé podle datového predpisu RSD s. p. C2 a v ti§téné
podobe v poctu 3 paré.

¢l. 1.10.7 se dopliuje:

Soucésti DSPS mostniho objektu je téz:

- Zhotoveni Mostnich listd dle CSN 73 6220 v&etn& stanoveni zatiZitelnosti vypodtem
dle CSN 736222, ktery preda zhotovitel pii piejimacim fizeni ve ¢&tyfech
vyhotovenich.

- Projekt kontroly, udrzby a sledovani mostu za provozu, ktery respektuje skutené
provedeni stavby. Soucasti jsou i puvodni navody vyrobct kudrzbé vyrobku
zabudovanych do stavby.

- Navrh provozniho tadu pfislusnych SO.

Zhotovitel zajisti doplnéni evidence objekti v navaznosti na CSN 73 6220 &l. 5 a to u viech
normou dotCenych objektd stavby (most, propustek, podjezd). Zhotovitel zajisti, aby pred
zahajenim pfejimaciho fizeni bylo provedeno doplnéni vSech evidovanych adaji v systémech
CEV/BMS, v&etnd stanoveni zatiZitelnosti statickym vypo&tem dle CSN 73 6222 (s uloZenim
kopie vypoctu zatizitelnosti) a uloZeni nacrti objektu.

Zhotovitel zajisti, aby nové objekty byly vzdy evidovany u piislusného spravce v CEV.
Piistupy do CEV pro externi pracovniky Zhotovitele budou sna zadost Zhotovitele
s predstihem zajistény cestou Objednatele.

¢l. 1.10.9 se dopliiuje:

Zodpovédnou osobou nad Gplnosti a plnénim fazi 2) a 3) je UOZI-O, jakozto plnéni dle &l.
1.6.3.3. Objednatel pozaduje predani této dokumentace Spravci stavby nejpozdéji ke dni
ukonceni praci a sluzeb UOZI-O v ramci tymu Objednatele.

¢l. 1.10.9 se dopliiuje o novy odstavec:

Elaborat o bodovém poli musi byt na konci stavby Zhotovitelem doplnéno, opraveno a
preméteno dle PPK-BOD. Zakladni vytyCovaci sit’ (ZVS) spolu s Lokalnimi vytyCovacimi
sitémi (LVS) v&etné elaboratu bude pied prevzetim praci predana ke kontrole UOZI
Objednatele a o spravnosti & nedostatcich/vadach vyda UOZI Objednatele protokol, ktery
bude soucasti Prevzeti Dila nebo Sekce.

v ¢l. 1.11.1 se nahrazuje tieti odstavec nasledujicim znénim:
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Pro pfipravu a provadéni Staveb, dale plati pro BOZP Smémice s. p. ¢. 10-S-14.7 (7/2008)
Aplikace zédkona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP (pravidla BOZP na
stavbach, koordinator BOZP) a Smérice s. p. €. 10-S-14.8 (4/2007) - Pravidla BOZP na
silnicich a dalnicich. Pfed zapocetim stavebnich praci musi Zhotovitel 1 piipadni
podzhotovitelé prokazat, Ze byli z této smérnice proskoleni odpovédnym ttvarem RSD s. p.

¢l. 1.11.1 se dopliiuje o novy odstavec

Na zékladé §14 odst.4 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdéjSich predpist, je zhotovitel povinen se zavazat k
soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti pfi pfiprave a
realizaci stavby. Zhotovitel je rovnéz povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP

vSechny své subdodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na stavenisti, a to po celou
dobu pfipravy a realizace stavby.

Zhotovitel je dale povinen plnit veskeré povinnosti, které¢ mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu BOZP na stavenisti, povinnost zucastiovat se zpracovani
planu BOZP a vSech jeho aktualizaci, povinnost ti€asti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovat
pokyny koordinatora BOZP na stavenisti.

v ¢l. 1.11.2 se rusi posledni dva odstavce
Priloha 7: €l. 1.3, odstavec a) se rusi a nahrazuje znénim:

a) Zhotovitel odpovida za vady Dila, které ma Dilo v dob¢ predani pfedmétu Dila a dale
za vady vzniklé pozd¢€ji béhem Zaru¢ni doby ve smyslu Pod-¢lanku 9.1 OP.

Priloha 7: ¢l. 1.6 se doplnuje o dalSi odstavec:

Po odstranéni vady zhotovitelem se na toto odstranéni, resp. opravu vady vztahuje zaruc¢ni
doba 18 mésict. Tim neni dotCena celkova zaru¢ni doba dila.

Priloha 7: ¢l. 5.1 se dopliuje o dalSi odstavec:

Maximalni hodnoty podélné nerovnosti métené 4 m lati a pii¢né€ nerovnosti méfené 2 m lati
dle zasad uvedenych v CSN 73 6175 jsou:

- 10 mm pro pozemni komunikace s max. dovolenou rychlosti 90 km/h,
- 8 mm pro pozemni komunikace s dovolenou rychlosti vy§si nez 90 km/h.

Priloha 8: ¢l. 2.7 se upravuje:

ReSeni nesplnéni pozadavku na drsnost povrchu (protismykové vlastnosti) formou
administrativniho opatfeni (sniZeni rychlosti) se nepfipousti.
Priloha 9: ¢l. 1.2.2 étvrty odstavec Mikrosit’ se dopliuje:
PD mikrosité je povinnou soucasti RDS mostnich objekth. Veskeré naklady (financni
i Casové) spojené s administrativou i majetkopravnim vypotradanim souvisejici se ziizenim
bodu jsou zcela v rezii zhotovitele. Body musi byt zvoleny tak, aby mohlo dojit k jejimu

vyuziti i po stavbé a v provozu. Objednatel pfedem odsouhlasi navrh volby bodud, zptsob
zalozeni a provedeni. Zhotovitel tuto skute¢nost musi pfi podani nabidky zohlednit.

¢l. 1.3.6 treti odstavec se dopliuje:

Vsechny geodetické protokoly budou zkategorizovany dle svého obsahu na , vytyCovaci,
ovefovaci, kontrolni, zamétrovaci a sledovaci® a budou predavany v elektronické i1 tisténé
podobg.
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Zhotovitel je povinen dodat geodetické protokoly vytyCeni, ovéreni, kontroly, zaméfeni nebo
sledovani vSech geodetickych cinnosti dle SoD bezodkladn€ poveérenému ¢lenu tymu
Objednatele a nechat si prevzeti stvrdit podpisem odpoveédné osoby.

Protokoly se déli do dvou kategorii. 1. kategorie — protokoly nutné pro rozhodovani
a 1. kategorie — protokoly doprovodné.

Zakladni dobou pro dodani protokolt I. kategorie je nejpozde€ji do nasledujiciho dne
(kalendatniho, pokud na stavbé tento den zhotovitel provadi stavebni Cinnost, jinak
pracovniho) od provedené Cinnosti. Tento termin l1ze v odivodnénych ptipadech prodlouzit ¢i
zkratit ze strany opravnéného pracovnika tymu Spravce stavby (napf. z divodu kontinuity
a prehlednosti, jinak obecné je zpracovan jeden protokol pro jeden pracovni den). Sem spadaji
protokoly — zamétovaci, kontrolni a sledovaci.

Zakladni dobou pro dodani protokola II. kategorie je nejpozdéji do tfech pracovnich dna.
Doba muze byt upravena ze strany opravnéného pracovnika tymu Spravce stavby. Sem
spadaji protokoly — vytyCovaci a ovérovaci.

Ptedani protokolu je mozné digitalni cestou, kdy je protokol ve forméatu PDF ovéren razitkem
UOZI a digitalng podepsan. Cas piedani je Gasem piijeti mailu ze strany povéieného
pracovnika tymu Spravce stavby ¢i jiného opravnéného pracovnika. Protokol v digitalni forme
musi byt doplné€n piipadnymi ptfilohami v oteviené formé&, napt. vykresy DMT v DWG.
Papirova forma je dodéna v co nejkratsim terminu bezodkladné.

Nesplnéni téchto termina ¢i neprovedeni faktického geodetického méfeni lze chapat jako
poruseni smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé elektronickou evidenci pfedanych protokolu, ktera bude
1 x tydn¢ zaslana elektronicky Spravci stavby a jeho tymu a zaroven 1 x mésicné predana
v tiSténé podobé& v ramci Kontrolniho dne kvality.

¢l. 3.2.2 se doplnuje:

Primarni vytyCovaci sit' bude udrzovana ze strany Zhotovitele, bude vzdy po kontrole
Zhotovitele neprodlené predana k vyuziti a plnéni povinnosti dle ¢lanku 1.6.3.3. UOZI-O
a ptipadné jinym slozkam Objednatele na vyzadani.

Dopliiuje se novy ¢l. 4.1.7:

Pro priukaznéjsi kontrolu, zdokumentovani a piehlednou interpretaci prostorovych informaci
o vyslednych geometrickych parametrech stavby se pozaduje zpracovani dat kontrolnich
méfeni Zhotovitele, Objednatele/Spravce stavby 1 v SW systémech, vyuzivajicich digitalnich
modelu terénu.

Pro zdokumentovani vySkového prabéhu vybranych stavebnich objekti nebo jejich Casti se
pozaduje vyhodnoceni zaméfeného skute¢ného provedeni jejich povrcha i formou digitalnich
modelt povrchu terénu — DMT. Digitalni model povrchu bude mit charakter prostorové spojité
matematické plochy, tvorené nepravidelnou trojuhelnikovou siti (TIN), kde wvrcholy
trojuhelniku jsou meétené, pripadné projektované nebo i jinak vyhodnocené body (napf.
vyskové odchylky).

Mira dodrzeni piipustnych vysSkovych odchylek bude dolozena i grafickym vykresem,

obsahujicim zakladni polohopisnou kresbu (minimaln€ osa komunikace s kilometrazi),
doplnénou vyhodnocenym digitalnim modelem odchylek (rozdilovy DMT).

Vyskové odchylky na kontrolnich bodech sledovanych povrcha budou interpretovany graficky
s vyuzitim rozdilovych digitalnich modeld (RDMT). Vyskové odchylky budou zobrazeny
v padorysném vykrese odpovidajiciho méfitka formou izocar vyskovych odchylek, kétami
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(hodnotami) odchylek a barevnou hypsometrickou Skalou, prehledné Clenénou pro kladné
a zaporné hodnoty. Interval izoCar vyskovych odchylek a interval barevné stupnice se voli tak,
aby odpovidal hodnotdm meznich vySkovych odchylek kontrolovaného povrchu konstrukce
nebo vrstvy (obvykle se voli jako polovina mezni odchylky).

Vyhodnocené body, tvorici rozdilové (odchylkové) modely (RDMT), jsou shodné
s pfedepsanymi kontrolnimi body pro dany objekt.

Predavanymi daty jsou origindlni datové soubory pouzitého SW systému, data ve vyménném
formatu DXF (3D) a textové soubory bodu a predpisu hran. Vykresy se zobrazenymi
rozdilovymi digitalnimi modely, které budou pfilohami geodetickych protokolt, budou
predavany kromé tiskové verze i digitalné ve formatu PDF.

Plos$na graficka interpretace vyskovych odchylek se pozaduje pro dokumentaci vyskového
prubéhu skuteéného provedeni nosnych konstrukci mostd, vSech konstrukénich vrstev vozovky
na mostech a v pfechodovych oblastech (vCetn€ ochrany izolace mostl).

U komunikaci se pozaduje zpracovat RDMT vysSkovych odchylek povrchu vozovky pouze pro
useky, kde dochazi ke zméné pii¢ného sklonu vozovky. Dale se timto zpusobem pozaduje
dokumentovat useky komunikace, ve kterych budou prekroCeny povolené mezni vySkové
odchylky (plati pro vSechny konstruk¢ni vrstvy) — rozsah stanovi Objednatel.

¢l. 4.4.6 se doplnuje:
Kontrolni body v ramci pricného fezu musi byt projektovany a zaméteny ve svislém sméru nad

sebou a mimo piipadné sparorezy, aby se zajistili jednoznacné, pfimo méfené informace.
Interpolace a dopocitavani je nepiipustné.

¢l. 4.6.2 se rusi a nahrazuje:

Meéfeni nerovnosti se provadi ve stopach, a to prub&zné v celé délce stopy. Stopy jsou podélné
a pricné. Podélné stopy se umistuji v souladu s pfislusnou kapitolou TKP pro danou
technologii (napt. TKP 6, TKP 7). Vzdalenost pficnych stop se uvazuje pro vozovky

komunikaci 1. skupiny 20 m a pro 2. skupinu 40 m. Na mostech a na ptechodovych oblastech
mostl se umist'uji piicné stopy po 5 m.

Kapitola 2: Priprava staveni$té

¢l. 2.3.1 druhy odstavec se nahrazuje:

Pokud je pozadovano snimani drnu, pak se jedna o sejmuti souvislého travniho drnu ve vrstve
10-15 cm, jakymkoliv zpiisobem. Vytézeny material se skladkuje oddélené od ornice nebo
zeminy, umist'uje se na skladku nebo se kompostuje. Neni zadouci, aby doslo k jeho promiseni
S ornici.

¢l. 2.6.1 se nahrazuje:

Kaceni se provede v souladu se §5 vyhlasky ¢. 189/2013 Sb. a pozadavky organu statni
spravy, ktery vydal povoleni ke kéaceni.

Kapitola 18: Betonové konstrukce a mosty

¢l. 18.1.2 se dopliiuje:

(y) Vibrolisované vyrobky — vyrobky vyrabéné metodou vibrolisovani. Receptura smési
a pozadavky se fidi vyrobkovymi normami pro dany typ vyrobku.
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(z) Ultra vysokohodnotné betony (UHPC) — mezinarodni oznaceni pro tento typ hmot je Ultra
High Performance Concrete (UHPC) nebo Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete
(UHPFRC). Jedna se o kompozitni materialy s cementovou matrici, jemnym plnivem
arozptylenou vyztuzi ve formé kovovych ¢i nekovovych vSesmérn€ rozptylenych
mikrovlaken.

¢l. 18.2.4.4 posledni odstavec se dopliuje:

U vibrolisovanych vyrobki se takto oSetfi fezné i nefezné nezkouSené bocni plochy.
U vibrolisovanych vyrobka nesmi byt provedena zkouska na viditelné poskozeném vyrobku.

¢l. 18.2.13 se nahrazuje nasledujicim znénim:

Pro betonové smési vyrobku vyrabénych vibrolisovanou technologii jsou odli§né pozadavky
na vysledné parametry a pozadavky na slozeni smési, které se fidi dle vyrobkové normy
daného typu vyrobku, dale neplati pozadavky na Prukazni zkousku dle Ptilohy 1, TKP 18.

dopliiuje se novy ¢l. 18.2.18 Ultra vysokohodnotné betony (specifikace)
Pro UHPC plati CSN P 732404 vydana 12/2021 a u&inna od 1. 1. 2022.
¢l. 18.4.2.1 odstavec a) se dopliuje:

U vyrobkt vyrabénych metodou vibrolisovani nahrazuje prikazni zkousku pocatecni zkouska
typu (ITT). Pozadavky na zkousku typu jsou definovany ptislusnymi vyrobkovymi normami.
V ptipadé, ze pro vyrobek neexistuje platna harmonizovana evropskd norma, postupuje se dle
Ptilohy 1, kap. 18 TKP.

¢l. 18.4.2.9 se nahrazuje novym znénim:

PZ betonu pro vyrobky vyrabéné vibrolisovanou metodou je nahrazena poc¢ate¢ni zkouskou
typu (ITT), ktera je vypracovana dle prislusné vyrobkové normy a spliiuje pozadavky tab. 18-
2, kap. 18 TKP.

Pozadavky na vlastnosti ztvrdlého betonu musi spliiovat pozadavky této kapitoly 18 TKP.
¢l. 18.5.2.7 se upresnuje:

Pred zahajenim praci musi Zhotovitel provést zkousSky statického modulu pruznosti
z navrzeného betonu pro veskeré nosné konstrukce mosti/tuneld z predpjatého betonu. Dale
Zhotovitel stanovi na zakladé zkousek prabéh vyvoje pevnosti a statického modulu pruznosti
betonu navrzeného pro nosné konstrukce mosti/tunelti v rozmezi 1 az 15 dnu, pficemz tyto
zkousky musi byt provedeny v dostateCném Casovém predstihu pred zahajenim praci, aby
mohly byt pfedany projektantovi jako podklad pro vypracovani RDS.

Kazdy den betonaze NK predpjatych mostu patiicich do skupiny se sledovanim E modulu (dle
¢lanku 18.5.2.7 z TKP 18) jsou odebirany minimaln€ 3 sady zkusSebnich téles po 3 kusech pro
stanoveni statického modulu pruznosti betonu v tlaku v den vneseni predpéti, po 28 a 90
dnech, resp. v Case zat€zovaci zkousky. Naklady na vSechny vySe uvedené zkousky jsou
obsazeny v nabidkové cen¢ daného stavebniho objektu.

tabulka 18-2 se dopliiuje o nové poznamky:

Min Pozadavky na dalsi vlastnosti betonu Pozniamka
. Konstrukee, Fivotnost Stupeni | Minimalni | tloustka
Cislo | konstruké¢ni ¢ast K vliva tiida kryci Vodo- 3
staveb (roky) prostiedi | betonu vIstvy Pro- Odolnost | tésnost V?fh?l
(mm) | vzdusnéni| CHRL | (mm) |SCuCinitel
(max.) (max.)
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Vybaveni mostii:
betonové prvky
odvodnéni, (dilce,
monolit), ostatni XF4, C 30/37
17 konstrukce (napt'. beton H XD3 15) 16) = 41 ATD ATD 042
mostnich zavéru,
svodidla, zakrytové
desky zrcadla)
Rimsy mostii
a chodniky na mostech XF4, C30/37
18 | dosahu CHRL, mostni | 0 | XD3 77) 18) 45 Ano Ano | Ano | 043
pislusenstvi a svriek
Drenaze (spodnich
staveb, opémych
a zarubnich zdi) - prvky i
22 Ay melizal) - p 50 (XF3) C30/37 - Ano Ano Ano 0,45
vyusténi, revizni Sachty
: : 17)
a ostatni betonové
drenazni prvky
Vodohospodarské
objekty (propustk 2
28 JORLY: (propusicy, 100 (XF3) | C30/37 45 Ano Ano Ano 1)
kaskady, vyvary, 17)
opevneni svahti a koryt)
Sachty destovych XF4,
30 wpusti 50 XD3 17) C30/37 45 Ano Ano Ano 0,45
Konstrukéni prvky
odvodnéni - Sachty
spojné a revizni, XF4,
31 spEdiSE {miime 50 XD3 17) C30/37 45 Ano Ano Ano 1)
vodohospodarské
objekty)
32 | Propustky 100 AE4, C30/37 45 Ano Ano Ano 1)
XD3 17)
Odvodnovaci prikopy a C 30/37
33 | Zlaby, zpevnéné 50 XF4 15) 16) 45 Ano Ano Ano 1)
ptikopy skluzy
38 Vegeta(fm dilce a jiné 50 XF3 19) C 25/30 35 i Ay Ay 0.5
nenosné prvky 20)
44 | Chodniky mimo mosty 35 XF4 17) = 5;;30 45 Ano Ano Ano 0,5
45 | Obrubniky PK 50 XF421) C 3%45 45 Ano Ano Ano 0,45

15) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostfedi XF4 rozumi splnéni zkousky Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti
plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m? po 75 zmrazovacich cyklech.

16) U vibrolisovanych Zlabovek se pevnost betonu prokazuje dle vyrobkové normy (CSN EN 1339 Betonové dlaZebni desky). Pevnost v ohybu
je vypocitana dle pfilohy F této normy. U produktii tohoto typu se deklaruje pevnost v ohybu dle Tabulky 5 CSN EN 1339 — Trida 2, Oznaceni T.
Trida betonu se vzhledem k charakteru techto vyrobkl neuvadi.

17) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostiedi XF4 rozumi splnéni zkousky Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti
plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich ldtek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m? po 75 zmrazovacich cyklech.

18) U vibrolisovanych vyrobki se pevnost betonu prokazuje dle piisluiné vyrobkové normy (CSN EN 1338 Betonové dlazebni bloky a CSN
EN 1339 Betonové dlazebni desky). U dlazebnich desek se deklaruje pevnost v ohybu dle Tabulky 5 CSN EN 1339 — Trida 2, Oznaceni T.
Pevnostni tiida betonu se vzhledem k charakteru téchto vyrobki neuvadi.

19) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostredi XF3 rozumi splnéni zkousky Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti
plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m? po 75 zmrazovacich cyklech.

20) U vibrolisovanych vegetaénich dilcti se pevnost betonu prokazuje dle vyrobkové normy (CSN EN 1339 Betonové dlazebni desky). Pevnost
v ohybu je vypocitana dle prilohy F této normy. Celkova lomova plocha b x t se ur¢i souctem dil¢ich lomovych ploch. U produktii tohoto typu
se deklaruje pevnost v ohybu dle Tabulky 5 CSN EN 1339 — Tiida 2, Oznageni T. Pevnostni tfida betonu se vzhledem k charakteru tSchto
vyrobkil neuvadi.
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21) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostiedi XF4 rozumi spinéni zkousky Stanoveni odolnosti povrchu cementoveho betonu proti
plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m? po 75 zmrazovacich cyklech.

22) U vibrolisovanych vyrobki se pevnost betonu prokazuje dle prisluiné vyrobkové normy (CSN EN 1340 Betonové obrubniky). Pevnostni
tiida betonu se vzhledem k charakteru téchto vyrobkti neuvadi. Deklaruje se pevnost v tahu za ohybu, jejiz min. hodnota je tiida 2, oznaceni T.
¢l. P9.8, bod f) se nahrazuje novym znénim:
Navrh protikorozni ochrany predpinaci vyztuze se fidi CSN EN 1992-2/72 tab. NA.2 a NA.3.

Material kabelovych kanalk se navrhuje s ohledem na stuperi protikorozni ochrany
predpinaci vyztuze (PL1, PL2, PL3) podle tfidy prostiedi, ve kterém je betonova predpjata
konstrukce umisténa a podle u€innosti konstrukéni ochrany. Pokud objednatel nebo projektant
pozaduje zvySenou spolehlivost predpinaciho systému (tj. v pripadech, kdy jsou kabely
umisténé v agresivnim prostiedi s nizkou konstrukéni ochranou, kde pii vyznamné korozi
ocelovych prvka predpéti je velké riziko kolapsu bez predchozich varovnych projeva, a/nebo
je obtizna ptistupnost pro kontrolu béhem trvani konstrukce apod.), navrhne se stupeni ochrany
PL3, a to1 u konstrukci chranénych izolacnim systémem.

Tabulka P9.3
Stupett vlivu prostiedi | X0 XC4
XCl1, XC2, XC3 XD1, XD2, XD3

XS1, X82, XS3

XF1, XF2, XF3, XF4

XAl XA2, XA3
Stupett protikorozni PL1 PL2 PL3
ochrany pfedpinaci
vyztuze

Pozadavky na systém

Svinuté ocelové

Plastové kabelové kanalky se

Plastové kabelové

kabelovych kandlki kabelové kandlky, zvInénym povrchem kandlky se zvinénym
ocelové trubky (corrugated), trvale povrchem (corrugated),
celozapouzdieny kabel véetné trvale celozapouzdfeny
kotev elektricky izolovany
kabel véetné kotev
Dalsi pozadavky Elektricky
monitorované
predpinaci kabely +

Ochranna opatfeni pro
omezeni vlivu bludnych
proudi stupen ¢. 5

Dalsi doporuceni

Moznost trvalého sledovani stavu pfedpéti u vybranych
kabelli pomoci snimacu pretvoreni/napéti/sily

Priklady rznych stupnu protikorozni ochrany pfedpinaci vyztuze:
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a) Systém ochrany
piedpéti PL 1

b Plné uzavieny
systém ochrany
piedpéti PL2

¢) Elekiricky izolovany
systém ochrany
predpéti PL 3

Dotasné ochranné pouzdro

Kotevni objimka

Predpinaci vyztuz

Svinuty ocelovy
kabelowy kanalek
—r’

Cementova '
injektaZni malta

Trvalé ochranné pouzdro

Kotevni objimka

Pledpinaci vyztuZ

Plastowy

kabelovy kanalek [

LT AT
—

31 S
O OO OO RO AR

Cementova

injekiazni malta _ 7

i

|zolované ochranné pouzdro
Kaotevni ohjimka

Predpinaci v{tztui

Plastowy

kabelovy kanalek — -

Cementova
injekiazni malta

_ Elektricky wyved

- E0mim]

pro mé&feni odporu

¢l. P9.8 se dopliiuje:

RDS predepisSe polohy injektaznich, odvodnovacich a odvzdusiovacich trubi¢ek kanalkt
systému predpéti. U kanalkt pro predpéti profilu 80 mm a vétsim se piipousti injektaz maltou
s piisadou na zvétSovani objemu dle CSN EN 934-4, aviak pouze je-li piisada doloZena
zpravou o vysledku prikazni zkousky v¢. Vyhovujiciho vysledku zkousky korozniho ptisobeni
ptisad na predpinaci vyztuz a certifikatu podle zak. ¢. 22/1997 Sb.

¢l. P9.12 se dopliuje:

Injektuje se jednotlive kabel po kabelu, zasadné z nejnizsiho mista vedeni kabelQ. Injektaz se
provede bezprostiedné po napnuti vSech kabelt piislusného betonazniho dilu. Zhotovitel
predlozi TePr injektaze kabelovych kanalkd. Pro kabely piechazejici pies podpéry nebo délky
nad 30 m nebo pro kabely spojkované bude soucasti tohoto TePt podrobny postup jejich
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injektaze, postup otevieni a znovu uzavieni odvzdusiovacich otvori a navrh postupu
definitivniho uzavfeni injektaznich a odvzdusnovacich trubicek.

Priloha €. 10

¢l. 5.4 se doplnuje:

Pracovni spary na spodni stavbé se oSetiuji a provadeji dle PDPS/RDS, resp. VL-4.
¢l. 6.2 se doplnuje:

Veskera betonarska vyztuz vystupujici z pracovnich spar, ktera nebude zabetonovana do
8 tydnd, se ochrani po zabetonovani v celé vystupujici délce protikoroznim natérem (vyztuz
pilot, vyztuz pilitt ze zakladu, vyztuz zaveérnych zidek a dilatacnich zavera).

Vyztuz prochazejici pracovni sparou mezi nosnou konstrukci a fimsou je opatiena na délku
min. 50 mm na obé strany od spary ochrannym protikoroznim povlakem podle TP 136. Vyztuz
vystupujici z pracovnich spar musi byt pred provadénim dalsi Casti fadn€ ociSténa tak, aby byla
zajisténa predepsand soudrznost vliozek s betonem.

¢l. 7.2.2 se nahrazuje nasledujicim znénim:

Hadice pro predpinaci vyztuz (Pozn.: V dokumentech CEN se poziva termin ,,kabelovy
kandlek* misto ,, hadice ™)

(1) Hadice pro predpinaci vyztuZ vinuté z ocelového pasku musi vyhovovat CSN EN 523.

(2) Hadice pro predpinaci vyztuz zjinych materiald nez zoceli, musi vyhovovat
Evropskému technickému schvaleni (ETA) pro ptedpinaci systém a EAD 160004-00-
0301 (ptivodn& ETAG 013), piipadné CSN 73 2401.

(3) Obaly pro nesoudrzna lana musi vyhovovat prislusnym normam vyrobka, pokud existuji,
nebo CSN 732401, CSN P 74 2871 a EAD 160004-00-0301 (puvodné ETAG 013).

¢l. E.7.4 se nahrazuje nasledujicim znénim:

Spojky hadic/kabelovych kanalku, prichodky kofene pasivnich kotev, odbocky pro
vstup/vystup injektazni malty, odvzdu$néni kanalkd a jiné spoje musi vyhovovat stejnym
pozadavkim jako hadice a musi byt originalni soucasti kompletniho certifikovaného
predpinaciho systému od jednoho dodavatele. Pouzivani PVC pasek, tésnicich tmelt
uvolnujicich korozni latky (napf. kysely silikonovy tmel apod.), barevnych kovl, PUR pény
a podobngé, je zakazano.

(1) Literatura: Durability of post-tensioning tendons, fib Bulletin 33 (ISBN 2-88394-073-8,
12/2005)

(2) Literatura: Polymer-duct systems for internal bonded post-tensioning, fib Bulletin 75
(ISBN 978-2-88394-115-1, 12/2014)

¢l. 8.2 se za posledni odstavec dopliuje:

Vrstva z polymerbetonu musi byt ochranéna (zakryta) pted aplikaci spojovaciho posttiku. Pti
realizaci polymerbetonu musi byt okolni povrch a podklad dokonale Cisty, suchy a bez
vyskytu vlhkosti (kvuli ptilnuti a celkové zivotnosti).

¢l. 9.8 se dopliiuje o novy odstavec 9.8.1.5:

Hadice/kabelové kanalky pro ptedpinaci vyztuz musi byt ve sparach pficné délenych
konstrukei pro vSechny povolené stupné ochrany piedpinaci vyztuze (PL2, PL3) stykovany
pomocich specialnich kabelovych spojek s té€snicimi manzetami, které jsou kompatibilni
s pouzitym piedpinacim systémem.

Priloha P10 se dopliiuje o nasledujici ¢asti:
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D1 — Deformace mostu a navrh vyrovnani nepresnosti povrchu mostu:

Vyskova poloha nosné konstrukce je v dokumentaci vztahovana k teoretické niveleté. Navrh
RDS musi vzit v potaz:

— deformace mostu od zatizeni a u¢inku dotvarovani a smrstovani betonu;
— deformace podpér (sedani).
RDS bude obsahovat:

— podrobnou analyzu prabéhu deformaci mostu béhem vystavby dle harmonogramu
vystavby, ktery musi predat zhotovitel stavby projektantovi RDS jako zavazny podklad
ptred zah4jenim praci na RDS;

— deformace mostu od pasobeni a zmén teploty;

— navrh nadvySeni na zakladé vypoltu deformaci v prubéhu vystavby, a to tak, aby
konstrukce v navrhovém Case nekonecno zaujala polohu odpovidajici teoretické niveleté.

Navrh pfipustnych opatieni pro vyrovnani nepiesnosti povrchu betonové mostovky muze
uvazovat:

— brouSeni povrchu betonu (technologie hrotového frézovani se neptipousti),
— vyrovnavaci vrstvy na povrchu (pouze v ramci ustanoveni CSN 73 6242),

— vyrovnani nepresnosti povrchu betonu nosné konstrukce, a to pouze v rozsahu normovych
toleranci tlousték konstrukénich vrstev vozovky dle PDPS,

— upravu nivelety v rozsahu, ktery neméni uzivatelské parametry dalnice. Dokumentace
vyrovnani nepiesnosti povrchu nosné konstrukce se zhotovuje na zakladé zaméreni
skutecného provedeni po dokonCeni nosné konstrukce. Navrh vyrovnani predlozi
Zhotovitel Objednateli/Spravci stavby k odsouhlaseni. Podrobny postup je uveden
v pifloze & 2 TKP 21.

Prace spojené se zameéfenim povrchu, jeho vyhodnocenim, resp. vicenaklady spojené
s vyrovnanim neptesnosti a s dosaZenim nivelety hradi Zhotovitel.

Pro podpérné skruze vypracuje Zhotovitel VID vietné vycisleni deformace skruze (pruhyb
a sedani) od cCerstvého betonu ve stejnych fezech, ve kterych je v RDS uvedena vyskova
poloha nosné konstrukce. VID bude predlozena projektantovi RDS a nasledné 1 spravci
stavby ke schvaleni. Na zakladé VTD a deformaci v ni uvedenych vyda projektant RDS
tabulku vysek bednéni nosné konstrukce.

D2 — Dokumentace kontroly mostu béhem vystavby a provozu

Dokumentace kontroly mosti béhem vystavby a provozu bude obsahovat projekty (soucasti
RDS/DSPS) nésledujicich méten:

A — Elektrické a geofyzikalni méfeni z hlediska ochrany konstrukce pred ucinky bludnych
proudu a kontroly provedeni pasivnich ochrannvch opatfeni. Piedepisuje se:

— elektricka a geofyzikalni méfent,

— méfeni zemnich odporu pilot, patek pilifi a opér, méfeni elektrického odporu nosné
konstrukce vuci vzdalené zemi po dokonceni objektu,

— méfeni elektrického odporu plastbetonovych vrstev a zakladni potencialova a proudova
meéteni pred zabetonovanim ¢asti NK (po osazeni lozisek na kazdé podpére),

— po dokonceni spodni stavby (pilifl) méfeni elektrického odporu mezi hornim vyvodem
(jiskfiste) a spodnim vyvodem z vyztuze,

— zakladni potencialova a proudova meéteni pred vystavbou nosné konstrukce,
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— méfeni zemniho odporu jednotlivych zakladovych zemni¢u a nosné konstrukce metodou
vzdalené zemé,

— méfeni elektrického odporu nosné konstrukce vcetn€ urCeni polarity na svodidlech,
zabradli, mostnich zavérech, odvodiiovaciho potrubi, rosta stiedniho zrcadla,

— vyhodnoceni vysledki méfeni a rozhodnuti o pfipadnych napravnych opattenich.

Soucasti projektu bude navrh konstrukénich opatfeni:

— pro omezeni vlivu bludnych proudu (specifikace praci souvisejicich s aplikaci primarni
ochrany, zpusob provafeni vyztuze, pozadavky na plastbetonové vrstvy, specifikace praci
souvisejici s elektrickymi propojovacimi vedenimi);

— pro osazeni méficich prvka pro kontrolu korozniho stavu (korozni potencial, polariza¢ni
odpor, intenzita bludnych proudi) — umisténi meéfici vyvodu, zalozeni plastovych trubek
do betonu pro kabelova vedeni, Gpravy pro instalaci méficich vyvodu na pilifich a opérach.

Zpusob meéfeni bude volen tak, aby vysledek nebyl znehodnocen instalovanymi svodici
prepéti. Vystupy meéifeni budou jednak podkladem pro revizi elektrickych zarizeni a jednak
bude vystaven pouze vychozi protokol pro kolaudaci stavby o provedenych méfenich bez
dalsiho specialniho hodnoceni a zavérecné zpravy ve smyslu DEM. Méfeni bude provedeno
multitaskingové minimalné po dobu 48 hodin.

Osoba provadéjici méfeni musi byt drzitelem , Opravnéni k provadéni pruzkumnych
a diagnostickych praci souvisejicich s vystavbou, opravami, udrzbou a spravou pozemnich
komunikaci“ v oboru Korozni prizkum vydaného MD CR ve smyslu Metodického pokynu
Systému jakosti v oboru pozemnich komunikaci.

B — Sledovani deformaci zakladovych konstrukei a nosné konstrukce ve smyslu CSN 73 0405,
¢l. 5. musi byt soucasti piislusné ¢asti RDS. Dale se pfedepisuje méfeni deformaci nosné
konstrukce v nasledujicich etapach:

— po betonazi kazdého betonazniho dilu, resp. po osazeni prefabrikovanych nosnikd,

— po odskruzeni kazdého betonazniho dilu, resp. po betonazi sprahujici desky u nosnikovych
mostu,

— po dokonceni nosné konstrukce (napnuti kabeld spojitosti),
— po dokonc¢eni mostu/tunelu.

Soucasti RDS je i navrh geodetickych boda umisténych na spodni stavbé a nosné konstrukci
ajejich preneseni do konstrukce fims pro dlouhodobé sledovani deformaci mostu/tunelu a stén
portald dle VL 4. Metody i méfeni musi byt provedeny v souladu s projektem sledovani a
v souladu s pfislusnymi technickymi pifedpisy a smérmicemi (napi. metodikou MI10 -
Geodetické sledovani mostnich konstrukei a CSN 73 0405).

Zhotovitel na své naklady provadi osazeni geodetickych znacek a prostorové sledovani
posunt zakladd, spodni stavby, nosné konstrukce, opérnych a zarubnich zdi v pravidelnych
asovych intervalech dle projektu sledovani. Cetnost mé&feni a hustota méficich bodd na nosné
konstrukci béhem vystavby vyplyne ze zvolené technologie a umozni prabéznou kontrolu
ptresnosti vystavby nosné konstrukce. Zakladni rozsah méfeni je ur€en min. 1x za 3 mésice az
do dokonceni objektu a predani. Pozadavky na presnost méfeni budou odvozeny v souladu
s CSN 73 0405 ¢&l. 3.4 a na zakladé toho bude v RDS popsana zvolena technologie véetnd
chybového rozboru tak, aby byla zajisténa pozadovana piesnost provedeni. Po dokonceni
mostu se zaméfi geodetické body na fimsach mostu, které budou osazeny nad vSemi
podpérami a v poloviné rozpéti. Technicka zprava, vykresy, grafy a tabulky deformaci budou
obsahem Dokumentace kontroly mostu a v jednotlivych fazich vystavby budou po
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vyhodnoceni projektantem RDS piredavany spravci stavby, jako soucast DSPS. Tato soucast
DSPS se predava mimo tist€né podoby i 2x na elektronickém nosi¢i dat ve formatu
elektronicky bézn¢ zpracovatelném.

C — Projekt sledovani lozisek obsahujici udaje dle ¢l. 22.9 téchto ZTKP.
D — Projekt sledovani posunii mostnich zaveéra.

Protokoly o téchto meéfenich ad A, B, C a D, polohové nacrty a zprava s vyhodnocenim
odchylek viici PDPS jsou zavaznymi pfilohami nutnymi k pfevzeti praci Objednatelem,
jednotlivé etapy jsou Spravci stavby predavany prubézné.

D3 — Méreni deformaci
Budou provedeny méfici geodetické body ve smyslu CSN 73 6201 &l. 13 a 14.

Na méfeni deformaci vypracuje zhotovitel projekt dle CSN 73 0405, ktery piedlozi pred
zahajenim stavebnich praci Spravci stavby ke schvaleni. Protokoly a polohové nacrty z méteni
jsou soucasti piejimky a kone¢ného vyuctovani.

D4 — Znaceni a symboly

Ptistupy na mostni opéry, vstupy do komor opér a nosnych konstrukei, ptistupy na ptihradové
konstrukce mosty, pfistupy na svahy nasypua presypanych mosti nad komunikacemi, anikové
cesty z vnitfnich prostor mosti a podobna mista, budou v nejnutn€j§im rozsahu opatieny
ptikazovymi, vystraznymi, zakazovymi a dal§imi nezbytnymi symboly dle CSN ISO 3864
a v souladu s natizenim vlady ¢. 11/2002 v trvanlivém provedeni (napf. stalobarevné po dobu
vice nez 5 let + UV odolné) a s nerozebiratelnymi spoji s podkladem (napf. trhaci nyty), a to
v takovém rozsahu, aby byla snizena rizika pro osoby na nich nebo uvnitt se pohybujici.
Typickou tabulkou je napi. zakaz vstupu na ulozné prahy mostnich opér. Primérny pocet
tabulek, ktery je nutné ocenit a zapocitat do ceny objektu, je 10 ks na jeden objekt, presné
misto osazeni tabulek odsouhlasi pred dokoncenim objektu Objednatel/Spravce stavby
a nasledny majetkovy spréavce.
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CAST III - DALSIi POZADAVKY OBJEDNATELE

Piredmét plnéni

Predmétem vefejné zakazky zadavané v zavedeném dynamickém nakupnim systému jsou
udrzbové prace na mostech a oprava mostl — sanace betonovych konstrukci, ¢imz budou
odstranény zavady z bé€znych mostnich prohlidek (BMP) z roku 2024+2025. Jedna se o
vybrané mosty na tGseku dalnice D1 ve spravé SSUD 23 Ostrava.

Podrobny popis pozadovanych praci vCetné vykresu a situaci je uveden ve vypracované
zjednodusené projektové dokumentace firmy Road control systém a.s., se sidlem: U studia
2253/20, 700 30 Ostrava-Zabieh, ktera je soucasti zadavaci dokumentace.

Pti predani dila pozaduje Objednatel po Zhotoviteli predlozeni Zavérecné zpravy

Dopravni omezeni

Dopravné inzenyrska opatieni (DIO) zajistuje Zhotovitel. V pfipadé moznosti volnych
kapacit a funk¢nosti dané techniky zajisti Objednatel po dohod€ stechnikem stiediska.
Terminy a ¢asy DIO urcuje Objednatel. Bude fakturovano dle skutecnosti.

Po celou dobu oprav mostti budou na dalnici D1 provedena dopravné-inzenyrska opatieni
zajistujici vytvoreni a odpovidajici ochranu pracovnich mist a vedeni provozu. S ohledem
na umisténi pracovnich mist bude po celou dobu opravy zachovana moznost prujezdu po
dalnici D1.

DIO dle schémat prirucky pro oznafovani pracovnich mist na dalnicich a silnicich.
Uvazovana schémata: DK 212, DK 230, DK 240, DK 360, DK 430.

Prace na most€ a provedeni DIO je nutno koordinovat s pfipadnymi dalSimi pracemi na
prilehlych usecich D1.

Dlouhodobé dopravné inzenyrska opatieni budou zpracovana podle zasad TP 66 (,,Zasady
pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®) s pfihlédnutim k typovym
tpravam (,, Typova DIO — 2.vydani®) a pozadavkim RSD (tj. R-planim, schématim fady D,
standardim PPK), ZTKP kap. 14 a na platnost vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 294/2015
Sb., kterou se provadeéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, souvisejicich
technickych norem a technickych podminek Ministerstva dopravy.

Harmonogram praci

Harmonogram stavby bude obsahovat zahgjeni, dobu provadéni a dokoncent stavby
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Mista plnéni, ev. ¢isla mostu:

D1- 450..1/2 — Most na délnici pies Cerny piikop, stanieni v km 361,800

D1-451..3 — Most na dalnici — podchod k veslaiskému klubu, stani¢eni v km 362,020
D1-452..1/2 — Most na dalnici pres Ostravici, stani¢eni v km 363,300

D1-455..1/2 — Most na délnici ptes vétev 3 MUK Vrbice, stanieni v km 365,600
D1- 455.1 — Most na kolektoru ptes vétev 3 MUK Vrbice, stanieni v km 365,600

Popis projektu:

Dle popisu zavad v BPM je potieba provést sanaci a reprofilaci betonu fims, obnovu
ochranného natéru fims a dale obnovit koncici Zivotnost tésnicich materialu dilata¢nich spar.
Tyto zavady budou odstranény nutnou sanaci (reprofilaci) fims a obnovou tmeleni a tésnéni
dilata¢nich spar.

BOZP

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci predlozit doklad o platném Skoleni BOZP podle
Smérnice statniho podniku 10-S-14.8, zpracovana bezpecCnostni rizika dle § 101 odst. 3)
Zakoniku prace v platném znéni a vstup na dalnici hlésit zastupci objednatele. Zhotovitel je
povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici se zajisténi bezpe€nosti
a ochrany zdravi pii praci a bezpeCnosti technickych zafizeni zejména nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. a Smérnici statniho podniku 10-S-14.8 Pravidla bezpecnosti prace na dalnicich
a silnicich, piikazu 10-S-18.1 Procesy RSD — Pirugka kvality. Zhotovitel se zavazuje vysilat
k provadeéni praci zameéstnance odborné a zdravotné zpusobilé a fadne€ proskolené v
predpisech bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci. V pfipade pracovniho Grazu zaméstnance
zhotovitele vySetii a sepi§e zaznam o pracovnim trazu vedouci zaméstnanec zhotovitele ve
spolupraci s vedoucim zamé&stnancem objednatele a zhotovitel nésledné splni veSkeré
povinnosti v souladu s § 105 Zakoniku prace v platném znéni a nafizenim vlady €. 201/2010
Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu
na pracovistich. '

Zhotovitel zajisti, aby vSichni jeho zaméstnanci vCetn€ externich dodavateld pouzivali jedno
& vicebarevnych vystraznych odévi v jedné z barev dle CSN EN ISO 20471 a spliiujici
pozadavky na tiidu odévu alespon pro vzor B2 (d€lnici pfi praci ve dne). Pro prace na no¢nim
pracovisti tfidu odévu pro vzor D. Tyto odévy musi byt udrzovany v potfebné Cistoté a kvalité
to do takové miry, aby svym zneciSténim a poruSenim neznemozfiovaly spravnou funkci
retroflexnich prvka.
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D1 Sanace betonovych konstrukei 2026

Termin plnéni
Termin plnéni je do 4 mésicti od GCinnosti smlouvy.

Z duvodu nepfiznivych klimatickych podminek, nebo jinych neptedvidatelnych okolnosti,
budou prace preruseny na nezbytné nutnou dobu. Tato doba se nezapocitava do celkové doby
plnéni.
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J" REDITELSTVi

SILNIC

\.l/ A DALNIC

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorova smlouva se jako pfiloha smlouvy na plnéni
predmétu verejné zakazky do nabidky priklada nevyplnéna a nepodepsana]

Smilouva o zpracovani osobnich udaju

uzavfena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem Ceréanska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4

ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

pravni forma: statni podnik

zapsany v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze
bankovni spojeni: CNB, &. u. 10006-15937031/0710

[pfipadné bude uveden jiny bankovni Uéet s ohledem na druh akce]

zastoupeno: [bude dopInéna osoba, ktera bude podepisovat
smlouvu]

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: [bude doplnéno]

e-mail: [bude doplnéno]

tel: [bude doplnéno]

kontaktni osoba ve vécech technickych: Povéfenec pro ochranu osobnich udaji (DPO)
e-mail: I

tel: ]

(dale jen ,Spravce”)

a

[zpracovatel doplni svij nazev]

se sidlem [doplni zpracovatel]
ICO: [doplIni zpracovatel]
DIC: [doplni zpracovatel]
zapis v obchodnim rejstiiku: [doplni zpracovatel]
pravni forma: [doplni zpracovatel]
bankovni spojeni: [doplni zpracovatel]
zastoupen: [doplni zpracovatel]
kontaktni osoba ve vé&cech smluvnich: [doplni zpracovatel]
e-mail: [doplni zpracovatel]
tel: [doplni zpracovatel]
kontaktni osoba ve vé&cech technickych: [doplni zpracovatel]
e-mail: [doplni zpracovatel]
tel: [doplni zpracovatel]

(dale jen ,Zpracovatel“ nebo ,Prvotni Zpracovatel®)

(Spravce a Zpracovatel spole¢né dale také jako ,Smluvni strany*)



Preambule

Vzhledem k tomu, Ze Zpracovatel v priibéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci mize
zpracovavat Osobni Uudaje Spravce, povazuji Smluvni strany za zasadni, aby pfi zpracovani téchto
osobnich udaji byla zajisténa vysoka uroven ochrany prav a svobod fyzickych osob ve vztahu
k takovému zpracovani osobnich (dajd a toto zpracovani bylo v souladu s Predpisy na ochranu
osobnich udajl, a to zejm. s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajti a o volném
pohybu téchto Gdajl a o zrueni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl),
a proto Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o ochrané osobnich Gdajti (dale jen ,Smlouva“).

1 Definice
Pro ucely této Smlouvy se nasledujici pojmy vykladaji takto:
LEHP* se rozumi Evropsky hospodafsky prostor.

,GDPR" se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu
téchto Gdajl a o zruSeni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji) ve znéni
opravy uverejnéné v Ufednim véstniku Evropské unie L 119 ze dne 4. kvétna 2016.

,Hlavni smlouvou“ se rozumi smluvni vztah & smluvni vztahy zalozené mezi Spravcem
a Zpracovatelem na zakladé uzavienych platnych a uéinnych smluv vymezenych v pfiloze €. 1 této
Smiouvy.

,Osobnimi Udaji Spravce* se rozumi osobni udaje popsané v pfiloze &. 1 této Smlouvy a veskeré
dal$i osobni udaje zpracovavané Zpracovatelem jménem Spravce podle a/nebo v souvislosti s
Hlavni smlouvou.

,Podzpracovatelem* se rozumi jakykoli zpracovatel osobnich Gdaji (véetné jakékoli tieti strany)
zapojeny Zpracovatelem do zpracovani Osobnich tdaji Spravce jménem Spravce. Za podminek
stanovenych touto Smlouvou je Podzpracovatel opravnén zapojit do zpracovani Osobnich udajl
Spravce dal$iho Podzpracovatele (tzv. fetézeni podzpracovatell).

,Pokynem* se rozumi pisemny pokyn Spravce Zpracovateli tykajici se zpracovani Osobnich tdaijt
Spravce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v pribéhu zpracovani osobnich Gdaji prokazat existenci
a obsah Pokynu.

JPorusenim zabezpeéeni osobnich Gdaju“ se rozumi takové poruseni zabezpeéeni osobnich
Udajt, které vede nebo mulze pfimo vést k neopravnénému pristupu nebo k neopravnéné
¢i nahodilé zméné, zniceni, vyzrazeni ¢i ztraté osobnich Gdajd, pfipadné k neopravnénému
vyzrazeni nebo pfistupu k ulozenym, prenasenym nebo jinak zpracovavanym Osobnim udajim
Spravce.

LProdukty” se rozumi Produkty, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci dle Hlavni smlouvy.

,Predpisy o ochrané osobnich adaju“ se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Gdajl a o volném pohybu téchto Udaji a o zruSeni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich udajd) ve znéni opravy uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie L 119
ze dne 4. kvétna 2016, jakoz i veskeré narodni predpisy upravujici ochranu osobnich udaju.
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,Schvalenymi Podzpracovateli“ se rozuméji: (a) Podzpracovatelé uvedeni v pfiloze ¢. 3 této
Smlouvy (autorizované predani Osobnich udaji Spravce); a (b) pfipadné dalsi dilci
Podzpracovatelé pfedem pisemné povoleni Spravcem v souladu se kapitolou 6 této Smiouvy.
Nejedna se o osoby, které zpracovavaji osobni Udaje pro zpracovatele na zakladé pracovni
smlouvy, dohody o provedeni prace i dohody o pracovni innosti nebo osoby, které se pfi
provadéni svych sluzeb, tj. pInéni smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobnich udajd),
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobnimi udaji, aniz by osobni udaje jakkoliv
zpracovavaly.

,Sluzbami* se rozumi Sluzby, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci podle Hlavni smlouvy.

,Standardnimi smluvnimi dolozkami se rozumi standardni smluvni dolozky pro predavani
osobnich Udaji zpracovatellim usazenym ve tfetich zemich schvalené rozhodnutim Evropské
komise 2010/87/EU ze dne 5. unora 2010, nebo jakykoli soubor ustanoveni schvalenych
Evropskou komisi, ktery je méni, doplfiuje nebo nahrazuje.

,Treti zemi* se rozumi jakakoli zemé mimo EU/EHP, s vyjimkou pfipadl, kdy je tato zemé
predmétem platného a ucinného rozhodnuti Evropské komise o odpovidajici ochrané osobnich
Udajul ve tretich zemich.

,Vymazanim*“ se rozumi odstranéni nebo zni¢eni Osobnich udaji Spravce tak, aby nemohly byt
obnoveny nebo rekonstruovany.

Zasadami zpracovani osobnich Gdaji“ se rozumi zasada zakonnosti, korektnosti,
transparentnosti, Uc¢elového omezeni, minimalizace (dajll, pfesnosti, omezeni uloZeni, integrity
a divérnosti. Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoliv zpracovani osobnich tdaju ¢i jakykoliv
vyklad této Smlouvy musi byt v souladu stémito zasadami. Dokument Zasady zpracovani
osobnich Gdajl je k dispozici na internetovych strankach www.rsd.cz v zaloZzce Organizace pod
odkazem GDPR.

Zpracovani‘, ;spravce“, ;zpracovatel®, ,subjekt Gadaji“, ,osobni udaje“, ,zvlastni kategorie
osobnich udaja“ a jakékoli dal$i obecné definice neuvedené v této Smilouvé nebo v Hlavni
smlouvé maji stejny vyznam jako v GDPR.

2 Podminky zpracovani Osobnich udaji Spravce

2.1 V prubéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci podle Hlavni smlouvy
je Zpracovatel opravnén zpracovavat Osobni Udaje Spravce jménem Spravce pouze za
podminek této Smlouvy a na zakladé Pokynl Spravce. Zpracovatel se zavazuje, Ze bude po
celou dobu zpracovani dodrzovat nasledujici ustanoveni tykajici se ochrany Osobnich udajl
Spravce.

2.2 'V rozsahu pozadovaném platnymi a ucinnymi Predpisy o ochrané osobnich udaji musi
Zpracovatel ziskat a uchovavat veskeré potfebné licence, opravnéni a povoleni potfebné k
zpracovani Osobnich Udaji Spravce véetné osobnich Udaji uvedenych v priloze ¢. 1 této
Smiouvy.

2.3 Zpracovatel musi dodrzovat veskera technicka a organizaéni opatfeni pro splnéni
pozadavku uvedenych v této Smlouvé a jejich pfilohach. Zpracovatel je dale povinen dbat
Zasad zpracovani osobnich (daji a za véech okolnosti tyto zasady dodrzovat.

2.4 Pro u€ely komunikace a zaji$téni souéinnosti Spravce a Zpracovatele navzajem (zejm.
v pfipadech poruseni zabezpeceni osobnich udaju, predavani zadosti subjekttl udajt), neni-
li v konkrétnim pfipadé uréeno jinak, povéfily Smiuvni strany tyto osoby:
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2.41  osoba povérena Spravcem: I
I

242 osoba povéfena Zpracovatelem: [doplni zpracovatel], e-mail: [doplni zpracovatel],
tel: [doplni zpracovatel].

Obé strany jsou povinny na zaslani podani neprodlené reagovat nejpozdéji véak do 48 hodin od
zaslani.

3 Zpracovani Osobnich udaji Spravce

3.1

3.2

3.3

3.4

42

Zpracovatel zpracovava Osobni udaje Spravce pouze pro ucely plnéni Hlavni smlouvy nebo
pro plnéni poskytované na zakladé Hlavni smlouvy (viz pfiloha €. 1 této Smiouvy).
Zpracovatel nesmi zpracovavat, prfedavat, upravovat nebo ménit Osobni Udaje Spravce
nebo zverejnit ¢i povolit zvefejnéni Osobnich Udaju Spravce jiné tieti osobé jinak nez
v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Spravce, pokud takové zvefejnéni neni
vyzadovano pravem EU nebo ¢lenského statu, kterému Zpracovatel podiéha. Zpracovatel v
rozsahu povoleném takovym zakonem informuje Spravce o tomto zakonném pozadavku
pred zahajenim zpracovani Osobnich Udajl Spravce a dodrzuje pokyny Spravce, aby
€0 nejvice omezil rozsah zverejnéni.

Zpracovatel neprodlené nebo bez zbyteéného odkladu od obdrzeni Pokynu informuje
Spravce v pripadé, kdy podle jeho nazoru vzhledem kjeho odbornym znalostem
a zkuSenostem takovy Pokyn porusuje Predpisy o ochrané osobnich Gdaju.

Zpracovatel bere na védomi, Ze neni opravnén urcit uéely a prostfedky zpracovani Osobnich
Gdaju Spravce a pokud by Zpracovatel toto porusil, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani za spravce.

Pro u€ely zpracovani uvedeného vyse timto Spravce instruuje Zpracovatele, aby predaval
Osobni udaje Spravce prijemcim ve tretich zemich uvedenych v pfiloze ¢. 3 této Smlouvy
(Autorizované predavani Osobnich Gdajl Spravce) vzdy za predpokladu, Ze takova osoba
splni pozadavky uvedené v kapitole 6 této Smiouvy.

Spolehlivost Zpracovatele

Zpracovatel uéini pfimérené kroky, aby zajistil spolehlivost kazdého zaméstnance, jeho
zastupce nebo dodavatele, ktefi mohou mit pfistup k Osobnim Gdajim Spravce, pficemz
zajisti, aby byl pfistup omezen vyhradné na ty osoby, jejichz ¢innost vyzaduje pfistup k
prislusnym Osobnim U(dajum Spravce. Zpracovatel vede seznam osob opravnénych
zpracovavat osobni Udaje Spravce a osob, které maji k t¢émto osobnim Gdajim pfistup,
pficemz sleduje a pravidelné pfezkoumava, ze se jedna o osoby dle tohoto odstavce.

Zpracovatel musi zajistit, aby véechny osoby, které zapojil do zpracovani Osobnich udajl
Spravce:

421 byly informovany o divérné povaze Osobnich Gdaji Spravce a byly si védomy
povinnosti Zpracovatele vyplyvajicich z této Smilouvy, Hlavni smlouvy, Pokynt a
platnych a ucinnych Predpisti o ochrané osobnich udaju, a zavazaly se tyto
povinnosti dodrzovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovavaly micenlivost o
osobnich udajich a pfijatych opatfenich k jejich ochrané, a to i po skonéeni jejich
pracovnépravniho nebo jiného smluvniho vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly pfiméfené skoleny/certifikovany ve vztahu k Pfedpisim o ochrané osobnich
Gdajt nebo dle Pokynl Spravce;

4.2.3 podléhaly zavazku divérnosti nebo profesnim ¢i zakonnym povinnostem zachovavat
micenlivost;

424 pouzivaly pouze bezpeény hardware a software a dodrzovaly zasady bezpecného
pouzivani vypocetni techniky;
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4.2.5 podléhaly procesiim autentizace uzivatelll a prihlasovani pfi pfistupu k Osobnim
Gdajum Spravce v souladu s touto Smlouvou, Hlavni smlouvou, Pokyny a platnymi a
acéinnymi Predpisy o ochrané osobnich udaju;

426 zabranily neopravnénému &teni, pozménéni, smazani ¢i znepristupnéni Osobnich
Gdaji Spravce, nevytvarely kopie nosi¢li osobnich udaji pro jinou nez pracovni
potfebu a neumoznily takové jednani ani jinym osobam a pfipadné neprodiené,
nejpozdéji véak do 24 hodin od vzniku, hlasily jakékoliv diivodné podezieni na
ohrozeni bezpecnosti osobnich (dajil, a to osobé uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpeceni osobnich udaja

5.1

5.2

53

5.4

6.2

S prihlédnutim ke stavu techniky, nakladim na provedeni, povaze, rozsahu, kontextu
a ucellm zpracovani i k rizné pravdépodobnym a rizné zavaznym rizikim pro prava
a svobody fyzickych osob, provede Zpracovatel vhodna technicka a organizaéni opatfeni
(pfiloha €. 2 této Smilouvy), aby zajistil uroven zabezpeceni odpovidajici danému riziku,
pfipadné véetné:

5.1.1 pseudonymizace a Sifrovani osobnich udaju;

5.1.2 schopnosti zajistit neustalou divérnost, integritu, dostupnost a odolnost systému a
sluzeb zpracovani;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobnich Udaju a pfistup k nim véas v pfipadé
fyzickych &i technickych incidentd;

5.1.4 procesu pravidelného testovani, posuzovani a hodnoceni ucinnosti zavedenych
technickych a organizacnich opatreni pro zajisténi bezpecnosti zpracovani.

Pfi posuzovani vhodné urovné bezpecénosti se zohledni rizika, ktera predstavuje zpracovani,
zejména nahodné nebo protipravni znieni, ztrata, pozménovani, neopravnéné zpfistupnéni
predavanych, uloZzenych nebo jinak zpracovavanych osobnich Gdajd, nebo neopravnény
pristup k nim.

V pripadé zpracovani osobnich Gdajli vice spravcli je Zpracovatel povinen zpracovavat
takové osobni udaje oddélené.

Konkrétni podminky zabezpedeni jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2 této Smlouvy a dale
v Pokynech.

Dalsi Podzpracovatelé

Zpracovatel je opravnén pouzit ke zpracovani Osobnich udaji Spravce dalsi
Podzpracovatele uvedené v priloze €. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel
opravnén zapojit do zpracovani pouze s prfedchozim pisemnym povolenim Spravce.

Zpracovatel je povinen u kazdého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Spravci uplné informace o zpracovani, které ma provadét takovy
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit nalezitou Uroven ochrany Osobnich Gdaji Spravce, véetné dostateénych
zaruk pro provedeni vhodnych technickych a organizaénich opatreni dle této
Smilouvy, Hlavni Smlouvy, Pokynl a platnych a acéinnych Predpisd na ochranu
osobnich Gdaju;

6.2.3 zahmout do smlouvy mezi Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem
podminky, které jsou shodné s podminkami stanovenymi v této Smlouvé. Pro
vylouéeni pochybnosti si Smluvni strany ujednavaji, ze v pfipadé tzv. retézeni
zpracovateld (tj. uzavirani smlouvy o zpracovani osobnich Gdaji mezi
podzpracovateli) musi tyto smlouvy spliiovat podminky dle této Smilouvy. Na
pozadani poskytne Zpracovatel Spravci kopii svych smiuv s diléimi Podzpracovateli
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a vprfipadé retézeni podzpracovatell i kopii smluv uzavienych mezi dal$imi
Podzpracovateli;

6.2.4 v pripadé predani Osobnich udaji Spravce mimo EHP zajistit ve smlouvach mezi
Zpracovatelem a kazdym dal§im Podzpracovatelem Standardni smluvni dolozky
nebo jiny mechanismus, ktery pfedem schvali Spravce, aby byla zajisténa
odpovidajici ochrana predavanych Osobnich udaji Spravce;

6.2.5 zajistit pInéni vS8ech povinnosti nezbytnych pro zachovani plné odpovédnosti vici
Spravci za kazdé selhani kazdého diléiho Podzpracovatele pfi pInéni jeho povinnosti
v souvislosti se zpracovanim Osobnich Gdaji Spravce.

7 PInéni prav subjektd udaja

7.1

7.2

7.3

7.4

Subjekt idaju ma na zakladé své zadosti zejména pravo ziskat od Spravce informace tykajici
se zpracovani svych osobnich Udajl, zadat jejich opravu & doplnéni, podavat namitky proti
zpracovani svych osobnich udajl ¢i zadat jejich vymaz.

Vzhledem k povaze zpracovavani Zpracovatel napomaha Spravci pfi provadéni vhodnych

technickych a organizaénich opatreni pro spinéni povinnosti Spravce reagovat na zadosti o
uplatnéni prav subjektu Gdajd.

Zpracovatel neprodlené oznami Spravci, pokud obdrzi od subjektu tdajl, organu dohledu
a/nebo jiného prislusného organu zadost podle platnych a ucinnych Predpisti o ochrané
osobnich Gdajd, pokud se jedna o Osobni Gdaje Spravce.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem dle jeho potieb a Pokyni tak, aby Spravci umoznil
jakykoli vykon prav subjektu Udaji podle Predpisl o ochrané osobnich udajl, pokud jde o
Osobni udaje Spravce, a vyhovél jakémukoli pozadavku, dotazu, oznameni nebo Setfeni dle
Predpisl o ochrané osobnich udaji nebo dle této Smlouvy, coz zahmuije:

7.4.1 poskytnuti veskerych idaji poZzadovanych Spravcem v pfiméfeném ¢asovém obdobi
specifikovaném Spravcem, a to ve vSech pfipadech a v€etné uplnych podrobnosti a
kopii stiznosti, sdéleni nebo zadosti a jakychkoli Osobnich Gdaji Spravce, které
Zpracovatel ve vztahu k subjektu udaji zpracovava;

7.4.2 poskytnuti takové asistence, kterou mize Spravce rozumné pozadovat, aby mohl
vyhovét pfislusné Zadosti ve Ihitach stanovenych Predpisy o ochrané osobnich
udaju;

7.4.3 implementaci dodateénych technickych a organizacnich opatieni, které mulze

Spravce rozumné pozadovat, aby mohl uéinné reagovat na prislusné stiznosti,
sdéleni nebo zadosti.

8 Poruseni zabezpeceni osobnich udaja

8.1

Zpracovatel je povinen bez zbyteé¢ného odkladu a v kazdém pfipadé nejpozdéji do 24 hodin
od zjisténi poruseni informovat Spravce o tom, ze doslo k porudeni zabezpeéeni Osobnich
Gdaju Spravce nebo existuje diivodné podezieni z poruseni zabezpeceni Osobnich Udajl
Spravce. Zpracovatel poskytne Spravci dostatec¢né informace, které mu umozni spinit
veskeré povinnosti tykajici ohlasovani a oznamovani pfipadd poruseni zabezpeceni
osobnich udaju podle Predpisii o ochrané osobnich Gdajli. Takové oznameni musi
pfinejmensim:

8.1.1 popisovat povahu poruseni zabezpeCeni osobnich udaji, kategorie a podéty
dotcenych subjektl Udajl a kategorie a specifikace zaznamu o osobnich udajich;

8.1.2 jméno a kontaktni udaje povérence pro ochranu osobnich udaji Zpracovatele nebo
jiného pfislusného kontaktu, od néhoz Ize ziskat vice informaci;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravdépodobné disledky poru$eni zabezpeceni
osobnich Gdaju;
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8.2

8.3

8.1.4 popisovat opatreni pfijata nebo navrzena k reSeni poruseni zabezpeceni osobnich
udaju.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem a podnika takové pfimérené kroky, které jsou fizeny
Spravcem, aby napomahal vysetfovani, zmirnovani a napravé kazdého poruseni osobnich
udaju.

V pripadé poruseni zabezpeceni osobnich Udaju Zpracovatel neinformuje zadnou treti
stranu bez predchoziho pisemného souhlasu Spravce, pokud takové oznameni nevyzaduje
pravo EU nebo lenského statu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém pfipadé je
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovym pravem, informovat Spravce o tomto

pravnim pozadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznameni a zvazit veskeré pfipominky,
které proved| Spravce pred tim, nez poruseni zabezpeceni osobnich tdajl oznami.

9 Posouzeni vlivu na ochranu osobnich udaju a predchozi konzultace

9.1

Zpracovatel poskytne Spravci pfimérenou pomoc ve vSech pfipadech posouzeni viivu na
ochranu osobnich udaju, které jsou vyzadovany ¢l. 35 GDPR, a s veskerymi predchozimi
konzultacemi s jakymkoli dozorovym ufadem Spravce, které jsou pozadovany podle &l. 36
GDPR, a to vzdy pouze ve vztahu ke zpracovavani Osobnich udaji Spravce Zpracovatelem
a s ohledem na povahu zpracovani a informace, které ma Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazani nebo vraceni Osobnich udaji Spravce

10.1

10.2

Zpracovatel musi neprodlené a v kazdém pfipadé do 90 (devadesati) kalendarnich dnii po:
(i) ukonéeni zpracovani Osobnich Gdaji Spravce Zpracovatelem nebo (ii) ukonéeni Hlavni
smlouvy, podle volby Spravce (tato volba bude pisemné oznamena Zpracovateli Pokynem
Spravce) bud-:

10.1.1 vratit Gplnou kopii véech Osobnich daji Spravce Spravci zabezpeéenym prenosem
datovych souborll v takovém formatu, jaky oznamil Spravce Zpracovateli a dale
bezpecné a prokazatelné vymazat véechny ostatni kopie Osobnich Gdaji Spravce
zpracovavanych  Zpracovatelem nebo  jakymkoli  autorizovanym  diléim
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpecné a prokazatelné smazat vSechny kopie Osobnich udaji Spravce
zpracovavanych Zpracovatelem nebo jakymkoli dal§im Podzpracovatelem, pricemz
Zpracovatel poskytnéte Spravci pisemné osvédéeni, ze pIné spinil pozadavky
kapitoly 10 této Smiouvy.

Zpracovatel mize uchovavat Osobni (daje Spravce v rozsahu pozadovaném pravnimi
predpisy Unie nebo Clenského statu a pouze v rozsahu a po dobu pozadovanou pravnimi
predpisy Unie nebo Clenského statu a za predpokladu, Ze Zpracovatel zajisti divérnost
véech téchto osobnich udaji Spravce a zajisti, aby tyto osobni Udaje Spravce byly
zpracovavany pouze pro uéely uvedené v pravnich predpisech Unie nebo &lenského statu,
které vyzaduiji jejich ukladani, a nikoliv pro zadny jiny uéel.

11 Pravo na audit

11.1

Zpracovatel na pozadani zpfistupni Spravci veskeré informace nezbytné k prokazani
souladu s platnymi a uéinnymi Predpisy o ochrané osobnich (idajt, touto Smlouvou a Pokyny
a dale umozni audity a inspekce ze strany Spravce nebo jiného auditora povéfeného
Spravcem ve véech mistech, kde probiha zpracovani Osobnich Udaji Spravce. Zpracovatel
umozni Spravci nebo jinému auditorovi povéfenému Spravcem kontrolovat, auditovat a
kopirovat vSechny pfislusné zaznamy, procesy a systémy, aby Spravce mohl ovérit, ze
zpracovani Osobnich udaji Spravce je v souladu s platnymi a Géinnymi Predpisy o ochrané
osobnich (dajl, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Spravci plnou spolupraci
a na zadost Spravce poskytne Spravci dikazy o plnéni svych povinnosti podle této Smlouvy.
Zpracovatel neprodiené uvédomi Spravce, pokud podle jeho nazoru zde uvedené pravo na
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audit porusuje Predpisy o ochrané osobnich Udaji. Zpracovatel mlize prokazat plnéni
dohodnutych povinnosti tykajicich se ochrany Gdajd, dikazem o dodrzovani schvaleného
mechanizmu certifikace 1SO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané
procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit vykon prava Spravce dle predchoziho odstavce také u viech
Podzpracovatelu.

12 Mezinarodni predavani Osobnich udaji Spravce

12.1 Zpracovatel nesmi zpracovavat Osobni Udaje Spravce sam ani prostfednictvim
Podzpracovatele ve tieti zemi, s vyjimkou téch prijemcl ve tietich zemich (pokud existuji)
uvedenych v priloze ¢. 3 této Smlouvy (autorizované predani Osobnich Gdaji Spravce),
neni-li to pfedem pisemné schvaleno Spravcem.

12.2 Zpracovatel na zadost Spravce okamzité se Spravcem uzavie (nebo zajisti, aby uzavrel
jakykoli prislusny dilé¢i Podzpracovatel) smlouvu véetné Standardnich smluvnich dolozek
a/nebo obdobnych dolozek, které mohou vyZadovat Pfedpisy o ochrané osobnich udaj,
pokud jde o jakékoli zpracovani Osobnich Gdaju Spravce ve treti zemi.

13 VSeobecné podminky

13.1 Smluvni strany si ujednaly, zZe tato Smlouva zanikne s ukonéenim uéinnosti Hlavni smiouvy.
Tim nejsou dotéeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smiouvy &i ze své povahy trvaji
i po jejim zaniku.

13.2 Tato Smiouva se fidi rozhodnym pravem Hlavni smiouvy.

13.3 Jakékoli poruseni této Smlouvy predstavuje zavazné poruseni Hlavni smlouvy. V pfipadé
existence vice smluvnich vztahil se jedna o poruseni kazdé smlouvy, dle které probihalo
zpracovani Osobnich daji Spravce.

13.4 V pfipadé nesrovnalosti mezi ustanovenimi této Smlouvy a jakychkoli jinych dohod mezi
Smluvnimi stranami, véetné, avsak nikoliv vyluéné, Hlavni smlouvy, maji ustanoveni této
Smlouvy prednost pfed povinnostmi Smluvnich stran tykajicich se ochrany osobnich udaju.

13.5 Pokud se ukaze nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, neucéinné nebo nevymahatelné,
zbyvajici ¢asti Smlouvy zlstavaji v platnosti. Ohledné neplatného, neucéinného nebo
nevymahatelného ustanoveni se Smluvni strany zavazuji, ze (i) dodatkem k této Smilouvé
upravi tak, aby byla zaji$téna jeho platnost, u€innost a vymahatelnost, a to pfi co nejvétsim
zachovani puvodnich zamérl Smiluvnich stran nebo, pokud to neni mozné, (ii) budou
vykladat toto ustanoveni zplsobem, jako by neplatna, neléinna nebo nevymahatelna ¢ast
nebyla nikdy v této Smlouvé obsazena.

13.6 Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobé, pficemz obé Smluvni strany obdrzi jeji
elektronicky original.

13.7 Veskeré zmény této Smlouvy je mozné provést formou vzestupné Cislovanych pisemnych
dodatk( podepsanych obéma Smiluvnimi stranami. Pro vylouéeni vSech pochybnosti si
Smiluvni strany ujednavaji, ze timto ustanovenim neni dotéeno udéleni Pokynu Spravce
ke zpracovani Osobnich udaju Spravce, ktery tato Smlouva predvida.

13.8 Smlouva je platna dnem a uéinna pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle
zakona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjsich predpisti, obéma Smluvnimi stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych
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pfiloh, nejsou-li souéasti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych
soubort tvoficich v souhrnu Smilouvu?).

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K NI SMLUVNI
STRANY PRIPOJILY SVE UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C.
297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE
TRANSAKCE, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU.

1 Uznavany elektronicky podpis miize byt do viech soubortl tvoficich elektronicky original Smlouvy p¥ipojen i prostiednictvim
hash souborti suznavanym elektronickym podpisem, vytvofenych otiskem z origindlnitho souboru Smlouvy, jednotlivych
pfiloh Smlouvy nebo 1 archivu souborti obsahujiciho ptilohy Smlouvy. Hash soubor zarucuje integritu originalniho souboru,
ze kterého byl otistén (tj. pii porovnani hash souboru vii¢i originalnimu souboru, ze kterého byl otistén, 1ze s jistotou urdit, zda
doslo nebo nedoslo k pozménéni obsahu origindlniho souboru). Objednatel pouziva hash soubory ve formatu PKCS#7 v DER
kodovani, vytvotené pomoci algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA
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PRILOHA &. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVANiI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Tato pfiloha 1 obsahuje nékteré podrobnosti o zpracovani osobnich udaji spravce, jak vyzaduje
¢l. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétni vycet smluvnich vztah( doplni zpracovatel]

1 Piedmét a trvani zpracovani osobnich udaji Spravce

Predmeétem zpracovani osobnich udajl jsou tyto kategorie:

[Zde uvedte kategorie zpracovavanych osobnich tdaji — napr. adresni a identifikacni udaje;
popisné (vy$ka, vaha, atd.; udaje tretich osob; zvlastni kategorie os. Udaju; jiné (fotografie,

kamerové zaznamy)]

Doba trvani zpracovani osobnich udaji Spravce je totoZzna s dobou trvani Hlavni smlouvy, pokud
z ustanoveni Smlouvy nebo z Pokynu Spravce nevyplyva, ze maji trvat i po zaniku jeji u¢innosti.

2 Povaha a ucel zpracovani osobnich Gdaja spravce

Povaha zpracovani osobnich (daji Spravce Zpracovatelem je: prosim zaskrinéte Vas tykajici se
[ Zpracovani

1 Automatizované zpracovani

] Profilovani nebo automatizované rozhodovani

Ugelem zpracovani osobnich tdaji Spravce Zpracovatelem je:

[Popiste zde, napf. pfiprava stavby,...]

3 Druh osobnich udaji spravce, které maji byt zpracovany

Druh osobnich Gdaji (zaskrtnéte):
1 Osobni udaje (viz vyse odst. 1)

[ Osobni udaje zvlastni kategorie dle ¢l. 9 GDPR [Uvedte zde konkrétni typy udaju]

4 Kategorie subjektd udaja, které jsou zpracovavany pro spravce

[Uvedte zde kategorie subjektll udaji — napf. vlastnici pozemkul, zaméstnanci...]

Pozn. takto podbarvené ¢asti slouzi k doplnéni zpracovatelem, pred podpisem tento text
vymazte.
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PRILOHA &. 2: TECHNICKA A ORGANIZACNi OPATRENI

1. Organizaéni bezpeénostni opatieni

1.1. Sprava zabezpeceni

a.

Bezpeénostni politika a postupy: Zpracovatel musi mit dokumentovanou bezpeénostni
politiku tykajici se zpracovani osobnich udaju.

Role a odpovédnosti:

i. role a odpovédnosti souvisejici se zpracovanim osobnich udaji jsou jasné
definovany a pfidéleny v souladu s bezpeénostni politikou;

ii. bé&hem internich reorganizaci nebo pfi ukonéeni a zméné zaméstnani je ve
shodé s prislusnymi postupy jasné definovano zruseni prav a povinnosti.

Politika fizeni pfistupu: kazdé roli, ktera se podili na zpracovani osobnich Udajd, jsou
pridélena specificka prava k Fizeni pfistupu podle zasady "need-to-know."

Sprava zdrojl/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT pouzivanych pro zpracovani
osobnich 0daji (hardwaru, softwaru a sité). Je urcena konkrétni osoba, ktera je
odpovédna za udrzovani a aktualizaci tohoto registru (napf. manazer IT).

Rizeni zmén: Zpracovatel zajistuje, aby viechny zmény IT systém( byly registrovany
a monitorovany konkrétni osobou (napf. IT manazer nebo manazer bezpeénosti). Je
zavedeno pravidelné monitorovani tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a.

b.

Rizeni incidentli / poruseni osobnich Gdajd:

i. je definovan plan reakce na incidenty s podrobnymi postupy, aby byla zajisténa
ucéinna a véasna reakce na incidenty tykajici se osobnich Gdaju;

ii. Zpracovatel bude bez zbyte¢ného odkladu informovat Spravce o jakémkoli
bezpeénostnim incidentu, ktery vedl ke ztraté, zneuziti nebo neopravnénému
ziskani jakychkoli osobnich udajd.

Kontinuita provozu: Zpracovatel stanovi hlavni postupy a opatreni, které jsou
dodrzovany pro zajisténi pozadované urovné kontinuity a dostupnosti systému
zpracovani osobnich udajl (v pripadé incidentu / poruseni osobnich Gdaiju).

1.3. Lidské zdroje

a.

Duavéryhodnost personalu: Zpracovatel zajistuje, aby v§ichni zaméstnanci rozuméli svym
odpovédnostem a povinnostem tykajicich se zpracovani osobnich udaji; role
a odpovédnost jsou jasné komunikovany béhem procesu pfed nastupem do zaméstnani
a / nebo pfi zacviku;

Skoleni: Zpracovatel zajistuje, Ze vsichni zaméstnanci jsou dostateén& informovani
0 bezpeénostnich opatfenich IT systému, ktera se vztahuji k jejich kazdodenni praci;
zaméstnanci, ktefi se podileji na zpracovani osobnich Udaji, jsou rovnéz radné
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informovani o pfislusnych pozadavcich na ochranu osobnich Gdajil a pravnich zavazcich
prostfednictvim pravidelnych informaénich kampani.

2. Technicka bezpeénostni opatreni
2.1. Kontrola pfistupu a autentizace

a. Je implementovan systém fizeni pfistupu, ktery je pouzitelny pro vSechny uzivatele
pristupujici k IT systému. Systém umoznuje vytvaret, schvalovat, kontrolovat
a odstranovat uzivatelské ucty.

b. Je vylouc¢eno pouzivani sdilenych uzivatelskych uctl. V pfipadech, kdy je to nezbytné je
zajisténo, ze vsichni uzivatelé spoleéného Uétu maji stejné role a povinnosti.

c. Pfi poskytovani pfistupu nebo pfifazovani uzivatelskych roli je nutno dodrzovat zasadu
"need-to-know", aby se omezil poéet uzivatell, ktefi maji pfistup k osobnim Gdajim
pouze na ty, ktefi je potfebuji pro naplnéni procesnich cill zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace zalozeny na heslech, Zpracovatel zajistuje, aby
heslo mélo alespori osm znaki{ a vyhovovalo pozadavkim na velmi silna hesla, véetné
délky, slozitosti znakll a neopakovatelnosti.

e. Autentifikaéni povéreni (napfiklad uzivatelské jméno a heslo) se nikdy nesméji predavat
pres sit.

2.2, Logovani a monitorovani

a. Log soubory jsou ukladany pro kazdy systém / aplikaci pouzivanou pro zpracovani
osobnich udaji. Log soubory obsahuji vSechny typy pfistupu k udajim (zobrazeni,
modifikace, odstranéni).

2.3. Zabezpeceni osobnich udaja v klidu
a. Bezpeclnost serveru / databaze

i. Databazové a aplikaéni servery jsou nakonfigurovany tak, aby fungovaly
pomoci samostatného Uétu s minimalnim opravnénim operaéniho systému pro
zajisténi radné funkce.

ii. Databazové a aplikadni servery zpracovavaji pouze osobni udaje, které jsou
pro naplnéni ucell zpracovani skute¢né nezbytné.

b. Zabezpecéeni pracovni stanice
i. Uzivatelé nemohou deaktivovat nebo obejit nastaveni zabezpedeni.
ii.  Jsou pravidelné aktualizovany antivirové aplikace a detekéni signatury.

ii. Uzivatelé nemaji opravnéni k instalaci nebo aktivaci neopravnénych
softwarovych aplikaci.

iv.  Systém ma nastaveny ¢asové limity pro odhlaseni, pokud uzivatel neni po
urcitou dobu aktivni.
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v. Jsou pravidelné instalovany kritické bezpeénostni aktualizace vydané
vyvojarem operacniho systému.

2.4, Zabezpecdeni sité /| komunikace

a. Kdykoli je pfistup provadén pres internet, je komunikace Sifrovana pomoci
kryptografickych protokold.

b. Provoz do a z IT systému je sledovan a fizen prostrfednictvim Firewalld a IDS (Intrusion
Detection Systems).

2.5. Zalohovani

a. Jsou definovany postupy zalohovani a obnoveni udajl, jsou zdokumentovany a jasné
spojeny s ulohami a povinnostmi.

b. Zalohovani je poskytovana odpovidajici uroven fyzické ochrany a ochrany zivotniho
prostiedi.

¢. Je monitorovana uplnost provadénich zaloh.
2.6. Mobilni / pfenosna zarizeni

a. Jsou definovany a dokumentovany postupy pro fizeni mobilnich a pfenosnych zafizeni
a jsou stanovena jasna pravidla pro jejich spravné pouzivani.

b. Jsou pfedem registrovana a predem autorizovana mobilni zafizeni, ktera maji pfistup
k informaénimu systému.

2.7. Zabezpeceni zivotniho cyklu aplikace

a. V prubéhu zivotniho cyklu vyvoje aplikaci jsou vyuzivany nejlep$i a nejmodernéjsich
postupy a uznavané postupy bezpeéného vyvoje nebo odpovidajici normy.

2.8. Vymazani / odstranéni udaja

a. Pred vyfazenim médii bude provedeno jejich prepsani pfi pouziti software. V pfipadech,
kdy to neni mozné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzicka likvidace / destrukce.

b. Je provadéna skartace papirovych dokumentu a prenosnych médii slouzicich k ukladani
osobnich Gdaju.

2.9. Fyzicka bezpeénost

a. Fyzicky perimetr infrastruktury informaéniho systému neni pfistupny neopravnénym
osobam. Musi byt zavedena vhodna technicka opatreni (napf. turniket ovladany Cipovou
kartou, vstupni zamky) nebo organizaéni opatfeni (napf. bezpeénostni ostraha) pro
ochranu zabezpecéenych oblasti a jejich pfistupovych mist proti vstupu neopravnénych
osob.
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PRILOHA ¢&. 3: AUTORIZOVANE PREDANiI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Seznam schvalenych podzpracovatell. Uvedte prosim (i) Uplny nazev podzpracovatele;
(i) €innosti zpracovani; (iii) umisténi stredisek sluzeb.

C. | Schvaleny Cinnost zpracovani Umisténi stredisek sluzeb
podzpracovatel
1. | [doplni zpracovatel]
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