
SKANSKA

SO Popis prací 9.10. 10.10. 11.10. 12.10.

bez výluk bez výluk

Předání staveniště,přípravné práce

SO 01 výh.č. 1

návoz materiálu

výměna výhybkových pražců

výměna drobného kolejiva,dotažení upevňovadel

úprava GPK ASP, úprava KL

seřízení výhybky

Dokončovací práce, předání díla

Harmonogram akce:                         

Provedení výměny pražců ve výhybce č. 1 na železniční vlečce Jihočeské letiště ČB

výluka koleje


