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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 1728 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, Průmyslová 1196, 1197, 1198 - výměna výloh 

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik, tel. xxx, email xxx 
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel SULKO s.r.o. 
Sídlo Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh 
Zastoupený na základě pověření Martinem Tajovským 

 Email xxx 
 ID datové schránky 8dt5b72 

IČ 479 76 969 
DIČ CZ47976969 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5878 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, tel. xxx, email xxx 

(dále jen zhotovitel) 
 
 
 
I. 

Z důvodu nutnosti dodržení technologického postupu opravy (času zrání betonu použitého na opravu 
venkovních parapetů u výkladců  NP čp. 1198) se mění termín dokončení díla, proto se smluvní strany 
dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 7.6.2017 (dále jen „smlouva“) 
formou dodatku. 

 
II. 

1. Původní text druhé věty čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem: 

 Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):  30.8.2017 

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

 

III. 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

Hradci Králové dne 18.8.2017 

 

 

 

 

 

 

 za zhotovitele za objednatele 

 na základě pověření Ing. Jaroslava Bernhardová 
 Martin Tajovský ředitelka 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne:18.8.2017 

 

 

 


