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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo - VYPRACOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE - 

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST A EU GDPR,  č. OLP/1711/2017  

      

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Pavlem Tvrzníkem, vedoucím 

odboru informatiky ……  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                  

číslo účtu: 19-796400287/0100                        

dále jen "objednatel"  

 

a  

 

I3 Consultants s.r.o.                  

se sídlem Praha 6, Řepy, K Trninám 945/34, PSČ 163 00   

IČO: 279 21 344 

DIČ: CZ27921344           

osoba oprávněná podepsat dodatek:  Ing. Igor Prosecký, jednatel společnosti        

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 43-561350297/0100 

evidence: Městský soud v Praze, spisová značka C 126634         

dále jen "zhotovitel"  

 

 

 

 

takto: 

 

 



2 

 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2017   smlouvu o dílo - vypracování bezpečnostní 

dokumentace -kybernetická bezpečnost a EU GDPR č. OLP/1711/2017, jejímž předmětem 

je zpracování bezpečnostní dokumentace KB a GDPR (dále jen „smlouva“). 

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla, která nastala 

v důsledku nedodržení termínů za strany předchozího dodavatele dokumentace 

kybernetické bezpečnosti.  

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Článek IV. Čas a místo plnění, odst. 1  smlouvy ve znění: 

 

 "Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy. 

Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen 

alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas 

předání díla připadne na poslení den lhůty." 

 

 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

 

 "Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.října 2017. Zhotovitel je oprávněn 

předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny 

dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na 

poslení den lhůty." 

 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, 

zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na 

základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby 

tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. 

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
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podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.       

 

 

V Liberci dne 11.září 2017  Praze dne 13. září 2017  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

 Ing. Pavel Tvrzník                                                                        Ing. Igor Prosecký                                           

                                                                                      jednatel společnosti I3 Consultants s.r.o.

                                         

 


