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DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. OI-PR/SOD/001666/2017/Zub
na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele: 05/2017
	Číslo SOD objednatele:                                OI-PR/SOD/001666/2017/Zub

	A Název akce: Foersterova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ      
	Org:  25807


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.:                                                              e- mail: 

	

	tel.: 
	
	e- mail: 

	

	tel:                                                               e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Ing. Luděk Obrdlík

	též „příkazník“
	se sídlem: Ečerova 3, 635 00 Brno

	IČ: 63367271
	DIČ:CZ5512171203
	

	je veden v seznamu živnostenské evidence Magistrátu města Brna Živnostenského úřadu města Brna

Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních: Ing. Luděk Obrdlík

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických: Ing. Luděk Obrdlík

	tel.: 
	
	e-mail: 

	Hlavní inženýr projektu: Ing. Luděk Obrdlík 


	tel.: 
	
	e-mail: 

	Hlavní projektant: Ing. Luděk Obrdlík


	tel.: 
	
	e-mail:



	Bankovní spojení: 

	č. účtu:


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem je nutnost splnění a zapracování požadavku Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství (vzneseného v rámci stanoviska ze dne 11. 9. 2017 k projektové dokumentaci) na zavedení nočního celokřižovatkového signálu s červeným světlem „stůj“, z důvodu zklidnění dopravy v nočních hodinách. Zapracování tohoto požadavku do projektové dokumentace obnáší rozšíření jejího rozsahu a její opětovné projednání.
Cena za zpracování PD se nezvyšuje a termíny plnění jednotlivých částí projektové dokumentace se posouvají podle následujícího článku V.
          V.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. dokladové části
     a podání žádosti o územní rozhodnutí                                                                    do 30. 10. 2017
c)  Projektová dokumentace DSP včetně dokladové části a podání žádosti

     o stavební povolení                                                                                                 do 28.2.2018
e)  Projektová dokumentace DPS včetně soupisu prací                                              do 30. 4. 2018
Ostatní ujednání, uvedené v uzavřené SoD a jejím dodatku č. 1, nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

	V Olomouci dne:  22.9.2017                  
	V Brně dne: 11. 9. 2017


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora SMOl
	Ing. Luděk Obrdlík
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