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Číslo smlouvy: 001052 00 23 

Číslo smlouvy ESCO: 23I0090-21052-S 

 

Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem 

Dodatek č. 3 

 

POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB SE ZARUČENÝM 
VÝSLEDKEM (EPC) PRO VYBRANÉ OBJEKTY DOPRAVNÍHO 
PODNIKU HL. M. PRAHY V AREÁLECH DEPO KAČEROV, CENTRÁLNÍ 
DISPEČINK, VOZOVNA PANKRÁC A VOZOVNA STŘEŠOVICE 
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Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem (dále 
jen „Dodatek") se uzavírá dle ustanovení § 10e odst. 4 a 5 zákona o hospodaření energií 
ve spojení s § 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne mezi těmito smluvními 
stranami: 

 

Název zadavatele: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Obchodní rejstřík: MS Praha, sp. zn.: B 847 

Sídlo zadavatele: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Za který jedná: Ing. Ladislav Urbánek, předseda představenstva 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D., místopředseda představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1930731349/0800 

(dále jen „Klient)  

a 

Název dodavatele: Sdružení EPC DPhmP – ENESA + Metrostav DIZ 

Sídlo: 

Doručovací adresa: 
Českomoravská 2532/19b, 190 00 Praha 9 – Libeň 

Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice 

Zastoupený: Ing. Pavol Fraňo a Ing. Jiří Příhoda  
Oprávněné osoby za správce společnosti 
Správce společnosti je ENESA a.s. 

IČO: 27382052 

DIČ: CZ27382052, plátce DPH 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 35-  66930270207/0100 

 jehož členy jsou:  

Název dodavatele: ENESA a.s. 

Sídlo: Českomoravská 2532/19b, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 27382052 

DIČ: CZ27382052, plátce DPH 

 a  

Název dodavatele: Metrostav CZ s.r.o. 

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 25021915 

DIČ: CZ25021915, plátce DPH 

(dále jen „ESCO“)  

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako „smluvní strany“) 
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Článek 1. 
Úvodní ujednání 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2024 Smlouvu o energetických službách 
se zaručeným výsledkem ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.01.2025 a dodatku č. 2 
ze dne 16.10.2025 („dále jen „Smlouva“). Během realizace II. etapy – Provedení 

základních opatření nastaly skutečnosti, které nemohla ani jedna ze smluvních stran 
předpokládat, a které mají vliv na cenu. V souladu se zněním § 222 odstavce 4, 5 

a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), 
dochází ke změně závazku ze smlouvy dle požadavků na změnu stavby 

akceptovatelných po technické, ekonomické a environmentální stránce a 

odsouhlasených oběma smluvními stranami. Provedené změny a jejich vyčíslení a 
odůvodnění jsou popsány v Přílohách č. 1 až 6 tohoto Dodatku. 

1.2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku 
ke Smlouvě.  

Článek 2. 
Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany si ujednávají, že Smlouva se tímto Dodatkem mění takto: 

2.2. Článek 17.1 Cena za provedení opatření Smlouvy ve znění dodatku č. 2:  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 
794 622 305,- Kč (slovy sedm set devadesát čtyři milionů šest set dvacet dva tisíc 
tři sta pět korun českých). Cena je uvedena bez DPH. Bude uplatněn režim 
přenesení daňové povinnosti dle § 92 a) a e) zákona o DPH.“ 

se mění a nově zní: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 
806.488.477,12 Kč (slovy osm set šest milionů čtyři sta osmdesát osm tisíc čtyři sta 
sedmdesát sedm korun českých a dvanáct haléřů). Cena je uvedena bez DPH. 

Bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 a) a e) zákona o DPH.“  

2.3. Příloha č. 2 Smlouvy „Popis základních opatření“ se mění tak, že se nahrazuje 
novým zněním Přílohy č. 2, která je součástí tohoto Dodatku. Změny oproti 
původnímu znění jsou červeným (změny dle dodatku č. 1), zeleným (změny dle 
dodatku č. 2) a fialovým (změny dle Dodatku) písmem. 

2.4. Příloha č. 3 Smlouvy „Cena a její úhrada“ se mění tak, že se nahrazuje novým 

zněním Přílohy č. 3, která je součástí tohoto Dodatku. 

2.5. Příloha č. 5 Smlouvy „Výše garantované úspory, sankce za nedosažení 
garantované úspory a prémie za překročení garantované úspory“ se mění tak, že 
se nahrazuje novým zněním Přílohy č. 5, která je součástí tohoto Dodatku. 
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2.6. Příloha č. 6 Smlouvy „Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora 
nákladů“ se mění tak, že se nahrazuje novým zněním Přílohy č. 6, která je součástí 
tohoto Dodatku. 

2.7. Příloha č. 12 Smlouvy „Kategorizace změn dle ZZVZ“ se mění tak, že se nahrazuje 
novým zněním Přílohy č.12, která je součástí tohoto Dodatku. 

2.8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

Článek 3. 
Závěrečná ujednání 

3.1. Pokud se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku nebo jeho část stane neplatným či 
nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení 

dodatku nebo jejich části, pokud přímo z obsahu tohoto dodatku neplyne, že takové 
ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V tomto případě se obě 
smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu poté, co neplatnost vyjde najevo, 
neplatné ustanovení nahradit novým, které bude svým účelem a hospodářským 
významem co nejbližší nahrazovanému ustanovení. 

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
Klient obdrží jedno (1) vyhotovení a ESCO dvě (2) vyhotovení. 

3.3. Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami vztahující se 

k jeho předmětu. 

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

3.5. Smluvní strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku si vzájemně písemně 
odsouhlasí rozsah anonymizace Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv. 

3.6. Klient zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
Dodatku. Nebude-li tato povinnost ze strany Klienta splněna do 20 dnů od uzavření 
Dodatku, je oprávněno Dodatek správci registru smluv zaslat ESCO. 

3.7. O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat druhou smluvní stranu 

bezodkladně zasláním potvrzení, které obdržel z registru smluv prostřednictvím jeho 
datové schránky nebo na emailovou adresu. 

Smluvní strany berou na vědomí a zavazují se, že nedílnou součástí tohoto Dodatku 
jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 – nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy 

Příloha č. 2 – nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy 

Příloha č. 3 – nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy 
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Příloha č. 4 – nové znění Přílohy č. 6 Smlouvy 

    Příloha č. 5 – Změnové listy  

Příloha č. 6 – nové znění Přílohy č. 12 Smlouvy   

3.8. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních 

stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
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za Klienta:  za ESCO: 

Praha dne  Praha dne 

 

 

 

_______________________    _______________________ 

Ing. Ladislav Urbánek    Ing. Pavol Fraňo 

předseda představenstva     předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová  ENESA a.s. 

Společnost  

 

 

_______________________    _______________________ 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.     Ing. Jiří Příhoda 

místopředseda představenstva    člen představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová  ENESA a.s. 

společnost 

 

 

_______________________ 

Ing. Jaroslav Heran 

předseda sboru jednatelů 

Metrostav CZ s.r.o. 

 

 

 

_______________________ 

Ing. Karel Volf 

jednatel 

Metrostav CZ s.r.o. 


