Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2025-00154
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY 
Město Strakonice 
Sídlo: 			Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
zastoupené: 		Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, starosta 
IČO: 			00251810 
DIČ: 			CZ00251810 
(dále jen „objednatel“) 

a 

TaPraSys s.r.o.
Sídlo: 			Malešická 2855/2b, 130 00 Praha 3 - Žižkov
V zastoupení: 		Vlastimil Metelec jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Xxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxx Xxxxxx
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Xxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxx Xxxxxx
IČ 077 32 775
Telefon: 		+420 775 163 853; +420 608 784 772
E-mail: 			info@taprasys.cz
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 		123-3908590227/0100
Webové stránky: 	www.taprasys.cz
Datová schránka: 	429rgau (dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“) 

	 
1. Předmět dodatku
 
1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. objednatele: 2025-00154 ze dne 27.05.2025 na stavební práce vedené pod názvem „Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce, Strakonice“ (dále také SOD) , a to změna termínu dokončení díla a úprava předmětu smlouvy a ceny díla o vícepráce a méněpráce.

1.2 Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2025-00154 ze dne 27.05.2025 na stavební práce vedené pod názvem „Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce, Strakonice“ (dále také SOD) se, s ohledem na SOD, čl. 4, odst. 4.3. (výhrada změny závazku), proti původně předpokládanému termínu dokončení díla, mění odstavec 4.1.3. článku 4. Doba plnění a provedení díla, a to takto: 
Původní znění textu SOD:
4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do 10 měsíců podpisu SOD. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby.

Čl. 4.1.3. SOD se tímto dodatkem č. 1 SOD nahrazuje zněním:
4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do 31.05.2026. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby.
1.3 Tímto dodatkem č.1 k SOD se řeší vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku SOD. Zhotovitel se zavazuje vícepráce realizovat a méněpráce neprovádět. 
ZL č. 1: Havarijní stav štítových zdí a další zednické práce (méněpráce a vícepráce)
ZL č. 2: Doplnění elektroinstalace včetně úprav rozvaděčů (vícepráce)

Cena díla vymezená v čl. 3. odst. 3.2. SOD se s ohledem na odsouhlasené více práce a méně práce mění o rozdíl mezi celkovou cenu víceprací a celkovou cenu méněprací. Cena díla i se započtením méněprací a víceprací bude činit:
	Původní cena díla bez DPH dle SOD
	7 099 460,65 Kč

	Dodatek č. 1 SOD vícepráce bez DPH
	312 525,24 Kč

	Dodatek č. 1 SOD méněpráce bez DPH
	-55 930,98 Kč

	Nová cena díla bez DPH 
	7 356 054,91 Kč

	DPH 21 %
	1 544 771,53 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	8 900 826,44 Kč



1.4 Ostatní znění SOD tímto dodatkem č. 1 nezměněná zůstávají v platnosti.


2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami, účinnost pak jeho  zveřejněním v Registru smluv MV ČR.

2.2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

2.3.  Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

2.4. O uzavření tohoto dodatku ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla Rada města Strakonice na svém jednání dne 18.03.2026, pod č. usnesení 4264/2026 (změna termínu) a dne 3.12.2025 pod č. usnesení 3985/2025 (změna ceny).


Objednatel 							Zhotovitel 
Ve Strakonicích 						Ve Strakonicích 
dne 26.03.2026 							dne 26.03.2026





…………………………………………………… 				…………………………………………………… 
Město Strakonice 						TaPraSys s.r.o.
[bookmark: _GoBack]Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 					Xxxxxxxxx Xxxxxxx 
starosta města 							jednatel
