Číslo smlouvy objednatele: 1156-2024-523202
UID: spudms00000016521220 
Čj objednatele: SPU 125106/2026 
Číslo smlouvy zhotovitele:


Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1156-2024-523202 ze dne 29. října 2024 na vypracování projektové dokumentace na vodohospodářské opatření a polní cestu v k. ú. Holštejn, uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 
Zastoupená:	JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech zastoupená: 	JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
						Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko
Tel.:						+420 727 956 383 – JUDr. Antlová
						+420 725 765 796 – Ing. Hebelková
E-mail:						blansko.pk@spucr.cz
ID datové schránky:				z49per3
Bankovní spojení:				Česká národní banka
Číslo účtu:					3723001/0710
DIČ:						CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem
AGERIS s.r.o.
Sídlo:							Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupený:						Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Ivo Podracký, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Ivo Podracký
IČO:							255 76 992
Tel.:							xxx
E-mail:							xxx
ID datové schránky:					zr6jqnz
Bankovní spojení:					ČSOB a.s.
Číslo účtu:						382293143/0300
DIČ:							CZ25576992 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034.
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s Čl. XIII. odst. 13.6 smlouvy o dílo ze dne 29. října 2024 upravuje následující ujednání:


I.
Účastníci tohoto dodatku uzavřeli dne 29. října 2024 na základě výsledků výběrového řízení v souladu se Směrnicí Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“) a v souladu se zásadami uvedenými v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele 1156-2024-523202 na vypracování projektové dokumentace „Vodohospodářské opatření a polní cesta v k. ú. Holštejn“.





II.
Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 11. 12 smlouvy o dílo dohodly na ukončení smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 1156-2024-523202 na vypracování projektové dokumentace „Vodohospodářské opatření a polní cesta v k. ú. Holštejn“.

Důvodem pro uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace byl požadavek obce Holštejn o provedení jednoduchých pozemkových pprav za účelem umístění a realizace vodohospodářského opatření na pozemcích obce Holštejn dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o zmněně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

V průběhu správního řízení s o jednoduchých pozemkových úpravách v k. ú. Holštejn se vyskytly takové překážky, pro které nebylo možné v řízení pokračovat. V souladu s § 6 odst. 8 zákona s využitím § 66 odst. 2 správního řádu bylo řízení o jednoduchých pozemkových úpravách zastaveno.

V rámci řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Holštejn byl zhotovitelem zpracován plán společných zařízení. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona byl plán společných zařízení projednán s obcí, odsouhlasen dotčenými orgány a dalšími dotčenými subjekty (správci liniových staveb apod.), posouzen a schválen Regionální dokumentační komisí pro kraje Jihomoravský a Zlínský (dne 10. září 2025). Zastupitelstvem obce Holštejn byl plán společných zařízení schválen na zasedání obecního zastupitelstva dne 15. září 2025 (usnesení č. 4).

Dne 2. října 2025 byla obci Holštejn doručena petice občanů obce Holštejn, jejímž obsahem bylo vyjádření nesouhlasu s plánovanou výstavbou polních cest v katastrálním území Holštejn (v rámci jednoduchých pozemkových úprav byla navržena jejich rekonstrukce). Kopie petice byla doručena také pozemkovému úřadu. Obsahem petice byl požadavek na přehodnocení postoje k plánované akci, zastavení veškerých plánů na výstavbu asfaltové a zpevněné cesty a zahájení diskuse s občany za účelem nalezení šetrnějšího řešení. Na základě dohody se starostou obce Holštejn dne 22. října 2025 proběhlo veřejné jednání s občany obce za účasti starosty a zástupce pozemkového úřadu. Cílem jednání bylo seznámit veřejnost s plánovaným záměrem a umožnit otevřenou diskusi za účelem objasnění navrženého stavu a nalezení případného kompromisního řešení. Zástupce pozemkového úřadu prostřednictvím prezentace informoval přítomné o průběhu řízení o jednoduchých pozemkových úpravách a podrobně představil zpracování plánu společných zařízení. Přítomní občané vyjádřili nesouhlas se všemi navrhovanými řešeními, sami však žádné alternativní řešení nenavrhli. V důsledku toho zastupitelstvo obce Holštejn ustoupilo od záměru realizovat opatření navržená v rámci jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Holštejn. Následně bylo zastupitelstvem obce Holštejn revokováno usnesení č. 4 z 19. zasedání zastupitelstva obce, kterým byl plán společných zařízení schválen. Na svém 21. zasedání dne 30. října 2025 zastupitelstvo obce Holštejn rozhodlo o neschválení plánu společných zařízení (usnesení č. 4).

Dle ustanovení § 9 odst. 11 zákona je schválení plánu společných zařízení obcí nezbytnou podmínkou pro pokračování v řízení o jednoduchých pozemkových úpravách. Vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelstvo obce Holštejn plán společných zařízení neschválilo, objednatel řízení o jednoduchých pozemkových úpravách dne 20. ledna 2026 zastavil usnesením čj. SPU 010240/2026. 

Smlouva o dílo č. smlouvy objednatele 1156-2024-523202 bude ukončena dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


III.
Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že k sobě nemají žádné finanční ani jiné závazky.


IV.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.


Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.


V Blansku dne 20. dubna 2026					V Brně dne 17. dubna 2026 





„elektronicky podepsáno“						„elektronicky podepsáno“

……………………………..	     …………………………………
JUDr. Ivana Antlová						Ing. Ivo Podracký		
vedoucí pobočky Blansko	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad						AGERIS s.r.o.	
(objednatel)							(zhotovitel)
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