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S m l o u v a  o  d í l o  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“) 
a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č.5023/26-RM ze dne 16. 4. 2026.  

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel:  Statutární město Jihlava 

 se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava 

 IČO:  002 86 010 

Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem 

 (dále též jako „objednatel“) 

 

2. Zhotovitel: ZMES, s.r.o. 

se sídlem: Sadová 829/1, Horka-Domky, 67401 Třebíč 

 IČO:  433 71 833 

zastoupený: Karel Janík ml., jednatel 

 (dále též jako „zhotovitel“) 

 

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“) 

 

3. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: Radim Tesař, referent 

 Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: Karel Janík ml., jednatel 

I. PREAMBULE 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zřízenou dle příslušných právních předpisů, prohlašuje, 
že je v oblasti provádění díla dle této smlouvy odborníkem a je s to provést dílo v rozsahu uvedeném 
v této smlouvě, jejích přílohách a dokumentaci v této smlouvě uvedené řádně a včasně. Zhotovitel 
v této souvislosti bere na vědomí a toto riziko akceptuje, že dílo dle této smlouvy může provádět též 
v blízkosti pozemních komunikací při standardním provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil 
dopravní obslužnost, bezpečný průjezd všech vozidel a průchod osob, případně objízdné trasy a dále 
též informoval všechny dotčené subjekty v místě provádění díla a jeho okolím tak, aby tyto subjekty 
mohly na příslušná omezení vyplývající z provádění díla dle této smlouvy reagovat. 

2. Dále zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že v rámci provádění díla dle této smlouvy 
budou na díle spolupracovat další třetí osoby, a to zejména technický dozor objednatele (dále též jako 
„TDI“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či osoba provádějící autorský dozor (dále též 
všichni společně jako „oprávněné osoby objednatele“), které budou dozorovat určité aspekty provádění 
díla dle této smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen respektovat příkazy těchto oprávněných osob 
vztahující se k prováděnému dílu. Tyto oprávněné osoby objednatele budou zhotoviteli oznámeny 
v dostatečném časovém předstihu po nabytí účinnosti této smlouvy. 

3. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj dílo dle této smlouvy vysoce důležité a má 
vůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě má zhotovitel provést dílo v předepsaném 
rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedených. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla dle této smlouvy bude prováděn souběžně s realizací 
stavby „Hosov, kabel VN, TS, kabel NN, samoty“, u které je investorem společnost eg.d, a.s., IČO: 
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28085400 (dále též jako „společnost eg.d“), a to ve stejném místě plnění. Z tohoto důvodu se 
zhotovitel zavazuje koordinovat provádění díla se společností eg.d. 

5. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou vystupovat 
poctivě ve smyslu ust. § 6 OZ. 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní náklad a nebezpečí dílo 
spočívající v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně dodávky stavebních hmot a dílů na 
akci s názvem  

 „Rekonstrukce veřejného osvětlení společně s eg.d – Hosov“ 

(dále též jako „dílo“).  

 

Zhotovitel toto dílo provede kompletně, kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle platných norem 
a předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a objednatele. 

2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána níže uvedenými dokumenty a dílo musí být provedeno v jejich 
souladu: 

a) Projektovou dokumentací zpracovanou subjektem xxxxxxx, sídlem xxxxx, projektová 
dokumentace zpracována pod názvem „Rekonstrukce VO s EG.D - Hosov“ (dále též jako 
„projektová dokumentace“). 

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby včetně výkazu výměr a 
odpovídá podmínkám zadávací dokumentace dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; 

b) Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele, podanou do zadávacího řízení veřejné zakázky ze dne 
13. 4. 2026; 

c) Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných statutárním městem Jihlava 
(www.jihlava.cz - dokumenty, vyhlášky) a českými technickými normami, které se vztahují 
k plnění díla ze strany zhotovitele a platnými v době provádění díla. 

d) Územním rozhodnutím č. j. MMJ/SÚ/226722/2025-JaK (dále též jako „územní rozhodnutí“); 

e) Dokladovou částí pro územní řízení; 

f) Požadované technické parametry na veřejné osvětlení pro město Jihlava od roku 2024 

(veškeré dokumenty a informace uvedené výše v čl. II. odst. 2. této smlouvy jsou dále pro účely 
této smlouvy označeny společně jako „dokumenty“). 

Veškeré výše uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vědomí a bude se jimi v souvislosti 
s prováděním díla dle této smlouvy bez dalšího řídit a respektovat je. V případě rozporu mezi těmito 
dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem sdělit objednateli, který o jeho vyřešení 
rozhodne. 

3. Předmětem díla se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v této smlouvě 
či dokumentech zde uvedených, v projektové dokumentaci, nebo v nabídce zhotovitele včetně jím 
oceněného položkového rozpočtu – výkazu výměr, stavebních či jiných povolení nebo souhlasů a dále 
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva, a to 
bez ohledu na to, v kterém z těchto závazných dokumentů pro plnění díla dle této smlouvy jsou 
uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. 

4. Místo provádění díla je stanoveno projektovou dokumentací uvedenou v této smlouvě.  

5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do jeho 
řádného provozu, a to včetně veškerých úkonů vůči orgánům veřejné správy vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek. Dále zhotovitel zajistí veškeré atesty, 
zkoušky a měření potřebné k řádnému protokolárnímu předání díla objednateli, dokumentaci 
skutečného provedení díla dle příslušných právních a technických předpisů platných a účinných v době 
a místě provádění díla dle této smlouvy. Dále zhotovitel zajistí skládky vybouraného, přebytečného 
materiálu a odpadu, zajistí ekologickou likvidaci odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy, 
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zejména pak se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, jeho prováděcími a předá 
objednateli potvrzení o této ekologické likvidaci a provede kompletní úklid staveniště, resp. místa 
plnění díla dle této smlouvy. Bez splnění těchto podmínek není objednatel povinen dílo či jeho část 
převzít.  

6. Bude-li to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství a uhradí náklady 
spojené s tímto záborem dle právních předpisů platných v místě provádění díla.  

7. Předmětem díla jsou mj. následující práce, výkony a činnosti zhotovitele: 

• zajištění vydání potřebných dopravně inženýrských rozhodnutí na podkladu dopravně 
inženýrských opatření pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle 
zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů, tj. zajištění zpracování 
podrobného plánu dopravního značení po dobu provádění díla, který zhotovitel předloží 
ke schválení Policii ČR, odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy, správcům dotčených 
inženýrských sítí a Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, zajištění povolení uzavírek, a to i 
částečných, zajištění případných náhradních objízdných tras i dopravního značení a jejich 
řádná údržba po celou dobu realizace díla resp. po dobu, po kterou v souvislosti s plněním díla 
dle této smlouvy taková potřeba trvá;  

• zabezpečení povolení k zásahům do pozemních komunikací dotčených prováděním díla; 

• zajištění úhrady vytýčení veškerých stávajících inženýrských a jiných sítí, učinění opatření 
k zajištění neporušenosti stávajících inženýrských a jiných sítí během výstavby a zpětné 
předání jejich správcům; 

• pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončení díla; 

• veškeré potřebné zkoušky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho části do provozu; 

• obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi; 

• zajištění nebo učinění potřebných úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně úkonů v rámci 
protipožární ochrany, ochrany zdraví a majetku; 

• zabezpečení bezpečného průchodů a přístupu pro pěší, průjezdu a příjezdu vozidel včetně 
zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně případného nutného 
osvětlení; 

• zabezpečení svozu komunálního a jiného odpadu v místě provádění díla, a to i přemístěním 
nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-li možný přístup subjektu svážejícího 
tento odpad do místa provádění díla; 

• informovat veškeré třetí osoby dotčené prováděním díla v místě provádění díla a jeho 
bezprostředním okolí, a to prokazatelným způsobem; 

• soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště. 

8. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály, které mají požadovanou certifikaci, požadované 
vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací a výkazem výměr k dílu. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti 
a certifikaci použitých materiálů. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.  Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, nejpozději však do 5 
pracovních dnů, a nést veškeré náklady s tím spojené. Odpovědnost za újmu zhotovitele tím není 
dotčena. 

9. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení vybouraných hmot a zemin a naložení s nimi v souladu s příslušnými 
právními předpisy.  

10. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce související s dílem v souladu s touto smlouvou, 
příslušnými právními předpisy a technickými normami. Zároveň bude zhotovitel dodržovat veškeré 
další bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho 
činnosti a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště při provádění díla. Pokud tuto svou povinnost poruší, odpovídá za újmu z tohoto porušení 
vzniklou. Újmou se má v tomto ohledu na mysli i uložení sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany 
příslušného orgánu veřejné správy z důvodu pochybení zhotovitele v průběhu provádění díla dle této 
smlouvy. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle 
příslušných právních předpisů, obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem 
odpovídajících závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě. 
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12. Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce požadované 
objednatelem mohou být zhotovitelem provedeny pouze v případě, že k nim dal před jejich provedením 
objednatel písemný souhlas na změnovém listu, vypracovaném zhotovitelem a smluvní strany ohledně 
takových víceprací sjednají písemný dodatek k této smlouvě.  

Před provedením jakýchkoliv dodatečných prací, které přesahují rámec díla sjednaného v této 

smlouvě, zhotovitel musí: 

a) Zpracovat soupis (výkaz) těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů v členění 
dle rozpočtu stavby a v jeho přísném souladu a jejich nacenění v jednotkových cenách dle 
pravidel uvedených v čl. IV. odst. 5. této smlouvy na tzv. změnovém listu. Do změnového listu 
zhotovitel uvede zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od smlouvy, 
veškeré změny v množství, kvalitě nebo druhu, které v průběhu realizace díla budou 
objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný, ale přesný technický popis změn díla a 
podrobný a přesný s tím související soupis prací, výkonů a dodávek a sdělení, zda cena má vliv 
na lhůtu plnění nebo termín pro splnění uzlového bodu či milníku, je-li takového. 

b) Vyžádat si písemné odsouhlasení provedení těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a 
výkonů od objednatele, autorského dozoru a technického dozoru investora na příslušném 
změnovém listu. 

Ohledně stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů, které přesahují rámec plnění díla 
dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy, se smluvní strany zavazují 
sjednat písemný dodatek k této smlouvě. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, touto smlouvou a veškerými dalšími 
podklady, doklady a dokumenty a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném 
rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických a právních 
vad. Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele 
neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s příslušnými platnými právními a technickými předpisy 
a zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti včetně náhrady újmy.  

14. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a jakékoliv další činnosti 
nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě. 

III. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA 
 

1. Lhůta pro dokončení díla:  
nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště zhotoviteli 
(dále též jako „lhůta plnění“) 

 

2. Lhůta k pro předání a převzetí dokončeného díla objednatelem a předání a převzetí kompletní  
dokladové části objednatelem: 

nejpozději do 30 kalendářních dnů od lhůty pro dokončení díla  
     

Lhůta pro předání a převzetí staveniště: Zhotovitel bude předem písemně vyzván objednatelem, 
k převzetí staveniště, a to po nabytí účinnosti této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen staveniště převzít ve lhůtě 5 pracovních 
dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště ze strany 
objednatele. 

 

      V případě, kdy zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě výše uvedené, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za 
každý byť započatý den prodlení s převzetím staveniště. 

3. V případě přerušení nebo zastavení provádění díla ze strany objednatele, se lhůta k provedení díla 
prodlužuje, avšak pouze co do počtu dnů, po dobu kterých bylo provádění díla přerušeno nebo 
zastaveno ze strany objednatele. Objednatel je v této souvislosti oprávněn kdykoliv provádění díla 
přerušit či pozastavit. 

4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla či jeho části ve lhůtě plnění dle této smlouvy, a to 
výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
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0,1 % z ceny díla bez DPH za každý byť započatý den prodlení. Zhotovitel si je vědom důležitosti díla 
specifikovaného touto smlouvou, a proto prohlašuje, že smluvní pokuta v tomto ustanovení uvedená, je 
adekvátní a pro případ porušení svých povinností ji uhradí, a to na základě písemné výzvy objednatele. 

5. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět dílo v rozsahu 
uvedeném v této smlouvě, jejich přílohách a dalších dokumentech uvedených v této smlouvě. O předání 
a převzetí staveniště bude sepsán protokol.  

6. Zhotovitel předloží do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště harmonogram 
provádění díla (dále též jako „harmonogram“). Harmonogram bude sloužit jako podklad pro sledování 
průběhu plnění díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále též jako „dílčí termíny 
plnění“). Finanční harmonogram zhotovitel objednateli předloží pouze na jeho vyžádání, a to ve lhůtě 
určené objednatelem. 

7. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví provádění díla ze své viny nebo bude zřejmé, že 
nedodrží termíny plnění dle harmonogramu o dobu delší než 14 kalendářních dnů, má objednatel kromě 
práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od této smlouvy dle čl. IX. odst. 
1. této smlouvy a zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit minimálně 7 kalendářních dnů předem 
na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny nebo zastaveny práce na 
provádění díla, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu o dobu delší než 10 
kalendářních dnů. Za nesplnění oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH. 

8. Ve vztahu k termínu dokončení si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, tzv. 
vyhrazenou změnu závazku provedení díla spočívající v možnosti prodloužení termínu dokončení 
výlučně z těchto následujících důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy konkrétní zde vymezené důvody 
prokazatelně trvaly: 

a) zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí;  

nebo 

b) na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo případy 
vnikání dešťové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody a adekvátní 
odvodnění staveniště, či překážky nebo znečišťující látky, nálezy objektů archeologického zájmu či 
nezastižené inženýrské sítě, které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci, zhotovitel současně 
tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato 
skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést předmět díla ve lhůtě plnění. Posouzení splnění 
těchto podmínek bude provedeno objednatelem po případném projednání s technickým dozorem 
objednatele;  

nebo  

c) v průběhu provádění předmětu díla dojde ze strany dotčených orgánů veřejné správy, Policie České 
republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, budoucího provozovatele, 
budoucího správce či dalších dotčených třetích osob k dodatečným požadavkům na rozsah 
předmětu díla  

nebo 

d) další okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a tyto způsobí 
nutnost prodloužení lhůty plnění;  

nebo 

e) objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na lhůtu plnění, a které:  

(i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění objednatele, nebo  

(ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak 
neodpovídají předmětu díla;  

nebo  

e) objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou touto 
smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 kalendářních dnů,  

nebo 
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f) dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv 
na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést předmět díla ve lhůtě 
plnění. 

Veškeré výše uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí možnou aplikaci vyhrazených 
změn závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky uvedených výše, musí být zaznamenány ve 
stavebním deníku stavby a potvrzeny technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. 
Lhůta plnění dotčená kteroukoliv z výše uvedených okolností se však prodlouží výlučně o počet 
dnů, ve kterých byla konkrétní okolnost výše uvedená zhotovitelem prokázána. 

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena výše v tomto ustanovení, lhůta plnění se vždy prodlužuje 

pouze o dobu, kdy výše uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel a zhotovitel v této 

souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě. 

9. Objednatel předá zhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájení a realizaci 
díla: 

a) Projektovou dokumentaci písemně ve 2 vyhotoveních + 1 x elektronicky na CD; 

b) Územní rozhodnutí č.j.: MMJ/SÚ/226722/2025-JaK  vč. dokladové části. 

10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu s ust. § 166  zák. č. 
283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění (dále jen stavební zákon) a jeho prováděcími předpisy. 
Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. 

11. V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávněn na zhotoviteli 
uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to i opakovaně.  

12. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 
3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastavení provádění díla je povinen respektovat 
okamžitě. Mimo objednatele budou oprávněni do stavebního deníku provádět zápisy jeho zástupci, 
oprávněné osoby objednatele, dále zástupci zhotovitele a projektant, tedy zpracovatel projektové 
dokumentace k dílu. 

13. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 3 pracovních 
dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a 
termín, bude zhotovitel informovat TDI ihned po učiněném zápisu. 

14. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, řádné 
označení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy.  

15. Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě 
určení skládek materiálů. 

16. Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy není možné dodržet 
technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončení stavebních prací je sjednána 
s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období ztížených povětrnostních podmínek pro 
realizaci díla.  

17. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících 
nemovitostí a komunikací, ke kterým dojde při provádění díla provozem zhotovitele či jakýchkoliv třetích 
osob, které k provádění díla zhotovitel zmocní. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění 
objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin od tohoto oznámení, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení. Pokud v této 
souvislosti vznikne jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit. 

18. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu 
uvedenou v čl. IV. této smlouvy. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání 
před koncem lhůty plnění, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném termínu za 
podmínek stanovených touto smlouvou. 

 

 

IV. CENA ZA DÍLO 
 

1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše 
uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to 
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včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických 
jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. 

Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který předložil zhotovitel současně se svou 
nabídkou na plnění předmětu veřejné zakázky (dále též jako „rozpočet“), na základě jejich výsledků je 
uzavírána tato smlouva. Tato cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle 
této smlouvy v rozsahu zhotovitelem předloženého rozpočtu. 

 

Cena celkem bez DPH činí:  2.921.381,37 Kč bez DPH 
 
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. Cena 
uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu 
založeného touto smlouvou. 

2. Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Rekonstrukce 
veřejného osvětlení společně s eg.d - Hosov“, se dle §5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) nepovažuje za osobu povinnou k dani.  

3. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti 
dle § 92a zákona o DPH. 

4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, dodávky, služby 
a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, s příslušnými 
právními a technickými předpisy vztahující se k dílu a technologickými postupy. 

5. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v této smlouvě a 
dokumentech v ní uvedených, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako 
nabídkový rozpočet pro předmět díla v souladu s níže uvedeným: 

a. Položky neobsažené v  rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS 
Praha/ RTS Brno, aktuálně platných, které budou snížené o 5 % nebo 

b. Položky, které nejsou obsaženy v rozpočtu ani v aktuálně platných ÚRS Praha/RTS Brno budou 
oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena nebo 

c. Specifikace materiálů neuvedených v rozpočtu ani v aktuálně platných ÚRS Praha/RTS Brno budou 
oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. 
jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku 
ve výši do 5% nebo 

d. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany 
zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou 
objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací. 

6. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedených prováděny, budou oceněny 
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu a budou odečteny z ceny díla vč. 
specifikací a přirážek. 

7. V případě, že zhotovitel měl na práce na díle, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní (např. 
změna kvality a množství) v průběhu realizace díla vynaložené finanční náklady (tj. až po nabytí 
účinnosti této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se zrušením, omezením 
či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele 
jednoznačně prokázaná soupisem skutečně provedených prací, zjišťovacím protokolem a rekapitulací 
soupisu prací. 

8. Budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek v souvislosti s prováděním díla 
rozdílné oproti rozpočtu, bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v rozpočtu. 

 

V. FINANCOVÁNÍ 
 

1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plnění, dle § 21 odst. 9 zákona o DPH, fakturovány jedenkrát 
za měsíc včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední den 
měsíce. Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, finančního 
harmonogramu a dle rozpočtu, a to na základě objednatelem, jeho zástupcem či oprávněnou třetí 
osobou potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Nedílnou součástí faktury – daňového 
dokladu bude kromě oběma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací,  
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i zjišťovací protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis skutečně provedených prací bude současně 
s fakturou-daňovým dokladem předkládán objednateli i v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx 
na e-mail kontaktní osoby objednatele ve věcech technických. V elektronických soupisech prací musí 
být obsaženy všechny položky rozpočtu včetně těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a těch, 
které teprve budou prováděny a fakturovány. Případné změny díla budou finančně vyjádřeny formou 
přípočtů a odpočtů a budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. 
Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné faktuře – daňovém dokladu na 
základě písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě. 

2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona o DPH a zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, vše v platném znění. Faktury – daňové doklady zároveň budou obsahovat název díla a 
evidenční číslo této smlouvy. V případě, že faktura-daňový doklad nebude obsahovat jakékoliv 
náležitosti dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy nebo bude obsahovat práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli k přepracování. 
Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu – daňový doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže vůči 
objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z nezaplacené faktury – daňového dokladu. 
V případě vrácení faktury – daňového dokladu zhotoviteli k přepracování se přeruší lhůta splatnosti této 
faktury-daňového dokladu a nová lhůta splatnosti začne plynout prokazatelným doručením opravené či 
nové faktury – daňového dokladu objednateli.  

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

4. Dílo bude proplaceno do výše 90% ceny díla. Zbývající platba ve výši 10% ceny díla bude proplacena 
po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že bude dílo převzato s vadami a nedodělky, 
bude tato zbývající část proplacena nejpozději do čtrnácti dnů po sepsání zápisu o odstranění vad a 
nedodělků. Položky díla dle projektové dokumentace obsahující plošné, objemové a délkové jednotky 
budou fakturovány do výše 90 %. Zbývající část bude vypořádána v poslední faktuře-daňovém dokladu 
dle skutečně provedených prací – skutečných výměr. 

5. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 kalendářních dnů po podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů od jejího 
prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů 
objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: 
epodatelna@jihlava-city.cz, podepsané uznávaným elektronickým podpisem. 

7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splněna dnem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. 

8. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení. 

9. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH.  V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v 
příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn 
provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. 

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a 
zákona o DPH. Smluvní strany prohlašují, v případě plnění částky ve výši DPH příslušnému finančnímu 
úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto uhrazeného DPH. 

Pokud zhotovitel na příslušné faktuře – daňovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejněný správcem 
daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto uvedený 
bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli újmu, která mu z tohoto důvodu 
vznikla. 

10. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu 
(faktury) s náležitostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli újmu, která 
vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem. 

11. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto 
smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

12. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy 
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv 
faktuře – daňovému dokladu resp. více fakturám – daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě 
objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 
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13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně. Veškeré v této smlouvě 
uvedené smluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění vůči druhé smluvní 
straně. 

14. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností souvisejících s 
prováděním díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na 
náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje lhůta plnění, která bude 
upravena písemným dodatkem k této smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že lhůta plnění 
se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací na díle.  

 

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 
 

1. Provedení a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu a způsobem 
stanoveným § 2604 a násl. a § 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely 
přejímky díla předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 
příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vše ve znění pozdějších předpisů,  provozní 
předpisy k obsluze díla a podmínky jeho užívání  a údržby.  

2. Dále zhotovitel předá objednateli: 

a) dokumentaci  skutečného provedení díla a jeho částí (dále též jako „DSPS“). DSPS bude objednateli 
předána 3x v listinné podobě, a to v členění dle projektové dokumentace uvedené v této smlouvě, a 
vždy i v 1 vyhotovení v digitální podobě vč. dokladové části na CD, DVD či jiném nosiči digitálních 
informací; 

b) 3D geodetické zaměření skutečného stavu díla na podkladu katastrální mapy vč. povrchových znaků 
inženýrských sítí v okolí stavby (situace) na základě nového měření zakresleného do dat digitální 
technické mapy města Jihlavy (dále též jako „DTMM“). To vše ve III. třídě přesnosti, ve formátu *.dgn V7 
(Microstation) a umístěné v souřadnicovém systému S-JTSK, a to vše v listinné podobě v 6 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu *.dgn v 1 
vyhotovení. Data z DTMM zhotovitel získá od objednatele na základě jeho písemné žádosti graficky 
definující rozsah lokality. Toto geodetické zaměření bude úředně ověřeno oprávněným zeměměřičským 
inženýrem; 

c) vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu 
pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a 
výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 
5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), 
v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF 
DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální 
technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového 
stavu na stav dosavadní.  

d) potvrzený geometrický plán pro vymezení rozsahu věcných břemen k částem pozemků pro vklad do 
katastru nemovitostí v 5 vyhotoveních nebo doložení písemného potvrzení o podání žádosti k potvrzení 
těchto geometrických plánů na příslušný katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu či poznámce, 
a to dle toho, co je příslušným katastrálním úřadem vyžadováno; 

e) stavební deník; 

f) ostatní doklady požadované stavebním úřadem, speciálními stavebními úřady či jinými orgány veřejné 
správy pro umožnění kolaudace staveb. 

 

Případné nepředání kterékoliv v tomto ustanovení uvedené dokumentace, informací, dokumentů či 
dokladů bude považováno za vadu díla. K projektové dokumentaci skutečného provedení díla poskytuje 
zhotovitel objednateli výhradní, časově a místně neomezenou licenci ke všem způsobům použití této 
projektové dokumentace. Úplata za takto poskytnutou licenci je pak obsažena v ceně díla uvedené 
v této smlouvě. 
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3. Zhotovitel je povinen pro účely přejímky dále doložit doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu 
a množství zlikvidovaného odpadu, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, požadavky 
příslušného odboru životního prostředí. Za doklad o ekologické likvidaci odpadů se považuje kopie 
smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro 
nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech nebo jiná forma dokladu odsouhlasená objednatelem. V případě, že 
zhotovitel nepředloží při přejímce díla doklady o ekologické likvidaci odpadů, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% z nabídkové ceny díla za každý 
započatý den prodlení s předáním požadovaných dokladů.  

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo jinak) nejméně 7 
kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla. 

5. Objednatel převezme předmět díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu a jakost 
dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle 
podmínek této smlouvy. 

6. Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové vady a 
nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel 
dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. 

7. O průběhu a výsledku přejímky díla bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž budou 
určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. 

8. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody k předmětu 
díla na objednatele a začíná běžet záruční doba díla stanovená touto smlouvou. 

9. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předání a převzetí díla či 
konkrétní části díla, pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby 
jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu újmy nedotčeno. 
Veškeré v tomto ustanovení uvedené smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči 
jakékoliv platbě zhotoviteli za provádění díla dle této smlouvy.  

10. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání 
nejméně 5 kalendářních dnů předem. 

11. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště. 

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 
 

1. Objednatel, jeho pověřený zástupce či oprávněná třetí osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, 
zejména jsou oprávněni:  

• kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou 
dokumentací, přísl. normami a obecně závaznými právními předpisy; 

• upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob 
jejich odstranění; 

• dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení provádění díla v případě, že zástupce zhotovitele 
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost při provádění díla, život nebo hrozí-li jiné vážné újmy 
nebo z důvodu nedodržení technologií stavebních prací a ohrožení kvality prováděných prací na 
díle; 

• kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a 
termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků; 

• oprávněné třetí osoby budou mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště zhotovitele, 
kde je zpracováván a realizován předmět díla; 

• kontrolovat zhotovitelem provedené práce s ohledem na fakturaci zhotovitele. 

 

Nerespektování požadavků objednatele, TDI, či jiných oprávněných osob objednatele ze strany 
zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení provádění díla až do doby zjednání nápravy. Zastavení 
díla musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu 
zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení provádění díla. 
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V případě příkazu k zastavení provádění díla je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. 
Podmínky odstoupení od této smlouvy jsou uvedeny v čl. IX. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou 
provádí TDI a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách 
(kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDI, popř. jakýchkoliv svých 
pověřených pracovníků, a to podle své vlastní potřeby. 

4. Zhotovitel je povinen průběžně zvát oprávněnou osobu objednatele a TDI ke kontrole všech prací 
na díle, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů před jejich 
započetím. Jestliže se oprávněná osoba objednatele a TDI nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací 
na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracích na díle. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací na díle, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, 
že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce na díle nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí 
zhotovitel. 

5. Účast oprávněné osoby objednatele a TDI na řízení o zakrytí prací na díle nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.  Pozvání objednatele na kontrolu dle tohoto ustanovení 
bude učiněno primárně prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě objednatele ve věcech technických, 
popřípadě telefonicky. Toto pozvání pak musí být zhotovitelem vždy zapsáno do stavebního deníku. 

6. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za 
újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, staveništi a jiných věcech v místě provádění díla i mimo 
něj, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které zhotovitel 
při provádění díla jakýmkoliv způsobem použil či využil. 

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jakýmkoliv jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z právních či technických norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit uvedením 
do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě újmy. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností, včetně možných újem 
způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši 2.000.000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

9. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů, je 
možná pouze po předložení a posouzení dokladů nového poddodavatele, prokazujících splnění 
kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací dokumentaci uváděné veřejné zakázky, 
na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva. 

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A NÁHRADA ÚJMY 
 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použití k účelu specifikovaném v předmětu 
díla a že si zachová smluvené vlastnosti, stanovené touto smlouvou, po celou záruční dobu stanovenou 
touto smlouvou. 

2. Vzájemnou dohodou se stanoví tyto následující záruční doby na konkrétní části a součásti díla: 

a. na část díla ve smyslu vlastních svítidel vč. přívodního kabelu do 13 m od stožárové 

svorkovnice poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu 10 let; 

b. na část díla ve smyslu zdroje LED, tedy vlastních světelných bodů, poskytuje zhotovitel 

objednateli záruční dobu 20 let nebo 85.000 hodin provozu této části díla podle toho, 

která z těchto skutečností nastane dříve s tím, že po takto stanovenou dobu si tato část díla 

zachová výrobcem daný a garantovaný světelný tok;  

c. na veškeré další části a součásti díla, které nebyly uvedeny výše, poskytuje zhotovitel 

objednateli záruční dobu v délce 60 měsíců. 

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstranění vad vzniklých v záruční době 
uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady 
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neprodleně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady 
odstranit v co nejkratším technicky možném termínu na základě dohody smluvních stran učiněné 
písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že 
lhůta k odstranění vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud zhotovitel 
nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje 
samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu 
újmy nedotčeno. 

4. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech uvedených v čl. VIII. 
odst. 3, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající 
ze  záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je  objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní 
pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jiného zhotovitele, 
nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto 
vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od 
doručení faktury – daňového dokladu. 

5. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 
kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu 
záruční doby. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány vůči zhotoviteli všechny volby 
mezi nároky z vad díla (ustanovení § 2615 občanského zákoníku s odkazem na § 2099 a násl. 
občanského zákoníku) i po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může bez souhlasu 
zhotovitele měnit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 občanského 
zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy 
ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v 
případě, že objednatel neoznámí vady díla nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby 
díla a neprokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby. Objednatel je oprávněn 
uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. 
během ní.  

6. Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění 
reklamace a končí dnem protokolárního odstranění vady. 

7. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel 
právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její výše budou vzájemně dohodnuty 
smluvními stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy neshodnou, nechají vypracovat 
znalecký posudek příslušným soudním znalcem. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. § 2630 občanského 
zákoníku. 

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na místo provedeného díla, pokud je to potřebné pro 
řádné odstranění vad nebo nedodělků. 

11. Za veškeré zhotovitelem způsobené újmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém i nemovitém 
majetku, či újmu jakýchkoliv osob v souvislosti s prováděným dílem nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. 

12. Pro náhradu újmy platí ustanovení § 2913 a násl. OZ s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení 
možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu újmy je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu 
na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu. Smluvní strany v této souvislosti vylučují 
aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku. 

 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených OZ a dále pokud: 

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku; 
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b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění 
zápisem ve stavebním deníku; 

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce na díle ze své viny, nebo bude zřejmé, 
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu po dobu delší než 14 dnů nedodrží 
termín dokončení předmětu díla; 

d) v případě, že na realizaci předmětu díla nebudou schváleny finanční prostředky v rozpočtu 
objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí; 

e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od zaslání výzvy 
k převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy; 

f) dojde-li na základě příkazu objednatele k zastavení provádění díla dle čl. VII. odst. 1. této 
smlouvy; 

g) budou-li provedeny některé práce nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez 
uzavření dodatku k této smlouvě. 

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené smluvní straně. Strany výslovně 
sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se 
za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.  

3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště, kde je 
dílo prováděno a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem či napřímo 
objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla a 
veškeré potřebné, nutné či vhodné dokumentace. 

4. V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, 
které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

5. V případě zastavení provádění díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí 
objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto smlouvou na základě 
inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu a provedených prací na díle). V tomto 
případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně 
zabudovaného materiálu. 

6. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádění finanční kontroly v souvislosti s předmětem díla, a 
to v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 

7. V případě, že v průběhu plnění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení 
ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat mezinárodní sankce a dále ohledně 
osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních předpisů upravujících střet zájmů, má objednatel 
právo odstoupit od smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění požadavků podle právních 
předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní sankce, a to do 10 
dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o takové změně dozví. Pokud změnou okolností 
dojde k porušení uvedených předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Jestliže zhotovitel 
neoznámí řádně změnu okolností dle výše uvedeného, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

9. Zhotovitel nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené předpisy. Pokud 
zhotovitel takové osoby využívá je povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na které se 
uvedené předpisy nevztahují. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

10. V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících 
střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce  je zhotovitel  povinen poskytnout součinnost 
k odstranění takových pochybností a vyvinout maximální úsilí k odstranění závadného stavu. 

 

X. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude dohodnut 
a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran 
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pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění, se považují jen za přípravná jednání 
pro případné uzavření dodatku k této smlouvě. 

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které 
nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou OZ. 

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro 
zhotovitele. 

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy jakýmkoliv 
třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou 
vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní 
přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání 
písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv 
důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené 
v záhlaví této smlouvy. 

6. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a 
všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak 
zajistí statutární město Jihlava. 

7. Platnost této smlouvy nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato smlouva 
nabývá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.  

8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou dohodou, 
se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud objednatele, a to 
v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. 

9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí lhůtu ve vztahu k veškerým 
právům a povinnostem přímo či odvozeně souvisejících s touto smlouvou v délce 15 let ode dne, kdy 
počala promlčecí lhůta plynout. 

10. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí všem ve smlouvě 
uvedeným termínům, použitým zkratkám a jejich významu. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela 
způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
uvedeného tuto smlouvu podepisují.  

 
 
 V Jihlavě, dne 20. 4. 2026  V Jihlavě, dne 20. 4. 2026 
 
 
 
 
 
 
             …………………………………… …………………………………… 
 Mgr. Petr Ryška Karel Janík, ml. 
 Objednatel Zhotovitel 
 


