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UID: spudms00000016571980
Dodatek č. 6 
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 1231-2021-523101 ze dne 10. září 2021, na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Housko, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
  V technických záležitostech zastoupená: 	JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
						Ing. Zdeňkem Dingem, pobočka Blansko
Kontaktní údaje:
Telefon:					+420 727 956 796
E-mail:					blansko.pk@spucr.cz
ID datové schránky:			z49per3
Bankovní spojení:			Česká národní banka
Číslo účtu:					3723001/0710
DIČ:					CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

(2) Společnost právnických osob, kterou tvoří:
DWK GEO spol. s r.o. (příkazník společnosti)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Nám. Karla IV 5/5, PSČ 628 00, IČO 26943646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47180
Zastoupená: Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti DWK GEO spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti DWK GEO spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon:						xxxxxx
E-mail:						xxxxxx
ID datové schránky:				rbu2m5k
Bankovní spojení:				ČSOB, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu:						192940039/0300
DIČ:						CZ26943646
a
AGERIS s.r.o. (druhý společník)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Jeřábkova 1845/5, PSČ 602 00, IČO 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti AGERIS s. r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená:		RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená:		xxxxxx 
Kontaktní údaje:
Telefon:						xxxxxx
E-mail:						xxxxxx
ID datové schránky:				zr6jqnz
Bankovní spojení:				ČSOB, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu:						382293143/0300
DIČ:						CZ25576992
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6.


Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek. Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí díla:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	-1
	5 600,00
	-5 600,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	-1
	2 100,00
	-2 100,00

	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	-7 700,00



Hodnota změn činí 7 700,00 Kč bez DPH, (tj. 1,13 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celková cena díla se po změnách sníží o 7 700,00 Kč bez DPH. Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
[bookmark: _Hlk146104852]
Odůvodnění:

Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami snižuje počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčí části díla 6.3.2h)ii) Aktualizace PSZ do 50 ha o 1 MJ (z 1 MJ na 0 MJ), dílčí část díla 6.3.2h)iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha o 1 MJ (z 1 MJ na 0 MJ). Aktualizace PSZ do 50 ha, Aktualizace PSZ nad 50 ha se nebudou provádět (0 MJ). Celková cena díla se v důsledku méněprací snižuje o 7 700,00 Kč bez DPH (9 317,00 Kč včetně DPH).

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5, nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena díla uvedená v Čl. 3 smlouvy o dílo. 

Čl. 3 odst. 3.1 nově zní:
Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:

	Hlavní celek
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	297 700,00 Kč
	360 217,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	415 400,00 Kč
	502 634,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	51 000,00 Kč
	61 710,00 Kč

	Celková cena díla 
	764 100,00 Kč
	924 561,00 Kč




Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 


Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

3. [bookmark: _Hlk191476090]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Příloha č. 1: Položkový výkaz činností



V Brně dne: 20. 4. 2026	V Brně dne: 16. 4. 2026




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	Ing. Karel Doležal 
ředitel Krajského pozemkového úřadu	jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o. 
pro Jihomoravský kraj	(zhotovitel)
(objednatel)









Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
