Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
sídlem:	Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupen/a:	Mgr. Jiří Károlym, ředitelem odboru rozvoje a bezpečnosti ICT
IČO:	00551023						

dále jen „Objednatel”

na straně jedné

a

Solutia, s.r.o.
se sídlem:	Petrohradská 390/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice
zastoupen/a:	Ing. Martinem Štufim, jednatelem společnosti
IČO:	27127982
DIČ:	CZ27127982
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 98364
bankovní spojení:	veden v ČSOB v Praze
číslo účtu:	189725477/0300
ID datové schránky:	vu23bhq

dále jen „Zhotovitel“

na straně druhé.

(společně též „smluvní strany“ a samostatně „smluvní strana“)

I.
Úvodní ustanovení
1.1. Objednatel a Zhotovitel jsou smluvními stranami Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 2. 2017 (dále také jen „smlouva“) ve vztahu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Bezpečnostní testování informačních systémů IPPD a ZAM“, část č. 2 s názvem „Bezpečnostní testování informačního systému ZAM“ (dále jen „veřejná zakázka“).
1.2. V harmonogramu realizace dodávek informačního systému ZAM došlo v průběhu soutěže veřejné zakázky k posunům termínů předávání tohoto IS MPSV. Na základě této skutečnosti není MPSV schopno poskytnout v současné době Zhotoviteli potřebnou součinnost spočívající ve vytvoření testovacího prostředí IS ZAM s naplněnými vzorky dat tak, aby Zhotovitel mohl zahájit plnění předmětu smlouvy ihned po nabytí účinnosti smlouvy, resp. v důsledku toho není možné dodržet stanovený termín plnění.
1.3. S ohledem na tyto skutečnosti se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), jímž se mění doba trvání smlouvy, resp. termín požadovaného ukončení plnění.
1.4. Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno na vyzvání Objednatele, a to bez zbytečného prodlení po pominutí výše popsané překážky v plnění.
1.5. Změna je blíže specifikována v čl. 2.1 Dodatku č. 1. Tato změna rovněž plně odpovídá zadávacím (resp. smluvním) podmínkám veřejné zakázky, tudíž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle § 222 odst. 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění.
1.6. Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve smlouvě.
II.
Předmět Dodatku č. 1
2.1. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele se mění znění článku 3 odst. 1 smlouvy, a to následujícím způsobem:
„Dílo bude zahájeno dnem následujícím po prokazatelném odeslání písemné výzvy k plnění předmětu smlouvy ze strany Objednatele vůči Zhotoviteli.“
2.2. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele se mění znění článku 3 odst. 2 smlouvy, a to následujícím způsobem:
„Požadované ukončení plnění: do 79 kalendářních dnů ode zahájení díla dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy.“
2.3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez jakýchkoli změn.
III.
Závěrečná ustanovení
3.1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž tři (3) obdrží Objednatel a dvě (2) Zhotovitel.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují jejich oprávnění zástupci své podpisy.


	V _______________ dne _____________
	V _______________ dne _____________

	


__________________________________
Za Objednatele:
Mgr. Jiří Károly
ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT
ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

	


__________________________________
Za Zhotovitele:
Ing. Martin Štufi
jednatel společnosti
[bookmark: _GoBack]Solutia, s.r.o.
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