Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860

Stavba „SILNICE III/4915: SLUŠOVICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0109/25
č. zhotovitele 25001012
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxxx
Technický dozor:				xxxx
Tel.:					x
E-mail:					xxxxxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
[bookmark: _Hlk191367567][bookmark: _Hlk191367644]SMO a. s.
Sídlo:					Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624
IČ:					42339839
DIČ:					CZ42339839
Zastoupený:				Ing. Michalem Dlabačem, členem správní rady
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxx
[bookmark: _Hlk191367591]Tel.:					x
E-mail:					xxxxxxx 
Bankovní spojení:				Komerční banka, a. s., č. ú. 102946921/0100
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 02.04.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0109/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4915: SLUŠOVICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „Dílo“) v rámci společné veřejné zakázky dvou zadavatelů s názvem „SILNICE III/4915: SLUŠOVICE (Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace a obec Lutopecny – dále jen „obec“) (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést stavební práce nad rámec původního Díla dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty Veřejné zakázky.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 ve výši 37 246 129,36 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 78 199,50 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 98 971,00 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 37 225 357,86 Kč bez DPH (tzn. snížení ceny ve výši 20 771,50 Kč bez DPH, celkový součet veškerých změn v průběhu realizace Díla představuje 2,58 % změny z původní ceny Díla). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadní specifikaci SO se doplňuje následující text:
a) SO 202 Záporová stěna
Změna 2.01
Z důvodu možného sesuvu svahu byla záporová stěna rozměrově rozšířena (viz dodatek č. 1). V návaznosti na tuto změnu je nutné vyřešit nově vzniklý prostor za záporovou stěnou. Z toho důvodu budou na obou koncích záporové stěny vybudovány monolitické betonové zdi pro zabránění vysypání nově dosypaného doplněného materiálu v objemu 71,4 m3. Záporová stěna bude opatřena svislou izolací proti zemní vlhkosti. 
Změna 2.02
Kvůli změně rozměrů záporové stěny došlo ke změně sklonu svahu za ní. Z toho důvodu nebude proveden odvodňovací žlab v délce 35 m a navazující horská vpusť.
2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1
Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem:
· Cena bez DPH	37 225 357,86 Kč
· DPH 21 %	7 817 325,15 Kč
· Cena celkem vč. DPH	45 042 683,01 Kč
(slovy čtyřicet pět milionů čtyřicet dva tisíce šest set osmdesát tři koruny české, 01/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 2.01 – 2.02. 
3.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
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	…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………………..
SMO a. s.
Ing. Michal Dlabač, člen správní rady
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