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1. Preambule 

1.1 Vymezení zadávacího řízení a veřejné zakázky 

Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky a služby ve smyslu § 14 odst. 1 a 2 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „zákon“) a zároveň je veřejnou 

zakázkou nadlimitní ve smyslu ustanovení § 25 zákona. Na základě rozhodnutí zadavatele je tato 

veřejná zakázka zadávána formou otevřeného řízení ve smyslu ustanovení § 56 a násl. zákona.  

Účelem tohoto zadávacího řízení pro daný a níže specifikovaný předmět veřejné zakázky je výběr 

nejvhodnějšího dodavatele (účastníka), se kterým budou uzavřeny příslušné smlouvy na plnění 

předmětu této veřejné zakázky. 

1.2 Pojmy a znění Zadávací dokumentace  

Tento dokument slouží jako zadávací dokumentace a je souborem dokumentů, údajů, požadavků 

a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky (dále také jen „Zadávací 

dokumentace“) v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (dále také jen „nabídka“). Práva 

a povinnosti zadavatele a dodavatelů, resp. účastníků, v rámci tohoto zadávacího řízení, která nejsou 

výslovně uvedena v této Zadávací dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními zákona. 

Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá dodavatel (účastník) plně a bez výhrad veškeré 

podmínky této Zadávací dokumentace, včetně všech příloh a případných dodatků k zadávacím 

podmínkám (dodatečných informací a vysvětlení Zadávací dokumentace). Předpokládá se, že účastník 

(dodavatel) před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace 

obsažené v této Zadávací dokumentaci jako součásti zadávacích podmínek a bude se jimi plně řídit. Pokud 

účastník (dodavatel) neposkytne včas všechny požadované informace a doklady, nebo pokud jeho 

nabídka nebude v každém ohledu odpovídat Zadávací dokumentaci a stanoveným zadávacím 

podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení jeho nabídky a následné vyloučení ze zadávacího řízení. 

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatel (účastník) k zadávacím podmínkám 

tohoto zadávacího řízení obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv taková výhrada může znamenat i 

vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele (účastníka) ze zadávacího řízení. 

Pojem „dodavatel“ používaný v této Zadávací dokumentaci má význam definovaný příslušným 

ustanovením zákona, zejména ve smyslu definovaném v ustanovení § 5 zákona, a má být vykládán 

v kontextu příslušného ustanovení zákona. Stejně tak budou vykládány veškeré další pojmy uvedené v 

§ 28 zákona. 

V případě rozporu mezi Zadávací dokumentací a jejími přílohami, jsou rozhodující údaje 

uvedené v Zadávací dokumentaci. To platí rovněž v případě rozdílů v definici či ve významu pojmů 

používaných v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. V případě rozporů mezi písemným (listinným) 

vyhotovením Zadávací dokumentace a elektronickou verzí Zadávací dokumentace, má přednost 

písemné (listinné) vyhotovení Zadávací dokumentace. 

1.3 Uveřejnění zadávacího řízení a identifikace veřejné zakázky 

Zadání veřejné zakázky a toto otevřené zadávací řízení se řídí příslušnými ustanoveními zákona. 

Toto zadávací řízení bylo zahájeno ve smyslu § 56 odst. 1 zákona dnem odeslání oznámení o zahájení 

zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“), resp. Úředního věstníku EU (dále 

jen „TED“) dle ustanovení § 212 zákona. Zadávací dokumentace navazuje na Předběžné oznámení 

odeslané k uveřejnění do VVZ, resp. TED, pod evidenčním číslem zakázky: Z2017-006725 a dále jej 

upřesňuje.  

Toto zadávací řízení bylo zároveň dále uveřejněno na profilu zadavatele 

https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html .  

https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html
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2. Identifikace zadavatele 

2.1  Identifikace zadavatele 

Zadavatel: Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 

2.2 Označení osoby odlišné od zadavatele vypracovávající část zadávací dokumentace 

Zadavatel uvádí, že níže uvedené části Zadávací dokumentace vypracovala ve smyslu 

ustanovení § 36 odst. 4 zákona osoba odlišná od zadavatele, a to konkrétně: 

Označení části Zadávací dokumentace 

vypracované osobou odlišnou od 

zadavatele 

Identifikace osoby odlišné od zadavatele 

vypracovávající příslušnou část Zadávací 

dokumentace 

Příloha č. 2 k této Zadávací dokumentaci, 

tj. Architektonický návrh včetně 

komentáře zadavatele. 

PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o., IČ: 27353265, 

DIČ: CZ27353265, sídlem: Vaňurova 820/12g, 460 

07 Liberec III-Jeřáb, zastoupen: Ing. arch. Petrem 

Stolínem, jednatelem 

Zadavatel dále uvádí, že žádnou další část Zadávací dokumentace, vyjma shora uvedeného, 

nevypracovala osoba odlišná od zadavatele ve smyslu § 36 odst. 4 zákona. 

3. Předmět veřejné zakázky 

3.1 Název veřejné zakázky 

„Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí  

 – Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor““  

3.2 Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení vícestupňové projektové dokumentace a 

výkon autorského dozoru pro stavbu Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům 

včetně zázemí v Liberci, a to včetně všech vyvolaných úprav navazujících komunikací, zpevněných a 

zelených ploch a včetně úprav stávajících inženýrských sítí a návrhu nových inženýrských sítí pro 

potřeby Přestupního terminálu veřejné dopravy a samostatného parkovacího domu včetně zázemí, a 

v neposlední řadě také zahrnutí sadových úprav okolních pozemků. Projektová dokumentace bude 

zpracována ve stupních projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a stavební řízení (DSP) a 

dokumentace pro provedení (DPS). Součástí plnění je také zajištění inženýrské činnosti včetně všech 

posudků, studií, měření a výpočtů vyžádaných dotčenými orgány státní správy v průběhu 

projednávání projektové dokumentace v jakémkoliv jejím stupni a dále podání úplné žádosti o 

rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního řízení a dále žádosti o vydání stavebního povolení na 

místně příslušný stavební úřad. V neposlední řadě je též součástí plnění výkon autorského dozoru 

stavby (tj. zhotovovaného díla, které je předmětem této veřejné zakázky). 
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Stavební objekty, které jsou předmětem zhotovení vícestupňové projektové dokumentace a jichž 

se týká následný výkon autorského dozoru jsou členěny na dvě oddělené části (budovy), a to 

následující: 

• Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím); 

• Parkovací dům se zázemím.    

(společně také jako „stavební objekty“)   

Veškeré dodávky, výkony, činnosti a služby, které jsou předmětem této veřejné zakázky 

budou vybraným dodavatelem vykonávány odděleně v rámci obou stavebních objektů. 

Podkladem pro zhotovení vícestupňové projektové dokumentace (DUR, DSP a DPS) včetně 

kompletního zajištění souvisejících inženýrských činností je architektonický návrh zpracovaný 

společností PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o., IČ: 27353265, DIČ: CZ27353265, sídlem: Vaňurova 

820/12g, 460 07 Liberec III-Jeřáb, zastoupené: Ing. arch. Petrem Stolínem, jednatelem, včetně 

komentáře zadavatele, kdy tento Architektonický návrh je jako Příloha č. 2.a nedílnou součástí této 

Zadávací dokumentace a Komentář zadavatele k Architektonickému návrhu je jako Příloha č. 2.b 

nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. (dále jen „Architektonický návrh“) 

3.3 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky a další podmínky plnění  

Předmět plnění této veřejné zakázky zahrnuje následující fáze projekční a inženýrské činnosti: 

a) Provedení a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace pro 

řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“),  a dále inženýrská činnost v rámci těchto 

zpracovaných projektových dokumentací  pro kompletní zajištění územního řízení a řízení dle 

zákona č. 100/2011 Sb. včetně zajištění inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o 

rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního řízení, a to v členění samostatně pro každý ze 

stavebních objektů; 

b) Provedení a zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a inženýrská činnost 

v rámci této zpracované projektové dokumentace pro kompletní zajištění stavebního řízení 

včetně zajištění inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o povolení stavby v rámci 

stavebního řízení, tj. k vydání pravomocného stavebního povolení, a to v členění samostatně pro 

každý ze stavebních objektů; 

c) Provedení a zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude zároveň splňovat 

veškeré legislativní požadavky dokumentace pro následné zadávací řízení (tj. zejména ve smyslu 

vyhlášky č. 169/2016 Sb.), a to v členění samostatně pro každý ze stavebních objektů; 

d) autorský dozor, a to v členění samostatně pro každý ze stavebních objektů. 

Bližší vymezení požadovaného rozsahu projekčních a inženýrských činností včetně činností 

autorského dozoru je uvedeno v Příloze č. 1 – Charakteristika veřejné zakázky, přiložené k této 

Zadávací dokumentaci. 

3.4 Závaznost požadavků zadavatele 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této Zadávací dokumentace a v přílohách této 

Zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto 

požadavky je dodavatel (účastník) povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své 

nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této Zadávací dokumentaci či změny 

obchodních (platebních) podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek. 
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Zadavatel upozorňuje dodavatele (účastníky) na skutečnost, že Zadávací dokumentace je souhrnem 

požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně 

platných norem. Dodavatel (účastník) se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky 

obsaženými v Zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. 

Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, uveden odkaz na konkrétní výrobek, 

materiál, technologii, příp. na obchodní firmu dodavatele, či na patent, užitný vzor, průmyslový vzor, 

ochrannou známku či označení původu, pak se dle ustanovení § 89 dost. 6 zákona, má za to, že se jedná 

o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě 

je dodavatel (účastník) oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné (rovnocenné) 

řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. 

3.5 Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena v souladu s § 16 

zákona ve výši 5.400.000,- Kč bez DPH. Tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena 

jako výše peněžitého závazku vyplývajícího z plnění předmětu této veřejné zakázky. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle shora uvedeného dle shora uvedeného je zároveň 

stanovena jako nabídková cena maximální a nejvýše přípustná za zhotovení vícestupňové projektové 

dokumentace (DUR, DSP a DPS) včetně kompletního zajištění souvisejících inženýrských činností. 

V případě překročení této stanovené předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle shora uvedeného 

může být takový účastník ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění stanovených zadávacích 

podmínek. 

3.6 Místo plnění předmětu veřejné zakázky 

Bližší specifikace místa plnění předmětu této veřejné zakázky je uvedena v čl. 10 odst. 10.4. 

této Zadávací dokumentace. 

3.7 Doba plnění předmětu veřejné zakázky 

Bližší specifikace termínů plnění a doby plnění předmětu této veřejné zakázky je uvedena 

v čl. 10 odst. 10.3. této Zadávací dokumentace. 

3.8 Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

Dle klasifikace CPV se jedná o kód:   

Hlavní předmět: 

71000000-8: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 

Další předměty: 

71242000-6: Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů 

71300000-1: Technicko-inženýrské služby 
 

4. Kvalifikace – obecné vymezení 

Účastník (dodavatel) v rámci své nabídky prokáže níže uvedené kvalifikační předpoklady ve 

smyslu ustanovení § 73 a násl. zákona, kdy konkrétní požadavky jsou dále stanoveny v  čl. 5 této 

Zadávací dokumentace. V případě nesplnění veškerých požadovaných kvalifikačních předpokladů 

v plném rozsahu v rámci předložené nabídky, a to ani po případné žádosti o objasnění či vysvětlení 

ve smyslu ustanovení § 46 zákona, může být takový účastník (dodavatel) vyloučen z další účasti 

v zadávacím řízení.  
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4.1 Rozsah požadavků na kvalifikaci 

Požadavky na kvalifikaci dodavatele jsou stanoveny v oznámení o zahájení zadávacího řízení. 

Požadavky zde uvedené podrobněji specifikují požadavky zadavatele na kvalifikaci zveřejněné 

v oznámení o zahájení zadávacího řízení. 

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat splnění 

kvalifikace v níže uvedeném rozsahu. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu 

s ustanovením § 73 a násl. zákona dodavatel, který prokáže: 

I. Splnění základní způsobilosti v souladu s ustanovením § 74 zákona; 

II. Splnění profesní způsobilosti v souladu s ustanovením § 77 zákona; 

III. Splnění technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 zákona. 

Bližší specifikace konkrétních požadavků na prokázání splnění kvalifikace je dále stanovena 

v čl. 5 této Zadávací dokumentace. 

4.2 Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikátem 

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu v souladu s ustanovením § 226 až 232 zákona a za 

podmínek zákonem stanovených. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze Seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů, nahrazuje tento výpis doklad prokazující: 

a)  profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a 

b)  základní způsobilost podle § 74 zákona. 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté kopii ne starší než tři 

měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.  

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace také certifikátem vydaným v rámci Systému 

certifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 233 až 240 zákona a za podmínek zákonem stanovených, 

kdy tento certifikát obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 239 zákona, a údaje v něm uvedené 

jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Takto vydaný a platný 

certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu údajů v něm uvedených údajů. 

Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být 

platný ve smyslu ustanovení § 239 odst. 3 zákona (tj. nesmí být starší než jeden rok). 

4.3 Prokazování kvalifikace u nabídky podané více dodavateli 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 

podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní 

způsobilosti a profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona samostatně. Prokázání splnění 

ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace či zbylé profesní způsobilosti (vyjma shora uvedené 

profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V 

případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím jiných osob – blíže viz 

čl. 4 odst. 4.4 této Zadávací dokumentace. 

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady 

prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito 

dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a jiným osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých 

v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné 

zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle 

věty první tohoto odstavce, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní 

právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. 



Veřejná zakázka:  
 „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí  

 – Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ 
  
 

 
9 

 

4.4 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo 

profesní způsobilosti, s výjimkou kritéria profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona (tj. výpis 

z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence), požadované zadavatelem prostřednictvím jiných 

osob. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiných osob prokázat splnění kvalifikace odpovídající 

základní způsobilosti (dle ustanovení § 74 zákona) a také prokázat splnění kvalifikace podle § 77 odst. 

1 zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence).  

Dodavatel je v případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob v zákonem 

vymezeném rozsahu povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku 

nebo jiné obdobné evidence), 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím této jiné osoby, 

c) doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona; 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí 

nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v 

rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele (obsahem tohoto písemného závazku musí 

být minimálně na straně jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazováno splnění některé části kvalifikace, 

závazek ke společné a nerozdílné odpovědnosti této jiné osoby za plnění veřejné zakázky společně 

s dodavatelem). 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel, v případě, že prostřednictvím jiné osoby prokazuje 

technickou kvalifikaci a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona 

vztahující se k takové jiné osobě, předložil písemný závazek dle shora uvedeného písm. d) zákona, který 

bude obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat příslušné služby, ke kterým se prokazované 

kritérium kvalifikace vztahuje. 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje 

ekonomickou kvalifikaci dle ustanovení § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za 

plnění této veřejné zakázky. 

4.5 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 

právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v 

zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. 

Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který 

identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis). Doklady prokazující splnění 

kvalifikace získané v zahraničí předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich 

úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika 

vázána, nestanoví jinak. Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 

a 2 zákona v rozsahu shora uvedené dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho 

sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 

4.6 Pravost a stáří dokladů prokazujících kvalifikaci 

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů minimálně v prosté 

kopii. Zadavatelem požadovaná čestná prohlášení v rámci této Zadávací dokumentace musí být 

podepsána osobou oprávněnou dodavatele zastupovat (tj. statutárním orgánem dodavatele, případně 

jinou zmocněnou osobou, kdy dodavatel musí ke své nabídce přiložit kopii takového zmocnění této 

osoby, a to jako součást dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace). 
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Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 

odst. 1 zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) musí prokazovat 

splnění požadovaného kvalifikačního kritéria (způsobilosti) nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 

zahájení tohoto výběrového řízení. Zadavatel nejpozději před uzavřením smlouvy od dodavatele 

vyžádá předložení originálů či úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, 

pokud již nebyly v originále či úředně ověřené kopii předloženy v zadávacím řízení. Dodavatel, se 

kterým má být uzavřena smlouva, je povinen je předložit. Nesplnění této povinnosti, tj. nepředložení 

požadovaných originálů či úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, může 

být důvodem pro vyloučení dodavatele (účastníka). 

4.7 Změny v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení 

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení 

ke změně kvalifikace účastníka výběrového řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu 

zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit 

nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout 

jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace 

změněna takovým způsobem, že: 

a)  podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

b)  nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

c)  nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.  

Nesplnění této povinnosti, tj. neoznámení změny v dokladech prokazujících splnění kvalifikace, 

může být důvodem pro vyloučení dodavatele (účastníka) ze zadávacího řízení.  

4.8 Objasnění kvalifikace či dokladů prokazujících kvalifikaci 

Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady 

nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit 

tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. 

4.9 Posouzení kvalifikace 

Zadavatel provede posouzení kvalifikace u dotčených dodavatelů (účastníků) v souladu 

s podmínkami této Zadávací dokumentace, a to sám či prostřednictvím určené komise pro posouzení 

kvalifikace. Dodavatel, který neprokáže splnění kvalifikace či některé z níže uvedených kvalifikačních 

kritérií (způsobilostí) v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost v případě změny kvalifikace u 

dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, může být zadavatelem vyloučen z účasti 

v zadávacím řízení. 

5. Kvalifikace – konkrétní vymezení 

Zadavatel tímto požaduje prokázání splnění následujících kvalifikačních předpokladů a 

způsobilostí v rámci každé nabídky dodavatele (účastníka): 

5.1  Základní způsobilost 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele (účastníka) v rozsahu 

ustanovení § 74 zákona, kdy Zadavatel požaduje prokázání splnění této základní způsobilosti dle 

ustanovení § 75 odst. 1 zákona. 
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Požadavky na prokázání splnění základní způsobilosti stanovuje zadavatel následovně: 

Požadovanou základní způsobilost dle § 74 

zákona splňuje účastník (dodavatel), který:  
 

Způsob prokázání požadované základní 

způsobilosti – prokáže účastník (dodavatel), 

který předloží: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech 

před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin 

uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 

trestný čin podle právního řádu země sídla 

dodavatele; kdy k zahlazení odsouzení se 

nepřihlíží; 

Je-li dodavatelem (účastníkem) právnická osoba, 

musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato 

právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 

orgánu, a to dle ustanovení § 74 odst. 2 zákona. Je-

li členem statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) 

splňovat tato právnická osoba, každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby a osoba 

zastupující tuto právnickou osobu v statutárním 

orgánu dodavatele. 

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu 

zahraniční či české právnické osoby musí podmínku 

podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba 

a vedoucí pobočky závodu, a to dle ustanovení § 74 

odst. 3 zákona. Požadavek pro prokázání této 

podmínky podle tohoto písm. a) pro právnickou 

osobu dle výše uvedené tímto nejsou dotčeny, a i 

v případě, že je dodavatelem (účastníkem) pobočka 

závodu musí být tyto podmínky pro prokázání 

tohoto písm. a) u právnické osoby naplněny. 

Výpis z evidence Rejstříku trestů, a to v souladu 

s ustanovením § 75 odst. 1 písm. a) zákona, a to 

k prokázání splnění této požadované základní 

způsobilosti dle písm. a). 

Upozornění: Je-li dodavatelem (účastníkem) 

právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. 

a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen 

statutárního orgánu, a to dle ustanovení § 74 odst. 2 

zákona. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. 

a) splňovat tato právnická osoba, každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby a osoba 

zastupující tuto právnickou osobu v statutárním 

orgánu dodavatele. 

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu 

zahraniční či české právnické osoby musí podmínku 

podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a 

vedoucí pobočky závodu, a to dle ustanovení § 74 odst. 

3 zákona. Požadavek pro prokázání této podmínky 

podle tohoto písm. a) pro právnickou osobu dle výše 

uvedené tímto nejsou dotčeny, a i v případě, že je 

dodavatelem (účastníkem) pobočka závodu musí být 

tyto podmínky pro prokázání tohoto písm. a) u 

právnické osoby naplněny. 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého 

sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek; 

Potvrzení příslušného finančního úřadu 

v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. b), a 

to k prokázání splnění této požadované základní 

způsobilosti dle písm. b) a zároveň ve vztahu ke 

spotřební dani také písemné čestné prohlášení, 

z něhož vyplývá prokázání splnění této 

požadované základní způsobilosti dle písm. b) 

ve vztahu ke spotřební dani, a to v souladu 

s ustanovením § 75 odst. 1 písm. c) zákona. 

Účastník (dodavatel) je oprávněn za tímto účelem, tj. 

k prokázání splnění tohoto základního kvalifikačního 

předpokladu dle písm. b) ve vztahu ke spotřební dani, 

použít čestné prohlášení v souladu se vzorem 

uvedeným v „Příloze č. 3 - Čestné prohlášení – 

Základní způsobilost“ 
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c) nemá v České republice nebo v zemi svého 

sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejném zdravotním pojištění; 

 

Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání 

splnění této požadované základní způsobilosti 

dle tohoto písm. c), a to v souladu s ustanovením 

§ 75 odst. 1 písm. d) zákona.  

Účastník (dodavatel) je oprávněn za tímto účelem 

použít čestné prohlášení v souladu se vzorem 

uvedeným v „Příloze č. 3 - Čestné prohlášení – 

Základní způsobilost“ 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého 

sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociálním zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti; 

Potvrzení příslušné okresní správy sociálního 

zabezpečení v souladu s ustanovením § 75 odst. 

1 písm. e) zákona, a to k prokázání splnění této 

požadované základní způsobilosti dle písm. d). 

e) není v likvidaci1, proti němuž nebylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku2, vůči němuž nebyla 

nařízena nucená správa podle jiného právního 

předpisu3 nebo v obdobné situaci podle 

právního řádu země sídla dodavatele. 

 

Výpis z obchodního rejstříku v souladu 

s ustanovením § 75 odst. 1 písm. f) zákona nebo 

písemné čestné prohlášení v případě, kdy 

účastník (dodavatel) není v obchodním rejstříku 

zapsán, a to k prokázání splnění této 

požadované základní způsobilosti dle písm. e).  

Účastník (dodavatel) je oprávněn za tímto účelem, tj. 

k prokázání splnění této požadované základní 

způsobilosti dle písm. e) v případě, kdy není zapsán 

v obchodním rejstříku, použít čestné prohlášení 

v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze č. 3 - 

Čestné prohlášení – Základní způsobilost“ 

5.2  Profesní způsobilost 

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele (účastníka) v rozsahu 

ustanovení § 77 zákona. 

Požadavky na prokázání splnění profesní způsobilosti stanovuje zadavatel následovně: 

Požadovaná profesní způsobilost dle 

ustanovení § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) 

zákona:  

Způsob prokázání požadované profesní 

způsobilosti – prokáže účastník (dodavatel), 

který předloží: 

a) Ve vztahu k České republice výpis z 

obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 

takové evidence vyžaduje. 

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 

takové evidence vyžaduje, a to k prokázání 

splnění této požadované profesní způsobilosti 

dle písm. a).  

                                                 
1 dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
2 dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3 např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. 
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b) Doklad o tom, že dodavatel je oprávněn 

podnikat v rozsahu odpovídajícímu 

předmětu veřejné zakázky, v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 

zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění (t.j. výpis 

z živnostenského rejstříku) či licenci, 

obsahující minimálně následující oprávnění: 

- projektová činnost ve výstavbě 

Dodavatel (účastník) je oprávněn prokázat 

splnění této profesní způsobilosti dle tohoto 

písm. b) i jiným obdobným oprávněním 

podnikat než shora uvedeným, a to 

v případě, pokud je takové oprávnění svým 

charakterem ekvivalentní ke splnění 

předmětu této veřejné zakázky. 

Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, 

zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění (t.j. výpis 

z živnostenského rejstříku) či licenci, obsahující 

minimálně následující oprávnění: 

- projektová činnost ve výstavbě, 

(či i jiným obdobným oprávněním podnikat 

než shora uvedeným, a to v případě, pokud je 

takové oprávnění svým charakterem 

ekvivalentní ke splnění předmětu této veřejné 

zakázky) 

a to k prokázání splnění této požadované 

profesní způsobilosti dle písm. b).  

5.3  Ekonomická kvalifikace 

Zadavatel nepožaduje prokázání splnění ekonomické kvalifikace dodavatele (účastníka) 

v rozsahu ustanovení § 78 zákona.  

5.4  Technická kvalifikace 

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele ve smyslu ustanovení 

§ 79 zákona. 

Požadavky na prokázání splnění technické kvalifikace stanovuje zadavatel následovně: 

Požadovaná technická kvalifikace dle 

ustanovení § 79 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona: 

Způsob prokázání požadovaného technického 

kvalifikačního předpokladu – prokáže účastník 

(dodavatel), který předloží: 

a) Referenční list, tj. seznam významných 

dodávek a služeb obdobného charakteru jako je 

předmět této veřejné zakázky realizovaných 

dodavatelem v posledních 5 letech. Pro 

splnění této technické kvalifikace je 

vyžadováno, aby účastník předložil 

Referenční list obsahující minimálně 

následující požadavky zadavatele: 

1) min. 3 reference zahrnující dodávky a 

služby spočívající ve VYPRACOVÁNÍ 

VÍCESTUPŇOVÉ PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE (tj. minimálně v rozsahu 

DUR, DSP a DPS) pro investiční akci 

zahrnující výstavbu objektů občanské 

vybavenosti a souvisejících dopravních 

staveb, případně polyfunkčních staveb 

s převažující funkcí administrativně 

obchodní opět včetně souvisejících 

Čestné prohlášení ve formě Referenčního listu 

obsahujícího seznam významných dodávek a 

služeb, z něhož vyplývá prokázání splnění 

tohoto technického kvalifikačního požadavku 

dle písm. a). 

Účastník je oprávněn za tímto účelem použít čestné 

prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze 

č. 4 - Čestné prohlášení – Referenční list“ 
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dopravních staveb, a to ve finanční hodnotě 

min. ve výši 3.000.000,- Kč bez DPH  nebo ve 

finanční hodnotě rozpočtových nákladů 

(stavebních prací) takové investiční akce 

min. ve výši 40.000.000,- Kč bez DPH. 

2) min. 3 reference zahrnující služby a 

dodávky spočívající ve VÝKONU 

AUTORSKÉHO DOZORU v rámci 

realizace investiční akce zahrnující 

výstavbu objektů občanské vybavenosti a 

souvisejících dopravních staveb, případně 

polyfunkčních staveb s převažující funkcí 

administrativně obchodní opět včetně 

souvisejících dopravních staveb, a to ve 

finanční hodnotě min. ve výši 1.000.000.,- 

Kč bez DPH nebo ve finanční hodnotě 

rozpočtových nákladů (stavebních prací) 

takové investiční akce min. ve výši 

40.000.000.,- Kč bez DPH. 

Referenční list, tj. seznam významných 

zakázek, musí u každé uvedené reference 

obsahovat nejméně následující údaje: 

- obchodní firma/název objednatele, 

- předmět významné dodávky/služby, 

- doba realizace významné dodávky/služby, 

- místo realizace významné dodávky/služby, 

- finanční objem významné dodávky/služby 

a finanční objem rozpočtových nákladů 

příslušné investiční akce (stavby), 

- kontaktní osoba objednatele, u které bude 

možné realizaci významné dodávky/služby 

ověřit. 

b) Seznam techniků, jež se budou podílet na 

plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, kteří 

zajišťují kontrolu kvality, bez ohledu na to, zda 

jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby 

v jiném vztahu k dodavateli, a to včetně 

osvědčení o jejich odborné kvalifikaci 

vztahující se k požadovaným dodávkám a 

službám, které jsou předmětem této veřejné 

zakázky. Pro splnění této technické 

kvalifikace je vyžadováno, aby účastník 

předložil seznam techniků a odborných 

pracovníků obsahující osoby splňující 

následující požadavky zadavatele: 

Čestné prohlášení ve formě Seznamu techniků 

obsahujícího seznam odborných technických 

pracovníků, z něhož vyplývá prokázání splnění 

tohoto technického kvalifikačního požadavku 

dle písm. b). 

Účastník je oprávněn za tímto účelem použít čestné 

prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze 

č. 5 - Čestné prohlášení – Seznam techniků“ 

 

Upozornění: Účastník je pro splnění tohoto 

technického kvalifikačního předpokladu povinen 

přiložit ke shora požadovanému Seznamu techniků, tj. 
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1) min. 1 specializovaný technický pracovník, 

který bude autorizovaným inženýrem 

v oboru POZEMNÍCH STAVEB a bude 

disponovat následujícími předpoklady:  

- prokáže osvědčení o autorizaci pro 

autorizovaného inženýra nebo technika 

v oboru pozemní stavby (autorizace dle 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě),  

- prokáže praxi v délce min. 5 let 

v požadovaném oboru pozemního 

stavitelství. Údaje o této své praxi uvede 

tato osoba ve svém profesním životopise. 

2) min. 1 specializovaný technický pracovník, 

který bude autorizovaným inženýrem 

v oboru DOPRAVNÍCH STAVEB a bude 

disponovat následujícími předpoklady:  

- prokáže osvědčení o autorizaci pro 

autorizovaného inženýra v oboru dopravní 

stavby (autorizace dle zákona č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě),  

- prokáže praxi v délce min. 5 let 

v požadovaném oboru dopravní stavby. 

Údaje o této své praxi uvede tato osoba ve 

svém profesním životopise. 

3) min. 1 specializovaný technický pracovník, 

který bude autorizovaným inženýrem 

v oboru STATIKA A DYNAMIKA STAVEB 

a bude disponovat následujícími 

předpoklady:  

- prokáže osvědčení o autorizaci pro 

autorizovaného inženýra v oboru statika a 

dynamika staveb (autorizace dle zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě),  

- prokáže praxi v délce min. 5 let 

v požadovaném oboru statika a dynamika 

staveb. Údaje o této své praxi uvede tato 

osoba ve svém profesním životopise. 

4) min. 1 specializovaný technický pracovník, 

který bude autorizovaným inženýrem 

seznam odborných technických pracovníků, též 

nezbytné profesní životopis každého jednotlivého 

technického pracovníka, a to v požadovaném rozsahu. 

 

Upozornění: K tomuto požadovanému 

technickému kvalifikačnímu předpokladu dle 

ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona, tj. 

požadovanému seznamu techniků včetně jejich 

osvědčení o odborné kvalifikaci dle ustanovení 

čl. 5. odst. 5.4 písm. b) této Zadávací 

dokumentace, zadavatel sděluje a dodává, že 

každý dodavatel (účastník) je povinen osoby 

odborných technických pracovníků doložených 

v seznamu techniků (dle vzoru uvedeném 

v Příloze č. 5 této Zadávací dokumentace), 

jejichž prostřednictvím je prokazován tento 

zmíněný technický kvalifikační předpoklad, 

uvést zároveň: 

- v závazném návrhu Smlouvy o dílo – 

projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a 

DPS dle Přílohy č. 8 této Zadávací 

dokumentace, a to v čl. IX odst. 9.2 písm. b) 

této Smlouvy o dílo, jakožto kontaktní osoby 

ve věcech technických;  
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v oboru TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

a bude disponovat následujícími 

předpoklady:  

- prokáže osvědčení o autorizaci pro 

autorizovaného inženýra v oboru technika 

prostředí staveb (autorizace dle zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě),  

- prokáže praxi v délce min. 5 let 

v požadovaném oboru technika prostředí 

staveb. Údaje o této své praxi uvede tato 

osoba ve svém profesním životopise. 

5) min. 1 specializovaný technický pracovník, 

který bude autorizovaným v oboru 

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – 

VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA a 

bude disponovat následujícími 

předpoklady:  

- prokáže osvědčení o autorizaci pro 

autorizovaného inženýra nebo technika 

v oboru technika prostředí staveb – 

vytápění a vzduchotechnika (autorizace dle 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě),  

- prokáže praxi v délce min. 5 let 

v požadovaném oboru technika prostředí 

staveb – vytápění a vzduchotechnika. Údaje 

o této své praxi uvede tato osoba ve svém 

profesním životopise. 

6) min. 1 specializovaný technický pracovník, 

který bude autorizovaným inženýrem 

v oboru TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

– ZDRAVOTNÍ TECHNIKA a bude 

disponovat následujícími předpoklady:  

- prokáže osvědčení o autorizaci pro 

autorizovaného inženýra nebo technika 

v oboru technika prostředí staveb – 

zdravotní technika (autorizace dle zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě),  

- prokáže praxi v délce min. 5 let 

v požadovaném oboru technika prostředí 
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staveb – zdravotní technika. Údaje o této své 

praxi uvede tato osoba ve svém profesním 

životopise. 

7) min. 1 specializovaný technický pracovník, 

který bude autorizovaným v oboru 

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – 

ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ a bude 

disponovat následujícími předpoklady:  

- prokáže osvědčení o autorizaci pro 

autorizovaného inženýra nebo technika 

v oboru technika prostředí staveb – 

elektrotechnická zařízení (autorizace dle 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě),  
- prokáže praxi v délce min. 5 let 

v požadovaném oboru technika prostředí 

staveb – elektrotechnická zařízení. Údaje o 

této své praxi uvede tato osoba ve svém 

profesním životopise. 

8) min. 1 specializovaný technický pracovník, 

který bude ODBORNÍKEM NA 

VYHOTOVENÍ ROZPOČTŮ STAVEB 

(ROZPOČTÁŘ) a bude disponovat 

následujícími předpoklady:  

- prokáže praxi v délce min. 10 let 

v požadovaném oboru vyhotovení 

rozpočtů staveb (rozpočtář). Údaje o této 

své praxi uvede tato osoba ve svém 

profesním životopise. 
- prokáže účast na minimálně 3 realizacích 

rozpočtu stavby zahrnující výstavbu 

objektů občanské vybavenosti a 

souvisejících dopravních staveb, případně 

polyfunkčních staveb s převažující funkcí 

administrativně obchodní opět včetně 

souvisejících dopravních staveb 

postavených v celkové hodnotě 

rozpočtových stavebních nákladů takové 

stavby občanské vybavenosti min. ve výši 

40.000.000,- Kč bez DPH. Údaje o této své 

praxi uvede tato osoba ve svém profesním 

životopise. 
Seznam techniků dle shora uvedených 

požadavků, musí u každého odborného 
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technického pracovníka obsahovat nejméně 

následující údaje: 

- jméno a příjmení specializovaného technického 

pracovníka včetně uvedení čísla autorizace dle 

údajů v zápisu ČKAIT (je-li požadována 

autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.), 

- pozici či funkční zařazení včetně uvedení 

požadovaného oboru (specializace), 

- délku praxe v požadovaném oboru (specializaci), 

- informaci, zda se jedná o zaměstnance či osobu 

spolupracující na základě jiné smluvně podložené 

spolupráce (v případě, že nejde o zaměstnance 

účastníka, pak je dodavatel (účastník) povinen doložit 

prostou kopii takové smlouvy s příslušným technikem 

či odborným pracovníkem dále dodržet veškeré 

povinnosti o prokazování kvalifikace prostřednictvím 

jiných osob dle ustanovení § 83 zákona) 

- kontaktní osoba, u které bude možné údaje o 

technickém pracovníkovi ověřit. 

Přílohou seznamu techniků, tj. seznamu 

odborných technických pracovníků dle shora 

uvedených požadavků, musí být ke každému 

uvedenému technickému pracovníkovi 

profesní životopis, a to minimálně v 

následujícím rozsahu a struktuře: 

- jméno a příjmení osoby technického pracovníka; 

- uvedení čísla autorizace technického pracovníka 

dle údajů v zápisu ČKAIT u požadovaného 

technického pracovníka (je-li požadována 

autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.); 

- přiložení kopie osvědčení o autorizaci dle zákona č. 

360/1992 Sb., a to v požadovaném oboru u 

příslušného technického pracovníka (je-li 

požadována autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.) 

- označení funkční pozice a náplně práce; 

- dosažené vzdělání; 

- přehled profesní praxe a její délky v relevantním 

oboru k předmětu této veřejné zakázky; 

- prohlášení: „čestně prohlašuji, že veškeré 

informace a údaje uvedené v tomto životopise 

jsou pravdivé“; 

- vlastnoruční podpis osoby, o jejíž životopis se jedná. 
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6. Další zákonné podmínky pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Zadavatel tímto upozorňuje dodavatele (účastníky) na další zákonné podmínky, které budou 

v rámci tohoto zadávacího řízení uplatněny při jednání s vybraným dodavatelem, se kterým bude 

uzavírána příslušná smlouva na plnění předmětu této veřejné zakázky. 

Pokud bude vybraný dodavatel v rámci tohoto zadávacího řízení, se kterým má být podepsána 

smlouva na plnění předmětu této veřejné zakázky, právnickou osobou, je povinen jako podmínku pro 

uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 104 zákona předložit: 

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

a zároveň 

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli. Těmito doklady 

jsou zejména: 

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

2. seznam akcionářů, 

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

7. Hodnotící kritéria 

7.1  Hodnotící kritérium 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost 

nabídky. 

7.2  Dílčí hodnotící kritéria a způsob jejich hodnocení 

Hodnocení nabídek bude provádět zadavatel či hodnotící komise, jejímiž členy budou osoby 

s příslušnou odborností. Hodnotící kritéria pro jednotlivé části této veřejné zakázky jsou zadavatelem 

stanovena následovně: 

 Hodnotící kritérium 
Váha 

kritéria 

1. 

Celková nabídková cena za zhotovení vícestupňové projektové dokumentace 

pro územní řízení (DUR) včetně dokumentace pro řízení dle zákona č. 100/2001 

Sb., dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace pro provedení 

stavby (DPS) a související inženýrská činnost – v rámci stavebních objektů: 

Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) a 

Parkovací dům se zázemím (v Kč bez DPH) 

60% 

2. 

Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za kompletní činnosti 

autorského dozoru – v rámci stavebních objektů: Přestupní terminál veřejné 

dopravy (odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům se zázemím (v Kč 

bez DPH) 

15% 

3. 

Lhůta zhotovení vícestupňové projektové dokumentace pro územní řízení 

(DUR), dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace pro provedení 

stavby (DPS) a související inženýrská činnost– v rámci stavebních objektů: 

Přestupní terminál veřejné dopravy a Parkovací dům se zázemím (v týdnech) 

25% 
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1.  Dílčí hodnotící kritérium „Celková nabídková cena za zhotovení vícestupňové 

projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně dokumentace pro řízení dle 

zákona č. 100/2001 Sb., dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace pro 

provedení stavby (DPS) a související inženýrská činnost – v rámci stavebních objektů: 

Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) a Parkovací 

dům se zázemím (v Kč bez DPH)“ s vahou 60% 

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící 

komise hodnotu „Celkové nabídkové ceny za zhotovení vícestupňové projektové 

dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně dokumentace pro řízení dle zákona č. 100/2001 

Sb., dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) a 

související inženýrská činnost – v rámci stavebních objektů: Přestupní terminál veřejné 

dopravy (odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům se zázemím (v Kč bez 

DPH)“ uvedenou na Krycím listu dle Přílohy č. 7 této Zadávací dokumentace. 

Dodavatel (účastník) je povinen hodnotu této celkové nabídkové ceny nabídnout jako celkovou 

hodnotu zahrnující kompletní realizaci příslušných dodávek a služeb. Každý dodavatel 

(účastník) je při stanovení této celkové nabídkové ceny zároveň povinen respektovat a dodržet 

zadavatelem stanovenou maximální cenu ve výši 5.050.000,- Kč bez DPH.  

Adekvátní částku z nabízené hodnoty této celkové nabídkové ceny v členění pro každý ze 

stavebních objektů je dodavatel (účastník) povinen doplnit a uvést na požadovaném místě 

v rámci znění návrhu Smlouvy o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle 

Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace, a to v čl. VIII odst. 8.1 příslušného návrhu každé této 

smlouvy, a to vždy v členění pro každý ze stavebních objektů. 

Zadavatel tímto stanovuje a dodavatel (účastník) bere na vědomí, že v případě, že dodavatel 

(účastník) v tomto dílčím hodnotícím kritériu uvede (nabídne) hodnotu vyšší než zadavatelem 

stanovené maximum, tj. překročí stanovenou maximální cenu, bude to považováno za 

nesplnění zadávacích podmínek a nabídka takového dodavatele (účastníka) bude ze 

zadávacího řízení vyřazena a dodavatel (účastník) bude vyloučen. 

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise 

bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvýhodnější nabídka je ta s nejnižší hodnotou: 

Počet bodů 

      nejvýhodnější nabídka 

=  ------------------------------  x  100 

      hodnocená nabídka 

Nejnižší nabídnutá hodnota této celkové nabídkové ceny hodnocená v rámci předložených 

nabídek dodavatelů (účastníků) tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením 

počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu. 

2.  Dílčí hodnotící kritérium „Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za 

kompletní činnosti autorského dozoru – v rámci stavebních objektů: Přestupní 

terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům se 

zázemím (v Kč bez DPH)“ s vahou 15% 

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící 

komise hodnotu „Celkové nabídkové ceny za výkon autorského dozoru za kompletní činnosti 

autorského dozoru – v rámci stavebních objektů: Přestupní terminál veřejné dopravy 

(odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům se zázemím (v Kč bez DPH)“ uvedenou na 

Krycím listu dle Přílohy č. 7 této Zadávací dokumentace. 

Dodavatel (účastník) je povinen hodnotu této celkové nabídkové ceny nabídnout jako celkovou 

hodnotu zahrnující kompletní realizaci příslušných služeb. Každý dodavatel (účastník) je při 
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stanovení této celkové nabídkové ceny zároveň povinen respektovat a dodržet zadavatelem 

stanovenou maximální cenu ve výši 350.000,- Kč bez DPH.  

Adekvátní částku z nabízené hodnoty této celkové nabídkové ceny v členění pro každý ze 

stavebních objektů je dodavatel (účastník) povinen doplnit a uvést na požadovaném místě 

v rámci znění návrhu Příkazní smlouvy – autorský dozor dle Přílohy č. 9 této Zadávací 

dokumentace, a to v čl. VIII odst. 8.1 příslušného návrhu každé této smlouvy, a to vždy 

v členění pro každý ze stavebních objektů. 

Zadavatel tímto stanovuje a dodavatel (účastník) bere na vědomí, že v případě, že dodavatel 

(účastník) v tomto dílčím hodnotícím kritériu uvede (nabídne) hodnotu vyšší než zadavatelem 

stanovené maximum, tj. překročí stanovenou maximální cenu, bude to považováno za 

nesplnění zadávacích podmínek a nabídka takového dodavatele (účastníka) bude ze 

zadávacího řízení vyřazena a dodavatel (účastník) bude vyloučen. 

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise 

bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvýhodnější nabídka je ta s nejnižší hodnotou: 

Počet bodů 

      nejvýhodnější nabídka 

=  ------------------------------  x  100 

      hodnocená nabídka 

Nejnižší nabídnutá hodnota této celkové nabídkové ceny hodnocená v rámci předložených 

nabídek dodavatelů (účastníků) tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením 

počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu. 

3.  Dílčí hodnotící kritérium „Lhůta zhotovení vícestupňové projektové dokumentace 

pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace pro 

provedení stavby (DPS) a související inženýrská činnost– v rámci stavebních objektů: 

Přestupní terminál veřejné dopravy a Parkovací dům se zázemím 

(v týdnech)“ s vahou 25% 

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící 

komise hodnotu „Lhůty zhotovení vícestupňové projektové dokumentace pro územní řízení 

(DUR), dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) a 

související inženýrská činnost– v rámci stavebních objektů: Přestupní terminál veřejné 

dopravy a Parkovací dům se zázemím (v týdnech)“ uvedenou na Krycím listu dle Přílohy č. 7 

této Zadávací dokumentace. 

Dodavatel (účastník) je povinen hodnotu této celkové lhůty nabídnout jako celkovou hodnotu 

zahrnující kompletní realizaci příslušných dodávek a služeb v rámci následujících milníků: 

- OD: zahájení činnosti na provádění a zpracovávání projektové dokumentace pro územní 

řízení (DUR) a zároveň zahájení související činnosti pro kompletní zajištění územního 

řízení (tj. od bodu uvedeného v tabulce A. pod číslem A.I v čl. 10 odst. 10.3 této Zadávací 

dokumentace) 

- DO: zajištění inženýrské činnosti nezbytné k řádnému k podání úplné žádosti o povolení 

stavby ve stavebním řízení, tj. k vydání pravomocného stavebního povolení a zároveň 

zajištění podání žádosti o povolení stavby (tj. do bodu uvedeného v tabulce B. pod 

číslem B.III v čl. 10 odst. 10.3 této Zadávací dokumentace) 

Zadavatel stanovuje, že uvedená hodnota celkové lhůty v rámci tohoto hodnotícího kritéria bude 

součtem časových hodnot (v týdnech) vycházejících z tabulek A. a B. v čl. 10 odst. 10.3 této 

Zadávací dokumentace (které je zadavatel zároveň povinen doplnit v závazném znění návrhu 

Smlouvy o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8 této Zadávací 

dokumentace), a to konkrétně hodnot: A.II. + A.III. + B.II. + B.III. (to vše v týdnech). 
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Každý dodavatel (účastník) je při stanovení této celkové lhůty zároveň povinen respektovat a 

dodržet zadavatelem stanovené maximální lhůty uvedené v čl. 10 odst. 10.3 této Zadávací 

dokumentace. 

Nabízené hodnoty této celkové lhůty v členění pro každý ze stavebních objektů je dodavatel 

(účastník) povinen doplnit a uvést na požadovaném místě v rámci znění návrhu Smlouvy o dílo 

– projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace, 

a to v čl. VII odst. 7.1 příslušného návrhu každé této smlouvy, a to vždy v členění pro každý ze 

stavebních objektů. 

Zadavatel tímto stanovuje a dodavatel (účastník) bere na vědomí, že v případě, že dodavatel 

(účastník) v tomto dílčím hodnotícím kritériu uvede (nabídne) hodnotu vyšší než zadavatelem 

stanovené maximum, tj. překročí stanovenou maximální cenu, bude to považováno za 

nesplnění zadávacích podmínek a nabídka takového dodavatele (účastníka) bude ze 

zadávacího řízení vyřazena a dodavatel (účastník) bude vyloučen. 

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise 

bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvýhodnější nabídka je ta s nejnižší hodnotou: 

Počet bodů 

      nejvýhodnější nabídka 

=  ------------------------------  x  100 

      hodnocená nabídka 

Nejnižší nabídnutá hodnota této celkové lhůty hodnocená v rámci předložených nabídek 

dodavatelů (účastníků) tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením počtu 

bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu. 

7.3  Celkové hodnocení 

V rámci celkového hodnocení nabídek budou bodová hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících 

kritérií, specifikovaných výše v odst. 8.2 tohoto článku Zadávací dokumentace, vynásobena vahou 

daného dílčího kritéria. Celkové hodnocení je poté součtem bodových hodnocení dílčích hodnotících 

kritérií v souladu s tímto článkem této Zadávací dokumentace. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která 

získá nejvyšší celkový počet bodů v součtu všech hodnocených dílčích hodnotících kritérií. 

Maximálním celkovým počtem bodů, které může účastník (dodavatel) obdržet v rámci všech dílčích 

hodnotících kritérií je hodnota 100,00 bodů.  

Zadavatel požaduje, aby účastník (dodavatel) řádně a pravdivě stanovil veškeré hodnoty 

jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, přičemž žádnému z dílčích hodnotících kritérií nepřidělí 

hodnotu nula. V případě, že účastník (dodavatel) v některém z dílčích hodnotících kritérií nabídne 

(uvede) hodnotu přesahující stanovené limity v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií bude to 

považováno za nesplnění zadávacích podmínek.  

V případě naprosté shody v rámci celkového počtu bodů, které dodavatelé (účastníci) obdrží v 

rámci hodnocení nabídek, bude mezi těmito shodně ohodnocenými nabídkami rozhodnuto losem. 

Takový výběr nejvhodnější nabídky, tj. losem, bude proveden prostřednictvím mechanických nebo 

obdobných zařízení a za účasti notáře, který osvědčí průběh losování, a to zejména s ohledem na 

dodržení transparentnosti, rovnosti a zákazu diskriminace. Dotčení dodavatelé (účastníci), kterých se 

náhodný výběr bude týkat, budou o místu a čase konání losování včas vyrozuměni, a to minimálně 3 

dny předem. Dodavatel (účastník) je oprávněn se účastnit takového losování, kdy zadavatel stanovuje, 

že za jednoho dodavatele (účastníka) jsou oprávněny se účastnit max. 2 osoby, které jsou oprávněny 

zastupovat dodavatele (účastníka). Toto své oprávnění zastupovat dodavatele (účastníka) prokážou 

příslušné osoby na vyžádání zadavatele plnou mocí vystavenou za tímto účelem, nejde-li o statutární 

orgán dodavatele (účastníka) či jeho člena.  
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8. Způsob stanovení nabídkových cen  

8.1 Forma a způsob stanovení celkové nabídkové ceny za dodávku CAS 

Nabídkové ceny za předmět plnění této veřejné zakázky budou stanoveny ve formě ceny bez 

DPH, samostatně uvedené DPH a ceny včetně DPH a v nabídce uchazeče budou vyplněny povinně 

na Krycím listu nabídky dle Přílohy č. 7 této Zadávací dokumentace a adekvátně i v Návrhu Smlouvy 

o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace 

a Návrhu Příkazní smlouvy – autorský dozor dle přílohy č. 9 této Zadávací dokumentace 

v následujícím členění: 

A. Nabídková cena za zhotovení vícestupňové projektové dokumentace pro územní řízení 

(DUR), dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS)  

a související inženýrská činnost v Kč bez DPH – v rámci stavebního objektu: Přestupní 

terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) 

A.1. 

Výše nabídkové cena za vyhotovení dokumentace pro územní řízení 

(DUR) a dokumentace pro řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. včetně 

souvisejících činností (v Kč bez DPH) 

………………,- Kč 

A.2. 
Výše nabídkové cena za vyhotovení dokumentace pro stavební 

řízení (DSP) včetně souvisejících činností (v Kč bez DPH) 
………………,- Kč 

A.3. 
Výše nabídkové cena za vyhotovení dokumentace pro provedení 

stavby (DPS) včetně souvisejících činností (v Kč bez DPH) 
………………,- Kč 

A.4. 

Inženýrská činnost v rámci územního řízení a řízení dle zákona č. 

100/2001 Sb. směřující k podání příslušných žádostí pro kompletní 

zajištění územního řízení a řízení dle zákona č. 100/2011 Sb.  

………………,- Kč 

A.5. 
Inženýrská činnost v rámci stavebního řízení směřující k podání 

příslušných žádostí pro kompletní zajištění stavebního řízení  
………………,- Kč 

B.  Nabídková cena za zhotovení vícestupňové projektové dokumentace pro územní řízení 

(DUR), dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS)  

a související inženýrská činnost v Kč bez DPH – v rámci stavebního objektu: Parkovací dům 

se zázemím 

B.1. 

Výše nabídkové cena za vyhotovení dokumentace pro územní řízení 

(DUR) a dokumentace pro řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. včetně 

souvisejících činností (v Kč bez DPH) 

………………,- Kč 

B.2. 
Výše nabídkové cena za vyhotovení dokumentace pro stavební 

řízení (DSP) včetně souvisejících činností (v Kč bez DPH) 
………………,- Kč 

B.3. 
Výše nabídkové cena za vyhotovení dokumentace pro provedení 

stavby (DPS) včetně souvisejících činností (v Kč bez DPH) 
………………,- Kč 

B.4. 

Inženýrská činnost v rámci územního řízení a řízení dle zákona č. 

100/2001 Sb. směřující k podání příslušných žádostí pro kompletní 

zajištění územního řízení a řízení dle zákona č. 100/2011 Sb.  

………………,- Kč 

B.5. 
Inženýrská činnost v rámci stavebního řízení směřující k podání 

příslušných žádostí pro kompletní zajištění stavebního řízení  
………………,- Kč 
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C.   Nabídková cena za výkon autorského dozoru za kompletní činnosti autorského dozoru – 

v rámci stavebního objektu: Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se 

zázemím) 

C.1. Výše nabídkové ceny (v Kč bez DPH)  ………………,- Kč 

C.2. DPH ………………,- Kč 

C.3. Výše nabídkové ceny (v Kč s DPH) ………………,- Kč 

D. Nabídková cena za výkon autorského dozoru za kompletní činnosti autorského dozoru – 

v rámci stavebního objektu: Parkovací dům se zázemím 

D.1 Výše nabídkové ceny (v Kč bez DPH) ………………,- Kč 

D.2 DPH ………………,- Kč 

D.3 Výše nabídkové ceny (v Kč s DPH) ………………,- Kč 

Nabídkové ceny budou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné za splnění celého předmětu 

veřejné zakázky, resp. jednotlivých fází předmětu veřejné zakázky dle shora stanoveného. Při 

stanovení každé nabídkové ceny musí vzít uchazeč v úvahu veškeré náklady, jejichž vynaložení bude 

nezbytné ke splnění předmětu zakázky v jeho plném rozsahu, resp. ke splnění každé z fází předmětu 

veřejné zakázky dle shora stanoveného. Nabídkové ceny budou obsahovat veškeré náklady spojené 

s úplným a konečným dokončením díla, služeb a veškerých činností, které jsou předmětem této veřejné 

zakázky, a to včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla služeb a veškerých činností, které 

jsou předmětem této veřejné zakázky. Nabídkové ceny budou uvedena v české měně. 

8.2  Možnosti překročení nabídkové ceny 

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze: 

a) pokud po podpisu smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky uzavřené mezi 

zadavatelem a vítězným účastníkem (tj. vybraným dodavatelem) a před termínem dokončení a 

uskutečnění předmětného plnění dle takové smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH, nebo 

b) pokud zadavatel bude požadovat i provedení dalšího plnění než toho, které je předmětem 

smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky uzavřené mezi zadavatelem a vybraným 

účastníkem, a to pouze za současného naplnění a dodržení příslušných ustanovení zákona 

upravujícího zadávání veřejných zakázek (tj. zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), a dále na základě schváleného a písemně 

potvrzeného dodatku k příslušné smlouvě na plnění předmětu této veřejné zakázky. 

8.3  Mimořádně nízká nabídková cena 

Zadavatel případně příslušná hodnotící komise zadavatele posoudí v rámci posouzení a 

hodnocení nabídek nabídkovou cenu dodavatele (účastníka) uvedenou v nabídce v souladu s § 113 

zákona. V případě mimořádně nízké nabídkové ceny si zadavatel či příslušná hodnotící komise 

zadavatele vyhrazuje právo písemně vyzvat dodavatele (účastníka) k jejímu písemnému vysvětlení. 

Jestliže vysvětlení nebude zadavatelem či příslušnou hodnotící komisí zadavatele shledáno jako 

dostatečné či opodstatněné nebo dodavatel (účastník) nedoloží požadované vysvětlení nabídkové ceny 

ve stanovené lhůtě, nebude nabídka dodavatele (účastníka) hodnocena. 
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9. Platební podmínky 

Níže uvedené platební podmínky jsou závazné a budou obsaženy v příslušných smlouvách 

dle znění návrhu uvedeném v Příloze č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace, tj. návrh Smlouvy o dílo – 

projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS a návrh Příkazní smlouvy – autorský dozor (dále 

jen „Smlouvy“), které budou uzavřeny mezi vybraným dodavatelem (účastníkem) a zadavatelem. 

V rámci vymezení některých níže uvedených platebních podmínek je dodavatel (účastník), se 

kterým budou uzavřeny příslušné Smlouvy na základě tohoto zadávacího řízení, označen jen jako 

dodavatel. Veškeré další a blíže specifikované platební podmínky jsou uvedeny ve znění návrhu 

každé příslušné Smlouvy dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace. Nesplnění kterékoliv 

platební podmínky stanovené zadavatelem, může zadavatel posoudit jako nesplnění zadávacích 

podmínek s následkem možného vyloučení příslušného dodavatele (účastníka) ze zadávacího řízení. 

9.1  Obecné platební podmínky 

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba za poskytnuté dodávky a služby, které jsou 

předmětem plnění této veřejné zakázky dle této Zadávací dokumentace, bude vyúčtována na základě 

daňového dokladu, který je dodavatel oprávněn vystavit po dodání, poskytnutí či vykonání příslušné 

sjednané dodávky či služby (případně její části), a to vše v souladu s podmínkami znění návrhu 

příslušných Smluv dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace. 

Fakturovány budou pouze dodávky a služby, které jsou řádně a v požadované kvalitě dodány, 

provedeny a vykonány, a to vždy po jejich dodání, provedení či vykonání dle sjednaných platebních 

podmínek uvedených ve Smlouvách dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace.  Dodávky či služby, 

které nebyly poskytnuty, dodány a vykonány, v souladu s těmito zadávacími podmínkami a zejména 

příslušnými Smlouvami uzavřenými za účelem plnění předmětu veřejné zakázky, nebudou fakturovány.  

Platby a veškeré úhrady budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje a 

fakturované částky budou v této měně. 

9.2  Formální požadavky na fakturaci a vyúčtování platby za poskytnuté dodávky 

Příslušné platby (fakturace) na úhradu realizace předmětu této veřejné zakázky budou probíhat 

vždy na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem, kdy faktury (daňové doklady) 

musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat údaje stanovené v každé z příslušných 

Smluv dle znění návrhu uvedeném v Příloze č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace, které budou následně 

uzavřeny mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Nebude-li mít faktura (daňový doklad) 

příslušné zákonné či další zadavatelem stanovené náležitosti, je zadavatel oprávněn doklad vrátit, aniž 

by běžela lhůta splatnosti. 

9.3  Splatnost faktur 

Faktury (daňové doklady) budou vystavovány dodavatelem, a to na základě podmínek 

stanovených v každé z příslušných Smluv dle znění návrhu uvedeném v Příloze č. 8 a 9 této Zadávací 

dokumentace, které budou následně uzavřeny mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem.  

Zadavatel požaduje, aby lhůta splatnosti veškerých faktur byla minimálně 30 kalendářních dní 

ode dne jejich doručení zadavateli. 

Veškeré platby (fakturace) na úhradu realizace předmětu této veřejné zakázky budou ze strany 

zadavatele prováděny převodem na účet dodavatele uvedený v každé z příslušných Smluv, které 

budou následně uzavřeny mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, a to s vyznačením sjednaného 

variabilního symbolu.  
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10. Obchodní podmínky 

Níže uvedené obchodní podmínky jsou závazné a budou obsaženy v příslušných smlouvách 

dle znění návrhu uvedeném v Příloze č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace, tj. návrh Smlouvy o dílo – 

projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS a návrh Příkazní smlouvy – autorský dozor (dále 

jen „Smlouvy“), které budou uzavřeny mezi vybraným dodavatelem (účastníkem) a zadavatelem. 

V rámci vymezení některých níže uvedených obchodních podmínek je dodavatel (účastník), se 

kterým budou uzavřeny příslušné Smlouvy na základě tohoto zadávacího řízení, označen jen jako 

dodavatel. Veškeré další a blíže specifikované obchodní podmínky jsou uvedeny ve znění návrhu 

každé příslušné Smlouvy dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace. Nesplnění kterékoliv 

obchodní podmínky stanovené zadavatelem, může zadavatel posoudit jako nesplnění zadávacích 

podmínek s následkem možného vyloučení příslušného dodavatele (účastníka) ze zadávacího řízení. 

10.1  Předložení návrhu smlouvy 

Dodavatel je v rámci tohoto zadávacího řízení povinen předložit v rámci své nabídky návrh 

každé z příslušných Smluv požadovaných zadavatelem v rámci této veřejné zakázky, a to v souladu se 

vzorem uvedeným v Příloze č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace. 

Návrhy příslušných Smluv předložených dodavatelem v rámci jeho nabídky nesmí vyloučit či 

žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této Zadávací dokumentaci. Dodavatel 

je oprávněn a povinen znění příslušných návrhů Smluv dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace 

doplnit pouze na červeně vyznačených místech. 

Návrhy příslušných Smluv předložených dodavatelem v rámci jeho nabídky musí být ze strany 

dodavatele podepsány statutárním orgánem, případně osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat 

dodavatele, kdy v takovém případě doloží dodavatel oprávnění této osoby zastupovat dodavatele 

v originále či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu jakékoliv 

z příslušných Smluv není předložením řádného návrhu těchto Smluv ve smyslu této Zadávací 

dokumentace. 

10.2  Předmět smlouvy 

Předmět příslušných Smluv bude specifikován v souladu s vymezením předmětu této veřejné 

zakázky dle čl. 3 této Zadávací dokumentace, kdy bude: 

a) jako předmět Smlouvy o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS bude stanoven 

závazek dodavatele spočívající ve zhotovení vícestupňové projektové dokumentace (DUR, DSP 

a DPS) včetně kompletního zajištění souvisejících inženýrských činností, a to dle vzoru této 

smlouvy uvedeném v Příloze č. 8 této Zadávací dokumentace; 

b) jako předmět Příkazní smlouvy – autorský dozor bude stanoven závazek dodavatele spočívající 

v zajištění výkonu autorského dozoru, a to dle vzoru této smlouvy uvedeném v Příloze č. 9 této 

Zadávací dokumentace. 

10.3 Doba plnění smlouvy 

1. Předpokládané limitní termíny plnění předmětu veřejné zakázky spočívajícího ve zpracování 

vícestupňové projektové dokumentace, tj. projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), 

projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a projektové dokumentace pro provedení 

(DPS) včetně zajištění související inženýrské činnosti, a to v rámci každého ze stavebních 

objektů: 

 

A. Předpokládané termíny plnění, tj. zhotovení, provedení a zpracování projektové dokumentace 

pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost v rámci této zpracované projektové 
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dokumentace pro kompletní zajištění územního řízení včetně zajištění inženýrské činnosti 

nezbytné k podání úplné žádosti o rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního řízení, a 

to v rámci každého ze stavebních objektů: 

Číslo 

úkonu 

(činnosti) 

Označení prací, činností či výkonů zhotovitele Sjednaný termín splnění 

A.I. 

zahájení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro územní řízení 

(DUR) v rámci obou stavebních objektů a 

zároveň zahájení související činnosti pro 

kompletní zajištění územního řízení v rámci 

každého ze stavebních objektů 

do 7 dní od podpisu této 

Smlouvy v rámci každého ze 

stavebních objektů 

A.II. 

ukončení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro územní řízení 

(DUR) a předání vyhotovené dokumentace pro 

územní řízení (DUR) v rámci každého ze 

stavebních objektů 

max. do 10 týdnů od zahájení 

činnosti dle bodu A.I. této 

tabulky 

A.III. 

zajištění inženýrské činnosti nezbytné k 

řádnému podání úplné žádosti o rozhodnutí o 

umístění stavby v územním řízení v rámci obou 

stavebních objektů a zároveň zajištění podání 

žádosti o rozhodnutí o umístění stavby v rámci 

každého ze stavebních objektů 

max. do 6 týdnů od dokončení a 

protokolárního předání a 

převzetí vyhotovené 

dokumentace pro územní řízení 

(DUR) dle bodu A.II. této 

tabulky 

 

B. Předpokládané termíny plnění, tj. zhotovení, provedení a zpracování projektové 

dokumentace pro stavební řízení (DSP) a inženýrská činnost v rámci této zpracované 

projektové dokumentace pro kompletní zajištění stavebního řízení včetně zajištění 

inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o povolení stavby v rámci stavebního 

řízení, tj. k vydání pravomocného stavebního povolení, a to v rámci každého ze stavebních 

objektů: 

Číslo 

úkonu 

(činnosti) 

Označení prací, činností či výkonů zhotovitele Sjednaný termín splnění 

B.I. 

zahájení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro stavební řízení 

(DSP) v rámci obou stavebních objektů a zároveň 

zahájení související činnosti pro kompletní 

zajištění stavebního řízení v rámci každého ze 

stavebních objektů 

po řádném splnění činností dle 

bodu A.III výše uvedené 

tabulky 

B.II. 

ukončení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro stavební řízení 

(DSP) a předání vyhotovené dokumentace pro 

územní řízení (DSP) v rámci každého ze 

stavebních objektů 

max. do 12 týdnů od zahájení 

činnosti dle bodu B.I. této 

tabulky     
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B.III. 

zajištění inženýrské činnosti nezbytné k 

řádnému k podání úplné žádosti o povolení 

stavby ve stavebním řízení, tj. k vydání 

pravomocného stavebního povolení, v rámci 

obou stavebních objektů a zároveň zajištění 

podání žádosti o povolení stavby v rámci 

každého ze stavebních objektů 

max. do 7 týdnů od dokončení a 

protokolárního předání a 

převzetí vyhotovené 

dokumentace pro stavební 

řízení (DSP) dle bodu B.II. této 

tabulky 

 

C. Předpokládané termíny plnění, tj. zhotovení, provedení a zpracování projektové 

dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude zároveň splňovat veškeré legislativní 

požadavky dokumentace pro následné zadávací řízení (tj. zejména ve smyslu vyhlášky č. 

169/2016 Sb.), a to v rámci každého ze stavebních objektů: 

Číslo 

úkonu 

(činnosti) 

Označení prací, činností či výkonů zhotovitele Sjednaný termín splnění 

C.I. 

zahájení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace projektové 

dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

v rámci každého ze stavebních objektů 

do 7 dní od naplnění odkládací 

podmínky uvedené v čl. 10 odst. 

10.5 této Zadávací 

dokumentace, tj. od vydání 

pravomocného rozhodnutí o 

umístění stavby na základě 

kterého bude příslušným 

stavebním úřadem povoleno 

umístění stavby v rámci 

každého ze stavebních objektů  

C.II. 

ukončení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro provedení stavby 

(DPS) a předání vyhotovené dokumentace pro 

územní řízení (DSP) v rámci každého ze 

stavebních objektů 

max. do 10 týdnů od zahájení 

činnosti dle bodu C.I. této 

tabulky 

 

2. Předpokládané termíny plnění předmětu veřejné zakázky spočívajícího ve výkonu 

autorského dozoru v rámci každého ze stavebních objektů: 

Číslo 

úkonu 

(činnosti) 

Označení prací, činností či výkonů zhotovitele Sjednaný termín splnění 

I. 

zahájení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace projektové 

dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

v rámci každého ze stavebních objektů  

do 7 dní od naplnění odkládací 

podmínky uvedené v čl. 10 odst. 

10.5 této Zadávací 

dokumentace, tj. minimálně až 

od doby podpisu smlouvy o 

dílo s vybraným zhotovitelem 

stavebních prací k realizaci 

(zhotovení) stavebních objektů 
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Přestupní terminál veřejné 

dopravy včetně zázemí či 

samostatný Parkovací dům 

včetně zázemí 

II. 

ukončení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro provedení stavby 

(DPS) a předání vyhotovené dokumentace pro 

územní řízení (DSP) v rámci každého ze 

stavebních objektů 

ke dni vykonání veškerých 

činností autorského dozoru dle 

návrhu Příkazní smlouvy – 

autorský dozor dle Přílohy č. 9 

této Zadávací dokumentace, 

kdy zadavatel předpokládá, že 

doba plnění výkonu činností 

autorského dozoru nepřekročí 

více jak 1 měsíc od doby vydání 

pravomocného rozhodnutí o 

užívání stavby, resp. 

kolaudačního souhlasu, v rámci 

každého ze stavebních objektů 

Lhůty plnění příslušných dodávek, činností a výkonů (v týdnech) v rámci každého ze stavebních 

objektů dle shora uvedených tabulek pod písm. a) až c) tohoto odstavce a článku stanoví zadavatel 

vždy totožně v rámci každého ze stavebních objektů, tj. totožně v návrhu Smlouvy o dílo – 

projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8.a této Zadávací dokumentace 

pro Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí i v návrhu Smlouvy o dílo – projekční a 

inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8.b této Zadávací dokumentace pro Parkovací 

dům včetně zázemí. 

10.4  Místo plnění smlouvy 

Místem realizace předmětu plnění v rámci tohoto zadávacího řízení je sídlo zadavatele, tj. Liberec 

I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 460 59, případně po dohodě mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem, se kterým budou uzavřeny příslušné Smlouvy dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací 

dokumentace, i na jiná místa plnění. V případě výkonu činnosti autorského dozoru, jakožto součásti 

předmětu této veřejné zakázky, je místem plnění zároveň i místo realizace stavebních prací v rámci 

plánované výstavby nového dopravního terminálu u stávajícího autobusového nádraží v Liberci (tj. 

Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům včetně zázemí), 

a to pozemky s parc. č. 4102/1 a parc. č. 4103/2, vše v k.ú. Liberec. 

10.5  Odkládací podmínka zahájení realizace díla, resp. realizace DPS a autorského 

dozoru 

Zadavatel si vyhrazuje právo posunutí termínů uvedených v návrhu Smlouvy o dílo – projekční 

a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace, a to tímto způsobem: 

Provedení a zpracování Dokumentace pro provedení stavby (DPS), je vázáno na odkládací 

podmínku ve smyslu ustanovení § 548 občanského zákoníku, kdy zahájení plnění prací, výkonů 

a činností vybraného dodavatele na této části předmětu veřejné zakázky je vázáno na výslovný 

písemný pokyn zadavatele předaný a doručený vybranému dodavateli, kdy zadavatel písemný 

pokyn k zahájení realizace na této části předmětu veřejné zakázky v případě naplnění veškerých 

níže uvedených dílčích podmínek: 
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a) vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého bude příslušným 

stavebním úřadem povoleno umístění stavby Přestupní terminál veřejné dopravy včetně 

zázemí i umístění stavby samostatný Parkovací dům včetně zázemí, 

Zadavatel si vyhrazuje právo posunutí termínů uvedených v návrhu Příkazní smlouvy – 

autorský dozor dle Přílohy č. 9 této Zadávací dokumentace, a to tímto způsobem: 

Zahájení plnění činností, prací a výkonu autorského dozoru je vázáno na odkládací podmínku 

ve smyslu ustanovení § 548 občanského zákoníku, kdy zahájení plnění prací, výkonů a činností 

autorského dozoru dle této veřejné zakázky je vázáno na výslovný písemný pokyn zadavatele 

předaný a doručený vybranému dodavateli, kdy zadavatel vydá písemný pokyn k zahájení 

realizace prací, výkonů a činností autorského dozoru dle této veřejné zakázky v případě naplnění 

veškerých níže uvedených dílčích podmínek: 

a) vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby na základě kterého bude příslušným 

stavebním úřadem povoleno umístění stavby Přestupní terminál veřejné dopravy včetně 

zázemí i umístění stavby samostatný Parkovací dům včetně zázemí, 

a zároveň 

b) vydání pravomocného stavebního povolení na základě kterého bude příslušným stavebním 

úřadem povoleno provedení stavby Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí i 

provedení stavby samostatný Parkovací dům včetně zázemí, 

a zároveň 

c) vyhotovení a dokončení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení 

stavby (DPS), vypracované a vyhotovené vybraným dodavatelem; 

a zároveň 

d) podpis smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací k realizaci (zhotovení) 

stavebních objektů Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí i samostatný Parkovací 

dům včetně zázemí, který bude zadavatelem (jakožto objednatelem) vybrán na základě 

samostatného zadávacího řízení na stavební práce ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  jehož předmětem bude 

výběr  nejvhodnějšího dodavatele (zhotovitele) uvedené stavby, tj. stavebních objektů 

Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí i samostatný Parkovací dům včetně 

zázemí. 

Dodavatel je povinen garantovat nabídnuté nabídkové ceny uvedené ve smlouvách dle Přílohy 

č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace, které uzavře zadavatel s tímto vybraným dodavatelem, a to po 

celou dobu plnění předmětu této veřejné zakázky, a to i s ohledem na případné odkládací podmínky 

spočívající ve shora uvedeném. 

10.6 Záruční doba 

V rámci své nabídky dodavatel akceptuje záruční a reklamační podmínky zadavatele, 

specifikované v přiloženém znění návrhu Smlouvy o dílo – projekční a inženýrské práce DUR, DSP a 

DPS dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace.  

Zadavatel požaduje, aby délka záruční doby činila min. 60 měsíců ode dne protokolárního 

předání a převzetí příslušné kompletní projektové dokumentace (tj. DUR či DSP či DPS). Délka záruční 

lhůty, kterou dodavatel uvede ve své nabídce a souvisejícím návrhu Smlouvy o dílo – projekční a 

inženýrské práce DUR, DSP a DPS dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace, je pro dodavatele 

závazná, a to jak v rámci procesu hodnocení nabídek, tak i následného uzavírání smlouvy s vybraným 

dodavatelem. 

Dodavatel odpovídá za vady, které má předmět této veřejné zakázky, tj. zejména DUR či DSP či 

DPS, v době odevzdání zadavateli. Za vady předmětu smlouvy vzniklé po odevzdání odpovídá tehdy, 
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pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným zpracováním příslušné 

projektového dokumentace (tj. DUR či DSP či DPS). 

Dodavatel je povinen reklamované vady odstranit do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace 

a to bezplatně. 

10.7 Změny či doplnění smlouvy 

Jakékoliv změny či doplnění kterékoliv ze Smluv dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace, 

včetně změny cen za poskytování předmětu veřejné zakázky, budou učiněny výhradně písemným 

dodatkem k těmto Smlouvám schváleným oběma smluvními stranami (tj. zadavatelem i vybraným 

dodavatelem). Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona 

a nesmí odporovat této Zadávací dokumentaci. 

10.8 Součinnost 

Dodavatel je povinen provádět plnění předmětu této veřejné zakázky v úzké součinnosti se 

zadavatelem či zadavatelem pověřenými osobami. Veškeré poskytované dodávky budou průběžně 

konzultovány za účasti zadavatele či pověřených osob zadavatele. Dodavatel je zejména povinen 

s dostatečným předstihem informovat zadavatele o všech nových zjištěních, které mají vliv na průběh 

plnění zakázky. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto zadávacího řízení osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro dodavatele samotného i veškeré 

případné poddodavatele. 

10.9  Ochrana důvěrných informací 

Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, o 

nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě příslušných Smluv uzavřených mezi 

zadavatelem a dodavatelem jakožto vybraným dodavatelem (účastníkem). 

Dodavatel se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, které tvoří 

nebo mohou tvořit obchodní tajemství a takové, které spadají pod ochranu zák. č. 148/1998 Sb., o 

ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

10.10  Ochrana důvěrných informací 

Dodavatel odpovídá zadavateli za škody způsobené na majetku zadavatele a majetku třetích 

osob v souladu s každou uzavřenou Smlouvou (dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace). 

Pojištění odpovědnosti za škodu požaduje zadavatel po dodavatelích v minimálních výších: 

- min. 10.000.000,- Kč z jedné škodní události v rámci plnění části předmětu této veřejné 

zakázky specifikovaném v návrhu Smlouvy o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, 

DSP a DPS dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace;  

a zároveň 

- min. 5.000.000,- Kč z jedné škodní události v rámci plnění části předmětu této veřejné 

zakázky specifikovaném v návrhu Příkazní smlouvy – autorský dozor.  

Potvrzení (certifikát) či obdobný dokument prokazující, že činnost dodavatele je kryta do 

požadované výše v rámci pojištění za škody způsobené na majetku zadavatele a majetku třetích osob 

v souladu s platnou pojistnou smlouvou, bude přiložen až ke Smlouvám uzavíraným s vybraným 

dodavatelem dle Přílohy č. 8 a 9 této Zadávací dokumentace. 
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11. Prohlídka místa realizace navrhovaného stavebního objektu 

Pro zpracování nabídky dodavatele (účastníka) dle tohoto výběrového řízení koná zadavatel 

prohlídku místa, kde bude situován a realizován navrhovaný stavební objekt. 

Na této prohlídce místa realizace navrhovaného stavebního objektu budou dodavatelé, kteří se 

předem přihlásili u kontaktní osoby zastupující zadavatele dle čl. 15 odst. 15.1 této Zadávací 

dokumentace seznámeni s místem plnění, dispozicí a prostorovým vymezením a dále také se stávajícím 

stavem místa plnění a místními podmínkami. Dále bude přítomným dodavatelům poskytnut prostor 

pro zodpovězení jejich otázek k předmětu plnění této veřejné zakázky. 

Prohlídka místa realizace navrhovaného stavebního objektu se z rozhodnutí zadavatele bude 

konat: dne 22. 5. 2017 od 10:00 hod. v místě: Žitavská ulice 393/6, 460 07 Liberec, které je zároveň 

místem setkání všech dodavatelů, kteří se budou chtít předmětné prohlídky účastnit.  

Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit maximálně dva zástupci příslušného dodavatele. 

Svou účast na prohlídce místa realizace navrhovaného stavebního objektu jsou dodavatelé povinni 

nahlásit u kontaktní osoby zastupující zadavatele dle čl. 15 odst. 15.1 této Zadávací dokumentace, a to 

minimálně 3 pracovní dny před konáním této prohlídky. 

12. Poddodavatelské plnění 

Zadavatel připouští, aby účastník zadal část této veřejné zakázky poddodavateli. Zadavatel 

požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval části veřejné zakázky plněné prostřednictvím jednoho či 

více poddodavatelů a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele.  

Účastník tak učiní formou čestného prohlášení dle Přílohy č. 6 této Zadávací dokumentace – 

Čestné prohlášení – Přehled poddodavatelů, v němž popíše poddodavatelský systém společně 

s uvedením konkrétních služeb plněných prostřednictvím poddodavatele a věcného podílu na veřejné 

zakázce (formou přehledné tabulky).  

 Účastník dále doloží v nabídce závazné písemné prohlášení (či jiný obdobný smluvní závazek) 

každého poddodavatele o spolupráci na plnění předmětu této veřejné zakázky, podepsaný osobami 

oprávněnými jednat jménem či za konkrétního poddodavatele. V požadovaném prohlášení (či jiném 

obdobném smluvním závazku), zpracovaném samostatně podle jednotlivých poddodavatelů se každý 

takový poddodavatel zaváže, že v případě uzavření Smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem (účastníkem) bude poddodavatel akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné 

zakázky ve stanoveném rozsahu dle příslušné Smlouvy. 

Dodavatel (účastník) odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by plnění prováděl sám. Dodavatel 

(účastník) je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 

vyplývajících dodavateli (účastníkovi) z příslušné Smlouvy dle Přílohy č. 6 této Zadávací dokumentace. 

V případě, že účastník nebude plnit určitou část této veřejné zakázky prostřednictvím 

poddodavatele, doloží ve své nabídce písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. 

13. Obsah a forma nabídek 

13.1  Varianty nabídky 

Dodavatel (účastník) může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští předložení více 

variant v rámci nabídky.  
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13.2  Sestavení a členění nabídky 

 Zadavatel požaduje sestavení nabídky v tomto členění: 

a) Řádně a dle pravdivých údajů doplněný Krycí list nabídky v souladu s Přílohou č. 7 této 

Zadávací dokumentace, který bude obsahovat: 

-  název veřejné zakázky, 

-  identifikační údaje zadavatele,  

-  požadované identifikační údaje dodavatele (účastníka) (vč. firmy/názvu účastníka, sídla/místa 

podnikání účastníka, IČ, DIČ, osobu oprávněnou jednat jménem (či za) účastníka, kontaktní osoby 

účastníka, kontaktního telefonního čísla, kontaktní adresy, kontaktní emailové adresy a ID datové 

schránky),  

-  údaje o nabízených hodnotách hodnotících kritérií v předepsaném členění (tj. dle vzoru Krycího listu 

uvedeného v Příloze č. 3 této Zadávací dokumentace). 

Krycí list nabídky v souladu s Přílohou č. 7 této Zadávací dokumentace bude řádně podepsaný 

a orazítkovaný osobou oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat. 

b) Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh; 

c) Dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti: 

- Výpisy z evidence Rejstříku trestů; 

- Potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovým nedoplatkům a čestného 

prohlášení ve vztahu ke spotřební dani, které bude řádně podepsané a orazítkované osobou 

oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat (součástí čestného prohlášení dle Přílohy č. 3 této 

Zadávací dokumentace); 

- Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k nedoplatkům na 

pojistném a penále na sociálním zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti; 

- Čestné prohlášení k prokázání zbývající základní způsobilosti dle Přílohy č. 3 této Zadávací 

dokumentace, které bude řádně podepsané a orazítkované osobou oprávněnou dodavatele 

(účastníka) zastupovat; 

to vše v rozsahu požadavků, zadavatele na prokázání základní způsobilosti dle této Zadávací 

dokumentace. 

d) Dokumenty prokazující splnění profesní způsobilosti: 

-  Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje;  

- Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné 

právní předpisy takové oprávnění vyžadují (např. výpis z živnostenského rejstříku či obdobná licence); 

to vše v rozsahu požadavků, zadavatele na prokázání profesní způsobilosti dle této Zadávací 

dokumentace. 

e) Dokumenty prokazující splnění ekonomické kvalifikace: 

-  Výkazy zisku a ztrát za 3 bezprostředně předcházející účetní období,  

a to v rozsahu požadavků, zadavatele na prokázání ekonomické kvalifikace dle této Zadávací 

dokumentace. 

f) Dokumenty prokazující splnění technické kvalifikace: 

-  Čestné prohlášení – Referenční list dle Přílohy č. 4 řádně podepsané a orazítkované osobou 

oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat (v rozsahu požadavků dle této Zadávací 

dokumentace);  

- Čestné prohlášení – Seznam techniků dle Přílohy č. 5 řádně podepsané a orazítkované osobou 

oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat (v rozsahu požadavků dle této Zadávací 
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dokumentace) vč. příslušného profesního životopisu každého technického pracovníka (v rozsahu 

požadavků dle této Zadávací dokumentace). 

to vše v rozsahu požadavků, zadavatele na prokázání technické kvalifikace dle této Zadávací 

dokumentace. 

g) V případě, že část zakázky bude plněna formou poddodávky, uvede účastník seznam 

poddodavatelů a poddodávek včetně požadovaných informací v souladu se vzorem v „Příloze 

č. 6 – Seznam poddodavatelů“.  

h) Návrh Smlouvy o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS dle vzoru 

uvedeného v Příloze č. 8 této Zadávací dokumentace, který bude řádně doplněný na veškerých 

červeně vyznačených místech, které je dodavatel (účastník) povinen vyplnit, a dále bude řádně 

podepsaný a orazítkovaný osobou oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat. 

i) Návrh Příkazní smlouvy – autorský dozor dle vzoru uvedeného v Příloze č. 9 této Zadávací 

dokumentace, který bude řádně doplněný na veškerých červeně vyznačených místech, které 

je dodavatel (účastník) povinen vyplnit, a dále bude řádně podepsaný a orazítkovaný osobou 

oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat. 

j) Fakultativně může dodavatel (účastník) uvést další informace či vlastní podrobné uvedení a 

popis své nabídky. 

13.3 Vyhotovení a označení nabídky 

Dodavatel (účastník) je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce v písemném vyhotovení, 

označeném na krycím listě názvem „Originál“. Zadavatel doporučuje účastníkům (dodavatelům) také 

předložení případného druhého paré nabídky označeného na krycím listě názvem „Kopie“, kdy toto 

druhé paré nabídky označené jako „Kopie“ má informativní povahu, nicméně jeho předložením se 

dodavatel (účastník) při podání nabídky zavazuje, že bude shodné s tištěnou formou nabídky 

označenou jako „Originál“. 

Písemná nabídka bude předložena v českém jazyce a veškeré listy nabídky musí být zajištěny 

proti manipulaci (tzn. vázány do jednotného celku a na přelepu opatřeny razítkem a podpisem 

účastníka). Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. 

jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou.  

Dodavatel (účastník) předloží nabídku též v elektronické podobě na datovém nosiči CD/DVD, 

kdy tato elektronická podoba nabídky na CD/DVD má informativní povahu, nicméně jejím 

předložením se dodavatel (účastník) při podání nabídky zavazuje, že bude shodná s tištěnou formou 

nabídky označenou jako „Originál“. Každý účastník je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické 

podobě ve formátu buď *.doc či *.docx (či jiném editovatelném formátu). 

Zadavatel konstatuje, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily podání 

nabídky elektronickými prostředky. Zadavatel tak stanovuje, že nabídky mohou být podány pouze v 

listinné formě v souladu se shora uvedeným. 

Obálka s nabídkou bude na přelepu opatřena názvem veřejné zakázky, tj. zřetelně označena 

nápisem: 

„NEOTVÍRAT – NABÍDKA“ 

–  

„Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí  

– Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ 

Každé doručené nabídce bude přiděleno pořadové číslo a zapsán datum a čas doručení. 
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14. Lhůta a místo pro podání nabídek 

14.1  Místo doručení nabídky 

Místem pro podání nabídky je PODATELNA Statutárního města Liberec v sídle zadavatele na 

adrese: Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 460 59. Dodavatel (účastník) může svoji 

nabídku zaslat poštou, kurýrem či osobně doručit na výše uvedenou adresu. 

14.2  Lhůta pro doručení nabídky  

Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do 27.6.2017 do 10:00 hod. Rozhodující je 

čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Nabídka podaná nebo doručená po uplynutí lhůty pro 

podání nabídek nebude otevřena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele (účastníka) o tom, že 

jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. 

Nabídku je možno podat osobně v pracovních dnech v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, 

v úterý a čtvrtek 8:00 do 16:00 hodin, v pátek od 8:00 do 14:00 hodin, nebo zaslat na výše uvedenou 

adresu tak, aby nabídky byly na tuto adresu doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. 

V poslední den lhůty budou nabídky přijímány celý den až do ukončení lhůty pro podání nabídek.  

14.3  Termín otevírání obálek 

Otevírání obálek s řádně a včas doručenými nabídkami proběhne v sídle zadavatele, tj. na 

adrese Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 460 59, a to dne 27.6.2017 od 10:10 hod., tj. 

bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.  

Dodavatel (účastník) je oprávněn se účastnit otevírání obálek s nabídkou, kdy zadavatel 

stanovuje, že za jednoho dodavatele (účastníka) jsou oprávněny se účastnit max. 2 osoby, které jsou 

oprávněny zastupovat dodavatele (účastníka). Toto své oprávnění zastupovat dodavatele (účastníka) 

prokážou příslušné osoby plnou mocí vystavenou za tímto účelem, nejde-li o statutární orgán 

dodavatele (účastníka) či jeho člena. 

14.4  Vázanost nabídkou 

Dodavatel (účastník) je svou nabídkou vázán 4 měsíce ode dne následujícího po skončení lhůty 

pro podání nabídek. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem (účastníkem), je dodavatel (účastník) povinen o této změně 

zadavatele bezodkladně písemně informovat. 

15. Další informace 

15.1  Kontaktní osoba a dodatečné informace 

V případě dotazů či zájmu o bližší informace se obracejte na kontaktní osoby zadavatele: 

 - Ing. Petra Nevařilová, , e-mail: 

15.2  Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel prostřednictvím shora uvedených kontaktních osob zastupujících zadavatele bude 

poskytovat vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, a to v souladu s ustanovením § 98 až 99 zákona. 

Zadavatel prostřednictvím shora uvedených kontaktních osob bude poskytovat vysvětlení či doplnění 

zadávací dokumentace na základě písemné žádosti dodavatele adresované některé z kontaktních osob 

zastupujících zadavatele či na základě vlastního rozhodnutí i bez předchozí žádosti některého z dodavatelů.  
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Vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace ve smyslu tohoto odstavce včetně případného 

přesného znění žádosti o vysvětlení (bez identifikace dotazujícího dodavatele) odešle zadavatel 

dotčeným dodavatelům a uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část této Zadávací 

dokumentace (tj. na profilu zadavatele). 

16. Závěrečná ustanovení 

a) Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky. 

b) Předané zadávací podklady zájemce nevrací. Dodavatel (účastník) smí použít tyto pokyny a 

podklady jen pro účely této veřejné zakázky, jiné využití zadavatel nepřipouští. 

c) Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posouzení kvalifikace dodavatele (účastníka) či nabídky 

dodavatele (účastníka) ověřit informace uváděné dodavatelem (účastníkem) v nabídce.  

d) Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit v souladu s ustanovením zákona, a to 

nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

e) Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek. 

f) Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet obdržené nabídky, které nebyly řádně doručeny v rámci 

lhůty pro podávání nabídek. 

g) Náklady na vyhotovení nabídek a účast v zadávacím řízení, stejně jako jakékoliv další náhrady 

nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení nese dodavatel (účastník) sám. 

h) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny 

v rámci lhůty pro podávání nabídek. 

i) Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby či opomenutí 

v této Zadávací dokumentaci ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že se bude jednat o 

podstatnou změnu či doplnění Zadávací dokumentace, bude změna oznámena i formou, jakou 

došlo k uveřejnění této veřejné zakázky. Zadavatel si v důsledku provedené změny či doplnění 

Zadávací dokumentace vyhrazuje právo přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. 

j) Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Charakteristika předmětu veřejné zakázky 

Příloha č. 2: 2.a – Architektonický návrh 

 2.b – Komentář zadavatele k Architektonickému návrhu 

Příloha č. 3: Čestné prohlášení – Základní způsobilost 

Příloha č. 4: Čestné prohlášení – Referenční list 

Příloha č. 5: Čestné prohlášení – Seznam techniků 

Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 7: Krycí list 

Příloha č. 8:  8.a – návrh Smlouvy o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS 

– Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) 

 8.b – návrh Smlouvy o dílo – projekční a inženýrské činnosti DUR, DSP a DPS 

– Parkovací dům se zázemím 

Příloha č. 9:  9.a – návrh Příkazní smlouvy – autorský dozor – Přestupní terminál veřejné 

dopravy (odbavovací budova se zázemím) 

 9.b – návrh Příkazní smlouvy – autorský dozor – Parkovací dům se zázemím 

 
 
 Tibor Batthyány, primátor 

 Statutární město Liberec 
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Příloha č. 1 

Charakteristika předmětu veřejné zakázky 

veřejná zakázka 

 „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně 

zázemí – Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ 

Zadavatel: Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení vícestupňové projektové dokumentace a výkon 

autorského dozoru pro stavbu Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně 

zázemí v Liberci, a to včetně všech vyvolaných úprav navazujících komunikací, zpevněných a zelených 

ploch a včetně úprav stávajících inženýrských sítí a návrhu nových inženýrských sítí pro potřeby 

Přestupního terminálu veřejné dopravy a samostatného parkovacího domu včetně zázemí, a v neposlední 

řadě také zahrnutí sadových úprav okolních pozemků. Projektová dokumentace bude zpracována ve 

stupních projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a stavební řízení (DSP) a dokumentace pro 

provedení (DPS). Součástí plnění je také zajištění inženýrské činnosti včetně všech posudků, studií, měření 

a výpočtů vyžádaných dotčenými orgány státní správy v průběhu projednávání projektové dokumentace 

v jakémkoliv jejím stupni a dále podání úplné žádosti o rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního 

řízení a dále žádosti o vydání stavebního povolení na místně příslušný stavební úřad. V neposlední řadě 

je též součástí plnění výkon autorského dozoru stavby (tj. zhotovovaného díla, které je předmětem této 

veřejné zakázky). 

Stavební objekty, které jsou předmětem zhotovení vícestupňové projektové dokumentace a jichž se týká 

následný výkon autorského dozoru jsou členěny na dvě oddělené části (budovy), a to následující: 

• Přestupní terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím); 

• Parkovací dům se zázemím.    

(společně také jako „stavební objekty“)   

Veškeré dodávky, výkony, činnosti a služby, které jsou předmětem této veřejné zakázky budou 

vybraným dodavatelem vykonávány odděleně v rámci obou stavebních objektů. 

Předmět plnění této veřejné zakázky zahrnuje následující fáze projekční a inženýrské činnosti: 

a) Provedení a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace pro 

řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“),  a dále inženýrská činnost v rámci těchto 

zpracovaných projektových dokumentací  pro kompletní zajištění územního řízení a řízení dle 

zákona č. 100/2011 Sb. včetně zajištění inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o 

rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního řízení, tj. k vydání pravomocného rozhodnutí o 

umístění stavby,  a to v členění samostatně pro každý ze stavebních objektů; 

b) Provedení a zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a inženýrská činnost 

v rámci této zpracované projektové dokumentace pro kompletní zajištění stavebního řízení 

včetně zajištění inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o povolení stavby v rámci 

stavebního řízení, tj. k vydání pravomocného stavebního povolení, a to v členění samostatně pro 

každý ze stavebních objektů; 
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c) Provedení a zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude zároveň splňovat 

veškeré legislativní požadavky dokumentace pro následné zadávací řízení (tj. zejména ve smyslu 

vyhlášky č. 169/2016 Sb.), a to v členění samostatně pro každý ze stavebních objektů; 

d) autorský dozor, a to v členění samostatně pro každý ze stavebních objektů. 

Podkladem pro zhotovení vícestupňové projektové dokumentace (DUR, DSP a DPS) včetně 

kompletního zajištění souvisejících inženýrských činností je architektonický návrh zpracovaný 

společností PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o., IČ: 27353265, DIČ: CZ27353265, sídlem: Vaňurova 

820/12g, 460 07 Liberec III-Jeřáb, zastoupené: Ing. arch. Petrem Stolínem, jednatelem, včetně komentáře 

zadavatele, kdy tento Architektonický návrh je jako Příloha č. 2.a nedílnou součástí Zadávací 

dokumentace a Komentář zadavatele k Architektonickému návrhu je jako Příloha č. 2.b nedílnou 

součástí Zadávací dokumentace. 

A) Provedení a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace pro řízení 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“),  a dále inženýrská činnost v rámci těchto zpracovaných 

projektových dokumentací  pro kompletní zajištění územního řízení a řízení dle zákona č. 100/2011 

Sb. včetně zajištění inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o rozhodnutí o umístění 

stavby v rámci územního řízení v rámci obou stavebních objektů. 

Výkon činnosti dodavatele v rámci provedení a zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) 

a související inženýrská činnost, který bude zároveň splňovat veškeré legislativní požadavky této 

dokumentace, zahrnuje zejména následující úkony: 

 Geodetické zaměření a zajištění mapového podkladu pro projekční činnost. 

 Výškopisné a polohopisné zaměření včetně zjištění výskytu průběhu inženýrských sítí. 

 Radonový průzkum, geologický a hydrogeologický posudek formou sond, 

 Posouzení osvětlení a hlukové posouzení.  

 Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) bude vypracována v rozsahu a dle požadavků 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 

(dále jen „stavební zákon“), a to zejména v rozsahu a dle požadavků ustanovení § 84 a násl. 

stavebního zákona. 

 Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) bude dále vypracována v rozsahu a dle 

požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 

499/2006 Sb.“), a to zejména v rozsahu a dle požadavků Přílohy č. 1 této vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

 Projektová dokumentace pro řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. vypracovaná v souladu 

s požadavky tohoto právního předpisu. 

 Projektová dokumentace územní řízení (DUR) a dokumentace pro řízení podle zákona č. 100/2001 

Sb. bude vždy projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi, vlastníky sousedních 

pozemků a správci a vlastníky dopravní a technické infrastruktury. Dále dokumentace bude 

projednána se správcem objektu, odborem hlavního architekta apod. (dle požadavků zadavatele). 

 Veškeré připomínky dotčených orgánů veřejné správy, třetích osob či zadavatele učiněné v průběhu 

výkonu činnosti dodavatele (jakožto vybraného uchazeče) je dodavatel povinen zapracovat v rámci 

plnění činností a zhotovování předmětu této veřejné zakázky, a to do příslušné projektové 

dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a normami. 

 Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. bude 

vždy splňovat veškeré platné právní předpisy a také normy (tj. zejména normy ČSN a EN) týkající 

se příslušného druhu stavby, který je předmětem zadávaných projekčních činností v rámci této 

veřejné zakázky (tj. zejména normy požární, hygienické, bezpečnostní apod.).  

 Projektová dokumentace územní řízení (DUR) a dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. bude 

zhotovitelem předána objednateli ve 12 grafických (tištěných) vyhotoveních a ve 2 digitálním 
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vyhotovení (výkresy budou zpracovány ve formátu *.dwg, a *.pdf., texty budou ve formátu *.doc 

nebo *.xls a *.pdf). V textové i výkresové části příslušné projektové budou oba dotčené stavební 

objekty zřetelně odděleny. 

 Inženýrská činnost spojená se zajištěním veškerých potřebných vyjádření dotčených orgánů a 

účastníků příslušného řízení a inženýrská činnost nezbytná k vydání pravomocného rozhodnutí o 

umístění stavby v rámci územního řízení a rozhodnutí v rámci řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Inženýrská činnost dále spočívá ve vykonání veškerých nezbytných úkonů, činností a prací 

potřebných k zajištění povolení k následnému realizovaní stavby, vč. případných dalších 

rozhodnutí, ohlášení, stanovisek apod. 

 Součástí projektových dokumentací pro územní řízení (DÚR) bude zejména:  

 Zapracování stanovisek a oprávněných požadavků všech dotčených orgánů a organizací do 

dokumentace; 

 Vizualizace; 

 Kompletní doložená dokladová část; 

B) Provedení a zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a inženýrská činnost 

v rámci této projektové dokumentace pro kompletní zajištění stavebního řízení včetně zajištění 

inženýrské činnosti nezbytné k vydání pravomocného stavebního povolení a zajištění podání úplné 

žádosti o povolení stavby v rámci obou stavebních objektů. 

Výkon činnosti dodavatele v rámci provedení a zpracování dokumentace pro stavební řízení (DSP) 

a související inženýrská činnost, který bude zároveň splňovat veškeré legislativní požadavky této 

dokumentace, zahrnuje zejména následující úkony: 

 Geodetické zaměření a zajištění mapového podkladu pro projekční činnost. 

 Výškopisné a polohopisné zaměření včetně zjištění výskytu průběhu inženýrských sítí. 

 Radonový průzkum, geologický a hydrogeologický posudek formou sond, 

 Posouzení osvětlení a hlukové posouzení.  

 Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude vypracována v rozsahu a dle požadavků 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 

(dále jen „stavební zákon“), a to zejména v rozsahu a dle požadavků ustanovení § 108 a násl. 

stavebního zákona. 

 Projektová dokumentace stavební řízení (DSP) bude dále vypracována v rozsahu a dle požadavků 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“), a to zejména v rozsahu a dle požadavků Přílohy č. 5 této vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

 Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude vždy projednána se všemi dotčenými 

orgány a organizacemi, vlastníky sousedních pozemků a správci a vlastníky dopravní a technické 

infrastruktury. Dále dokumentace bude projednána se správcem objektu, odborem hlavního 

architekta apod. (dle požadavků zadavatele). 

 Veškeré připomínky dotčených orgánů veřejné správy, třetích osob či zadavatele učiněné v průběhu 

výkonu činnosti dodavatele (jakožto vybraného uchazeče) je dodavatel povinen zapracovat v rámci 

plnění činností a zhotovování předmětu této veřejné zakázky, a to do příslušné projektové 

dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a normami. 

 Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude vždy splňovat veškeré platné právní 

předpisy a také normy (tj. zejména normy ČSN a EN) týkající se příslušného druhu stavby, který je 

předmětem zadávaných projekčních činností v rámci této veřejné zakázky (tj. zejména normy 

požární, hygienické, bezpečnostní apod.).  

 Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude zhotovitelem předána objednateli každá 

v 12 grafických (tištěných) vyhotoveních a ve 2 digitálních vyhotoveních (výkresy budou 
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zpracovány ve formátu *.dwg, a *.pdf., texty budou ve formátu *.doc nebo *.xls a *.pdf). V textové 

i výkresové části příslušné projektové budou oba dotčené stavební objekty zřetelně odděleny. 

 Inženýrská činnost spojená se zajištěním veškerých potřebných vyjádření dotčených orgánů a 

účastníků příslušného řízení a inženýrská činnost nezbytná k vydání pravomocného stavebního 

povolení a žádosti o povolení stavby v rámci stavebního řízení. Inženýrská činnost dále spočívá ve 

vykonání veškerých nezbytných úkonů, činností a prací potřebných k zajištění povolení 

k následnému realizovaní stavby, vč. případných dalších rozhodnutí, ohlášení, stanovisek apod. 

 Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude zejména:  

 Zapracování stanovisek a oprávněných požadavků všech dotčených orgánů a organizací do 

dokumentace; 

 Posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí a detailů jejich návazností, posouzení 

šíření vlhkosti konstrukcemi a bilance kondenzace vlhkosti v konstrukcích; 

 Posouzení konstrukcí z hlediska akustické izolace a šíření hluku ve vnitřním a venkovním 

prostředí, případně další hlukové posudky dle požadavků dotčených orgánů státní správy; 

 Průkaz energetické náročnosti budovy; 

 Vizualizace; 

 Kompletní doložená dokladová část; 

 Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude dále:  

 Samostatný Položkový výkaz výměr ke stavebnímu objektu Přestupní terminál veřejné 

dopravy – bude předán v elektronické podobě ve formátech *.pdf, *.xls a *.xc4, a to ve variantě 

oceněného výkazu výměr a neoceněného výkazu výměr. Tento samostatný položkový výkaz 

výměr bude splňovat požadavky dotačního orgánu v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP), ze kterého bude spolufinancováno plnění předmětu této 

Smlouvy, a to v rámci příslušných požadavků dotčené dotační výzvy.; 

 Samostatný Položkový výkaz výměr ke stavebnímu objektu Parkovací dům včetně zázemí  – 

bude předán, a to v elektronické podobě ve formátech *.pdf , *.xls a *.xc4, a to ve variantě 

oceněného výkazu výměr a neoceněného výkazu výměr. Tento samostatný položkový výkaz 

výměr bude splňovat požadavky dotačního orgánu v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP), ze kterého bude spolufinancováno plnění předmětu této 

Smlouvy, a to v rámci příslušných požadavků dotčené dotační výzvy.. 

 

C) Provedení a zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude zároveň splňovat 

veškeré legislativní požadavky dokumentace pro následné zadávací řízení (tj. zejména ve smyslu 

vyhlášky č. 169/2016 Sb.) 

Výkon činnosti dodavatele v rámci provedení a zpracování dokumentace pro provedení stavby 

(DPS), který bude zároveň splňovat veškeré legislativní požadavky této dokumentace, zahrnuje 

zejména následující úkony:  

 Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude vypracována v rozsahu a dle požadavků 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 

(dále jen „stavební zákon). 

 Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude dále vypracována v rozsahu a dle 

požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 

499/2006 Sb.“), a to zejména v rozsahu a dle požadavků Přílohy č. 6 této vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude sloužit zadavateli zároveň jako 

dokumentace pro výběr zhotovitele (tj. DZS) a musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016, o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), a 

požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
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práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 

Sb.“). 

 Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude splňovat veškeré platné normy (tj. 

zejména normy ČSN a EN) týkající se příslušného druhu stavby, který je předmětem zadávaných 

projekčních činností v rámci této veřejné zakázky (tj. zejména normy požární, hygienické, 

bezpečnostní apod.).  

 Veškeré připomínky dotčených orgánů veřejné správy, třetích osob či objednatele učiněné 

v průběhu výkonu činnosti zhotovitele dle této Smlouvy je zhotovitel povinen zapracovat v rámci 

plnění činností a zhotovování díla dle této Smlouvy, a to do příslušné projektové dokumentace 

v souladu s platnými právními předpisy a normami. 

 Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude dodavatelem (tj. vybraným 

zhotovitelem) předána zadavateli ve 12 grafických (tištěných) vyhotoveních a ve 2 digitálních 

vyhotoveních (výkresy budou zpracovány ve formátu *.dwg, a *.pdf., texty budou ve formátu 

*.doc nebo *.xls a *.pdf). V textové i výkresové části příslušné projektové budou oba dotčené 

stavební objekty zřetelně odděleny. 

 Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude zejména:  

 Plán organizace výstavby; 

 Samostatný Položkový výkaz výměr ke stavebnímu objektu Přestupní terminál veřejné 

dopravy (detailní položky včetně technické specifikace – bez kumulovaných položek např. typu 

soubor, komplet atp.) – bude předán ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., a to v elektronické 

podobě ve formátech *.pdf, *.xls a *.xc4, a to ve variantě oceněného výkazu výměr a 

neoceněného výkazu výměr. Tento samostatný položkový výkaz výměr bude splňovat 

požadavky dotačního orgánu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP), ze kterého bude spolufinancováno plnění předmětu této Smlouvy, a to v rámci 

příslušných požadavků dotčené dotační výzvy.; 

 Samostatný Položkový výkaz výměr ke stavebnímu objektu Parkovací dům včetně zázemí 

(detailní položky včetně technické specifikace – bez kumulovaných položek např. typu soubor, 

komplet atp.) – bude předán ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., a to v elektronické podobě 

ve formátech *.pdf, *.xls a *.xc4, a to ve variantě oceněného výkazu výměr a neoceněného 

výkazu výměr. Tento samostatný položkový výkaz výměr bude splňovat požadavky dotačního 

orgánu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), ze kterého bude 

spolufinancováno plnění předmětu této Smlouvy, a to v rámci příslušných požadavků dotčené 

dotační výzvy. 

 

D) Autorský dozor 

Výkon autorského dozoru zahrnuje zejména následující úkony:  

 účast na předání a převzetí staveniště při zahájení stavebních prací na stavbě (stavebních objektech); 

 sledování stavební činnosti a provádění stavebních prací realizovaných vybraným zhotovitelem 

stavby; 

 dohled nad dodržením schválené projektové dokumentace stavby (tj. ve stupni dokumentace pro 

provedení stavby (DPS)) s přihlédnutím k podmínkám pravomocného rozhodnutí o umístění stavby 

a pravomocného stavebního povolení, na základě kterého bylo příslušným stavebním úřadem 

povoleno provedení stavby (stavebních objektů); 

 kontrola souladu zpracované další následné dokumentace (např. dokumentace skutečného 

provedení stavby) s dokumentací ověřenou v územním řízení a stavebním řízení, a její porovnání se 

stavební činností vedoucí k zamýšlenému cíli, tj. k cíli souladnému s příslušnou projektovou 

dokumentací, tj. ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS) a s pravomocným rozhodnutím 
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o umístění stavby a pravomocným stavebním povolením, na základě kterého bylo příslušným 

stavebním úřadem povoleno provedení stavby (stavebních objektů); 

 poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových dokumentací (např. 

dokumentace skutečného provedení stavby) nebo nezbytných pro zajištění plynulosti stavby 

(realizace stavebních objektů); 

 posuzování návrhů zhotovitele stavby (či jeho poddodavatelů) na změny a odchylky oproti 

příslušné projektové dokumentaci (tj. ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS)), zejména 

z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce stavby 

(stavebních objektů); 

 posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci (tj. ve stupni 

dokumentace pro provedení stavby (DPS)), uplatňované dodavatelem i zadavatelem při realizaci 

stavby, včetně posouzení případných požadavků na zvětšení/snížení rozsahu stavebních prací proti 

příslušné projektové dokumentaci (tj. ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS)), kdy 

každá změna musí být konzultována se zadavatelem a odsouhlasena zadavatelem;  

 kontrola souladu příslušné dokumentace upravující umístění dočasných objektů zařízení staveniště, 

případně dokumentace upravující úpravy trvalých objektů na účely zařízení staveniště; 

 vznášení závazných připomínek, v případě nesouladu mezi probíhající stavební činností a činností 

vedoucí ke správnému cíli dle příslušné projektové dokumentace (tj. ve stupni dokumentace pro 

provedení stavby (DPS)); 

 účast na jednáních mezi stavebníkem (zadavatelem) a zhotovitelem stavby (stavebních objektů); 

 účast při odevzdání staveniště mezi stavebníkem (zadavatelem) a zhotovitelem stavby (stavebních 

objektů); 

 účast při odevzdání a převzetí stavby (stavebních objektů) včetně komplexního vyzkoušení 

stavebních či technologických částí stavby (stavebních objektů); 

 účast na stavbě na vyzvání zadavatele a případná účast při kontrolních dnech v případě pozvánky 

od zadavatele či osoby k tomu pověřené (např. technický dozor stavebníka - zadavatele), kdy 

zadavatel předpokládá takovou účast autorského dozoru na stavbě min. 4x měsíčně -  k tomuto 

zadavatel upozorňuje, že tato předpokládaná četnost účasti autorského dozoru na stavbě bude 

odvislá od potřeby zadavatele a určená dle pokynů zadavatele (či osoby zadavatelem pověřené), 

tedy může vyšší i nižší než předpokládaný rozsah min. 4x  měsíčně; 

 vyjádření k výběru konkrétních výrobků a materiálů navržených zhotovitelem stavby, zejména z 

hlediska jakosti, vhodnosti použití, způsobu provedení, dodržení technickoekonomických 

parametrů stavby a architektonické koncepce stavby;  

 sledování řádného průběhu výstavby stavebních objektů, provádění stavebních prací a řešení 

případných změn stavby (stavebních objektů) s ohledem na podmínky pravomocného rozhodnutí o 

umístění stavby a vydaného pravomocného stavebního povolení, na základě kterého bylo 

příslušným stavebním úřadem povoleno provedení stavby (stavebních objektů); 

 vyjádření se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti příslušné 

projektové dokumentace (tj. ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DSP)); 

 sledování postupu výstavby a stavebních prací realizovaných na stavbě (stavebních objektech) 

zhotovitelem z technického hlediska, z hlediska časového plánu výstavby, z hlediska dodržení 

technickoekonomických parametrů stavby (stavebních objektů) a architektonické koncepce stavby 

(stavebních objektů);  

 operativní předkládání návrhů na řešení nepředvídatelných okolností a situací, které se na stavbě 

(stavebních objektech) v průběhu její realizace vyskytnou, a to tak aby pokud možno nebyla 

narušena plynulost výstavby a realizace příslušných stavebních prací ze strany zhotovitele a zároveň 

nebyla narušena podoba autorského díla a architektonická koncepce stavby (stavebních objektů); 

 spolupráce s technickým dozorem stavebníka – zadavatele; 
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 případné vyhotovení výkresů souvisejících s případnými změnami stavby (stavebních objektů), 

které nastaly v průběhu výstavby a realizace příslušných stavebních prací ze strany zhotovitele 

stavby (stavebních objektů), a to v případě bude-li jejich vyhotovení požadováno ze strany 

zadavatele; 

 účast na předání a převzetí stavby (stavebních objektů) nebo její části včetně komplexního 

vyzkoušení, bude-li zkušební provoz prováděn; 

 spolupráce a účast při kolaudačním řízení, resp. při řízení o povolení užívání stavby (stavebních 

objektů), a to až do doby vydání pravomocného rozhodnutí o užívání stavby, resp. kolaudačního 

souhlasu; 

 účast a dohled při odstraňování vad a nedodělků stavby (stavebních objektů) ve stanovené lhůtě, 

dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu, a to v souladu se zápisy o zjištěných vadách a 

nedodělcích učiněných mezi příkazcem a zhotovitelem stavby (stavebních objektů) v průběhu 

výstavby či při přejímacím řízení stavby (stavebních objektů), nebo vady a nedodělky, které se na 

stavbě (stavebních objektech) vyskytnou do doby vydání pravomocného rozhodnutí o užívání 

stavby, resp. kolaudačního souhlasu; 

 provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny, úpravy projektových dokumentací 

– každá změna musí být konzultována se zadavatelem a bude provedena jen na základě požadavku 

a odsouhlasení zadavatele); 

 veškeré činnosti vztahující se k výkonu autorského dozoru vyplývající z příslušných právních 

předpisů, zejména pak povinnosti vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, § 152 odst. 4, § 153 odst. 2, 

§ 157 odst. 2 a § 159 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. 
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AUTORSKÁ A PRŮVODNI ZPRÁVA 

PŘESTUPNÍ TERıvııı_~ıÁı, VEŘEJNÉ DOPRAVY A SAMOSTATNÝ PARKOVACÍ DŮM - 
AROHITEKTONICKY NAVRI-I 

ZADAVATEL: 
Statutámi město Liberec 
Magistrát města Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1 
460 01 Liberec 

ZPRACOVATELI 

ŠETR PETR STOLIN ARCHITEKT 51.0. 
żiıflvflı‹á 829148 "\

. =>T0LÍN 
ĂR O I-| 

DATUM: 27-03-201 7



HLAVNÍ PRINOIPY ŘEŠENÍ 
Řešení nového autobusového temıinálu a parkovacího domu s dostatečným počtem stání je absolutní prioritou 
města Liberce. S tímto souvisí další otázky a vazby na vlakové nádraží a stávající, do značné míry nevyhovující 
autobusové nádraží. Doposud není zřejmá, zda a jak dlouho bude současná ANL v provozu, či zda bude 
realizována myšlenka jeho přemístění na nádraží vlaková. 
Tyto nejasností poměmě komplikují posun v řešení noveho terminálu. Abychom tyto nejasnosti eliminovali ev. 
deíinitivně vyloučili, rozhodli jsme se k řešení úkolu přistoupit následovně: 
Navrhujeme samostatný parkovací dům. přestupní terrninál a přiřazujeme k němu nové celoplošně zastřešené 
autobusová nádraží. Tímto plně využíváme „Výzvu č. 51 Udržitelná doprava -integrované projekty lPRÚ", která 
podpomje výstavbu a modemizaci přestupních tenrıinalů a samostatných parkovacích systémů v přímá 
návaznosti na veřejnou dopravu. Toto vše je zakomponováno do řesenáho území. která je celé v majetku města. 
Provoz celého přestupního tenninálu i parkovacího domu bude tudíž plně funkční bez jakékoli vazby a břemen s 
majiteli sousedních pozemků a nebude nutno čekat na rozhodnutí, kde a kdy bude nové autobusové nádraží 
realizováno. 

AROHITEKTONIOKÉ ŘEŠENI 
Celý objekt se rozprostírá přibližně na 85% řešeněho území výhradně na parcelach Statutámího města Liberce. 
doplňuje uliční frontu v ulici Žítavská a výskovou hladinu drží ve výšce 389.00 m n.m. 
Nad tuto kotu nad částí půdorysu střechy vystupuje pouze ocelová konstrukce nesoucí solární panely. Provozně 
je objekt ćlenén na tři ćásti: 
1:' Autobusový temıinál S pasáži a komerčními prostory pro veřejnost. Přístup do této ćásti je jak Z ulice Zitavská, 
tak i od ulice Vañurova. 
2! Parkovací dům se samostatným vjezdem Z ulice Žitavská s kapacitou 478 parkovacích míst. 
3:' Autobusové nádraží s vjezdem i výjezdem taktéž Z ulice Zitavská. Celý tento provoz je přímo propojen s 
autobusovými tenninálem umístěným o patro výše. 
Vsechny provozy jsou vzájemně propojeny jak horizontálně. tak i vertikálně a ve všech ohledech splňují podmínky 
pro bezbariérový přístup. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
1! Autobusový temıinál - vstup do budovy terminálu je Z průchozí pasáže a Z chodníku v ulici Žitavská. V 
dvoupodlažní odbavovací hale se nachází ěekárna pro cestující, 4 pokladny, informace. úschovna zavazadel. 
toalety pro cestující a rychlá občerstvení. Ve vazbě na cekámu je místnost pro security, denní místnost a WC pro 
personál a schodiště do patra. V patře jsou navrženy 2 pokoje pro řidiěe, denní místnost řidičů, dispečink a 
kanceláře. Součástí terminálu jsou taktéž místnost' pro údržbu, ůschovnu kol s dvěma nabíjecími místy pro 
elektrokola a místrıosti pro technické zařízení budovy. Z pasáže jsou dále přístupné komerční prostory jako je 
např. café-bar, prodejna tiskovin a male pekařství. V patře je navržen univerzální covvorkingový otevřený prostor. 
Cestující se Z pasáže dostane po schodišti nebo pomoci eskalátoníı o patro níže, přímo na nástupiště autobusů s 
osmi nástupními místy. Dvě výstupní místa jsou na ulici Žitavská. Tímto je splněn požadavek deseti výstupních i 

nástupních stání autobusů. 
2! Parkovací dům - přístupný rovněž Z ulice Žítavská. Jsou navrženy dva vjezdy a dva výjezdy. V těsné blízkosti 
vjezdů je umístěno 10 parkovacích míst pro invalidy a 4 nabíjecí místa pro elelctromobily a dva vstupy do pasáže. 
Jako parkovací system byly zvolený ůspomé parkovací rampy ve sklonu 3%. Kapacita parkoviště je v pěti 
parkovacích podíažích 478 míst.



KONSTRUKČNI A MATERIĂLOVÉ ŘEŠENÍ 
Hlavní konstnıkční a nosný systém je zvolen prefabrikovaný skelet Vodorovné pıvky tvoří velkorozponove TI' 
panely. Tento systém tvoří základní kostru celého domu a je maximálně využíván pro parkování osobních 
automobilů. Do volného dvoupatrovéhc prostoru v přízemí na kotě 375.00 m n.m. E ± 0.000 je vestavěn 
autobusový temıinal a komerční prostory pro veřejnost. Konstnıkćní systém těchto objektů je lehký ocelový 
skelet Do částečné zapušténého spodního podlaží s konstrukční výškou 5.250 m je umístěno autobusové 
nádraží. 
Celý parkovací dům nema žádné obvodové stěny ani vyzdívky, plášť ie tvořen vypnutými nerezovými síty. 
Konstrı.ıkce nesoucí solární panely je Z ocelových pozinkovaných prvků. Tento velice jednoduchý prefabrikovaný 
konstrukční systém nám umožnuje rychlou a ekonomickou výstavbu bez mokrých procesů. 
Systém opláštění vypnutými nerezovými sítěmi, jeż nepotřebují žádnou další nosnou konstrukci taktéž stavbu 
výrazně Zlevňují. 
Celkové hrubé investiční náklady činí necelých 123 mil. Kč. 

AUTORSKÝ ı'Ýıııı= 
Ing. arch. Petr Stolín 
lng. Urban Ooilka 
lng. arch. Alena Miöekova 
Josef Stolín 
Bc. Antonín Hůla 
Bc. Roman Ehl 

V Liberci dne 27.3.2017 
tým:
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Příloha č. 2b 

Komentář zadavatele k Architektonickému návrhu 

veřejná zakázka 

 „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně 

zázemí – Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ 

Zadavatel: Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 

 
Podkladem pro zhotovení vícestupňové projektové dokumentace (DUR, DSP a DPS) včetně 

kompletního zajištění souvisejících inženýrských činností je architektonický návrh zpracovaný 

společností PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o., IČ: 27353265, DIČ: CZ27353265, sídlem: Vaňurova 

820/12g, 460 07 Liberec III-Jeřáb, zastoupené: Ing. arch. Petrem Stolínem, jednatelem, , který je jako 

Příloha č. 2.a nedílnou součástí Zadávací dokumentace (dále jen „Architektonický návrh“). 

 

Tato příloha navazuje na příslušný Architektonický návrh, když tímto zadavatel specifikuje závazný 

komentář k tomuto Architektonickému návrhu dle níže uvedeného: 

 

Stavební program Přestupního terminálu veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) a 

Parkovacího domu včetně zázemí. 

Pro projekt Přestupního terminálu veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) a Parkovacího domu 

včetně zázemí jsou nezbytné níže specifikované prostory, které byly zadáním pro Architektonický návrh. 

Prostory nad rámec níže uvedeného programu, které jsou v Architektonickém návrhu, jsou fakultativní a 

budou do projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS zapracovány v limitu investičních 

nákladů a po odsouhlasení zadavatelem. 

 
Popis objemový parametr 

Odbavovací hala – vstup/výstup z úrovně autobusového nádraží, 

vstup/výstup v úrovni ulice Žitavská 
cca 400 m2 

Čekárna pro cestující cca 80 m2 

Drobný prodej, občerstvení cca 40 m2 

Hygienické zázemí pro cestující (předpoklad 200 000 za rok) dle počtu osob 

Hygienické zázemí pro pracovníky odbavovacího provozu 6 osob 

Prodejní přepážky 4 místa 

Poskytování informací 1 místo 

Úschovna zavazadel – automaty cca 10 m2 

Místnost ostrahy terminálu a autobusového nádraží cca 12 m2 

Zázemí údržby terminálu a autobusového nádraží cca 20 m2 

Dispečink autobusové dopravy cca 40 m2 
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Kancelář dopravce se závazkem veřejné služby v daném území cca 20 m2 

Denní místnost pro řidiče cca 40 m2 

Pokoj pro přespání řidičů s hygienickým zázemím 2x cca 25 m2 

Kanceláře pro správu autobusového náraží 4x cca 20 m2 

Hygienické zázemí pro zaměstnance a řidiče 10+10 osob 

Technické zázemí budovy dle tech. řešení 

Parking pro automobily  330-450 míst * 

Úschovna kol 30 míst 

Rychlonabíjecí místa pro elektromobily a elektrokola min. 2+2 

Zázemí pro zajištění chodu parkovacího domu 1 osoba 

 

*Počet parkovacích míst bude upřesněn s ohledem na projednání Podlimitního záměru na OŽP KÚLK a podle 

limitu investičních nákladů po odsouhlasení zadavatelem. Projektová dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS 

bude zpracována na tento upřesněný počet parkovacích míst.  

 

Vjezd a výjezd autobusů do terminálu – bude na úrovni cca -5,25m ze stávajícího sjezdu z ul. Žitavské do 

AN mezi kótami 369,69 a 369,05m.n.m. 

 

Energetická náročnost budovy – odbavovací budova terminálu musí dle zákona č.406/2000Sb splňovat 

požadavky na energetickou náročnost budovy.  

 

Slaboproudé systémy – projektová dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS bude obsahovat zejména 

tyto slaboproudé systémy: 

 Dopravní telematika    - TMT 

 Systém kontroly vstupu    - ACS 

 Systém uzavřeného televizního okruhu - CCTV 

 Elektrická požární signalizace   - EPS 

 Elektrický zabezpečovací systém  - EZS 

 Nouzový zvukový systém   - NZS 

 Strukturovaná kabeláž    - SK 

 Společná televize     - STA 

 Parkovací systém     - PARK 

 Počítání osob     - COUNT 

 

Řešení souvisejících okolních ploch – s ohledem na požadavek Regulačních podmínek na zastavěnost 

pozemku max. 40 % bude v rámci projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS navrženo i řešení 

části souvisejících pozemků s parc. č. 4101/1, 4101/2, 4102/2, 4103/1 a 4106/1, vše v k.ú. Liberec, s ohledem 

na zachování možnosti budoucí dostavby bloku Uranu.  

Předmětem projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS budou také úpravy souvisejících 

komunikací a inženýrských sítí vyvolané projektem. 

 

Zelená střecha a zeleň na fasádách může být v projektové dokumentaci ve stupních DUR, DSP a DPS 

navržena v redukovaném rozsahu oproti Architektonickému návrhu. 
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Komentář k vnitřní dispozici architektonického návrhu: 

Z Architektonického návrhu je závazné základní provozní a prostorové řešení:  

 Odjezdy autobusů v úrovni 1PP s nástupem cestujících z centrálního ostrova, propojeného 

eskalátory, výtahem a schodištěm s odbavovacími prostory v 1. NP.  

 Parkovací místa v prostorech nad odjezdy autobusů, odbavovacími a administrativními prostory 

autobusového terminálu.  

 Vnitřní dispozice provozu odbavení cestujících, administrativy a zázemí řidičů mohou být po 

dohodě se zadavatelem změněny. 

  

Výtah – umístit tak, aby v 1PP byl výstup na centrální nástupní ostrov pro cestující; 

Pokladny a informace – řešit společně jako místa u pultu, ne jako oddělené místnosti; 

Úschovna zavazadel – schránky ve vestibulu nebo samostatná místnost; 

Úschovna kol – automaty nebo samostatná místnost; 

Občerstvení + café bar + pekařství (není podmínkou) – lze řešit i jako jeden provoz navazující na 

odbavovací halu nebo co-working; 

Kanceláře a dispečink ve 2NP musí mít přirozené osvětlení. 
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Příloha č. 3 

Čestné prohlášení – Základní způsobilost 

veřejná zakázka 

 „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně 

zázemí – Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ 

Zadavatel: Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 

Účastník (dodavatel): 

  
 (obchodní firma/název účastníka) 

se sídlem   
 (adresa sídla účastníka) 

IČ:   
 (identifikační číslo účastníka) 

DIČ:   
 (daňové identifikační číslo účastníka) 

zastoupen:   
 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

 

Účastník (dodavatel) tímto prokazuje splnění základní způsobilosti v souladu s ustanovením § 75 

odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„zákon“). 

Účastník tímto prokazuje splnění základní způsobilosti dle požadavků Zadávací dokumentace 

k této veřejné zakázce, kdy dle čl. 5 odst. 5.1. písm. a) až e) Zadávací dokumentace čestně prohlašuje, 

že je dodavatelem, který: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně 

odsouzen pro níže uvedený trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 

dodavatele, kdy k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, a to: 

I. trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na 

organizované zločinecké skupině, 

II. trestný čin obchodování s lidmi, 

III. tyto trestné činy proti majetku: 

1. podvod, 

2. úvěrový podvod, 

3. dotační podvod, 

4. podílnictví, 

5. podílnictví z nedbalosti, 

6. legalizace výnosů z trestné činnosti, 

7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, 

IV. tyto trestné činy hospodářské: 

1. zneužití informace a postavení v obchodním styku, 

2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 
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3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 

4. pletichy při veřejné dražbě, 

5. poškození finančních zájmů Evropské unie, 

V. trestné činy obecně nebezpečné, 

VI. trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 

VII. tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, 

2. trestné činy úředních osob, 

3. úplatkářství, 

4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci. 

Je-li dodavatelem (účastníkem) právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato 

právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 

dodavatele. 

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční či české právnické osoby musí podmínku podle 

tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Požadavek pro prokázání této 

podmínky podle tohoto písm. a) pro právnickou osobu dle výše uvedené tímto nejsou dotčeny, a i v případě, 

že je dodavatelem (účastníkem) pobočka závodu musí být tyto podmínky pro prokázání tohoto písm. a) u 

právnické osoby naplněny. 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci1, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku2, vůči němuž nebyla nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu3 nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 

sídla dodavatele. 

 

V  , dne  

 

titul, jméno a příjmení osoby  

oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):  

 

 

razítko uchazeče a podpis osoby 

oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):  
 

                                                           
1 dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
2 dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
3 např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. 



Veřejná zakázka:  

 „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí  

 – Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ 
  
 

 

Příloha č. 4 

Čestné prohlášení – Referenční list 

veřejná zakázka 

 „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně 

zázemí – Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ 

Zadavatel: Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 

Účastník (dodavatel): 

  
 (obchodní firma/název účastníka) 

se sídlem   
 (adresa sídla účastníka) 

IČ:   
 (identifikační číslo účastníka) 

DIČ:   
 (daňové identifikační číslo účastníka) 

zastoupen:   
 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

 

Účastník tímto čestně prohlašuje a níže předkládá Referenční list se seznamem významných služeb 

ve smyslu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, a Zadávací dokumentací k této veřejné zakázce. 

V Referenčním listu je uveden seznam významných služeb v souladu s požadavky zadavatele na 

tuto technickou kvalifikaci dle čl. 5 odst. 5.4. písm. a) Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. 

REFERENČNÍ LIST 

č. Obchodní 

firma/název 

objednatele 

Předmět 

významné 

dodávky/služby 

(zahrnující 

zejména 

označení 

významné 

dodávky/služby) 

Doba realizace 

významné 

dodávky/služby 

Místo realizace 

významné 

dodávky/služby 

Finanční objem 

významné 

dodávky / 

služby  

a  

Finanční objem 

rozpočtových 

nákladů 

příslušné 

investiční akce 

(stavby) 

Kontaktní 

osoba 

objednatele 

k ověření 

poskytnutého 

plnění 



Veřejná zakázka:  

 „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí  

 – Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ 
  
 

 

1. 

 

 

 

   

 

 

2.     

 

 

3.     

 

 

Účastník čestně prohlašuje, že veškeré shora uvedené referenční zakázky a realizované dodávky a 

byly provedeny řádně a odborně. 

 

 

V  , dne  

 

titul, jméno a příjmení osoby  

oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):  

 

 

razítko uchazeče a podpis osoby 

oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):  
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Příloha č. 5 

Čestné prohlášení – Seznam techniků 

veřejná zakázka 

 „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně 

zázemí – Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ 

Zadavatel: Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 

Účastník (dodavatel): 

  
 (obchodní firma/název účastníka) 

se sídlem   
 (adresa sídla účastníka) 

IČ:   
 (identifikační číslo účastníka) 

DIČ:   
 (daňové identifikační číslo účastníka) 

zastoupen:   
 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  
 

Účastník (dodavatel) tímto čestně prohlašuje a níže předkládá Seznam techniků se seznamem 

odborných technických pracovníků ve smyslu s § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a Zadávací dokumentací k této veřejné zakázce.  

V Seznamu techniků je uveden seznam odborných technických pracovníků v souladu s požadavky 

zadavatele na tuto technickou kvalifikaci dle čl. 5 odst. 5.4. písm. b) Zadávací dokumentace k této 

veřejné zakázce. 

SEZNAM TECHNIKŮ 

č. Jméno a příjmení 

specializovaného 

technického 

pracovníka včetně 

uvedení čísla 

autorizace 

technického 

pracovníka dle 

údajů v zápisu 

ČKAIT u 

technického 

pracovníka  

(je-li požadována 

autorizace dle zákona 

č. 360/1992 Sb.) 

Pozice či 

funkční 

zařazení 

včetně 

uvedení 

požadovaného 

oboru 

(specializace) 

Délka praxe 

v požadovaném 

oboru 

(specializaci)  

Informace, zda se jedná o 

zaměstnance či osobu 

spolupracující na základě 

jiné smluvně podložené 

spolupráce (v případě, že nejde 

o zaměstnance účastníka, pak je 

dodavatel (účastník) povinen 

doložit prostou kopii takové 

smlouvy s příslušným 

technikem či odborným 

pracovníkem dále dodržet 

veškeré povinnosti o 

prokazování kvalifikace 

prostřednictvím poddodavatele 

dle ustanovení § 83 zákona) 

Kontaktní 

osoba 

objednatele 

k ověření 

údajů o 

technickém 

pracovníkovi 
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1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
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Účastník (dodavatel) tímto čestně prohlašuje, že přílohou seznamu techniků, tj. seznamu odborných 

technických pracovníků dle shora uvedených požadavků, je v případě prokazování této technické 

kvalifikace ke každému uvedenému technickému pracovníkovi profesní životopis, a to minimálně 

v následujícím rozsahu a struktuře: 

- jméno a příjmení osoby technického pracovníka; 

- uvedení čísla autorizace technického pracovníka dle údajů v zápisu ČKAIT u požadovaného technického 

pracovníka (je-li požadována autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.); 

- přiložení kopie osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., a to v požadovaném oboru u příslušného 

technického pracovníka (je-li požadována autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.) 

- označení funkční pozice a náplně práce; 

- dosažené vzdělání; 

- přehled profesní praxe a její délky v relevantním oboru k předmětu této veřejné zakázky; 

- prohlášení: „čestně prohlašuji, že veškeré informace a údaje uvedené v tomto životopise jsou pravdivé“; 

- vlastnoruční podpis osoby, o jejíž životopis se jedná. 

 

V  , dne  

 

titul, jméno a příjmení osoby  

oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):  

 

 

razítko uchazeče a podpis osoby 

oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):  
 



Veřejná zakázka:  
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Příloha č. 6 

Čestné prohlášení – Seznam poddodavatelů 

veřejná zakázka 

 „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně 

zázemí – Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ 

Zadavatel: Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 

Účastník (dodavatel): 

  
 (obchodní firma/název účastníka) 

se sídlem   
 (adresa sídla účastníka) 

IČ:   
 (identifikační číslo účastníka) 

DIČ:   
 (daňové identifikační číslo účastníka) 

zastoupen:   
 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

 

Účastník zde specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více 

poddodavatelům s uvedením identifikačního údaje každého poddodavatele, popíše 

poddodavatelský systém společně s uvedením druhu služeb (příp. dodávek) a věcného podílu na 

veřejné zakázce (v procentech). 

Pořadové číslo 

poddodavatele 

Poddodavatel (obchodní 

firma, název/firma, 

jméno a příjmení) 

IČ Věcný podíl poddodavatele na 

plnění veřejné zakázky (stručný 

popis slovy a procentuálním 

vyjádřením) 

1.    

2.    

3.    

 

V  , dne  

 

titul, jméno a příjmení osoby  

oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):  

 

 

razítko uchazeče a podpis osoby 

oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):  
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Příloha č. 7 

Krycí list 

veřejná zakázka 

 „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně 

zázemí – Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ 

Zadavatel: Statutární město Liberec 

se sídlem:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

zastoupen:  Tiborem Batthyánym, primátorem 

 

Účastník (dodavatel): 

  
 (obchodní firma/název účastníka) 

se sídlem   
 (adresa sídla účastníka) 

IČ:   
 (identifikační číslo účastníka) 

DIČ:   
 (daňové identifikační číslo účastníka) 

zastoupen:   
 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

kontaktní osoba:   
 (jméno a příjmení oficiální kontaktní osoby za účastníka)  

kontaktní adresa:   
 (oficiální kontaktní adresa účastníka)  

kontaktní telefon:   
 (oficiální kontaktní telefonní číslo účastníka)  

kontaktní e-mail:   
 (oficiální kontaktní emailová adresa účastníka pro doručování)  

ID datové schránky:   
 (oficiální ID kontaktní datové schránky účastníka pro doručování)  

 

 Hodnotící kritérium Nabízená hodnota 

1. 

Celková nabídková cena za zhotovení vícestupňové projektové 

dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně dokumentace pro řízení 

dle zákona č. 100/2001 Sb., dokumentace pro stavební řízení (DSP) a 

dokumentace pro provedení stavby (DPS) a související inženýrská 

činnost – v rámci stavebních objektů: Přestupní terminál veřejné 

dopravy (odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům se zázemím 

(v Kč bez DPH) 

[DOPLNIT],- Kč 

bez DPH 
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2. 

Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za kompletní 

činnosti autorského dozoru – v rámci stavebních objektů: Přestupní 

terminál veřejné dopravy (odbavovací budova se zázemím) a Parkovací 

dům se zázemím (v Kč bez DPH) 

[DOPLNIT],- Kč 

bez DPH 

3. 

Lhůta zhotovení vícestupňové projektové dokumentace pro územní 

řízení (DUR), dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace 

pro provedení stavby (DPS) a související inženýrská činnost– v rámci 

stavebních objektů: Přestupní terminál veřejné dopravy a Parkovací 

dům se zázemím (v týdnech) 

[DOPLNIT] týdnů 

 

 

 

V  , dne  

 

titul, jméno a příjmení osoby  

oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):  

 

razítko uchazeče a podpis osoby 

oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):  
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Smlouva o dílo – projekční činnosti DUR, DSP a DPS č. ………….…… 

Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí 
dle ust. § 2430 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

Článek I. 

Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  Statutární město Liberec  

   IČ:  00262978 

  DIČ: CZ00262978 

  sídlo:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

  zastoupen: Tiborem Batthyánym, primátorem 

bankovní spojení: edený u České spořitelny a.s. 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

1.2. Zhotovitel:  [DOPLNIT]     

   IČ:  [DOPLNIT] 

  DIČ: [DOPLNIT] 

  sídlo:  [DOPLNIT] 

  zastoupen: [DOPLNIT] 

telefon:  [DOPLNIT]   

e-mail:  [DOPLNIT] 

bankovní spojení: [DOPLNIT]vedený u [DOPLNIT] 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně také jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle 

tuto 

Smlouva o dílo – projekční činnosti DUR, DPS a DSP – Přestupní terminál 

veřejné dopravy včetně zázemí 

(dále jen „Smlouva“) 

Článek II. 

Úvodní ustanovení 

2.1. Objednatel uzavírá tuto Smlouvu se zhotovitelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné 

zakázky „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí – Projekční a 

inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ zadávané formou zadávacího řízení v režimu zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zadávací řízení“). 

Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentaci včetně všech příloh aj.) této veřejné 

zakázky jakož i údaje v nabídce zhotovitele, jakožto vybraného dodavatele (účastníka) v rámci příslušného 
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Stránka 2 z 24 

zadávacího řízení, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě. Příslušná 

zadávací dokumentace uvedeného zadávacího řízení je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1 této 

Smlouvy a příslušná nabídka zhotovitele, jakožto vybraného dodavatele (účastníka) v rámci souvisejícího 

zadávacího řízení, je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 2. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této Smlouvy nedopustily v souvislosti s výběrovým řízením 

samy nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo 

by zákon obcházelo, zejména že nenabízely žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 

na jejíž plnění zadavatel, tj. objednatel, uzavřel s vítězným uchazečem, tj. zhotovitelem, tuto Smlouvu, a že se 

zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustily žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

Článek III. 

Předmět Smlouvy 

3.1. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést a zhotovit dílo spočívající ve zhotovení 

níže specifikovaných projektových dokumentací, inženýrských činností a souvisejících prací, výkonů a 

činností při realizaci níže uvedené investiční akce (stavby), a to zejména následující: 

a) Provedení a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace pro řízení 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon č. 100/2001 Sb.“),  a dále inženýrská činnost v rámci těchto zpracovaných projektových 

dokumentací  pro kompletní zajištění územního řízení a řízení dle zákona č. 100/2011 Sb. včetně zajištění 

inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního 

řízení, tj. k vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, a to pro stavební objekt Přestupní 

terminál veřejné dopravy včetně zázemí; 

b) Provedení a zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a inženýrská činnost v rámci 

této zpracované projektové dokumentace pro kompletní zajištění stavebního řízení včetně zajištění 

inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o povolení stavby v rámci stavebního řízení, tj. k 

vydání pravomocného stavebního povolení, a to pro stavební objekt Přestupní terminál veřejné dopravy 

včetně zázemí; 

c) Provedení a zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude zároveň splňovat veškeré 

legislativní požadavky dokumentace pro následné zadávací řízení (tj. zejména ve smyslu vyhlášky č. 

169/2016 Sb.), a to pro stavební objekt Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí; 

Bližší minimální specifikace rozsahu díla, tj. výše uvedených projektových dokumentací, inženýrských 

činností a souvisejících prací, výkonů a činností dle písm. a), b) a c) tohoto odstavce tohoto článku, je uvedena 

v čl. IV. této Smlouvy. 

(společně dále také jako „dílo“) 

3.2. Objednatel se za činnost zhotovitele a zhotovené dílo dle této Smlouvy, tj. provedení projektových 

dokumentací, inženýrských činností a souvisejících prací, výkonů a činností, zavazuje zaplatit zhotoviteli 

sjednanou odměnu dle čl. VIII. této Smlouvy.  
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3.3. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci své činnosti dle této Smlouvy zajistí provedení a zhotovení příslušného díla 

v rozsahu příslušných projektových dokumentací, inženýrských činností a souvisejících prací, výkonů a 

činností dle této Smlouvy, a to v rámci investiční akce (stavby):  

„Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí“ 

(dále jen „investiční akce“ či „stavba“) 

3.4. Místem realizace stavebních prací shora uvedené stavby (investiční akce) je místo výstavby nového 

dopravního terminálu u stávajícího autobusového nádraží v Liberci (tj. Přestupní terminál veřejné dopravy 

(odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům včetně zázemí), a to pozemky s parc. č. 4102/1 a parc. č. 

4103/2, vše v k.ú. Liberec. 

(dále jen „místo stavby“) 

3.5. Předpokládaná výše investičních nákladů na realizaci shora uvedené stavby: 57.000.000,- Kč bez DPH. 

Objednatel upozorňuje, že tato předpokládaná výše investičních nákladů je pouze odhadovanou a orientační 

částkou dle předpokladů objednatele a dostupných informací v době uzavření této Smlouvy a tato částka bude 

upřesněna později, neboť bude přímo závislá na výsledku samostatného zadávacího řízení na stavební práce 

ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

jehož předmětem bude výběr nejvhodnějšího dodavatele (zhotovitele) shora uvedené stavby. 

3.6. Předpokládaný termín realizace shora uvedené stavby: cca 18 měsíců, a to v předpokládaném časovém 

rozmezí od 1.7.2018 do 31.12.2019. Objednatel upozorňuje, že tento předpokládaný termín realizace shora 

uvedené stavby je pouze odhadovanou a orientační dobou dle předpokladů objednatele a dostupných 

informací v době uzavření této Smlouvy a termín realizace bude upřesněn později, neboť bude přímo závislý 

na výsledku samostatného zadávacího řízení na stavební práce ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude výběr nejvhodnějšího 

dodavatele (zhotovitele) shora uvedené stavby. 

3.7. Provedení a zhotovení příslušného díla v rozsahu příslušných projektových dokumentací, inženýrských 

činností a souvisejících prací, výkonů a činností dle této Smlouvy, v rámci shora uvedené investiční akce bude 

vykonáváno v souladu se souvisejícími dokumentacemi: 

- Architektonický návrh zpracovaný společností PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o., IČ: 27353265, DIČ: 

CZ27353265, sídlem: Vaňurova 820/12g, 460 07 Liberec III-Jeřáb, zastoupené: Ing. arch. Petrem Stolínem, 

jednatelem, včetně Komentáře zadavatele k Architektonickému návrhu. 

(dále jen „architektonický návrh“) 

Článek IV. 

Rozsah činností zhotovitele 

4.1. Rozsah části díla dle této Smlouvy a činností zhotovitele specifikovaný jako vypracování projektové 

dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace pro řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“),  a 

dále inženýrská činnost v rámci těchto zpracovaných projektových dokumentací  pro kompletní zajištění 

územního řízení a řízení dle zákona č. 100/2011 Sb. včetně zajištění inženýrské činnosti nezbytné k podání 

úplné žádosti o rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního řízení, a to pro stavební objekt Přestupní 
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terminál veřejné dopravy včetně zázemí, je smluvními stranami sjednán zejména v rámci následujících prací, 

výkonů a činností zhotovitele: 

a) Geodetické zaměření a zajištění mapového podkladu pro projekční činnost. 

b) Výškopisné a polohopisné zaměření včetně zjištění výskytu průběhu inženýrských sítí. 

c) Radonový průzkum, geologický a hydrogeologický posudek formou sond, 

d) Posouzení osvětlení a hlukové posouzení.  

e) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) bude vypracována v rozsahu a dle požadavků zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen 

„stavební zákon“), a to zejména v rozsahu a dle požadavků ustanovení § 84 a násl. stavebního zákona. 

f) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) bude dále vypracována v rozsahu a dle požadavků 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to 

zejména v rozsahu a dle požadavků Přílohy č. 1 této vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

g) Projektová dokumentace pro řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. vypracovaná v souladu s požadavky 

tohoto právního předpisu. 

h) Projektová dokumentace územní řízení (DUR) a dokumentace pro řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. bude 

vždy projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi, vlastníky sousedních pozemků a správci a 

vlastníky dopravní a technické infrastruktury. Dále dokumentace bude projednána se správcem objektu, 

odborem hlavního architekta apod. (dle požadavků objednatele). 

i) Veškeré připomínky dotčených orgánů veřejné správy, třetích osob či objednatele učiněné v průběhu 

výkonu činnosti dodavatele (jakožto vybraného uchazeče) je dodavatel povinen zapracovat v rámci plnění 

činností a zhotovování předmětu této veřejné zakázky, a to do příslušné projektové dokumentace v souladu 

s platnými právními předpisy a normami. 

j) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. bude vždy 

splňovat veškeré platné právní předpisy a také normy (tj. zejména normy ČSN a EN) týkající se příslušného 

druhu stavby, který je předmětem zadávaných projekčních činností v rámci této veřejné zakázky (tj. 

zejména normy požární, hygienické, bezpečnostní apod.).  

k) Projektová dokumentace územní řízení (DUR) a dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. bude 

zhotovitelem předána objednateli ve 12 grafických (tištěných) vyhotoveních a ve 2 digitálním 

vyhotovení (výkresy budou zpracovány ve formátu *.dwg, a *.pdf., texty budou ve formátu *.doc nebo 

*.xls a *.pdf). V textové i výkresové části příslušné projektové budou stavební objekty Přestupního 

terminálu veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovacího domu včetně zázemí zřetelně odděleny. 

l) Inženýrská činnost spojená se zajištěním veškerých potřebných vyjádření dotčených orgánů a účastníků 

příslušného řízení a inženýrská činnost nezbytná k vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby 

v rámci územního řízení a rozhodnutí v rámci řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. Inženýrská činnost dále 

spočívá ve vykonání veškerých nezbytných úkonů, činností a prací potřebných k zajištění povolení 

k následnému realizovaní stavby, vč. případných dalších rozhodnutí, ohlášení, stanovisek apod. 

m) Součástí projektových dokumentací pro územní řízení (DUR) bude zejména:  

 Zapracování stanovisek a oprávněných požadavků všech dotčených orgánů a organizací do 

dokumentace; 

 Vizualizace; 
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 Kompletní doložená dokladová část; 

4.2. Rozsah části díla dle této Smlouvy a činností zhotovitele specifikovaný jako vypracování projektové 

dokumentace pro stavební řízení (DSP) a inženýrská činnost v rámci této zpracované projektové 

dokumentace pro kompletní zajištění stavebního řízení včetně zajištění inženýrské činnosti nezbytné k 

podání úplné žádosti o povolení stavby v rámci stavebního řízení, tj. k vydání pravomocného stavebního 

povolení, a to pro stavební objekt Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí, je smluvními stranami 

sjednán zejména v rámci následujících prací, výkonů a činností zhotovitele: 

a) Geodetické zaměření a zajištění mapového podkladu pro projekční činnost. 

b) Výškopisné a polohopisné zaměření včetně zjištění výskytu průběhu inženýrských sítí. 

c) Radonový průzkum, geologický a hydrogeologický posudek formou sond, 

d) Posouzení osvětlení a hlukové posouzení.  

e) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude vypracována v rozsahu a dle požadavků zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen 

„stavební zákon“), a to zejména v rozsahu a dle požadavků ustanovení § 108 a násl. stavebního zákona. 

f) Projektová dokumentace stavební řízení (DSP) bude dále vypracována v rozsahu a dle požadavků vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to zejména 

v rozsahu a dle požadavků Přílohy č. 5 této vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

g) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude vždy projednána se všemi dotčenými orgány a 

organizacemi, vlastníky sousedních pozemků a správci a vlastníky dopravní a technické infrastruktury. 

Dále dokumentace bude projednána se správcem objektu, odborem hlavního architekta apod. (dle 

požadavků objednatele). 

h) Veškeré připomínky dotčených orgánů veřejné správy, třetích osob či objednatele učiněné v průběhu 

výkonu činnosti dodavatele (jakožto vybraného uchazeče) je dodavatel povinen zapracovat v rámci plnění 

činností a zhotovování předmětu této veřejné zakázky, a to do příslušné projektové dokumentace v souladu 

s platnými právními předpisy a normami. 

i) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude vždy splňovat veškeré platné právní předpisy a 

také normy (tj. zejména normy ČSN a EN) týkající se příslušného druhu stavby, který je předmětem 

zadávaných projekčních činností v rámci této veřejné zakázky (tj. zejména normy požární, hygienické, 

bezpečnostní apod.).  

j) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude zhotovitelem předána objednateli každá v  12 

grafických (tištěných) vyhotoveních a ve 2 digitálních vyhotoveních (výkresy budou zpracovány ve 

formátu *.dwg, a *.pdf., texty budou ve formátu *.doc nebo *.xls a *.pdf). V textové i výkresové části 

příslušné projektové budou stavební objekty Přestupního terminálu veřejné dopravy včetně zázemí a 

Parkovacího domu včetně zázemí zřetelně odděleny. 

k) Inženýrská činnost spojená se zajištěním veškerých potřebných vyjádření dotčených orgánů a účastníků 

příslušného řízení a inženýrská činnost nezbytná k vydání pravomocného stavebního povolení a žádosti o 

povolení stavby v rámci stavebního řízení. Inženýrská činnost dále spočívá ve vykonání veškerých 

nezbytných úkonů, činností a prací potřebných k zajištění povolení k následnému realizovaní stavby, vč. 

případných dalších rozhodnutí, ohlášení, stanovisek apod. 

l) Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude zejména:  
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 Zapracování stanovisek a oprávněných požadavků všech dotčených orgánů a organizací do 

dokumentace; 

 Posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí a detailů jejich návazností, posouzení šíření 

vlhkosti konstrukcemi a bilance kondenzace vlhkosti v konstrukcích; 

 Posouzení konstrukcí z hlediska akustické izolace a šíření hluku ve vnitřním a venkovním prostředí, 

případně další hlukové posudky dle požadavků dotčených orgánů státní správy; 

 Průkaz energetické náročnosti budovy; 

 Vizualizace; 

 Kompletní doložená dokladová část; 

m) Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude dále:  

 Samostatný Položkový výkaz výměr ke stavebnímu objektu Přestupní terminál veřejné dopravy 

včetně zázemí – bude předán, a to v elektronické podobě ve formátech *.pdf , *.xls a *.xc4, a to ve 

variantě oceněného výkazu výměr a neoceněného výkazu výměr. Tento samostatný položkový výkaz 

výměr bude splňovat požadavky dotačního orgánu v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP), ze kterého bude spolufinancováno plnění předmětu této Smlouvy, a to v rámci 

příslušných požadavků dotčené dotační výzvy. 

4.3. Rozsah části díla dle této Smlouvy a činností zhotovitele specifikovaný jako provedení a zpracování 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude zároveň splňovat veškeré legislativní požadavky 

dokumentace pro následné zadávací řízení (tj. zejména ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.), a to pro stavební 

objekt Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí, je smluvními stranami sjednán zejména v rámci 

následujících prací, výkonů a činností zhotovitele: 

a) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude vypracována v rozsahu a dle požadavků zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen 

„stavební zákon). 

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude dále vypracována v rozsahu a dle požadavků 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to 

zejména v rozsahu a dle požadavků Přílohy č. 6 této vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude sloužit objednateli zároveň jako dokumentace 

pro výběr zhotovitele (tj. DZS) a musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), a požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

d) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude splňovat veškeré platné normy (tj. zejména 

normy ČSN a EN) týkající se příslušného druhu stavby, který je předmětem zadávaných projekčních 

činností v rámci této veřejné zakázky (tj. zejména normy požární, hygienické, bezpečnostní apod.).  

e) Veškeré připomínky dotčených orgánů veřejné správy, třetích osob či objednatele učiněné v průběhu 

výkonu činnosti zhotovitele dle této Smlouvy je zhotovitel povinen zapracovat v rámci plnění činností a 

zhotovování díla dle této Smlouvy, a to do příslušné projektové dokumentace v souladu s platnými 

právními předpisy a normami. 
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f) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude dodavatelem (tj. vybraným zhotovitelem) 

předána objednateli ve 12 grafických (tištěných) vyhotoveních a ve 2 digitálních vyhotoveních (výkresy 

budou zpracovány ve formátu *.dwg, a *.pdf., texty budou ve formátu *.doc nebo *.xls a *.pdf). V textové 

i výkresové části příslušné projektové budou stavební objekty Přestupního terminálu veřejné dopravy 

včetně zázemí a Parkovacího domu včetně zázemí zřetelně odděleny. 

g) Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude zejména:  

 Plán organizace výstavby; 

 Samostatný Položkový výkaz výměr ke stavebnímu objektu Přestupní terminál veřejné dopravy 

včetně zázemí (detailní položky včetně technické specifikace – bez kumulovaných položek např. typu 

soubor, komplet atp.) – bude předán ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., a to v elektronické podobě 

ve formátech *.pdf, *.xls a *.xc4, a to ve variantě oceněného výkazu výměr a neoceněného výkazu 

výměr. Tento samostatný položkový výkaz výměr bude splňovat požadavky dotačního orgánu 

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), ze kterého bude 

spolufinancováno plnění předmětu této Smlouvy, a to v rámci příslušných požadavků dotčené 

dotační výzvy. 

Článek V. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

5.1. Plnění předmětu této Smlouvy, tj. díla dle této Smlouvy, bude probíhat v souladu s touto Smlouvou a dále se 

v rámci průběhu realizace díla bude řídit pokyny objednatele, závaznými pokyny či rozhodnutími příslušných 

orgánů veřejné správy a příslušnými právními předpisy. 

5.2. Zhotovitel bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce objednatele, jednat bude ve 

jménu a na účet objednatele, a to ve všech záležitostech týkajících se zhotovení díla dle této Smlouvy (zejména 

s ohledem na výčet prací, činností a výkonů zhotovitele dle čl. IV. této Smlouvy). V žádném případě však 

zhotovitel není oprávněn uzavírat jakékoli smluvní ani finanční závazky jménem objednatele. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluvené době jako celek, anebo ve smluvených částech v souladu 

s touto Smlouvou, pokyny objednatele, závaznými pokyny či rozhodnutími příslušných orgánů veřejné správy 

a příslušnými technickými podmínkami a platnými právními předpisy.  

5.4. Zhotovitel bude při zabezpečování veškerých prací, činností a výkonů při zhotovování díla podle této Smlouvy 

postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost a výkony bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy 

objednatele a podle jeho pokynů, dále dle příslušné dokumentace vztahující se k realizaci díla dle této Smlouvy 

(tj. zejména architektonických návrhů, případných souvisejících projektových dokumentací, smluvní 

dokumentace vztahující se ke stavbě apod.), zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v 

souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy spolupracovat a konzultovat průběh zhotovování 

díla či jeho částí dle této Smlouvy (tj. projektových dokumentací v jakémkoliv ze shora uvedených stupňů – 

DUR, DSP či DPS) či souvisejících inženýrských činností s autorem výše uvedeného architektonického návrhu, 

a to v rozsahu a způsobem dle požadavků objednatele, jinak v rozsahu a způsobem obvyklým pro plnění dle 

této smlouvy.  
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5.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré inženýrské práce, výkony a činnosti na díle dle této Smlouvy, včetně 

podání příslušných žádostí o společné rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby v rámci sloučeného 

územního a stavebního řízení, resp. případných žádostí o rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního 

řízení a žádostí o povolení stavby v rámci stavebního řízení, a to vždy u místně a věcně příslušných orgánů 

veřejné správy (tj. zejména místně a věcně příslušného stavebního úřadu). 

5.7. Obdrží-li zhotovitel od objednatele pokyn zřejmě nesprávný, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost 

objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. Jestliže by i přes takové upozornění zhotovitele objednatel 

nadále trval na splnění daného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku splnění 

takového nevhodného pokynu, na který zhotovitel objednatele předem upozornil.  

5.8. Zhotovitel zajistí pravidelné informování objednatele o své činnosti na pravidelných poradách nebo jiných 

schůzkách podle dohody smluvních stran. Zhotovitel je dále povinen bez zbytečného odkladu oznámit 

objednateli všechny okolnosti, které zjistil při uskutečňování prací, činností a výkonů na díle dle této Smlouvy, 

a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů objednatele. Od pokynů objednatele se smí zhotovitel 

odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho souhlas. O 

takové skutečnosti, tj. odchýlení se od pokynů objednatele, je zhotovitel povinen informovat objednatele bez 

zbytečného odkladu, a to nejpozději do 3 dnů ode dne vykonání činnosti či provedení úkonu, který je odchylný 

od pokynů objednatele. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele zúčastnit veřejného projednání týkajícího se shora specifikované 

investiční akce (stavby), tj. projednání před osobami určenými objednatelem – např. Rada města Liberec, 

odborná či laická veřejnost v rámci jednání či akcí pořádaných objednatelem apod. (dále jen „veřejné 

projednání“). Na tomto veřejném projednání se zhotovitel zavazuje dle požadavku a pokynu objednatele 

prezentovat aktuální stav zhotovování díla či jeho částí dle této Smlouvy (tj. aktuální stav zhotovovaných 

projektových dokumentací v jakémkoliv ze shora uvedených stupňů – DUR, DSP či DPS) a zároveň seznámit 

přítomné i s aktuálním stavem inženýrských činností v rámci předmětu plnění této Smlouvy. 

5.10. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci, kterou zhotoví v průběhu 

realizace díla dle této Smlouvy a je povinen ji předat objednateli při ukončení poslední činnosti a výkonů 

zhotovitele dle této Smlouvy. 

5.11. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním předmětu této Smlouvy či jeho části jinou (třetí) osobu (dále jen 

„poddodavatel“). V takovém případě odpovídá zhotovitel objednateli, jako by plnil sám, kdy je v rámci plnění 

prostřednictvím poddodavatele zhotovitel povinen dodržet ustanovení o poddodavatelském systému dle čl. 

XI. této Smlouvy. 

5.12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy 

třetí osobě. 

Článek VI. 

Práva a povinnosti objednatele 

6.1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně neprodleně po jejich získání, obdržení, nejpozději však ke dni 

zahájení činnosti zhotovitele, tj. zahájení prací, činností a výkonech na díle dle této Smlouvy, zejména tyto 

podklady: 

- příslušný architektonický návrh stavby včetně komentáře zadavatele k architektonickému návrhu; 
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- pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření či případně jakékoli jiné související rozhodnutí příslušných 

správních úřadů vztahujících se k realizaci stavby; 

- dále případné další podklady, které se týkají výkonu činnosti a prací zhotovitele při realizaci díla dle této 

Smlouvy, např. dokumenty případného dotačního programu, z jehož prostředků bude příslušná stavba 

spolufinancována (budou-li na realizaci příslušné stavby přiznány prostředky na spolufinancovaní 

z některého z národních, evropských či krajských dotačních programů). 

6.2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem ve věcech, které vyžadují spoluúčast objednatele, tj. 

zejména poskytnutí informací souvisejících s budoucí realizací, průběhem výstavby, užíváním a 

provozováním příslušné stavby a účast na důležitých jednáních, kontrolních či měřících dnech apod. 

Objednatel je povinen vyjádřit se ke všem otázkám týkajícím se výkonu činnosti a prací zhotovitele při realizaci 

díla dle této Smlouvy nejpozději v termínu do 5 dní.  

6.3. V rámci svého spolupůsobení se objednatel zavazuje, že v případě potřeby v potřebném rozsahu a na vyzvání 

poskytne zhotoviteli spolupráci při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a 

stanovisek, v průběhu plnění předmětu této Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli do 

5 dnů od jeho vyžádání. Případnou odlišnou lhůtu pro takovéto spolupůsobení sjednají smluvní strany v 

případě, že se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel zajistit vlastními silami nebo u 

spolupůsobení, které nesnese odkladu. 

Čl. VII. 

Doba a místo plnění 

7.1. Smluvní strany sjednávají následující termín plnění předmětu této Smlouvy a zhotovení díla dle této Smlouvy: 

a) Provedení a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost v rámci 

této zpracované projektové dokumentace pro kompletní zajištění územního řízení včetně zajištění 

inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního 

řízení, a to v rámci stavebního objektu Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí, pro které 

sjednávají smluvní strany v následující termíny plnění: 

Číslo 

úkonu 

(činnosti) 

Označení prací, činností či výkonů zhotovitele Sjednaný termín splnění 

A.I. 

zahájení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) 

v rámci stavebního objektu Přestupní terminál veřejné 

dopravy včetně zázemí a zároveň zahájení související 

činnosti pro kompletní zajištění územního řízení 

v rámci stavebního objektu Přestupní terminál veřejné 

dopravy včetně zázemí 

do 7 dní od podpisu této Smlouvy 

A.II. 

ukončení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a 

předání vyhotovené dokumentace pro územní řízení 

do [DOPLNIT] týdnů od zahájení 

činnosti dle bodu A.I. této 

tabulky 
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(DUR) v rámci stavebního objektu Přestupní terminál 

veřejné dopravy včetně zázemí 

A.III. 

zajištění inženýrské činnosti nezbytné k řádnému 

podání úplné žádosti o rozhodnutí o umístění stavby 

v územním řízení v rámci stavebního objektu 

Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí a 

zároveň zajištění podání žádosti o rozhodnutí o 

umístění stavby v rámci stavebního objektu Přestupní 

terminál veřejné dopravy včetně zázemí 

do [DOPLNIT] týdnů dokončení 

a protokolárního předání a 

převzetí vyhotovené 

dokumentace pro územní řízení 

(DUR) dle bodu A.II. této tabulky 

b) Provedení a zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a inženýrská činnost v rámci 

této zpracované projektové dokumentace pro kompletní zajištění stavebního řízení včetně zajištění 

inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o povolení stavby v rámci stavebního řízení, tj. k 

vydání pravomocného stavebního povolení, a to v rámci stavebního objektu Přestupní terminál veřejné 

dopravy včetně zázemí, pro které sjednávají smluvní strany v následující termíny plnění: 

Číslo 

úkonu 

(činnosti) 

Označení prací, činností či výkonů zhotovitele Sjednaný termín splnění 

B.I. 

zahájení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) 

v rámci stavebního objektu Přestupní terminál veřejné 

dopravy včetně zázemí a zároveň zahájení související 

činnosti pro kompletní zajištění stavebního řízení 

v rámci stavebního objektu Přestupní terminál veřejné 

dopravy včetně zázemí 

po řádném splnění činností dle 

bodu A.III výše uvedené tabulky 

v písm. a) tohoto článku a 

odstavce této Smlouvy 

B.II. 

ukončení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a 

předání vyhotovené projektové dokumentace pro 

stavební řízení (DSP) v rámci stavebního objektu 

Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí 

do [DOPLNIT] týdnů od zahájení 

činnosti dle bodu B.I. této 

tabulky 

B.III. 

zajištění inženýrské činnosti nezbytné k řádnému k 

podání úplné žádosti o povolení stavby ve stavebním 

řízení, tj. k vydání pravomocného stavebního 

povolení, v rámci stavebního objektu Přestupní 

terminál veřejné dopravy včetně zázemí a zároveň 

zajištění podání žádosti o povolení stavby v rámci 

stavebního objektu Přestupní terminál veřejné 

dopravy včetně zázemí 

Do [DOPLNIT] týdnů od 

dokončení a protokolárního 

předání a převzetí vyhotovené 

dokumentace pro stavební řízení 

(DSP) dle bodu B.II. této tabulky 
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c) Provedení a zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude zároveň splňovat veškeré 

legislativní požadavky dokumentace pro následné zadávací řízení (tj. zejména ve smyslu vyhlášky č. 

169/2016 Sb.), a to v rámci stavebního objektu Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí, pro 

které sjednávají smluvní strany v následující termíny plnění: 

Číslo 

úkonu 

(činnosti) 

Označení prací, činností či výkonů zhotovitele Sjednaný termín splnění 

C.I. 

zahájení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

v rámci stavebního objektu Přestupní terminál veřejné 

dopravy včetně zázemí 

do 7 dní od naplnění odkládací 

podmínky uvedené v čl. 7 odst. 

7.2 této Smlouvy, tj. od vydání 

pravomocného rozhodnutí o 

umístění stavby na základě 

kterého bude příslušným 

stavebním úřadem povoleno 

umístění stavby Přestupní 

terminál veřejné dopravy včetně 

zázemí 

C.II. 

ukončení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

a předání vyhotovené projektové dokumentace pro 

provedení stavby (DPS) v rámci stavebního objektu 

Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí 

do [DOPLNIT] týdnů od zahájení 

činnosti dle bodu C.I. této 

tabulky 

7.2. Smluvní strany sjednávají, že zahájení plnění části předmětu plnění (díla) dle této Smlouvy označeného jako 

provedení a zpracování Dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve smyslu ustanovení čl. III. odst. 1 písm. 

c) této Smlouvy a čl. IV. odst. 4.3 této Smlouvy, který je časově definován v odst. 7.1 písm. c) tohoto článku, je 

vázáno na odkládací podmínku ve smyslu ustanovení § 548 občanského zákoníku, kdy zahájení plnění prací, 

výkonů a činností zhotovitele na této části předmětu plnění (díla) dle této Smlouvy je vázáno na výslovný 

písemný pokyn objednatele předaný a doručený zhotoviteli, kdy objednatel vydá a doručí zhotoviteli písemný 

pokyn k zahájení realizace na této části předmětu plnění (díla) dle této Smlouvy v případě naplnění veškerých 

níže uvedených dílčích podmínek: 

a) vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby na základě kterého bude příslušným stavebním 

úřadem povoleno umístění stavby Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí. 

O skutečnosti spočívající ve splnění shora uvedené odkládací podmínky dle tohoto odstavce tohoto článku se 

objednatel zavazuje písemně informovat zhotovitele nejpozději do 14 dní ode dne splnění podmínky 

specifikované pod písm. a) tohoto odstavce tohoto článku. 

7.3. Zhotovitel bude poskytovat plnění dle této Smlouvy v sídle objednatele, v místě stavby a na vyžádání 

objednatele (či po dohodě smluvních stran) i na jiných místech.   

7.4. Četnost výkonu prací, činností a výkonů v místě stavby je na základě ujednání smluvních stran určena na 

vyzvání objednatele či na základě potřeby zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu 

(díla) dle této Smlouvy. V případě, že objednatel dá zhotoviteli pokyn k účasti na předmětné stavbě, je 
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zhotovitel je povinen zajistit svou přítomnost na stavbě. Dle potřeby objednatele budou zhotovitelem práce, 

činnosti a výkony nezbytné ke splnění předmětu (díla) dle této Smlouvy poskytovány i prostřednictvím 

telefonu, e-mailu či faxu. 

7.5. Obě smluvní strany sjednávají, že pokud by v průběhu plnění prací, výkonů a činností zhotovitele na 

předmětu plnění (díle) dle této Smlouvy došlo k prodlení s plněním tohoto díla z důvodu vyšší moci, 

klimatických podmínek, součinnosti objednatele, vydání příslušných povolení s nabytím právní moci nebo 

jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, prodlužuje se termín 

plnění o dobu trvání okolností specifikovaných shora v tomto článku, které brání či jsou překážkou dodržení 

původního smluveného termínu plnění. 

Článek VIII. 

Cena díla a platební podmínky 

8.1. Smluvní strany se dohodly na odměně zhotovitele za výkon činnosti dle čl. IV. této Smlouvy a ceně díla dle 

této Smlouvy v následující výši: 

Celková Cena za zhotovení vícestupňové projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace 

pro stavební řízení – stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) a související 

inženýrská činnost (v Kč) dle čl. IV této Smlouvy – v rámci stavebního objektu: Přestupní terminál veřejné 

dopravy včetně zázemí 

1. Výše Celkové ceny (v Kč bez DPH)  [DOPLNIT],- Kč 

2. DPH [DOPLNIT],- Kč 

3. Výše Celkové ceny (v Kč s DPH) [DOPLNIT],- Kč 

I.   Dílčí Cena za vyhotovení dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace pro řízení podle zákona 

č. 100/2001 Sb. včetně souvisejících činností (v Kč) dle čl. IV odst. 4.1 této Smlouvy – v rámci stavebního 

objektu: Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí 

I.1. Výše ceny (v Kč bez DPH)  [DOPLNIT],- Kč 

I.2. DPH [DOPLNIT],- Kč 

I.3. Výše ceny (v Kč s DPH) [DOPLNIT],- Kč 

II.  Dílčí Cena za vyhotovení dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně souvisejících činností (v Kč bez 

DPH) (v Kč) dle čl. IV odst. 4.2 této Smlouvy – v rámci stavebního objektu: Přestupní terminál veřejné 

dopravy včetně zázemí 

II.1. Výše ceny (v Kč bez DPH)  [DOPLNIT],- Kč 

II.2. DPH [DOPLNIT],- Kč 

II.3. Výše ceny (v Kč s DPH) [DOPLNIT],- Kč 
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III. Dílčí Cena za vyhotovení dokumentace pro provedení stavby(DPS) včetně souvisejících činností (v Kč) 

dle čl. IV odst. 4.3 této Smlouvy – v rámci stavebního objektu: Přestupní terminál veřejné dopravy včetně 

zázemí 

III.1. Výše ceny (v Kč bez DPH)  [DOPLNIT],- Kč 

III.2. DPH [DOPLNIT],- Kč 

III.3. Výše ceny (v Kč s DPH) [DOPLNIT],- Kč 

IV. Dílčí Cena za inženýrskou činnost v rámci územního řízení a řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. směřující 

k podání příslušných žádostí pro kompletní zajištění územního řízení a řízení dle zákona č. 100/2011 

Sb. (v Kč) dle čl. IV odst. 4.1 této Smlouvy – v rámci stavebního objektu: Přestupní terminál veřejné 

dopravy včetně zázemí 

IV.1. Výše ceny (v Kč bez DPH)  [DOPLNIT],- Kč 

IV.2. DPH [DOPLNIT],- Kč 

IV.3. Výše ceny (v Kč s DPH) [DOPLNIT],- Kč 

V. Dílčí Cena za inženýrskou činnost v rámci stavebního řízení směřující k podání příslušných žádostí pro 

kompletní zajištění stavebního řízení (v Kč) dle čl. IV odst. 4.2 této Smlouvy – v rámci stavebního objektu: 

Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí 

V.1. Výše ceny (v Kč bez DPH)  [DOPLNIT],- Kč 

V.2. DPH [DOPLNIT],- Kč 

V.3. Výše ceny (v Kč s DPH) [DOPLNIT],- Kč 

8.2. K částce odměn za zhotovení díla či jeho částí dle tohoto článku se objednatel zavazuje ve prospěch zhotovitele 

zaplatit příslušnou částku odpovídající aktuální procentuální sazbě DPH dle platných a účinných právních 

předpisů. 

8.3. Smluvní strany se dohodly na platebních podmínkách a úhradě odměny zhotovitele za výkon činnosti dle čl. 

IV. této Smlouvy a ceně díla dle této Smlouvy následujícím způsobem: 

a) Odměnu zhotovitele za výkon činností dle čl. IV. odst. 4.1 této Smlouvy a cenu této části díla dle této 

Smlouvy specifikované v bodu I. příslušné tabulky odst. 8.1 tohoto článku se objednatel zavazuje 

zaplatit zhotoviteli po řádném vykonání a předání a převzetí této části díla, tj. předání a převzetí 

dokumentace pro územní řízení (DUR), a zároveň po řádném zajištění inženýrské činnosti nezbytné k 

podání úplné žádosti o rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního řízení, tj. k vydání 

pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby, a podání této žádosti na místně a věcně 

příslušný správní úřad, a to pro stavební objekt Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí. 

b) Odměnu zhotovitele za výkon činností dle čl. IV. odst. 4.2 této Smlouvy a cenu této části díla dle této 

Smlouvy specifikované v bodu II. příslušné tabulky odst. 8.1 tohoto článku se objednatel zavazuje 

zaplatit zhotoviteli po řádném vykonání a předání a převzetí této části díla, tj. předání a převzetí 

dokumentace pro stavební řízení – stavební povolení (DSP), a zároveň po řádném zajištění inženýrské 
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činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o povolení stavby v rámci stavebního řízení, tj. k vydání 

pravomocného stavebního povolení, a podání této žádosti na místně a věcně příslušný správní úřad, a 

to pro stavební objekt Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí. 

c) Odměnu zhotovitele za výkon činností dle čl. IV. odst. 4.3 této Smlouvy a cenu této části díla dle této 

Smlouvy specifikované v bodu III. příslušné tabulky odst. 8.1 tohoto článku se objednatel zavazuje 

zaplatit zhotoviteli po řádném vykonání a předání a převzetí této části díla, tj. předání a převzetí 

dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude zároveň splňovat veškeré legislativní požadavky 

dokumentace pro následné zadávací řízení (tj. zejména ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.) , a to pro 

stavební objekt Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí. 

8.4. Zhotovitel předloží (doručí) objednateli vždy nejpozději ke dni předání a převzetí příslušné části díla 

(vykonaných prací, činností a výkonů zhotovitele na příslušné předávané projektové dokumentaci včetně 

vykonaných inženýrských činností) dle této Smlouvy soupis prací, činností a výkonů zhotovitele provedených 

v rámci této příslušné předávané části díla dle této Smlouvy (dále jen „soupis výkonů zhotovitele“). V soupise 

výkonů zhotovitele bude uveden výčet veškerých prací, výkonů a činností za příslušnou předávanou část díla 

dle této Smlouvy včetně uvedení odměny, tj. ceny, za tuto část díla dle této Smlouvy. 

8.5. Objednatel je povinen se k soupisu výkonů zhotovitele dle odst. 8.4. tohoto článku vyjádřit nejpozději do 5 dnů 

ode dne jeho obdržení. Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě, má se za to, že se soupisem výkonů zhotovitele 

souhlasí. Po odsouhlasení soupisu výkonů zhotovitele ze strany objednatele vystaví zhotovitel objednateli 

příslušný daňový doklad (fakturu), a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného 

plnění fakturovaných prací, výkonů a činností zhotovitele. 

8.6. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis výkonů zhotovitele dle odst. 8.4. a 8.5. tohoto článku je 

nedílnou součástí každého příslušného daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu výkonů zhotovitele 

je daný daňový doklad (faktura) neúplný.  

8.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení soupisu výkonů zhotovitele, je zhotovitel 

oprávněn fakturovat pouze ty práce, výkony a činnosti zhotovitele, u kterých nedošlo k rozporu. 

8.8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce či vícenáklady, bude jejich cena na příslušném daňovém dokladu 

(faktuře) uvedena samostatně a daňový doklad (faktura) musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 

vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. objednávku objednatele, dodatek této Smlouvy či jiné ujednání 

smluvních stran se sjednanou cenou za vícepráce či vícenáklady. 

8.9. Úhrada odměny zhotovitele a cena díla dle tohoto článku bude provedena na základě faktury s náležitostmi 

daňového dokladu dle platných právních předpisů, která bude obsahovat vedle zákonných náležitostí 

daňového dokladu dle platné legislativy zejména následující:  

a) označení faktura a její číslo; 

b) identifikační údaje objednatele (zejména název, sídlo, IČ, DIČ); 

c) identifikační údaje zhotovitele (zejména název, sídlo, IČ, DIČ); 

d) označení fakturovaných prací, výkonů a činností zhotovitele vykonaných v souladu s touto Smlouvou 

(včetně případného samostatného označení fakturovaných víceprací či vícenákladů, pokud na fakturování 

takových víceprací či vícenákladů vznikl zhotoviteli nárok dle této Smlouvy); 

e) výši fakturované částky (včetně případného dílčího vyčíslení fakturovaných víceprací či vícenákladů, 

pokud na fakturování takových víceprací či vícenákladů vznikl zhotoviteli nárok dle této Smlouvy); 
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f) odpočet smluvních pokut či úroků z prodlení z odměny zhotovitele a ceny díla, v případě že na takové 

smluvní pokuty či úroky z prodlení vznikl objednateli nárok; 

g) odpočet slevy z odměny zhotovitele a ceny díla, v případě že na takovou slevu z odměny zhotovitele a ceny 

díla vznikl objednateli nárok; 

h) označení banky a účtu, na který má fakturované plnění placeno; 

i) den vystavení a odeslání faktury a lhůtu splatnosti faktury; 

j) podpis a razítko zhotovitele; 

k) v příloze faktury: soupis výkonů zhotovitele potvrzený objednatelem, a to osobou oprávněnou jednat za 

objednatele ve věcech realizačních či smluvních. 

8.10. Objednatel se zavazuje uhradit vystavené daňové doklady (faktury) bezhotovostní platbou na účet zhotovitele 

specifikovaný ve vystaveném daňovém dokladu (faktuře), a to ve lhůtě splatnosti 30 dní od doručení 

příslušného daňového dokladu (faktury) objednateli. 

8.11. Nebude-li mít zhotovitelem vystavený daňový doklad (faktura) příslušné náležitosti dle shora uvedeného 

v tomto článku, je objednatel oprávněn zhotoviteli takový daňový doklad (fakturu) vrátit k opravě, doplnění 

či přepracování, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného, 

opraveného a doplněného daňového dokladu (faktury) odpovídajícího požadavkům této Smlouvy. 

8.12. Termínem úhrady řádně vystavené faktury se rozumí den, kdy jsou finanční prostředky na úhradu daňového 

dokladu (faktury) odepsány z účtu objednatele.  

8.13. Nad rámec odměny zhotovitele a ceny díla dle tohoto článku je objednatel dále povinen uhradit zhotoviteli 

pouze případné přímé vícenáklady či vícepráce, které zhotovitel nutně nebo účelně vynaloží či vykoná 

v souvislosti s plněním závazků z této Smlouvy, a které nejsou zahrnuty v předmětu plnění dle této Smlouvy, 

tj. práce, výkony a činnosti zhotovitele dle čl. IV. této Smlouvy. Za takovéto vícenáklady či vícepráce jsou 

považovány např. správní poplatky, kolky, úhrady za právní pomoc, objednatelem vyžádané studie nad rámec 

předmětu díla dle této Smlouvy, dodatečně požadované technické posudky, propočty, rozpočty, cenové 

posudky, odborné a znalecké posudky, studie a pasporty, zpracování technických zpráv, či provozních řádů 

neuvedených v Čl. IV. této Smlouvy, či dále vykonání prací, výkonů či činností nad rámec této Smlouvy 

písemně vyžádaných a objednaných objednatelem a neuvedených v Čl. IV. této Smlouvy. V případě, že budou 

ze strany zhotovitele vynaloženy vícenáklady či vykonány vícepráce dle tohoto odstavce tohoto článku, 

zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli odměnu za tyto činnosti či cenu takových víceprací či vícenákladů, 

a to na základě zhotovitelem vyhotoveného výkazu vynaložených vícenákladů či vykonaných víceprací na 

rámec předmětu této Smlouvy. Případné vícenáklady či vícepráce dle tohoto odstavce tohoto článku budou 

oceněny dohodou smluvních stran, a nebude-li takové dohody dosaženo v rámci jednání smluvní stran, pak 

na základě aktuálního sazebníku UNIKA. 

Článek IX. 

Pověření pracovníci a rozsah jejich pověření 

9.1. Pověření pracovníci objednatele: 

a) k jednání ve věcech smluvních: Ing. Petra Nevařilová, manažer a koordinátor dotací 

   tel.:
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b) k jednání ve věcech technických: Ing. arch. Jan Lajksner, technický specialista 

   tel.:

9.2. Pověření pracovníci zhotovitele: 

a) k jednání ve věcech smluvních: [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

   tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

b) k jednání ve věcech technických: 

i. min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem v oboru 

POZEMNÍCH STAVEB: 
- [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

  - tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

ii. min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem v oboru 

DOPRAVNÍCH STAVEB: 
- [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

  - tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

iii. min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem v oboru 

STATIKA A DYNAMIKA STAVEB: 
- [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

  - tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

iv. min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem v oboru 

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB: 
- [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

  - tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

v. min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným v oboru TECHNIKA 

PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA: 
- [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

  - tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

vi. min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem v oboru 

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZDRAVOTNÍ TECHNIKA: 
- [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

  - tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

vii. min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným v oboru TECHNIKA 

PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ: 
- [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

  - tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

viii. min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude ODBORNÍKEM NA VYHOTOVENÍ 

ROZPOČTŮ STAVEB (ROZPOČTÁŘ): 
- [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

  - tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 
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9.3. Objednatel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 9.1 písm. a) a b) tohoto článku (tj. kontaktní 

osoby objednatele ve věcech smluvních i technických) jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení 

nových kontaktních údajů, je objednatel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny 

vyrozumět zhotovitele (také e-mailem či faxem). 

9.4. Zhotovitel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 9.2 písm. a) tohoto článku (tj. kontaktní osoby 

zhotovitele ve věcech smluvních) jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních 

údajů, je zhotovitel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět objednatele (také 

e-mailem či faxem). 

9.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy, a to včetně trvání záruční doby, jednostranně změnit 

kontaktní osoby dle odst. 9.2 písm. b) tohoto článku (tj. kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických) a 

pověřit jinou kontaktní osobu zhotovitele ve věcech technických bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou kontaktních osob zhotovitele ve věcech technických 

dle odst. 9.2 písm. b) tohoto článku nevydá, pokud: 

a) prostřednictvím původní kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických zhotovitel v příslušném 

zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato Smlouva, prokazoval kvalifikaci a 

nová kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude 

naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla původní 

kontaktní osobou ve věcech technických uvedenou v odst. 9.2 písm. b) tohoto článku prokázána, nebo 

b) nová kontaktní osoba ve věcech technických nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů. 

Článek X. 

Doručování 

10.1. Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami budou adresovány do sídel smluvních stran nebo na 

korespondenční adresy, které jsou uvedeny v čl. I. této Smlouvy nebo které si smluvní strany písemně 

specifikují, a to k rukám příslušných kontaktních osob. 

10.2. V rámci naplnění předmětu této Smlouvy budou veškeré písemnosti, které nesnesou zbytečného odkladu 

z hlediska splnění příslušných zákonných lhůt, mezi Smluvními stranami zasílány též e-mailem či faxem, kdy 

takové odeslání následně nahrazuje splnění povinnosti dle odst. 10.1 tohoto článku v případě, že adresát takto 

doručenou písemnost e-mailem či faxem potvrdí do 3 pracovních dnů odesílateli. Na žádost adresáta má 

odesílatel písemnosti povinnost zaslat příslušnou písemnost i na korespondenční adresu adresáta v písemné 

podobě. 

Čl. XI.  

Poddodavatelský systém 

11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy třetí osobu, tj. poddodavatele. Zhotovitel 

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby předmět této Smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen 

zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách s poddodavateli splnění veškerých povinností 

poddodavatele tak, jak vyplývají zhotoviteli z příslušných právních předpisů a dále z této Smlouvy, a to 

přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude po celou dobu 

provádění poddodávky v rámci plnění předmětu této Smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem. 
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Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, že poddodavatel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a 

poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této Smlouvy. 

11.2. Zhotovitel je oprávněn v rámci plnění předmětu této Smlouvy a v rámci jeho případného poddodavatelského 

systému pověřit plněním některých částí předmětu této Smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichž 

prostřednictvím prokazoval v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 

tato Smlouva, kvalifikaci či které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném zadávacím řízení jako 

poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy, tj. předmětu příslušné veřejné 

zakázky, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak. 

11.3. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy jiného 

dalšího poddodavatele (vyjma těch uvedených shora v odst. 2 tohoto článku této Smlouvy) či změnit 

poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou 

poddodavatele dle tohoto článku zhotoviteli nevydá, pokud: 

a) prostřednictvím původního poddodavatele zhotovitel v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na 

základě které byla uzavřena tato Smlouva, prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít 

odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, 

v jakém tato kvalifikace byla poddodavatelsky prokázána, nebo 

b) nový poddodavatel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů. 

11.4. V případě realizace plnění dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele je zhotovitel povinen na žádost 

objednatele specifikovat části předmětu plnění, které plní pro zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dnů 

od doručení takové žádosti objednatele. Zhotovitel tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě 

uvede poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého poddodavatele, rozsahu 

poddodávky, kterou bude tento poddodavatel provádět, a dále uvedením věcného a procentuálního podílu 

dodávky či služeb poddodavatele na realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy. 

11.5. V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této Smlouvy některému poddodavateli, je 

zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost 

uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. V takovém případě však zhotovitel dále není 

oprávněn žádnou část realizace plnění dle této Smlouvy jakémukoliv poddodavateli následně zadat, nebude-

li s objednatelem sjednáno jinak. 

Článek XII. 

Ostatní ujednání 

12.1. Bude-li to nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy, zavazuje se objednatel udělit zhotoviteli plnou moc. 

Zhotovitel vystaví plnou moc neprodleně po jejím vyžádání objednatelem. 

12.2. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost potřebnou pro dosažení účelu této Smlouvy, zejména 

se vzájemně informovat o veškerých (i potenciálních) překážkách a okolnostech, které mají nebo by mohly mít 

vliv na činnost zhotovitele a dosažení účelu této Smlouvy. 

12.3. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro zhotovitele samotného 

i veškeré případné poddodavatele zhotovitele. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 



Veřejná zakázka:  
 „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí  

 – Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ 
  
 

 

Stránka 19 z 24 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora 

uvedeného zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

12.4. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, o nichž se 

dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a 

technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem či osobou pověřenou objednatelem, nezpřístupní 

třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a nepoužije pro jiné účely než plnění předmětu a 

podmínek této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, 

které tvoří nebo mohou tvořit obchodní tajemství a takové, které spadají pod ochranu zák. č. 148/1998 Sb., o 

ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto 

odstavce se vztahuje i na osoby, které zhotovitel pověří plněním této Smlouvy, tj. na zaměstnance zhotovitele 

a další osoby, které zhotovitel použije či pověří v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy 

(poddodavatelé). 

12.5. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím 

registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo 

návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel jakožto územní samosprávný celek, a zhotovitel tímto 

výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla vedena v evidenci smluv, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního 

plnění a datum jejího podpisu, a to za následujících podmínek: 

a) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). 

b) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními 

zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou 

zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle 

předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

c) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv).  

d) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění 

bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za 

případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění 

přijme a potvrdí jeho přijetí. 

12.6. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, 

veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací příslušné veřejné 

zakázky dle shora uvedeného zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, minimálně do konce 

roku 2028. Doklady se zhotovitel zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
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účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

12.7. Zhotovitel tímto poskytuje v souladu s ustanovením § 2360 občanského zákoníku objednateli licenci, tj. uděluje 

touto Smlouvou objednateli časově, množstevně a místně neomezené právo dílo dle této Smlouvy jako celek 

nebo část užít (dále jen „licence“) v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo 

v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to všemi způsoby užití uvedenými v § 12 odst. 4 zákona 

č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění (dále jen „autorský zákon“).  

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci jako výhradní výkonu práva duševního vlastnictví bez omezení 

rozsahu, množství, způsobu a území pro užití. Zhotovitel poskytuje oprávnění k výkonu práva dílo dle této 

Smlouvy užít v původní, zpracované či jinak pozměněné podobě, a to všemi způsoby užití a v neomezeném 

rozsahu včetně veškerých informací a předmětů duševního vlastnictví obsažených v předmětném díle či jeho 

části. Licenci k dílu dle této Smlouvy může objednatel poskytnout zcela nebo zčásti třetím osobám.  

Objednatel je oprávněn dílo či jeho část dle této Smlouvy užívat v rámci udělené licence podle svého uvážení, 

popř. není povinen dílo či jeho část užívat. Odměna za licenci je zahrnuta v ceně za dílo dle této Smlouvy 

sjednané podle článku VIII. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na svoje náklady zajistit všechna práva a 

uhradit veškeré honoráře, odměny a náhrady nositelům autorských práv a práv s nimi souvisejících v rozsahu 

nutném pro zhotovení díla a udělení licence dle této Smlouvy. 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 autorského zákona dohodly, že časový rozsah 

zhotovitelem udělené licence je omezen dobou trvání majetkových práv v souladu s § 27 autorského zákona 

po dobu autorova (zhotovitelova) života a 70 let po jeho smrti. 

Článek XIII. 

Odpovědnost za škodu, pojištění a záruka za jakost 

13.1. Zhotovitel zodpovídá za škody na stavbě, zařízeních, pozemcích, věcech určených k realizaci stavby či jiném 

majetku objednateli či třetím osobám, a to z důvodu prací, výkonů či činností prováděných zhotovitelem, jeho 

pracovníky (zaměstnanci) či třetími osobami (subdodavateli), které zhotovitel pověřil vykonáním prací, 

činností či výkonů zhotovitele či jejich částí dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoliv škodu 

způsobenou či zapříčiněnou jeho činností dle této Smlouvy při realizaci prací, výkonů a činností zhotovitele 

odstraní tak, že uvede poškozenou věc, část stavby, pozemek či jiný majetek do původního stavu, či zaplatí 

náhradu škody v plné výši. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu č. [DOPLNIT] ze dne [DOPLNIT] u pojišťovny: 

[DOPLNIT] (dále jen „pojistná smlouva“), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

objednateli i třetím osobám při výkonu činnosti zhotovitele, a to s pojistným plněním ve výši 

nejméně 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) na jednu pojistnou událost.  

13.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle odst. 13.2 tohoto článku po celou 

dobu plnění povinností zhotovitele dle této Smlouvy, tj. po celou dobu výkonu prací, výkonů a činností 

zhotovitele. 

13.4. Pojistná smlouva, potvrzení (certifikát) či obdobný dokument prokazující, že činnost zhotovitele je kryta do 

požadované výše v rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli i třetím osobám při výkonu 

činnosti zhotovitele je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 3 této Smlouvy. 
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13.5. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení díla dle této Smlouvy podle technických požadavků a 

dalších pokynů objednatele, veškerých platných norem a souvisejících platných právních norem.  

13.6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne dokončení díla a zaplacení ceny 

díla dle čl. V. této smlouvy. 

13.7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za celé dílo provedené podle této Smlouvy, kdy zaručuje, že bude 

prosto jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady tedy bezplatně provede 

znovu činnosti či poskytne znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během 

záruční doby. Vadou díla se pro účely této Smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení 

díla dle této Smlouvy a skutečným stavem díla. 

13.8. Vady díla, které se po dobu záruční lhůty na díle vyskytnou, je objednatel povinen v záruční lhůtě oznámit 

telefonicky, písemně, emailem či faxem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je 

povinen zahájit práce na opravě do 7 kalendářních dnů po vyrozumění o vadě díla. Zhotovitel je povinen vadu 

odstranit ve 20denní lhůtě, nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na 

vlastní náklady včetně ostatních nákladů souvisejících s odstraněním vady. 

13.9. V případě opravy vadných částí díla dle této Smlouvy se záruční lhůta na dílo prodlouží o dobu, během které 

nemohlo být dílo dle této Smlouvy nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno objednatelem, nejdéle však 

o dobu ode dne reklamace do dne odstranění reklamované vady. 

Článek XIV. 

Smluvní pokuty 

14.1. V případě prodlení zhotovitele s výkonem prací, výkonů či činností zhotovitele oproti sjednaným termínům 

dle této Smlouvy (např. prodlení s dodáním sjednaných dokladů, dokumentů či informací, prodlení 

s předáním sjednané projektové dokumentace, prodlení zhotovitele s účastí na příslušném jednání s úřady 

veřejné správy, prodlení s podáním příslušných žádostí apod.) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 

sjednanou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

14.2. V případě prodlení objednatele s úhradou daňových dokladů (faktur) dle této Smlouvy se objednatel zavazuje 

zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z fakturované částky odměny dle příslušného 

daňového dokladu (faktury), u kterého se objednatel ocitl v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

14.3. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. IV. této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení. 

14.4. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. XI. této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení. 

14.5. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. XII. odst. 12.3 a 12.6 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení. 

14.6. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. XII. odst. 12.4 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení.  

14.7. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. XIII. odst. 13.3 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den porušení této povinnosti. 
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14.8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle čl. XIII. odst. 13.8 této Smlouvy se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den porušení jeho 

povinnosti k odstranění reklamované vady. 

14.9. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody či ušlý zisk. 

14.10. Smluvní pokuty a smluvní úroky dle této Smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne 

nárok. Výše smluvních úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení 

doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. 

14.11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým, i nesplatným, závazkům vůči zhotoviteli dle této 

Smlouvy. 

14.12. Smluvní strany sjednávají, že zaplacením smluvní pokuty povinnou stranou není dotčeno právo příslušné 

oprávněné strany na odstoupení od této Smlouvy z důvodu porušení dané smluvní povinnosti povinnou 

stranou, i když je zároveň spojeno s povinností zaplatit sjednanou smluvní pokutu povinnou stranou. Smluvní 

strany zároveň sjednávají, že odstoupením od této Smlouvy některou ze smluvních stran z důvodu porušení 

dané smluvní povinnosti povinnou stranou, není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na zaplacení 

příslušné smluvní pokuty povinnou stranou. 

Článek XV. 

Ukončení Smlouvy 

15.1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukončit na základě: 

a) uplynutí sjednané doby plnění, tj. splnění povinností zhotovitele dle této Smlouvy a vykonáním prací, 

výkonů a činností zhotovitele dle této Smlouvy; 

b) písemné dohody smluvních stran, a to ke dni, který bude v takové dohodě o ukončení této Smlouvy 

souhlasně smluven (nebude-li sjednán den ukončení v písemné dohodě smluvních stran, pak smluvní 

vztah založený touto Smlouvou končí uplynutím měsíce, ve kterém byla písemná dohoda smluvních stran 

o ukončení této Smlouvy uzavřena); 

c) jednostranným právním jednáním objednatele, tj. výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení 

důvodu s tím, že výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla druhé smluvní straně výpověď doručena; 

d) odstoupením kterékoliv ze smluvních stran ze zákonných důvodů dle příslušných ustanovení zákona č. 

89/20132 Sb., občanského zákoníku, v platném znění nebo odstoupením kterékoliv ze smluvních stran ze 

smluvní důvodů uvedených v této Smlouvě, přičemž odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno 

písemně a doručeno druhé smluvní straně a účinky takového odstoupení nastávají dnem následujícím po 

doručení písemného vyhotovení takového odstoupení. 

15.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností objednatele, za 

které je pro účely této Smlouvy považováno: 

a) prodlení objednatele s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) po dobu delší než 30 dnů 

ode dne splatnosti takového daňového dokladu (faktury), pokud zhotovitel objednatele na takové prodlení 

s úhradou příslušného daňového dokladu (faktury) objednatele písemně upozornil a objednatel nesplnil 

svou povinnost ani ve zhotovitelem poskytnuté přiměřeně lhůtě. 
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15.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, za 

které je pro účely této Smlouvy považováno: 

a) prodlení zhotovitele s výkonem prací, výkonů či činností zhotovitele po dobu delší než 30 dní oproti 

sjednaným termínům dle této Smlouvy (např. prodlení s dodáním sjednaných dokladů, dokumentů či 

informací, prodlení s předání sjednané projektové dokumentace, prodlení zhotovitele s účastí na 

příslušném jednání s úřady veřejné správy, prodlení s podáním příslušných žádostí apod.), pokud 

objednatel zhotovitele na takové prodlení s plněním povinností zhotovitele dle této Smlouvy písemně 

upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

b) opakované (min. 2x) porušení povinností zhotovitele dle čl. IV. této Smlouvy, pokud objednatel zhotovitele 

na takové prodlení s plněním či porušení povinností zhotovitele dle této Smlouvy písemně upozornil a 

zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

c) opakované (min. 2x) porušení povinností zhotovitele dle čl. XI. této Smlouvy, pokud objednatel zhotovitele 

na takové prodlení s plněním či porušení povinností zhotovitele dle této Smlouvy písemně upozornil a 

zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

d) opakované (min. 2x) porušení povinností zhotovitele dle čl. XII. odst. 12.4 této Smlouvy, pokud objednatel 

zhotovitele na takové prodlení s plněním či porušení povinností zhotovitele dle této Smlouvy písemně 

upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

e) porušení povinností zhotovitele dle čl. XIII. odst. 13.3 této Smlouvy po dobu delší než 30 dní. 

15.4. Dojde-li k ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

poměrnou část odměny a dále mu uhradit náklady vynaložené ke dni ukončení této Smlouvy, nebude-li 

smluvními stranami sjednáno jinak. 

Článek XVI. 

Právní režim smlouvy 

16.1. Tato Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dále také předpisy souvisejícími s 

výkonem projekčních činností v rámci DUR, DSP a DPS prováděnými v rámci této Smlouvy dle českého 

právního řádu, zejména ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů 

souvisejících, předpisů o památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních a 

předpisů o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

16.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanoveními § 2586 a násl. 

občanského zákoníku, tj. ustanoveními o smlouvě o dílo. 

16.3. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona 

č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této Smlouvy místní příslušnost věcně 

příslušného soudu v místě sídla objednatele. 
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Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

17.1. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každý účastník Smlouvy po dvou 

vyhotoveních. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma 

smluvními stranami. 

17.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a dnem podpisu této Smlouvy příslušnými oprávněnými zástupci smluvních 

stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv).  

17.3. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy, které je oddělitelné od ostatního obsahu této Smlouvy, stalo 

nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních 

ustanovení této smlouvy nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného 

ustanovení budou ostatní ustanovení této Smlouvy vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích 

zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu této Smlouvy podle původního záměru a vůle smluvních stran. 

17.4. Přílohy, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

Příloha č. 1:  Zadávací dokumentace vč. příloh k zadávacímu řízení, na jehož základě byla uzavřena tato 

Smlouva (pozn. bude doplněna až před uzavřením této Smlouvy, a to v elektronické podobě 

na CD/DVD) 

Příloha č. 2:  Nabídka zhotovitele, jakožto dodavatele (účastníka), která byla předložena v rámci 

zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva (pozn. bude doplněna až před 

uzavřením této Smlouvy, a to v elektronické podobě na CD/DVD) 

Příloha č. 3: Pojistná smlouva, potvrzení (certifikát) či obdobný dokument 

17.5. Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně 

oprávněny k platnému uzavření Smlouvy. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy. 

17.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této 

Smlouvy, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že 

Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

17.7. Uzavření této Smlouvy bylo řádně schváleno Radou města Liberec, a to usnesením č. [*] ze dne [*]. Pro přijetí 

tohoto usnesení hlasovalo z devítičlenné Rady [*] přítomných členů. 

V___________, dne ___.___. ____ V___________, dne ___.___. ____ 

 

 

 __________________________ __________________________ 

 Tibor Batthyány, primátor [DOPLNIT] 

 Statutární město Liberec [DOPLNIT] 

      objednatel zhotovitel 
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Smlouva o dílo – projekční činnosti DUR, DSP a DPS č. ………….…… 

Parkovací dům včetně zázemí 
dle ust. § 2430 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

Článek I. 

Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  Statutární město Liberec  

   IČ:  00262978 

  DIČ: CZ00262978 

  sídlo:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

  zastoupen: Tiborem Batthyánym, primátorem 

bankovní spojení: č. ú.: vedený u České spořitelny a.s. 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

1.2. Zhotovitel:  [DOPLNIT]     

   IČ:  [DOPLNIT] 

  DIČ: [DOPLNIT] 

  sídlo:  [DOPLNIT] 

  zastoupen: [DOPLNIT] 

telefon:  [DOPLNIT]   

e-mail:  [DOPLNIT] 

bankovní spojení: [DOPLNIT]vedený u [DOPLNIT] 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně také jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle 

tuto 

Smlouva o dílo – projekční činnosti DUR, DPS a DSP – Parkovací dům 

včetně zázemí 

(dále jen „Smlouva“) 

Článek II. 

Úvodní ustanovení 

2.1. Objednatel uzavírá tuto Smlouvu se zhotovitelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné 

zakázky „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí – Projekční a 

inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ zadávané formou zadávacího řízení v režimu zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zadávací řízení“). 

Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentaci včetně všech příloh aj.) této veřejné 

zakázky jakož i údaje v nabídce zhotovitele, jakožto vybraného dodavatele (účastníka) v rámci příslušného 
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zadávacího řízení, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě. Příslušná 

zadávací dokumentace uvedeného zadávacího řízení je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1 této 

Smlouvy a příslušná nabídka zhotovitele, jakožto vybraného dodavatele (účastníka) v rámci souvisejícího 

zadávacího řízení, je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 2. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této Smlouvy nedopustily v souvislosti s výběrovým řízením 

samy nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo 

by zákon obcházelo, zejména že nenabízely žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 

na jejíž plnění zadavatel, tj. objednatel, uzavřel s vítězným uchazečem, tj. zhotovitelem, tuto Smlouvu, a že se 

zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustily žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

Článek III. 

Předmět Smlouvy 

3.1. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést a zhotovit dílo spočívající ve zhotovení 

níže specifikovaných projektových dokumentací, inženýrských činností a souvisejících prací, výkonů a 

činností při realizaci níže uvedené investiční akce (stavby), a to zejména následující: 

a) Provedení a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace pro řízení 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon č. 100/2001 Sb.“),  a dále inženýrská činnost v rámci těchto zpracovaných projektových 

dokumentací  pro kompletní zajištění územního řízení a řízení dle zákona č. 100/2011 Sb. včetně zajištění 

inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního 

řízení, tj. k vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, a to pro stavební objekt Parkovací dům 

včetně zázemí; 

b) Provedení a zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a inženýrská činnost v rámci 

této zpracované projektové dokumentace pro kompletní zajištění stavebního řízení včetně zajištění 

inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o povolení stavby v rámci stavebního řízení, tj. k 

vydání pravomocného stavebního povolení, a to pro stavební objekt Parkovací dům včetně zázemí; 

c) Provedení a zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude zároveň splňovat veškeré 

legislativní požadavky dokumentace pro následné zadávací řízení (tj. zejména ve smyslu vyhlášky č. 

169/2016 Sb.), a to pro stavební objekt Parkovací dům včetně zázemí; 

Bližší minimální specifikace rozsahu díla, tj. výše uvedených projektových dokumentací, inženýrských 

činností a souvisejících prací, výkonů a činností dle písm. a), b) a c) tohoto odstavce tohoto článku, je uvedena 

v čl. IV. této Smlouvy. 

(společně dále také jako „dílo“) 

3.2. Objednatel se za činnost zhotovitele a zhotovené dílo dle této Smlouvy, tj. provedení projektových 

dokumentací, inženýrských činností a souvisejících prací, výkonů a činností, zavazuje zaplatit zhotoviteli 

sjednanou odměnu dle čl. VIII. této Smlouvy.  
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3.3. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci své činnosti dle této Smlouvy zajistí provedení a zhotovení příslušného díla 

v rozsahu příslušných projektových dokumentací, inženýrských činností a souvisejících prací, výkonů a 

činností dle této Smlouvy, a to v rámci investiční akce (stavby):  

„Parkovací dům včetně zázemí“ 

(dále jen „investiční akce“ či „stavba“) 

3.4. Místem realizace stavebních prací shora uvedené stavby (investiční akce) je místo výstavby nového 

dopravního terminálu u stávajícího autobusového nádraží v Liberci (tj. Přestupní terminál veřejné dopravy 

(odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům včetně zázemí), a to pozemky s parc. č. 4102/1 a parc. č. 

4103/2, vše v k.ú. Liberec. 

(dále jen „místo stavby“) 

3.5. Předpokládaná výše investičních nákladů na realizaci shora uvedené stavby: 74.000.000,-Kč bez DPH. 

Objednatel upozorňuje, že tato předpokládaná výše investičních nákladů je pouze odhadovanou a orientační 

částkou dle předpokladů objednatele a dostupných informací v době uzavření této Smlouvy a tato částka bude 

upřesněna později, neboť bude přímo závislá na výsledku samostatného zadávacího řízení na stavební práce 

ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

jehož předmětem bude výběr nejvhodnějšího dodavatele (zhotovitele) shora uvedené stavby. 

3.6. Předpokládaný termín realizace shora uvedené stavby: cca 18 měsíců, a to v předpokládaném časovém 

rozmezí od 1.7.2018 do 31.12.2019. Objednatel upozorňuje, že tento předpokládaný termín realizace shora 

uvedené stavby je pouze odhadovanou a orientační dobou dle předpokladů objednatele a dostupných 

informací v době uzavření této Smlouvy a termín realizace bude upřesněn později, neboť bude přímo závislý 

na výsledku samostatného zadávacího řízení na stavební práce ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude výběr nejvhodnějšího 

dodavatele (zhotovitele) shora uvedené stavby. 

3.7. Provedení a zhotovení příslušného díla v rozsahu příslušných projektových dokumentací, inženýrských 

činností a souvisejících prací, výkonů a činností dle této Smlouvy, v rámci shora uvedené investiční akce bude 

vykonáváno v souladu se souvisejícími dokumentacemi: 

- Architektonický návrh zpracovaný společností PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o., IČ: 27353265, DIČ: 

CZ27353265, sídlem: Vaňurova 820/12g, 460 07 Liberec III-Jeřáb, zastoupené: Ing. arch. Petrem Stolínem, 

jednatelem, včetně Komentáře zadavatele k Architektonickému návrhu. 

(dále jen „architektonický návrh“) 

Článek IV. 

Rozsah činností zhotovitele 

4.1. Rozsah části díla dle této Smlouvy a činností zhotovitele specifikovaný jako vypracování projektové 

dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace pro řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“),  a 

dále inženýrská činnost v rámci těchto zpracovaných projektových dokumentací  pro kompletní zajištění 

územního řízení a řízení dle zákona č. 100/2011 Sb. včetně zajištění inženýrské činnosti nezbytné k podání 

úplné žádosti o rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního řízení, a to pro stavební objekt Parkovací 
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dům včetně zázemí, je smluvními stranami sjednán zejména v rámci následujících prací, výkonů a činností 

zhotovitele: 

a) Geodetické zaměření a zajištění mapového podkladu pro projekční činnost. 

b) Výškopisné a polohopisné zaměření včetně zjištění výskytu průběhu inženýrských sítí. 

c) Radonový průzkum, geologický a hydrogeologický posudek formou sond, 

d) Posouzení osvětlení a hlukové posouzení.  

e) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) bude vypracována v rozsahu a dle požadavků zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen 

„stavební zákon“), a to zejména v rozsahu a dle požadavků ustanovení § 84 a násl. stavebního zákona. 

f) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) bude dále vypracována v rozsahu a dle požadavků 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to 

zejména v rozsahu a dle požadavků Přílohy č. 1 této vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

g) Projektová dokumentace pro řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. vypracovaná v souladu s požadavky 

tohoto právního předpisu. 

h) Projektová dokumentace územní řízení (DUR) a dokumentace pro řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. bude 

vždy projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi, vlastníky sousedních pozemků a správci a 

vlastníky dopravní a technické infrastruktury. Dále dokumentace bude projednána se správcem objektu, 

odborem hlavního architekta apod. (dle požadavků objednatele). 

i) Veškeré připomínky dotčených orgánů veřejné správy, třetích osob či objednatele učiněné v průběhu 

výkonu činnosti dodavatele (jakožto vybraného uchazeče) je dodavatel povinen zapracovat v rámci plnění 

činností a zhotovování předmětu této veřejné zakázky, a to do příslušné projektové dokumentace v souladu 

s platnými právními předpisy a normami. 

j) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. bude vždy 

splňovat veškeré platné právní předpisy a také normy (tj. zejména normy ČSN a EN) týkající se příslušného 

druhu stavby, který je předmětem zadávaných projekčních činností v rámci této veřejné zakázky (tj. 

zejména normy požární, hygienické, bezpečnostní apod.).  

k) Projektová dokumentace územní řízení (DUR) a dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. bude 

zhotovitelem předána objednateli ve 12 grafických (tištěných) vyhotoveních a ve 2 digitálním 

vyhotovení (výkresy budou zpracovány ve formátu *.dwg, a *.pdf., texty budou ve formátu *.doc nebo 

*.xls a *.pdf). V textové i výkresové části příslušné projektové budou stavební objekty Přestupního 

terminálu veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovacího domu včetně zázemí zřetelně odděleny. 

l) Inženýrská činnost spojená se zajištěním veškerých potřebných vyjádření dotčených orgánů a účastníků 

příslušného řízení a inženýrská činnost nezbytná k vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby 

v rámci územního řízení a rozhodnutí v rámci řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. Inženýrská činnost dále 

spočívá ve vykonání veškerých nezbytných úkonů, činností a prací potřebných k zajištění povolení 

k následnému realizovaní stavby, vč. případných dalších rozhodnutí, ohlášení, stanovisek apod. 

m) Součástí projektových dokumentací pro územní řízení (DUR) bude zejména:  

 Zapracování stanovisek a oprávněných požadavků všech dotčených orgánů a organizací do 

dokumentace; 

 Vizualizace; 
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 Kompletní doložená dokladová část; 

4.2. Rozsah části díla dle této Smlouvy a činností zhotovitele specifikovaný jako vypracování projektové 

dokumentace pro stavební řízení (DSP) a inženýrská činnost v rámci této zpracované projektové 

dokumentace pro kompletní zajištění stavebního řízení včetně zajištění inženýrské činnosti nezbytné k 

podání úplné žádosti o povolení stavby v rámci stavebního řízení, tj. k vydání pravomocného stavebního 

povolení, a to pro stavební objekt Parkovací dům včetně zázemí, je smluvními stranami sjednán zejména 

v rámci následujících prací, výkonů a činností zhotovitele: 

a) Geodetické zaměření a zajištění mapového podkladu pro projekční činnost. 

b) Výškopisné a polohopisné zaměření včetně zjištění výskytu průběhu inženýrských sítí. 

c) Radonový průzkum, geologický a hydrogeologický posudek formou sond, 

d) Posouzení osvětlení a hlukové posouzení.  

e) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude vypracována v rozsahu a dle požadavků zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen 

„stavební zákon“), a to zejména v rozsahu a dle požadavků ustanovení § 108 a násl. stavebního zákona. 

f) Projektová dokumentace stavební řízení (DSP) bude dále vypracována v rozsahu a dle požadavků vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to zejména 

v rozsahu a dle požadavků Přílohy č. 5 této vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

g) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude vždy projednána se všemi dotčenými orgány a 

organizacemi, vlastníky sousedních pozemků a správci a vlastníky dopravní a technické infrastruktury. 

Dále dokumentace bude projednána se správcem objektu, odborem hlavního architekta apod. (dle 

požadavků objednatele). 

h) Veškeré připomínky dotčených orgánů veřejné správy, třetích osob či objednatele učiněné v průběhu 

výkonu činnosti dodavatele (jakožto vybraného uchazeče) je dodavatel povinen zapracovat v rámci plnění 

činností a zhotovování předmětu této veřejné zakázky, a to do příslušné projektové dokumentace v souladu 

s platnými právními předpisy a normami. 

i) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude vždy splňovat veškeré platné právní předpisy a 

také normy (tj. zejména normy ČSN a EN) týkající se příslušného druhu stavby, který je předmětem 

zadávaných projekčních činností v rámci této veřejné zakázky (tj. zejména normy požární, hygienické, 

bezpečnostní apod.).  

j) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude zhotovitelem předána objednateli každá v  12 

grafických (tištěných) vyhotoveních a ve 2 digitálních vyhotoveních (výkresy budou zpracovány ve 

formátu *.dwg, a *.pdf., texty budou ve formátu *.doc nebo *.xls a *.pdf). V textové i výkresové části 

příslušné projektové budou stavební objekty Přestupního terminálu veřejné dopravy včetně zázemí a 

Parkovacího domu včetně zázemí zřetelně odděleny. 

k) Inženýrská činnost spojená se zajištěním veškerých potřebných vyjádření dotčených orgánů a účastníků 

příslušného řízení a inženýrská činnost nezbytná k vydání pravomocného stavebního povolení a žádosti o 

povolení stavby v rámci stavebního řízení. Inženýrská činnost dále spočívá ve vykonání veškerých 

nezbytných úkonů, činností a prací potřebných k zajištění povolení k následnému realizovaní stavby, vč. 

případných dalších rozhodnutí, ohlášení, stanovisek apod. 

l) Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude zejména:  
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 Zapracování stanovisek a oprávněných požadavků všech dotčených orgánů a organizací do 

dokumentace; 

 Posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí a detailů jejich návazností, posouzení šíření 

vlhkosti konstrukcemi a bilance kondenzace vlhkosti v konstrukcích; 

 Posouzení konstrukcí z hlediska akustické izolace a šíření hluku ve vnitřním a venkovním prostředí, 

případně další hlukové posudky dle požadavků dotčených orgánů státní správy; 

 Průkaz energetické náročnosti budovy; 

 Vizualizace; 

 Kompletní doložená dokladová část; 

m) Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude dále:  

 Samostatný Položkový výkaz výměr ke stavebnímu objektu Parkovací dům včetně zázemí – bude 

předán, a to v elektronické podobě ve formátech *.pdf , *.xls a *.xc4, a to ve variantě oceněného výkazu 

výměr a neoceněného výkazu výměr. Tento samostatný položkový výkaz výměr bude splňovat 

požadavky dotačního orgánu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), ze 

kterého bude spolufinancováno plnění předmětu této Smlouvy, a to v rámci příslušných požadavků 

dotčené dotační výzvy. 

4.3. Rozsah části díla dle této Smlouvy a činností zhotovitele specifikovaný jako provedení a zpracování 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude zároveň splňovat veškeré legislativní požadavky 

dokumentace pro následné zadávací řízení (tj. zejména ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.), a to pro stavební 

objekt Parkovací dům včetně zázemí, je smluvními stranami sjednán zejména v rámci následujících prací, 

výkonů a činností zhotovitele: 

a) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude vypracována v rozsahu a dle požadavků zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen 

„stavební zákon). 

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude dále vypracována v rozsahu a dle požadavků 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to 

zejména v rozsahu a dle požadavků Přílohy č. 6 této vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude sloužit objednateli zároveň jako dokumentace 

pro výběr zhotovitele (tj. DZS) a musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), a požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

d) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude splňovat veškeré platné normy (tj. zejména 

normy ČSN a EN) týkající se příslušného druhu stavby, který je předmětem zadávaných projekčních 

činností v rámci této veřejné zakázky (tj. zejména normy požární, hygienické, bezpečnostní apod.).  

e) Veškeré připomínky dotčených orgánů veřejné správy, třetích osob či objednatele učiněné v průběhu 

výkonu činnosti zhotovitele dle této Smlouvy je zhotovitel povinen zapracovat v rámci plnění činností a 

zhotovování díla dle této Smlouvy, a to do příslušné projektové dokumentace v souladu s platnými 

právními předpisy a normami. 
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f) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude dodavatelem (tj. vybraným zhotovitelem) 

předána objednateli ve 12 grafických (tištěných) vyhotoveních a ve 2 digitálních vyhotoveních (výkresy 

budou zpracovány ve formátu *.dwg, a *.pdf., texty budou ve formátu *.doc nebo *.xls a *.pdf). V textové 

i výkresové části příslušné projektové budou stavební objekty Přestupního terminálu veřejné dopravy 

včetně zázemí a Parkovacího domu včetně zázemí zřetelně odděleny. 

g) Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude zejména:  

 Plán organizace výstavby; 

 Samostatný Položkový výkaz výměr ke stavebnímu objektu Parkovací dům včetně zázemí (detailní 

položky včetně technické specifikace – bez kumulovaných položek např. typu soubor, komplet atp.) – 

bude předán ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., a to v elektronické podobě ve formátech *.pdf, 

*.xls a *.xc4, a to ve variantě oceněného výkazu výměr a neoceněného výkazu výměr. Tento samostatný 

položkový výkaz výměr bude splňovat požadavky dotačního orgánu v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP), ze kterého bude spolufinancováno plnění předmětu této 

Smlouvy, a to v rámci příslušných požadavků dotčené dotační výzvy. 

Článek V. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

5.1. Plnění předmětu této Smlouvy, tj. díla dle této Smlouvy, bude probíhat v souladu s touto Smlouvou a dále se 

v rámci průběhu realizace díla bude řídit pokyny objednatele, závaznými pokyny či rozhodnutími příslušných 

orgánů veřejné správy a příslušnými právními předpisy. 

5.2. Zhotovitel bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce objednatele, jednat bude ve 

jménu a na účet objednatele, a to ve všech záležitostech týkajících se zhotovení díla dle této Smlouvy (zejména 

s ohledem na výčet prací, činností a výkonů zhotovitele dle čl. IV. této Smlouvy). V žádném případě však 

zhotovitel není oprávněn uzavírat jakékoli smluvní ani finanční závazky jménem objednatele. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluvené době jako celek, anebo ve smluvených částech v souladu 

s touto Smlouvou, pokyny objednatele, závaznými pokyny či rozhodnutími příslušných orgánů veřejné správy 

a příslušnými technickými podmínkami a platnými právními předpisy.  

5.4. Zhotovitel bude při zabezpečování veškerých prací, činností a výkonů při zhotovování díla podle této Smlouvy 

postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost a výkony bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy 

objednatele a podle jeho pokynů, dále dle příslušné dokumentace vztahující se k realizaci díla dle této Smlouvy 

(tj. zejména architektonických návrhů, případných souvisejících projektových dokumentací, smluvní 

dokumentace vztahující se ke stavbě apod.), zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v 

souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy spolupracovat a konzultovat průběh zhotovování 

díla či jeho částí dle této Smlouvy (tj. projektových dokumentací v jakémkoliv ze shora uvedených stupňů – 

DUR, DSP či DPS) či souvisejících inženýrských činností s autorem výše uvedeného architektonického návrhu, 

a to v rozsahu a způsobem dle požadavků objednatele, jinak v rozsahu a způsobem obvyklým pro plnění dle 

této smlouvy.  

5.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré inženýrské práce, výkony a činnosti na díle dle této Smlouvy, včetně 

podání příslušných žádostí o společné rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby v rámci sloučeného 
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územního a stavebního řízení, resp. případných žádostí o rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního 

řízení a žádostí o povolení stavby v rámci stavebního řízení, a to vždy u místně a věcně příslušných orgánů 

veřejné správy (tj. zejména místně a věcně příslušného stavebního úřadu). 

5.7. Obdrží-li zhotovitel od objednatele pokyn zřejmě nesprávný, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost 

objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. Jestliže by i přes takové upozornění zhotovitele objednatel 

nadále trval na splnění daného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku splnění 

takového nevhodného pokynu, na který zhotovitel objednatele předem upozornil.  

5.8. Zhotovitel zajistí pravidelné informování objednatele o své činnosti na pravidelných poradách nebo jiných 

schůzkách podle dohody smluvních stran. Zhotovitel je dále povinen bez zbytečného odkladu oznámit 

objednateli všechny okolnosti, které zjistil při uskutečňování prací, činností a výkonů na díle dle této Smlouvy, 

a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů objednatele. Od pokynů objednatele se smí zhotovitel 

odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho souhlas. O 

takové skutečnosti, tj. odchýlení se od pokynů objednatele, je zhotovitel povinen informovat objednatele bez 

zbytečného odkladu, a to nejpozději do 3 dnů ode dne vykonání činnosti či provedení úkonu, který je odchylný 

od pokynů objednatele. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele zúčastnit veřejného projednání týkajícího se shora specifikované 

investiční akce (stavby), tj. projednání před osobami určenými objednatelem – např. Rada města Liberec, 

odborná či laická veřejnost v rámci jednání či akcí pořádaných objednatelem apod. (dále jen „veřejné 

projednání“). Na tomto veřejném projednání se zhotovitel zavazuje dle požadavku a pokynu objednatele 

prezentovat aktuální stav zhotovování díla či jeho částí dle této Smlouvy (tj. aktuální stav zhotovovaných 

projektových dokumentací v jakémkoliv ze shora uvedených stupňů – DUR, DSP či DPS) a zároveň seznámit 

přítomné i s aktuálním stavem inženýrských činností v rámci předmětu plnění této Smlouvy. 

5.10. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci, kterou zhotoví v průběhu 

realizace díla dle této Smlouvy a je povinen ji předat objednateli při ukončení poslední činnosti a výkonů 

zhotovitele dle této Smlouvy. 

5.11. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním předmětu této Smlouvy či jeho části jinou (třetí) osobu (dále jen 

„poddodavatel“). V takovém případě odpovídá zhotovitel objednateli, jako by plnil sám, kdy je v rámci plnění 

prostřednictvím poddodavatele zhotovitel povinen dodržet ustanovení o poddodavatelském systému dle čl. 

XI. této Smlouvy. 

5.12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy 

třetí osobě. 

Článek VI. 

Práva a povinnosti objednatele 

6.1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně neprodleně po jejich získání, obdržení, nejpozději však ke dni 

zahájení činnosti zhotovitele, tj. zahájení prací, činností a výkonech na díle dle této Smlouvy, zejména tyto 

podklady: 

- příslušný architektonický návrh stavby včetně komentáře zadavatele k architektonickému návrhu; 

- pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření či případně jakékoli jiné související rozhodnutí příslušných 

správních úřadů vztahujících se k realizaci stavby; 
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- dále případné další podklady, které se týkají výkonu činnosti a prací zhotovitele při realizaci díla dle této 

Smlouvy, např. dokumenty případného dotačního programu, z jehož prostředků bude příslušná stavba 

spolufinancována (budou-li na realizaci příslušné stavby přiznány prostředky na spolufinancovaní 

z některého z národních, evropských či krajských dotačních programů). 

6.2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem ve věcech, které vyžadují spoluúčast objednatele, tj. 

zejména poskytnutí informací souvisejících s budoucí realizací, průběhem výstavby, užíváním a 

provozováním příslušné stavby a účast na důležitých jednáních, kontrolních či měřících dnech apod. 

Objednatel je povinen vyjádřit se ke všem otázkám týkajícím se výkonu činnosti a prací zhotovitele při realizaci 

díla dle této Smlouvy nejpozději v termínu do 5 dní.  

6.3. V rámci svého spolupůsobení se objednatel zavazuje, že v případě potřeby v potřebném rozsahu a na vyzvání 

poskytne zhotoviteli spolupráci při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a 

stanovisek, v průběhu plnění předmětu této Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli do 

5 dnů od jeho vyžádání. Případnou odlišnou lhůtu pro takovéto spolupůsobení sjednají smluvní strany v 

případě, že se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel zajistit vlastními silami nebo u 

spolupůsobení, které nesnese odkladu. 

Čl. VII. 

Doba a místo plnění 

7.1. Smluvní strany sjednávají následující termín plnění předmětu této Smlouvy a zhotovení díla dle této Smlouvy: 

a) Provedení a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost v rámci 

této zpracované projektové dokumentace pro kompletní zajištění územního řízení včetně zajištění 

inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního 

řízení, a to v rámci stavebního objektu Parkovací dům včetně zázemí, pro které sjednávají smluvní strany 

v následující termíny plnění: 

Číslo 

úkonu 

(činnosti) 

Označení prací, činností či výkonů zhotovitele Sjednaný termín splnění 

A.I. 

zahájení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) 

v rámci stavebního objektu Parkovací dům včetně 

zázemí a zároveň zahájení související činnosti pro 

kompletní zajištění územního řízení v rámci 

stavebního objektu Přes Parkovací dům včetně 

zázemí 

do 7 dní od podpisu této Smlouvy 

A.II. 

ukončení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a 

předání vyhotovené dokumentace pro územní řízení 

(DUR) v rámci stavebního objektu Parkovací dům 

včetně zázemí 

do [DOPLNIT] týdnů od zahájení 

činnosti dle bodu A.I. této 

tabulky 
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A.III. 

zajištění inženýrské činnosti nezbytné k řádnému 

podání úplné žádosti o rozhodnutí o umístění stavby 

v územním řízení v rámci stavebního objektu 

Parkovací dům a zároveň zajištění podání žádosti o 

rozhodnutí o umístění stavby v rámci stavebního 

objektu Parkovací dům včetně zázemí 

do [DOPLNIT] týdnů dokončení 

a protokolárního předání a 

převzetí vyhotovené 

dokumentace pro územní řízení 

(DUR) dle bodu A.II. této tabulky 

b) Provedení a zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a inženýrská činnost v rámci 

této zpracované projektové dokumentace pro kompletní zajištění stavebního řízení včetně zajištění 

inženýrské činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o povolení stavby v rámci stavebního řízení, tj. k 

vydání pravomocného stavebního povolení, a to v rámci stavebního objektu Parkovací dům včetně 

zázemí, pro které sjednávají smluvní strany v následující termíny plnění: 

Číslo 

úkonu 

(činnosti) 

Označení prací, činností či výkonů zhotovitele Sjednaný termín splnění 

B.I. 

zahájení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) 

v rámci stavebního objektu Parkovací dům včetně 

zázemí a zároveň zahájení související činnosti pro 

kompletní zajištění stavebního řízení v rámci 

stavebního objektu Parkovací dům včetně zázemí 

po řádném splnění činností dle 

bodu A.III výše uvedené tabulky 

v písm. a) tohoto článku a 

odstavce této Smlouvy 

B.II. 

ukončení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a 

předání vyhotovené projektové dokumentace pro 

stavební řízení (DSP) v rámci stavebního objektu 

Parkovací dům včetně zázemí 

do [DOPLNIT] týdnů od zahájení 

činnosti dle bodu B.I. této 

tabulky 

B.III. 

zajištění inženýrské činnosti nezbytné k řádnému k 

podání úplné žádosti o povolení stavby ve stavebním 

řízení, tj. k vydání pravomocného stavebního 

povolení, v rámci stavebního objektu Parkovací dům 

včetně zázemí a zároveň zajištění podání žádosti o 

povolení stavby v rámci stavebního objektu Parkovací 

dům včetně zázemí 

Do [DOPLNIT] týdnů od 

dokončení a protokolárního 

předání a převzetí vyhotovené 

dokumentace pro stavební řízení 

(DSP) dle bodu B.II. této tabulky 

c) Provedení a zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude zároveň splňovat veškeré 

legislativní požadavky dokumentace pro následné zadávací řízení (tj. zejména ve smyslu vyhlášky č. 

169/2016 Sb.), a to v rámci stavebního objektu Parkovací dům včetně zázemí, pro které sjednávají smluvní 

strany v následující termíny plnění: 
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Číslo 

úkonu 

(činnosti) 

Označení prací, činností či výkonů zhotovitele Sjednaný termín splnění 

C.I. 

zahájení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

v rámci stavebního objektu Parkovací dům včetně 

zázemí 

do 7 dní od naplnění odkládací 

podmínky uvedené v čl. 7 odst. 

7.2 této Smlouvy, tj. od vydání 

pravomocného rozhodnutí o 

umístění stavby na základě 

kterého bude příslušným 

stavebním úřadem povoleno 

umístění stavby Parkovací dům 

včetně zázemí 

C.II. 

ukončení činnosti na provádění a zpracovávání 

projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

a předání vyhotovené projektové dokumentace pro 

provedení stavby (DPS) v rámci stavebního objektu 

Parkovací dům včetně zázemí 

do [DOPLNIT] týdnů od zahájení 

činnosti dle bodu C.I. této 

tabulky 

7.2. Smluvní strany sjednávají, že zahájení plnění části předmětu plnění (díla) dle této Smlouvy označeného jako 

provedení a zpracování Dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve smyslu ustanovení čl. III. odst. 1 písm. 

c) této Smlouvy a čl. IV. odst. 4.3 této Smlouvy, který je časově definován v odst. 7.1 písm. c) tohoto článku, je 

vázáno na odkládací podmínku ve smyslu ustanovení § 548 občanského zákoníku, kdy zahájení plnění prací, 

výkonů a činností zhotovitele na této části předmětu plnění (díla) dle této Smlouvy je vázáno na výslovný 

písemný pokyn objednatele předaný a doručený zhotoviteli, kdy objednatel vydá a doručí zhotoviteli písemný 

pokyn k zahájení realizace na této části předmětu plnění (díla) dle této Smlouvy v případě naplnění veškerých 

níže uvedených dílčích podmínek: 

a) vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby na základě kterého bude příslušným stavebním 

úřadem povoleno umístění stavby Parkovací dům včetně zázemí. 

O skutečnosti spočívající ve splnění shora uvedené odkládací podmínky dle tohoto odstavce tohoto článku se 

objednatel zavazuje písemně informovat zhotovitele nejpozději do 14 dní ode dne splnění podmínky 

specifikované pod písm. a) tohoto odstavce tohoto článku. 

7.3. Zhotovitel bude poskytovat plnění dle této Smlouvy v sídle objednatele, v místě stavby a na vyžádání 

objednatele (či po dohodě smluvních stran) i na jiných místech.   

7.4. Četnost výkonu prací, činností a výkonů v místě stavby je na základě ujednání smluvních stran určena na 

vyzvání objednatele či na základě potřeby zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu 

(díla) dle této Smlouvy. V případě, že objednatel dá zhotoviteli pokyn k účasti na předmětné stavbě, je 

zhotovitel je povinen zajistit svou přítomnost na stavbě. Dle potřeby objednatele budou zhotovitelem práce, 

činnosti a výkony nezbytné ke splnění předmětu (díla) dle této Smlouvy poskytovány i prostřednictvím 

telefonu, e-mailu či faxu. 

7.5. Obě smluvní strany sjednávají, že pokud by v průběhu plnění prací, výkonů a činností zhotovitele na 

předmětu plnění (díle) dle této Smlouvy došlo k prodlení s plněním tohoto díla z důvodu vyšší moci, 



Veřejná zakázka:  
 „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí  

 – Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ 
  
 

 

Stránka 12 z 24 

klimatických podmínek, součinnosti objednatele, vydání příslušných povolení s nabytím právní moci nebo 

jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, prodlužuje se termín 

plnění o dobu trvání okolností specifikovaných shora v tomto článku, které brání či jsou překážkou dodržení 

původního smluveného termínu plnění. 

Článek VIII. 

Cena díla a platební podmínky 

8.1. Smluvní strany se dohodly na odměně zhotovitele za výkon činnosti dle čl. IV. této Smlouvy a ceně díla dle 

této Smlouvy v následující výši: 

Celková Cena za zhotovení vícestupňové projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace 

pro stavební řízení – stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) a související 

inženýrská činnost (v Kč) dle čl. IV této Smlouvy – v rámci stavebního objektu: Parkovací dům včetně 

zázemí 

1. Výše Celkové ceny (v Kč bez DPH)  [DOPLNIT],- Kč 

2. DPH [DOPLNIT],- Kč 

3. Výše Celkové ceny (v Kč s DPH) [DOPLNIT],- Kč 

I.   Dílčí Cena za vyhotovení dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace pro řízení podle zákona 

č. 100/2001 Sb. včetně souvisejících činností (v Kč) dle čl. IV odst. 4.1 této Smlouvy – v rámci stavebního 

objektu: Parkovací dům včetně zázemí 

I.1. Výše ceny (v Kč bez DPH)  [DOPLNIT],- Kč 

I.2. DPH [DOPLNIT],- Kč 

I.3. Výše ceny (v Kč s DPH) [DOPLNIT],- Kč 

II.  Dílčí Cena za vyhotovení dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně souvisejících činností (v Kč bez 

DPH) (v Kč) dle čl. IV odst. 4.2 této Smlouvy – v rámci stavebního objektu: Parkovací dům včetně zázemí 

II.1. Výše ceny (v Kč bez DPH)  [DOPLNIT],- Kč 

II.2. DPH [DOPLNIT],- Kč 

II.3. Výše ceny (v Kč s DPH) [DOPLNIT],- Kč 

III. Dílčí Cena za vyhotovení dokumentace pro provedení stavby(DPS) včetně souvisejících činností (v Kč) 

dle čl. IV odst. 4.3 této Smlouvy – v rámci stavebního objektu: Parkovací dům včetně zázemí 

III.1. Výše ceny (v Kč bez DPH)  [DOPLNIT],- Kč 

III.2. DPH [DOPLNIT],- Kč 

III.3. Výše ceny (v Kč s DPH) [DOPLNIT],- Kč 
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IV. Dílčí Cena za inženýrskou činnost v rámci územního řízení a řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. směřující 

k podání příslušných žádostí pro kompletní zajištění územního řízení a řízení dle zákona č. 100/2011 

Sb. (v Kč) dle čl. IV odst. 4.1 této Smlouvy – v rámci stavebního objektu: Parkovací dům včetně zázemí 

IV.1. Výše ceny (v Kč bez DPH)  [DOPLNIT],- Kč 

IV.2. DPH [DOPLNIT],- Kč 

IV.3. Výše ceny (v Kč s DPH) [DOPLNIT],- Kč 

V. Dílčí Cena za inženýrskou činnost v rámci stavebního řízení směřující k podání příslušných žádostí pro 

kompletní zajištění stavebního řízení (v Kč) dle čl. IV odst. 4.2 této Smlouvy – v rámci stavebního objektu: 

Parkovací dům včetně zázemí 

V.1. Výše ceny (v Kč bez DPH)  [DOPLNIT],- Kč 

V.2. DPH [DOPLNIT],- Kč 

V.3. Výše ceny (v Kč s DPH) [DOPLNIT],- Kč 

8.2. K částce odměn za zhotovení díla či jeho částí dle tohoto článku se objednatel zavazuje ve prospěch zhotovitele 

zaplatit příslušnou částku odpovídající aktuální procentuální sazbě DPH dle platných a účinných právních 

předpisů. 

8.3. Smluvní strany se dohodly na platebních podmínkách a úhradě odměny zhotovitele za výkon činnosti dle čl. 

IV. této Smlouvy a ceně díla dle této Smlouvy následujícím způsobem: 

a) Odměnu zhotovitele za výkon činností dle čl. IV. odst. 4.1 této Smlouvy a cenu této části díla dle této 

Smlouvy specifikované v bodu I. příslušné tabulky odst. 8.1 tohoto článku se objednatel zavazuje 

zaplatit zhotoviteli po řádném vykonání a předání a převzetí této části díla, tj. předání a převzetí 

dokumentace pro územní řízení (DUR), a zároveň po řádném zajištění inženýrské činnosti nezbytné k 

podání úplné žádosti o rozhodnutí o umístění stavby v rámci územního řízení, tj. k vydání 

pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby, a podání této žádosti na místně a věcně 

příslušný správní úřad, a to pro stavební objekt Parkovací dům včetně zázemí. 

b) Odměnu zhotovitele za výkon činností dle čl. IV. odst. 4.2 této Smlouvy a cenu této části díla dle této 

Smlouvy specifikované v bodu II. příslušné tabulky odst. 8.1 tohoto článku se objednatel zavazuje 

zaplatit zhotoviteli po řádném vykonání a předání a převzetí této části díla, tj. předání a převzetí 

dokumentace pro stavební řízení – stavební povolení (DSP), a zároveň po řádném zajištění inženýrské 

činnosti nezbytné k podání úplné žádosti o povolení stavby v rámci stavebního řízení, tj. k vydání 

pravomocného stavebního povolení, a podání této žádosti na místně a věcně příslušný správní úřad, a 

to pro stavební objekt Parkovací dům včetně zázemí. 

c) Odměnu zhotovitele za výkon činností dle čl. IV. odst. 4.3 této Smlouvy a cenu této části díla dle této 

Smlouvy specifikované v bodu III. příslušné tabulky odst. 8.1 tohoto článku se objednatel zavazuje 

zaplatit zhotoviteli po řádném vykonání a předání a převzetí této části díla, tj. předání a převzetí 

dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude zároveň splňovat veškeré legislativní požadavky 
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dokumentace pro následné zadávací řízení (tj. zejména ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.) , a to pro 

stavební objekt Parkovací dům včetně zázemí. 

8.4. Zhotovitel předloží (doručí) objednateli vždy nejpozději ke dni předání a převzetí příslušné části díla 

(vykonaných prací, činností a výkonů zhotovitele na příslušné předávané projektové dokumentaci včetně 

vykonaných inženýrských činností) dle této Smlouvy soupis prací, činností a výkonů zhotovitele provedených 

v rámci této příslušné předávané části díla dle této Smlouvy (dále jen „soupis výkonů zhotovitele“). V soupise 

výkonů zhotovitele bude uveden výčet veškerých prací, výkonů a činností za příslušnou předávanou část díla 

dle této Smlouvy včetně uvedení odměny, tj. ceny, za tuto část díla dle této Smlouvy. 

8.5. Objednatel je povinen se k soupisu výkonů zhotovitele dle odst. 8.4. tohoto článku vyjádřit nejpozději do 5 dnů 

ode dne jeho obdržení. Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě, má se za to, že se soupisem výkonů zhotovitele 

souhlasí. Po odsouhlasení soupisu výkonů zhotovitele ze strany objednatele vystaví zhotovitel objednateli 

příslušný daňový doklad (fakturu), a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného 

plnění fakturovaných prací, výkonů a činností zhotovitele. 

8.6. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis výkonů zhotovitele dle odst. 8.4. a 8.5. tohoto článku je 

nedílnou součástí každého příslušného daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu výkonů zhotovitele 

je daný daňový doklad (faktura) neúplný.  

8.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení soupisu výkonů zhotovitele, je zhotovitel 

oprávněn fakturovat pouze ty práce, výkony a činnosti zhotovitele, u kterých nedošlo k rozporu. 

8.8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce či vícenáklady, bude jejich cena na příslušném daňovém dokladu 

(faktuře) uvedena samostatně a daňový doklad (faktura) musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 

vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. objednávku objednatele, dodatek této Smlouvy či jiné ujednání 

smluvních stran se sjednanou cenou za vícepráce či vícenáklady. 

8.9. Úhrada odměny zhotovitele a cena díla dle tohoto článku bude provedena na základě faktury s náležitostmi 

daňového dokladu dle platných právních předpisů, která bude obsahovat vedle zákonných náležitostí 

daňového dokladu dle platné legislativy zejména následující:  

a) označení faktura a její číslo; 

b) identifikační údaje objednatele (zejména název, sídlo, IČ, DIČ); 

c) identifikační údaje zhotovitele (zejména název, sídlo, IČ, DIČ); 

d) označení fakturovaných prací, výkonů a činností zhotovitele vykonaných v souladu s touto Smlouvou 

(včetně případného samostatného označení fakturovaných víceprací či vícenákladů, pokud na fakturování 

takových víceprací či vícenákladů vznikl zhotoviteli nárok dle této Smlouvy); 

e) výši fakturované částky (včetně případného dílčího vyčíslení fakturovaných víceprací či vícenákladů, 

pokud na fakturování takových víceprací či vícenákladů vznikl zhotoviteli nárok dle této Smlouvy); 

f) odpočet smluvních pokut či úroků z prodlení z odměny zhotovitele a ceny díla, v případě že na takové 

smluvní pokuty či úroky z prodlení vznikl objednateli nárok; 

g) odpočet slevy z odměny zhotovitele a ceny díla, v případě že na takovou slevu z odměny zhotovitele a ceny 

díla vznikl objednateli nárok; 

h) označení banky a účtu, na který má fakturované plnění placeno; 

i) den vystavení a odeslání faktury a lhůtu splatnosti faktury; 

j) podpis a razítko zhotovitele; 
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k) v příloze faktury: soupis výkonů zhotovitele potvrzený objednatelem, a to osobou oprávněnou jednat za 

objednatele ve věcech realizačních či smluvních. 

8.10. Objednatel se zavazuje uhradit vystavené daňové doklady (faktury) bezhotovostní platbou na účet zhotovitele 

specifikovaný ve vystaveném daňovém dokladu (faktuře), a to ve lhůtě splatnosti 30 dní od doručení 

příslušného daňového dokladu (faktury) objednateli. 

8.11. Nebude-li mít zhotovitelem vystavený daňový doklad (faktura) příslušné náležitosti dle shora uvedeného 

v tomto článku, je objednatel oprávněn zhotoviteli takový daňový doklad (fakturu) vrátit k opravě, doplnění 

či přepracování, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného, 

opraveného a doplněného daňového dokladu (faktury) odpovídajícího požadavkům této Smlouvy. 

8.12. Termínem úhrady řádně vystavené faktury se rozumí den, kdy jsou finanční prostředky na úhradu daňového 

dokladu (faktury) odepsány z účtu objednatele.  

8.13. Nad rámec odměny zhotovitele a ceny díla dle tohoto článku je objednatel dále povinen uhradit zhotoviteli 

pouze případné přímé vícenáklady či vícepráce, které zhotovitel nutně nebo účelně vynaloží či vykoná 

v souvislosti s plněním závazků z této Smlouvy, a které nejsou zahrnuty v předmětu plnění dle této Smlouvy, 

tj. práce, výkony a činnosti zhotovitele dle čl. IV. této Smlouvy. Za takovéto vícenáklady či vícepráce jsou 

považovány např. správní poplatky, kolky, úhrady za právní pomoc, objednatelem vyžádané studie nad rámec 

předmětu díla dle této Smlouvy, dodatečně požadované technické posudky, propočty, rozpočty, cenové 

posudky, odborné a znalecké posudky, studie a pasporty, zpracování technických zpráv, či provozních řádů 

neuvedených v Čl. IV. této Smlouvy, či dále vykonání prací, výkonů či činností nad rámec této Smlouvy 

písemně vyžádaných a objednaných objednatelem a neuvedených v Čl. IV. této Smlouvy. V případě, že budou 

ze strany zhotovitele vynaloženy vícenáklady či vykonány vícepráce dle tohoto odstavce tohoto článku, 

zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli odměnu za tyto činnosti či cenu takových víceprací či vícenákladů, 

a to na základě zhotovitelem vyhotoveného výkazu vynaložených vícenákladů či vykonaných víceprací na 

rámec předmětu této Smlouvy. Případné vícenáklady či vícepráce dle tohoto odstavce tohoto článku budou 

oceněny dohodou smluvních stran, a nebude-li takové dohody dosaženo v rámci jednání smluvní stran, pak 

na základě aktuálního sazebníku UNIKA. 

Článek IX. 

Pověření pracovníci a rozsah jejich pověření 

9.1. Pověření pracovníci objednatele: 

a) k jednání ve věcech smluvních: Ing. Petra Nevařilová, manažer a koordinátor dotací 

   tel.:

b) k jednání ve věcech technických: Ing. arch. Jan Lajksner, technický specialista 

   tel.:

9.2. Pověření pracovníci zhotovitele: 

a) k jednání ve věcech smluvních: [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

   tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

b) k jednání ve věcech technických: 

i. min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem v oboru 

POZEMNÍCH STAVEB: 
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- [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

  - tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

ii. min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem v oboru 

DOPRAVNÍCH STAVEB: 
- [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

  - tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

iii. min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem v oboru 

STATIKA A DYNAMIKA STAVEB: 
- [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

  - tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

iv. min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem v oboru 

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB: 
- [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

  - tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

v. min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným v oboru TECHNIKA 

PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA: 
- [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

  - tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

vi. min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem v oboru 

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZDRAVOTNÍ TECHNIKA: 
- [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

  - tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

vii. min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným v oboru TECHNIKA 

PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ: 
- [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

  - tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

viii. min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude ODBORNÍKEM NA VYHOTOVENÍ 

ROZPOČTŮ STAVEB (ROZPOČTÁŘ): 
- [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

  - tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

9.3. Objednatel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 9.1 písm. a) a b) tohoto článku (tj. kontaktní 

osoby objednatele ve věcech smluvních i technických) jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení 

nových kontaktních údajů, je objednatel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny 

vyrozumět zhotovitele (také e-mailem či faxem). 

9.4. Zhotovitel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 9.2 písm. a) tohoto článku (tj. kontaktní osoby 

zhotovitele ve věcech smluvních) jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních 

údajů, je zhotovitel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět objednatele (také 

e-mailem či faxem). 
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9.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy, a to včetně trvání záruční doby, jednostranně změnit 

kontaktní osoby dle odst. 9.2 písm. b) tohoto článku (tj. kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických) a 

pověřit jinou kontaktní osobu zhotovitele ve věcech technických bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou kontaktních osob zhotovitele ve věcech technických 

dle odst. 9.2 písm. b) tohoto článku nevydá, pokud: 

a) prostřednictvím původní kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických zhotovitel v příslušném 

zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato Smlouva, prokazoval kvalifikaci a 

nová kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude 

naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla původní 

kontaktní osobou ve věcech technických uvedenou v odst. 9.2 písm. b) tohoto článku prokázána, nebo 

b) nová kontaktní osoba ve věcech technických nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů. 

Článek X. 

Doručování 

10.1. Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami budou adresovány do sídel smluvních stran nebo na 

korespondenční adresy, které jsou uvedeny v čl. I. této Smlouvy nebo které si smluvní strany písemně 

specifikují, a to k rukám příslušných kontaktních osob. 

10.2. V rámci naplnění předmětu této Smlouvy budou veškeré písemnosti, které nesnesou zbytečného odkladu 

z hlediska splnění příslušných zákonných lhůt, mezi Smluvními stranami zasílány též e-mailem či faxem, kdy 

takové odeslání následně nahrazuje splnění povinnosti dle odst. 10.1 tohoto článku v případě, že adresát takto 

doručenou písemnost e-mailem či faxem potvrdí do 3 pracovních dnů odesílateli. Na žádost adresáta má 

odesílatel písemnosti povinnost zaslat příslušnou písemnost i na korespondenční adresu adresáta v písemné 

podobě. 

Čl. XI.  

Poddodavatelský systém 

11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy třetí osobu, tj. poddodavatele. Zhotovitel 

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby předmět této Smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen 

zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách s poddodavateli splnění veškerých povinností 

poddodavatele tak, jak vyplývají zhotoviteli z příslušných právních předpisů a dále z této Smlouvy, a to 

přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude po celou dobu 

provádění poddodávky v rámci plnění předmětu této Smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem. 

Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, že poddodavatel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a 

poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této Smlouvy. 

11.2. Zhotovitel je oprávněn v rámci plnění předmětu této Smlouvy a v rámci jeho případného poddodavatelského 

systému pověřit plněním některých částí předmětu této Smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichž 

prostřednictvím prokazoval v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 

tato Smlouva, kvalifikaci či které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném zadávacím řízení jako 

poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy, tj. předmětu příslušné veřejné 

zakázky, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak. 
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11.3. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy jiného 

dalšího poddodavatele (vyjma těch uvedených shora v odst. 2 tohoto článku této Smlouvy) či změnit 

poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou 

poddodavatele dle tohoto článku zhotoviteli nevydá, pokud: 

a) prostřednictvím původního poddodavatele zhotovitel v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na 

základě které byla uzavřena tato Smlouva, prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít 

odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, 

v jakém tato kvalifikace byla poddodavatelsky prokázána, nebo 

b) nový poddodavatel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů. 

11.4. V případě realizace plnění dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele je zhotovitel povinen na žádost 

objednatele specifikovat části předmětu plnění, které plní pro zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dnů 

od doručení takové žádosti objednatele. Zhotovitel tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě 

uvede poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého poddodavatele, rozsahu 

poddodávky, kterou bude tento poddodavatel provádět, a dále uvedením věcného a procentuálního podílu 

dodávky či služeb poddodavatele na realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy. 

11.5. V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této Smlouvy některému poddodavateli, je 

zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost 

uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. V takovém případě však zhotovitel dále není 

oprávněn žádnou část realizace plnění dle této Smlouvy jakémukoliv poddodavateli následně zadat, nebude-

li s objednatelem sjednáno jinak. 

Článek XII. 

Ostatní ujednání 

12.1. Bude-li to nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy, zavazuje se objednatel udělit zhotoviteli plnou moc. 

Zhotovitel vystaví plnou moc neprodleně po jejím vyžádání objednatelem. 

12.2. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost potřebnou pro dosažení účelu této Smlouvy, zejména 

se vzájemně informovat o veškerých (i potenciálních) překážkách a okolnostech, které mají nebo by mohly mít 

vliv na činnost zhotovitele a dosažení účelu této Smlouvy. 

12.3. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro zhotovitele samotného 

i veškeré případné poddodavatele zhotovitele. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora 

uvedeného zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

12.4. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, o nichž se 

dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a 



Veřejná zakázka:  
 „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí  

 – Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ 
  
 

 

Stránka 19 z 24 

technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem či osobou pověřenou objednatelem, nezpřístupní 

třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a nepoužije pro jiné účely než plnění předmětu a 

podmínek této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, 

které tvoří nebo mohou tvořit obchodní tajemství a takové, které spadají pod ochranu zák. č. 148/1998 Sb., o 

ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto 

odstavce se vztahuje i na osoby, které zhotovitel pověří plněním této Smlouvy, tj. na zaměstnance zhotovitele 

a další osoby, které zhotovitel použije či pověří v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy 

(poddodavatelé). 

12.5. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím 

registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo 

návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel jakožto územní samosprávný celek, a zhotovitel tímto 

výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla vedena v evidenci smluv, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního 

plnění a datum jejího podpisu, a to za následujících podmínek: 

a) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). 

b) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními 

zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou 

zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle 

předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

c) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv).  

d) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění 

bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za 

případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění 

přijme a potvrdí jeho přijetí. 

12.6. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, 

veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací příslušné veřejné 

zakázky dle shora uvedeného zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, minimálně do konce 

roku 2028. Doklady se zhotovitel zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

12.7. Zhotovitel tímto poskytuje v souladu s ustanovením § 2360 občanského zákoníku objednateli licenci, tj. uděluje 

touto Smlouvou objednateli časově, množstevně a místně neomezené právo dílo dle této Smlouvy jako celek 

nebo část užít (dále jen „licence“) v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo 

v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to všemi způsoby užití uvedenými v § 12 odst. 4 zákona 

č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění (dále jen „autorský zákon“).  
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Zhotovitel poskytuje objednateli licenci jako výhradní výkonu práva duševního vlastnictví bez omezení 

rozsahu, množství, způsobu a území pro užití. Zhotovitel poskytuje oprávnění k výkonu práva dílo dle této 

Smlouvy užít v původní, zpracované či jinak pozměněné podobě, a to všemi způsoby užití a v neomezeném 

rozsahu včetně veškerých informací a předmětů duševního vlastnictví obsažených v předmětném díle či jeho 

části. Licenci k dílu dle této Smlouvy může objednatel poskytnout zcela nebo zčásti třetím osobám.  

Objednatel je oprávněn dílo či jeho část dle této Smlouvy užívat v rámci udělené licence podle svého uvážení, 

popř. není povinen dílo či jeho část užívat. Odměna za licenci je zahrnuta v ceně za dílo dle této Smlouvy 

sjednané podle článku VIII. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na svoje náklady zajistit všechna práva a 

uhradit veškeré honoráře, odměny a náhrady nositelům autorských práv a práv s nimi souvisejících v rozsahu 

nutném pro zhotovení díla a udělení licence dle této Smlouvy. 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 autorského zákona dohodly, že časový rozsah 

zhotovitelem udělené licence je omezen dobou trvání majetkových práv v souladu s § 27 autorského zákona 

po dobu autorova (zhotovitelova) života a 70 let po jeho smrti. 

Článek XIII. 

Odpovědnost za škodu, pojištění a záruka za jakost 

13.1. Zhotovitel zodpovídá za škody na stavbě, zařízeních, pozemcích, věcech určených k realizaci stavby či jiném 

majetku objednateli či třetím osobám, a to z důvodu prací, výkonů či činností prováděných zhotovitelem, jeho 

pracovníky (zaměstnanci) či třetími osobami (subdodavateli), které zhotovitel pověřil vykonáním prací, 

činností či výkonů zhotovitele či jejich částí dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoliv škodu 

způsobenou či zapříčiněnou jeho činností dle této Smlouvy při realizaci prací, výkonů a činností zhotovitele 

odstraní tak, že uvede poškozenou věc, část stavby, pozemek či jiný majetek do původního stavu, či zaplatí 

náhradu škody v plné výši. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu č. [DOPLNIT] ze dne [DOPLNIT] u pojišťovny: 

[DOPLNIT] (dále jen „pojistná smlouva“), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

objednateli i třetím osobám při výkonu činnosti zhotovitele, a to s pojistným plněním ve výši 

nejméně 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) na jednu pojistnou událost.  

13.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle odst. 13.2 tohoto článku po celou 

dobu plnění povinností zhotovitele dle této Smlouvy, tj. po celou dobu výkonu prací, výkonů a činností 

zhotovitele. 

13.4. Pojistná smlouva, potvrzení (certifikát) či obdobný dokument prokazující, že činnost zhotovitele je kryta do 

požadované výše v rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli i třetím osobám při výkonu 

činnosti zhotovitele je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 3 této Smlouvy. 

13.5. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení díla dle této Smlouvy podle technických požadavků a 

dalších pokynů objednatele, veškerých platných norem a souvisejících platných právních norem.  

13.6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne dokončení díla a zaplacení ceny 

díla dle čl. V. této smlouvy. 

13.7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za celé dílo provedené podle této Smlouvy, kdy zaručuje, že bude 

prosto jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady tedy bezplatně provede 

znovu činnosti či poskytne znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během 
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záruční doby. Vadou díla se pro účely této Smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení 

díla dle této Smlouvy a skutečným stavem díla. 

13.8. Vady díla, které se po dobu záruční lhůty na díle vyskytnou, je objednatel povinen v záruční lhůtě oznámit 

telefonicky, písemně, emailem či faxem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je 

povinen zahájit práce na opravě do 7 kalendářních dnů po vyrozumění o vadě díla. Zhotovitel je povinen vadu 

odstranit ve 20denní lhůtě, nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na 

vlastní náklady včetně ostatních nákladů souvisejících s odstraněním vady. 

13.9. V případě opravy vadných částí díla dle této Smlouvy se záruční lhůta na dílo prodlouží o dobu, během které 

nemohlo být dílo dle této Smlouvy nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno objednatelem, nejdéle však 

o dobu ode dne reklamace do dne odstranění reklamované vady. 

Článek XIV. 

Smluvní pokuty 

14.1. V případě prodlení zhotovitele s výkonem prací, výkonů či činností zhotovitele oproti sjednaným termínům 

dle této Smlouvy (např. prodlení s dodáním sjednaných dokladů, dokumentů či informací, prodlení 

s předáním sjednané projektové dokumentace, prodlení zhotovitele s účastí na příslušném jednání s úřady 

veřejné správy, prodlení s podáním příslušných žádostí apod.) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 

sjednanou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

14.2. V případě prodlení objednatele s úhradou daňových dokladů (faktur) dle této Smlouvy se objednatel zavazuje 

zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z fakturované částky odměny dle příslušného 

daňového dokladu (faktury), u kterého se objednatel ocitl v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

14.3. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. IV. této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení. 

14.4. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. XI. této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení. 

14.5. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. XII. odst. 12.3 a 12.6 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení. 

14.6. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. XII. odst. 12.4 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení.  

14.7. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. XIII. odst. 13.3 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den porušení této povinnosti. 

14.8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle čl. XIII. odst. 13.8 této Smlouvy se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den porušení jeho 

povinnosti k odstranění reklamované vady. 

14.9. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody či ušlý zisk. 

14.10. Smluvní pokuty a smluvní úroky dle této Smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne 

nárok. Výše smluvních úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení 

doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. 

14.11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým, i nesplatným, závazkům vůči zhotoviteli dle této 

Smlouvy. 
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14.12. Smluvní strany sjednávají, že zaplacením smluvní pokuty povinnou stranou není dotčeno právo příslušné 

oprávněné strany na odstoupení od této Smlouvy z důvodu porušení dané smluvní povinnosti povinnou 

stranou, i když je zároveň spojeno s povinností zaplatit sjednanou smluvní pokutu povinnou stranou. Smluvní 

strany zároveň sjednávají, že odstoupením od této Smlouvy některou ze smluvních stran z důvodu porušení 

dané smluvní povinnosti povinnou stranou, není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na zaplacení 

příslušné smluvní pokuty povinnou stranou. 

Článek XV. 

Ukončení Smlouvy 

15.1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukončit na základě: 

a) uplynutí sjednané doby plnění, tj. splnění povinností zhotovitele dle této Smlouvy a vykonáním prací, 

výkonů a činností zhotovitele dle této Smlouvy; 

b) písemné dohody smluvních stran, a to ke dni, který bude v takové dohodě o ukončení této Smlouvy 

souhlasně smluven (nebude-li sjednán den ukončení v písemné dohodě smluvních stran, pak smluvní 

vztah založený touto Smlouvou končí uplynutím měsíce, ve kterém byla písemná dohoda smluvních stran 

o ukončení této Smlouvy uzavřena); 

c) jednostranným právním jednáním objednatele, tj. výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení 

důvodu s tím, že výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla druhé smluvní straně výpověď doručena; 

d) odstoupením kterékoliv ze smluvních stran ze zákonných důvodů dle příslušných ustanovení zákona č. 

89/20132 Sb., občanského zákoníku, v platném znění nebo odstoupením kterékoliv ze smluvních stran ze 

smluvní důvodů uvedených v této Smlouvě, přičemž odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno 

písemně a doručeno druhé smluvní straně a účinky takového odstoupení nastávají dnem následujícím po 

doručení písemného vyhotovení takového odstoupení. 

15.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností objednatele, za 

které je pro účely této Smlouvy považováno: 

a) prodlení objednatele s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) po dobu delší než 30 dnů 

ode dne splatnosti takového daňového dokladu (faktury), pokud zhotovitel objednatele na takové prodlení 

s úhradou příslušného daňového dokladu (faktury) objednatele písemně upozornil a objednatel nesplnil 

svou povinnost ani ve zhotovitelem poskytnuté přiměřeně lhůtě. 

15.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, za 

které je pro účely této Smlouvy považováno: 

a) prodlení zhotovitele s výkonem prací, výkonů či činností zhotovitele po dobu delší než 30 dní oproti 

sjednaným termínům dle této Smlouvy (např. prodlení s dodáním sjednaných dokladů, dokumentů či 

informací, prodlení s předání sjednané projektové dokumentace, prodlení zhotovitele s účastí na 

příslušném jednání s úřady veřejné správy, prodlení s podáním příslušných žádostí apod.), pokud 

objednatel zhotovitele na takové prodlení s plněním povinností zhotovitele dle této Smlouvy písemně 

upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 
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b) opakované (min. 2x) porušení povinností zhotovitele dle čl. IV. této Smlouvy, pokud objednatel zhotovitele 

na takové prodlení s plněním či porušení povinností zhotovitele dle této Smlouvy písemně upozornil a 

zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

c) opakované (min. 2x) porušení povinností zhotovitele dle čl. XI. této Smlouvy, pokud objednatel zhotovitele 

na takové prodlení s plněním či porušení povinností zhotovitele dle této Smlouvy písemně upozornil a 

zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

d) opakované (min. 2x) porušení povinností zhotovitele dle čl. XII. odst. 12.4 této Smlouvy, pokud objednatel 

zhotovitele na takové prodlení s plněním či porušení povinností zhotovitele dle této Smlouvy písemně 

upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

e) porušení povinností zhotovitele dle čl. XIII. odst. 13.3 této Smlouvy po dobu delší než 30 dní. 

15.4. Dojde-li k ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

poměrnou část odměny a dále mu uhradit náklady vynaložené ke dni ukončení této Smlouvy, nebude-li 

smluvními stranami sjednáno jinak. 

Článek XVI. 

Právní režim smlouvy 

16.1. Tato Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dále také předpisy souvisejícími s 

výkonem projekčních činností v rámci DUR, DSP a DPS prováděnými v rámci této Smlouvy dle českého 

právního řádu, zejména ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů 

souvisejících, předpisů o památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních a 

předpisů o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

16.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanoveními § 2586 a násl. 

občanského zákoníku, tj. ustanoveními o smlouvě o dílo. 

16.3. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona 

č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této Smlouvy místní příslušnost věcně 

příslušného soudu v místě sídla objednatele. 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

17.1. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každý účastník Smlouvy po dvou 

vyhotoveních. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma 

smluvními stranami. 

17.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a dnem podpisu této Smlouvy příslušnými oprávněnými zástupci smluvních 

stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv).  

17.3. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy, které je oddělitelné od ostatního obsahu této Smlouvy, stalo 

nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních 

ustanovení této smlouvy nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného 
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ustanovení budou ostatní ustanovení této Smlouvy vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích 

zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu této Smlouvy podle původního záměru a vůle smluvních stran. 

17.4. Přílohy, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

Příloha č. 1:  Zadávací dokumentace vč. příloh k zadávacímu řízení, na jehož základě byla uzavřena tato 

Smlouva (pozn. bude doplněna až před uzavřením této Smlouvy, a to v elektronické podobě 

na CD/DVD) 

Příloha č. 2:  Nabídka zhotovitele, jakožto dodavatele (účastníka), která byla předložena v rámci 

zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva (pozn. bude doplněna až před 

uzavřením této Smlouvy, a to v elektronické podobě na CD/DVD) 

Příloha č. 3: Pojistná smlouva, potvrzení (certifikát) či obdobný dokument 

17.5. Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně 

oprávněny k platnému uzavření Smlouvy. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy. 

17.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této 

Smlouvy, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že 

Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

17.7. Uzavření této Smlouvy bylo řádně schváleno Radou města Liberec, a to usnesením č. [*] ze dne [*]. Pro přijetí 

tohoto usnesení hlasovalo z devítičlenné Rady [*] přítomných členů. 

V___________, dne ___.___. ____ V___________, dne ___.___. ____ 

 

 

 __________________________ __________________________ 

 Tibor Batthyány, primátor [DOPLNIT] 

 Statutární město Liberec [DOPLNIT] 

      objednatel zhotovitel 
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Příkazní smlouva – autorský dozor č. ……………………. 

Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí 
dle ustanovení § 2430 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

Článek I. 

Smluvní strany 

1.1. Příkazce:  Statutární město Liberec  

   IČ:  00262978 

  DIČ: CZ00262978 

  sídlo:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

  zastoupen: Tiborem Batthyánym, primátorem 

bankovní spojení: č. ú. vedený u České spořitelny a.s. 

(dále jen „příkazce“) 

a 

1.2. Příkazník:  [DOPLNIT]     

   IČ:  [DOPLNIT] 

  DIČ: [DOPLNIT] 

  sídlo:  [DOPLNIT] 

  zastoupen: [DOPLNIT] 

telefon:  [DOPLNIT]   

e-mail:  [DOPLNIT] 

bankovní spojení: [DOPLNIT]vedený u [DOPLNIT] 

(dále jen „příkazník“) 

(společně také jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle 

tuto 

Příkazní smlouvu – autorský dozor – Přestupní terminál veřejné dopravy 

včetně zázemí 
(dále jen „Smlouva“) 

Čl. II. 

Úvodní ustanovení 

2.1. Příkazce uzavírá tuto Smlouvu s příkazníkem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné 

zakázky „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí – Projekční a 

inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ zadávané formou zadávacího řízení v režimu zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zadávací řízení“). 

Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentaci včetně všech příloh aj.) této veřejné 

zakázky jakož i údaje v nabídce příkazníka, jakožto vybraného dodavatele (účastníka) v rámci příslušného 
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zadávacího řízení, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě. Příslušná 

zadávací dokumentace uvedeného zadávacího řízení je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1 této 

Smlouvy a příslušná nabídka příkazníka, jakožto vybraného dodavatele (účastníka) v rámci souvisejícího 

zadávacího řízení, je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 2. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této Smlouvy nedopustily v souvislosti se zadávacím řízením 

samy nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo 

by zákon obcházelo, zejména že nenabízely žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 

na jejíž plnění zadavatel, tj. příkazce, uzavřel s vybraným dodavatelem (účastníkem), tj. příkazníkem, tuto 

Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustily žádného jednání narušujícího 

hospodářskou soutěž. 

Článek III. 

Předmět Smlouvy 

3.1. Na základě této Smlouvy se příkazník zavazuje na účet příkazce a jeho jménem zajistit výkon autorského 

dozoru (dále jen „AD“) dle této Smlouvy a dále také zajistit výkon souvisejících úkonů a činností při realizaci 

níže uvedené investiční akce (stavby), a to minimálně v rozsahu čl. IV. této Smlouvy. 

3.2. Příkazce se za činnost příkazníka jako AD dle této Smlouvy zavazuje zaplatit příkazníkovi sjednanou odměnu 

dle čl. VIII. této Smlouvy.  

3.3. Příkazník, v rámci své činnosti dle této Smlouvy provede a zajistí výkon AD v rozsahu činností nutných 

k provedení této činnosti v rámci investiční akce (stavby):  

„Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí“ 

(dále jen „investiční akce“ či „stavba“) 

3.4. Místem realizace stavebních prací shora uvedené stavby (investiční akce) je místo výstavby nového 

dopravního terminálu u stávajícího autobusového nádraží v Liberci (tj. Přestupní terminál veřejné dopravy 

(odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům včetně zázemí), a to pozemky s parc. č. 4102/1 a parc. č. 

4103/2, vše v k.ú. Liberec. 

(dále jen „místo stavby“) 

3.5. Předpokládaná výše investičních nákladů na realizaci shora uvedené stavby: 57.000.000,- Kč bez DPH. 

Příkazce upozorňuje, že tato předpokládaná výše investičních nákladů je pouze odhadovanou a orientační 

částkou dle předpokladů příkazce a dostupných informací v době uzavření této Smlouvy. Tato předpokládaná 

výše investičních nákladů bude upřesněna příkazcem nejpozději ke dni zahájení činností příkazníka jako AD, 

kdy tato částka investičních nákladů stavby bude závislá na výsledku samostatného zadávacího řízení na 

stavební práce ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, jehož předmětem bude výběr nejvhodnějšího dodavatele (zhotovitele) shora uvedené stavby. 

3.6. Předpokládaný termín realizace shora uvedené stavby: cca 18 měsíců, a to v předpokládaném časovém 

rozmezí od 1.7.2018 do 31.12.2019. Příkazce upozorňuje, že tento předpokládaný termín realizace shora 

uvedené stavby je pouze odhadovanou a orientační dobou dle předpokladů příkazce a dostupných informací 

v době uzavření této Smlouvy. Tento předpokládaný termín realizace shora uvedené stavby bude upřesněn 

příkazcem nejpozději ke dni zahájení činností příkazníka jako AD, kdy termín realizace shora uvedené stavby 

(resp. harmonogram plnění stavebních prací shora uvedené stavby) bude závislý na výsledku samostatného 
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zadávacího řízení na stavební práce ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude výběr nejvhodnějšího dodavatele (zhotovitele) 

shora uvedené stavby. 

3.7. AD v rámci shora uvedené investiční akce bude vykonáván v souladu s projektovými dokumentacemi: 

- projektová dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), vypracované a 

vyhotovené příkazníkem, a to na základě a za podmínek Smlouvy o dílo – projekční činnosti DUR, DSP a 

DPS uzavřeném mezi příkazníkem a příkazcem v souvislosti se shora uvedenou investiční akcí (stavbou); 

- projektová dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP), vypracované a 

vyhotovené příkazníkem, a to na základě a za podmínek Smlouvy o dílo – projekční činnosti DUR, DSP a 

DPS uzavřeném mezi příkazníkem a příkazcem v souvislosti se shora uvedenou investiční akcí (stavbou); 

- projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS), vypracované a vyhotovené 

příkazníkem, a to na základě a za podmínek Smlouvy o dílo - projekční činnosti DUR, DSP a DPS uzavřeném 

mezi příkazníkem a příkazcem v souvislosti se shora uvedenou investiční akcí (stavbou). 

(dále jen „projektová dokumentace“) 

Článek IV. 

Rozsah činností AD 

4.1. Rozsah činností v rámci výkonu AD je smluvními stranami sjednán zejména v rámci následujících úkonů a 

činností AD: 

a) účast na předání a převzetí staveniště při zahájení stavebních prací na stavbě (stavebních objektech); 

b) sledování stavební činnosti a provádění stavebních prací realizovaných vybraným zhotovitelem stavby; 

c) dohled nad dodržením schválené projektové dokumentace stavby (tj. ve stupni dokumentace pro 

provedení stavby (DPS)) s přihlédnutím k podmínkám pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a 

pravomocného stavebního povolení, na základě kterého bylo příslušným stavebním úřadem povoleno 

provedení stavby (stavebních objektů); 

d) kontrola souladu zpracované další následné dokumentace (např. dokumentace skutečného provedení 

stavby) s dokumentací ověřenou v územním řízení a stavebním řízení, a její porovnání se stavební činností 

vedoucí k zamýšlenému cíli, tj. k cíli souladnému s příslušnou projektovou dokumentací, tj. ve stupni 

dokumentace pro provedení stavby (DPS) a s pravomocným rozhodnutím o umístění stavby a 

pravomocným stavebním povolením, na základě kterého bylo příslušným stavebním úřadem povoleno 

provedení stavby (stavebních objektů); 

e) poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových dokumentací (např. 

dokumentace skutečného provedení stavby) nebo nezbytných pro zajištění plynulosti stavby (realizace 

stavebních objektů); 

f) posuzování návrhů zhotovitele stavby (či jeho poddodavatelů) na změny a odchylky oproti příslušné 

projektové dokumentaci (tj. ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS)), zejména z pohledu 

dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce stavby (stavebních 

objektů); 

g) posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci (tj. ve stupni 

dokumentace pro provedení stavby (DPS)), uplatňované dodavatelem i příkazcem při realizaci stavby, 
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včetně posouzení případných požadavků na zvětšení/snížení rozsahu stavebních prací proti příslušné 

projektové dokumentaci (tj. ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS)), kdy každá změna musí 

být konzultována s příkazcem a odsouhlasena příkazcem;  

h) kontrola souladu příslušné dokumentace upravující umístění dočasných objektů zařízení staveniště, 

případně dokumentace upravující úpravy trvalých objektů na účely zařízení staveniště; 

i) vznášení závazných připomínek, v případě nesouladu mezi probíhající stavební činností a činností vedoucí 

ke správnému cíli dle příslušné projektové dokumentace (tj. ve stupni dokumentace pro provedení stavby 

(DPS)); 

j) účast na jednáních mezi stavebníkem (příkazcem) a zhotovitelem stavby (stavebních objektů); 

k) účast při odevzdání staveniště mezi stavebníkem (příkazcem) a zhotovitelem stavby (stavebních objektů); 

l) účast při odevzdání a převzetí stavby (stavebních objektů) včetně komplexního vyzkoušení stavebních či 

technologických částí stavby (stavebních objektů); 

m) účast na stavbě na vyzvání příkazce a případná účast při kontrolních dnech v případě pozvánky od 

příkazce či osoby k tomu pověřené (např. technický dozor stavebníka – příkazce), kdy příkazce 

předpokládá takovou účast autorského dozoru na stavbě minimálně v rozsahu dle čl. VII. odst. 7.4 této 

Smlouvy -  k tomuto příkazce upozorňuje, že tato předpokládaná četnost účasti autorského dozoru na 

stavbě bude odvislá od potřeby příkazce  a určená dle pokynů příkazce (či osoby příkazcem pověřené), 

tedy může vyšší i nižší než předpokládaný rozsah dle čl. VII. odst. 7.4 této Smlouvy; 

n) vyjádření k výběru konkrétních výrobků a materiálů navržených zhotovitelem stavby, zejména z hlediska 

jakosti, vhodnosti použití, způsobu provedení, dodržení technickoekonomických parametrů stavby a 

architektonické koncepce stavby;  

o) sledování řádného průběhu výstavby stavebních objektů, provádění stavebních prací a řešení případných 

změn stavby (stavebních objektů) s ohledem na podmínky pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a 

vydaného pravomocného stavebního povolení, na základě kterého bylo příslušným stavebním úřadem 

povoleno provedení stavby (stavebních objektů); 

p) vyjádření se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti příslušné projektové 

dokumentace (tj. ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DSP)); 

q) sledování postupu výstavby a stavebních prací realizovaných na stavbě (stavebních objektech) 

zhotovitelem z technického hlediska, z hlediska časového plánu výstavby, z hlediska dodržení 

technickoekonomických parametrů stavby (stavebních objektů) a architektonické koncepce stavby 

(stavebních objektů);  

r) operativní předkládání návrhů na řešení nepředvídatelných okolností a situací, které se na stavbě  

(stavebních objektech) v průběhu její realizace vyskytnou, a to tak aby pokud možno nebyla narušena 

plynulost výstavby a realizace příslušných stavebních prací ze strany zhotovitele a zároveň nebyla 

narušena podoba autorského díla a architektonická koncepce stavby (stavebních objektů); 

s) spolupráce s technickým dozorem stavebníka – příkazce; 

t) případné vyhotovení výkresů souvisejících s případnými změnami stavby (stavebních objektů), které 

nastaly v průběhu výstavby a realizace příslušných stavebních prací ze strany zhotovitele stavby 

(stavebních objektů), a to v případě bude-li jejich vyhotovení požadováno ze strany příkazce; 
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u) účast na předání a převzetí stavby (stavebních objektů) nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, 

bude-li zkušební provoz prováděn; 

v) spolupráce a účast při kolaudačním řízení, resp. při řízení o povolení užívání stavby (stavebních objektů), 

a to až do doby vydání pravomocného rozhodnutí o užívání stavby, resp. kolaudačního souhlasu; 

w) účast a dohled při odstraňování vad a nedodělků stavby (stavebních objektů) ve stanovené lhůtě, 

dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu, a to v souladu se zápisy o zjištěných vadách a 

nedodělcích učiněných mezi příkazcem a zhotovitelem stavby (stavebních objektů) v průběhu výstavby či 

při přejímacím řízení stavby (stavebních objektů), nebo vady a nedodělky, které se na stavbě (stavebních 

objektech) vyskytnou do doby vydání pravomocného rozhodnutí o užívání stavby, resp. kolaudačního 

souhlasu; 

x) provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny, úpravy projektových dokumentací – každá 

změna musí být konzultována s příkazcem a bude provedena jen na základě požadavku a odsouhlasení 

příkazce); 

y) veškeré činnosti vztahující se k výkonu autorského dozoru vyplývající z příslušných právních předpisů, 

zejména pak povinnosti vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, § 152 odst. 4, § 153 odst. 2, § 157 odst. 2 a § 

159 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. 

Článek V. 

Práva a povinnosti příkazníka 

5.1. Příkazník bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce příkazce, jednat bude ve jménu 

a na účet příkazce, a to ve všech záležitostech týkajících se výkonu činnosti AD ze strany příkazníka (zejména 

s ohledem na výčet činností a výkonů AD dle čl. IV. této Smlouvy). V žádném případě však příkazník není 

oprávněn uzavírat jakékoli smluvní ani finanční závazky jménem příkazce. 

5.2. Příkazník je oprávněn jménem příkazce zastavit stavbu na přímý pokyn příkazce, stavebního dohledu nebo v 

případě, že hrozí nebezpečí vzniku škody příkazci, nebo je ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků či třetích 

osob stavbou dotčených. 

5.3. Příkazník bude při zabezpečování veškerých činností podle této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji 

činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů, dále dle příslušné 

dokumentace vztahující se k realizaci a zhotovení předmětné stavby (tj. zejména projektové dokumentace 

stavby, smluvní dokumentace vztahující se ke stavbě apod.), zápisů a dohod oprávněných pracovníků 

smluvních stran a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy. 

5.4. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, je příkazník povinen na tuto skutečnost příkazce bez 

zbytečného odkladu upozornit. Jestliže by i přes takové upozornění příkazníka příkazce nadále trval na 

splnění daného pokynu, nenese příkazník odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku splnění takového 

nevhodného pokynu, na který příkazník příkazce předem upozornil.  

5.5. Příkazník zajistí pravidelné informování příkazce o své činnosti na pravidelných poradách nebo jiných 

schůzkách podle dohody smluvních stran. Příkazník je dále povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci 

všechny okolnosti, které zjistil při uskutečňování výkonu AD, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo 

zájmů příkazce. Od pokynů příkazce se smí příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce 

a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O takové skutečnosti, tj. odchýlení se od pokynů příkazce, je 
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příkazník povinen informovat příkazce bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 3 dnů ode dne vykonání 

činnosti či provedení úkonu, který je odchylný od pokynů příkazce. 

5.6. Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci, kterou získá v průběhu realizace 

stavby a předat ji příkazci při ukončení poslední činnosti a výkonů AD dle této Smlouvy. 

5.7. Příkazník je oprávněn pověřit plněním předmětu této Smlouvy či jeho části jinou (třetí) osobu (dále jen 

„poddodavatel“). V takovém případě odpovídá příkazník příkazci, jako by plnil sám, kdy je v rámci plnění 

prostřednictvím poddodavatele příkazník povinen dodržet ustanovení o poddodavatelském systému dle čl. 

XI. této Smlouvy. 

5.8. Příkazník není oprávněn bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí 

osobě. 

Článek VI. 

Práva a povinnosti příkazce 

6.1. Příkazce předá příkazníkovi protokolárně neprodleně po jejich získání, obdržení, nejpozději však ke dni 

zahájení činnosti příkazníka, tj. zahájení výkonu AD dle této Smlouvy, zejména tyto podklady: 

- příslušnou platnou projektovou dokumentaci stavby pro provedení stavby (DPS) či případně i další stupně 

této projektové dokumentace; 

- příslušnou smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby včetně oceněného výkazu výměr vyplývající 

z uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem, případně z nabídky zhotovitele; 

- pravomocné stavební povolení (pokud je na stavební akci vydáno), případně jakékoli jiné související 

rozhodnutí příslušných správních úřadů vztahujících se k realizaci stavby; 

- dále případné další smlouvy o dílo či jejich dodatky a přílohy, jakož i další podklady, které se týkají výkonu 

činnosti AD dle této Smlouvy, např. dokumenty případného dotačního programu, z jehož prostředků bude 

příslušná stavba spolufinancována (budou-li na realizaci příslušné stavby přiznány prostředky na 

spolufinancovaní z některého z národních, evropských či krajských dotačních programů). 

6.2. Příkazce se zavazuje spolupracovat s příkazníkem ve věcech, které vyžadují spoluúčast příkazce, tj. zejména 

poskytnutí informací souvisejících s realizací, průběhem výstavby, užíváním a provozováním příslušné stavby 

a účast na důležitých jednáních, kontrolních dnech apod. Příkazce je povinen vyjádřit se ke všem otázkám 

týkajícím se předmětu činnosti AD dle této Smlouvy nejpozději v termínu do 5 dní.  

6.3. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v případě potřeby v potřebném rozsahu a na vyzvání 

poskytne příkazníkovi spolupráci při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a 

stanovisek, v průběhu plnění předmětu této Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce příkazníkovi do 

5 dnů od jeho vyžádání. Případnou odlišnou lhůtu pro takovéto spolupůsobení sjednají smluvní strany v 

případě, že se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže příkazník zajistit vlastními silami nebo u 

spolupůsobení, které nesnese odkladu. 

Čl. VII. 

Doba a místo plnění 

7.1. Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, kdy příkazník zahájí svou činnosti ke dni předání staveniště 

zhotoviteli, příp. dříve na základě písemné výzvy příkazce, a svou činnost ukončí po splnění předmětu činnosti 
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AD v rozsahu dle Čl. IV. této Smlouvy. Předpokládaná lhůta výkonu činnosti AD nepřekročí více jak 1 měsíc 

od doby vydání pravomocného rozhodnutí o užívání stavby, resp. kolaudačního souhlasu. 

7.2. Smluvní strany sjednávají, že zahájení plnění předmětu této Smlouvy je vázáno na odkládací podmínku ve 

smyslu ustanovení § 548 občanského zákoníku, kdy zahájení plnění prací, výkonů a činností AD dle této 

Smlouvy je vázáno na výslovný písemný pokyn příkazce předaný a doručený příkazníkovi, kdy příkazce vydá 

a doručí příkazníkovi písemný pokyn k zahájení realizace prací, výkonů a činností AD dle této Smlouvy 

v případě naplnění veškerých níže uvedených dílčích podmínek: 

a) vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého bude příslušným stavebním 

úřadem povoleno umístění stavby Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí, 

a zároveň 

b) vydání pravomocného stavebního povolení, na základě kterého bude příslušným stavebním úřadem 

povoleno provedení stavby Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí, 

a zároveň 

c) vyhotovení a dokončení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS), 

vypracované a vyhotovené vybraným dodavatelem, tj. příkazníkem na základě a za podmínek Smlouvy o 

dílo – projekční činnosti DUR, DSP a DPS uzavřeném mezi příkazníkem a příkazcem v souvislosti se shora 

uvedenou investiční akcí (stavbou); 

a zároveň 

d) podpis smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací k realizaci (zhotovení) stavebního 

objektu Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí, který bude příkazcem (jakožto objednatelem) 

vybrán na základě samostatného zadávacího řízení na stavební práce ve smyslu ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude výběr 

nejvhodnějšího dodavatele (zhotovitele) uvedené stavby, tj. stavebního objektu Přestupní terminál veřejné 

dopravy včetně zázemí. 

O skutečnosti spočívající ve splnění shora uvedené odkládací podmínky, resp. všech odkládacích podmínek, 

dle tohoto odstavce tohoto článku se příkazce zavazuje písemně informovat příkazníka nejpozději do 14 dní 

ode dne kumulativního splnění veškerých dílčích podmínek specifikovaných pod písm. a) až d) tohoto 

odstavce tohoto článku. 

7.3. Příkazník bude poskytovat plnění dle této Smlouvy v místě stavby a na vyžádání příkazce i na jiných místech.   

7.4. Četnost výkonu AD v místě stavby je na základě ujednání smluvních stran určena na vyzvání příkazce, na 

základě kterého dá příkazce příkazníkovi pokyn k účasti na předmětné stavbě (tj. je povinen zajistit svou 

přítomnost na stavbě). Dále se příkazník zavazuje k účasti na stavbě (tj. je povinen zajistit svou přítomnost na 

stavbě) při kontrolních dnech v případě pozvánky od příkazce či osoby k tomu pověřené (např. technický 

dozor stavebníka), přičemž příkazce předpokládá takovou účast AD na stavbě min. 4x měsíčně. Příkazce 

k ujednání v tomto odstavci tohoto článku uvádí a příkazník bere tímto na vědomí, že zde uvedená a sjednaná 

předpokládaná četnost účasti AD na stavbě bude odvislá od potřeby příkazce a určená dle pokynů příkazce 

(či osoby příkazcem pověřené), tedy může být vyšší i nižší než předpokládaný rozsah min. 4x měsíčně. Dle 

potřeby příkazce bude činnost AD dle této Smlouvy příkazníkem poskytována i prostřednictvím telefonu, e-

mailu či faxu. 
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7.5. Obě smluvní strany sjednávají, že pokud by v průběhu plnění prací, výkonů a činností AD dle této Smlouvy 

došlo k prodlení s plněním prací, výkonů a činností AD z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, 

součinnosti objednatele, vydání příslušných povolení s nabytím právní moci nebo jiných neočekávaných 

okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, prodlužuje se termín plnění o dobu trvání 

okolností specifikovaných shora v tomto článku, které brání či jsou překážkou dodržení původního 

smluveného termínu plnění. 

Článek VIII. 

Odměna a platební podmínky 

8.1. Smluvní strany se dohodly na maximální a nepřekročitelné celkové odměně příkazníka za výkon činnosti dle 

čl. IV. této Smlouvy ve výši: 

[DOPLNIT],- Kč bez DPH za kompletní činnosti autorského dozoru. 

8.2. Smluvní strany v rámci celkové odměny příkazníka dle shora uvedeného odst. 8.1 tohoto článku sjednávají 

dílčí hodinovou cenu za činnost příkazníka, tj. za výkon činnosti dle čl. IV. této Smlouvy, ve výši: 

[DOPLNIT],- Kč bez DPH za 1 hodinu výkonu činnosti autorského dozoru,  

a to pro účely účtování (fakturování) příkazníkem skutečně vykonaných činností dle níže uvedeného odst. 8.5 

až 8.14 tohoto článku. 

8.3. K částce odměny dle tohoto článku se příkazce zavazuje ve prospěch příkazníka zaplatit příslušnou částku 

odpovídající aktuální procentuální sazbě DPH dle platných a účinných právních předpisů. 

8.4. Smluvní strany tímto sjednávají, že shora uvedená celková odměna příkazníka dle odst. 8.1 tohoto článku je 

stanovena jako částka maximální a nepřekročitelná za celkové plnění příkazníka dle této Smlouvy, když 

smluvní strany sjednávají, že součet veškerých dílčích měsíčních fakturací dle tohoto článku této Smlouvy 

nepřesáhne tuto celkovou odměnu. Příkazník se ale podpisem této smlouvy zavazuje, že i při dosažení celkové 

odměny dle ustanovení čl. 8.1 tohoto článku této Smlouvy vykoná veškeré činnosti dle této Smlouvy, a to až 

do doby ukončení plnění dle této Smlouvy. 

8.5. Příkazník předloží (doručí) příkazci vždy nejpozději k poslednímu dni předmětného měsíce soupis 

provedených prací, činností a výkonů AD provedených za tento měsíc (dále jen „soupis výkonů AD“). 

V soupise výkonů AD bude příkazníkem uveden výčet veškerých prací, výkonů a činností včetně uvedení 

počtu hodin vykonaných AD za příslušný fakturovaný měsíc. 

8.6. Příkazce je povinen se k soupisu výkonů AD dle odst. 8.3. tohoto článku vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne 

jeho obdržení. Nevyjádří-li se příkazce v této lhůtě, má se za to, že se soupisem výkonů AD souhlasí. Po 

odsouhlasení soupisu výkonů AD ze strany příkazce vystaví příkazník příkazci příslušný daňový doklad 

(fakturu), a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací, 

výkonů a činností AD. 

8.7. Příkazcem odsouhlasený a potvrzený soupis výkonů AD dle odst. 8.3. a 8.4. tohoto článku je nedílnou součástí 

každého příslušného daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu výkonů AD je daný daňový doklad 

(faktura) neúplný.  

8.8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení soupisu výkonů AD, je příkazce oprávněn 

fakturovat pouze ty práce, výkony a činnosti AD, u kterých nedošlo k rozporu. 

8.9. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce či vícenáklady, bude jejich cena na příslušném daňovém dokladu 

(faktuře) uvedena samostatně a daňový doklad (faktura) musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
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vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. objednávku příkazce, dodatek této Smlouvy či jiné ujednání smluvních 

stran se sjednanou cenou za vícepráce či vícenáklady. 

8.10. Úhrada odměny dle tohoto článku bude provedena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu dle 

platných právních předpisů, která bude obsahovat vedle zákonných náležitostí daňového dokladu dle platné 

legislativy zejména následující:  

a) označení faktura a její číslo; 

b) identifikační údaje příkazce (zejména název, sídlo, IČ, DIČ); 

c) identifikační údaje příkazníka (zejména název, sídlo, IČ, DIČ); 

d) označení fakturovaných prací, výkonů a činností AD vykonaných v souladu s touto Smlouvou (včetně 

případného samostatného označení fakturovaných víceprací či vícenákladů, pokud na fakturování 

takových víceprací či vícenákladů vznikl příkazníkovi nárok dle této Smlouvy); 

e) výši fakturované částky (včetně případného dílčího vyčíslení fakturovaných víceprací či vícenákladů, 

pokud na fakturování takových víceprací či vícenákladů vznikl příkazníkovi nárok dle této Smlouvy); 

f) odpočet smluvních pokut či úroků z prodlení z odměny AD, v případě že na takové smluvní pokuty či 

úroky z prodlení vznikl příkazci nárok; 

g) odpočet slevy z odměny AD, v případě že na takovou slevu z odměny AD vznikl příkazci nárok; 

h) označení banky a účtu, na který má fakturované plnění placeno; 

i) den vystavení a odeslání faktury a lhůtu splatnosti faktury; 

j) podpis a razítko příkazníka; 

k) v příloze faktury: soupis výkonů AD potvrzený příkazcem, a to osobou oprávněnou jednat za příkazce ve 

věcech realizačních či smluvních. 

8.11. Příkazce se zavazuje uhradit vystavené daňové doklady (faktury) bezhotovostní platbou na účet příkazníka 

specifikovaný ve vystaveném daňovém dokladu (faktuře), a to ve lhůtě splatnosti 30 dní od doručení 

příslušného daňového dokladu (faktury) příkazci. 

8.12. Nebude-li mít příkazníkem vystavený daňový doklad (faktura) příslušné náležitosti dle shora uvedeného 

v tomto článku, je příkazce oprávněn příkazníkovi takový daňový doklad (fakturu) vrátit k opravě, doplnění 

či přepracování, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného, 

opraveného a doplněného daňového dokladu (faktury) odpovídajícího požadavkům této Smlouvy. 

8.13. Termínem úhrady řádně vystavené faktury se rozumí den, kdy jsou finanční prostředky na úhradu daňového 

dokladu (faktury) odepsány z účtu příkazce.  

8.14. Nad rámec odměny dle tohoto článku je příkazce povinen uhradit příkazníkovi pouze případné přímé 

vícenáklady či vícepráce, které příkazník nutně nebo účelně vynaloží či vykoná v souvislosti s plněním 

závazků z této Smlouvy, a které nejsou zahrnuty v předmětu plnění dle této Smlouvy, tj. zahrnuty mezi 

výkony a činnostmi AD dle čl. IV. této Smlouvy. Za takovéto vícenáklady či vícepráce jsou považovány např. 

správní poplatky, kolky, úhrady za právní pomoc, příkazcem vyžádané studie, dodatečně požadované 

technické posudky, propočty, rozpočty, cenové posudky, odborné a znalecké posudky, zpracování 

technických zpráv, či provozních řádů neuvedených v čl. IV. této Smlouvy, či dále vykonání činností nad 

rámec této Smlouvy písemně vyžádaných a objednaných příkazcem a neuvedených v čl. IV. této Smlouvy. 

V případě, že budou ze strany příkazníka vynaloženy vícenáklady či vykonány vícepráce dle tohoto odstavce 

tohoto článku, zavazuje se příkazce uhradit příkazníkovi odměnu za tyto činnosti, a to na základě příkazníkem 
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vyhotoveného výkazu vynaložených vícenákladů či vykonaných víceprací na rámec předmětu této Smlouvy. 

Případné vícenáklady či vícepráce dle tohoto odstavce tohoto článku budou oceněny dohodou smluvních 

stran, a nebude-li takové dohody dosaženo v rámci jednání smluvní stran, pak na základě aktuálního 

sazebníku UNIKA. 

Článek IX. 

Pověření pracovníci a rozsah jejich pověření 

9.1. Pověření pracovníci příkazce: 

a) k jednání ve věcech smluvních: Ing. Petra Nevařilová, manažer a koordinátor dotací 

   tel.: 

b) k jednání ve věcech technických: Ing. arch. Jan Lajksner, technický specialista 

   tel.: 

9.2. Pověření pracovníci příkazníka: 

a) k jednání ve věcech smluvních: [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

   tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

b) pracovník pověřený výkonem AD: [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

   tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

9.3. Případné změny v pověření svých pracovníků mohou obě strany této Smlouvy činit jednostranně bez souhlasu 

strany druhé. Tyto změny si však neprodleně obě smluvní strany vzájemně písemně oznámí. 

Článek X. 

Doručování 

10.1. Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami budou adresovány do sídel smluvních stran nebo na 

korespondenční adresy, které jsou uvedeny v čl. I. této Smlouvy nebo které si smluvní strany písemně 

specifikují, a to k rukám příslušných kontaktních osob. 

10.2. V rámci naplnění předmětu této Smlouvy budou veškeré písemnosti, které nesnesou zbytečného odkladu 

z hlediska splnění příslušných zákonných lhůt, mezi Smluvními stranami zasílány též e-mailem či faxem, kdy 

takové odeslání následně nahrazuje splnění povinnosti dle odst. 10.1 tohoto článku v případě, že adresát takto 

doručenou písemnost e-mailem či faxem potvrdí do 3 pracovních dnů odesílateli. Na žádost adresáta má 

odesílatel písemnosti povinnost zaslat příslušnou písemnost i na korespondenční adresu adresáta v písemné 

podobě. 

Čl. XI.  

Poddodavatelský systém 

11.1. Příkazník je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy třetí osobu, tj. poddodavatele. Příkazník 

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby předmět této Smlouvy plnil sám. Příkazník je povinen 

zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách s poddodavateli splnění veškerých povinností 

poddodavatele tak, jak vyplývají příkazníkovi z příslušných právních předpisů a dále z této Smlouvy, a to 

přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. Příkazník se zavazuje, že poddodavatel bude po celou dobu 

provádění poddodávky v rámci plnění předmětu této Smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem. 
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Příkazník je dále povinen zabezpečit, že poddodavatel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a 

poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této Smlouvy. 

11.2. Příkazník je oprávněn v rámci plnění předmětu této Smlouvy a v rámci jeho případného poddodavatelského 

systému pověřit plněním některých částí předmětu této Smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichž 

prostřednictvím prokazoval v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 

tato Smlouva, kvalifikaci či které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném zadávacím řízení jako 

poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy, tj. předmětu příslušné veřejné 

zakázky, nebude-li s příkazcem dohodnuto jinak. 

11.3. Příkazník není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy jiného 

dalšího poddodavatele (vyjma těch uvedených shora v odst. 2 tohoto článku této Smlouvy) či změnit 

poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu příkazce. Příkazce souhlas s pověřením či změnou 

poddodavatele dle tohoto článku příkazníkovi nevydá, pokud: 

a) prostřednictvím původního poddodavatele příkazník v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na 

základě které byla uzavřena tato Smlouva, prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít 

odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, 

v jakém tato kvalifikace byla poddodavatelsky prokázána, nebo 

b) nový poddodavatel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů. 

11.4. V případě realizace plnění dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele je příkazník povinen na žádost 

příkazce specifikovat části předmětu plnění, které plní pro příkazníka jeho poddodavatelé, a to do 7 dnů od 

doručení takové žádosti příkazce. Příkazník tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě uvede 

poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého poddodavatele, rozsahu 

poddodávky, kterou bude tento poddodavatel provádět, a dále uvedením věcného a procentuálního podílu 

dodávky či služeb poddodavatele na realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy. 

11.5. V případě, že příkazník nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této Smlouvy některému poddodavateli, je 

příkazník povinen na žádost příkazce předložit písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, 

a to do 7 dnů od doručení takové žádosti příkazce. V takovém případě však příkazník dále není oprávněn 

žádnou část realizace plnění dle této Smlouvy jakémukoliv poddodavateli následně zadat, nebude-li 

s příkazcem sjednáno jinak. 

Článek XII. 

Ostatní ujednání 

12.1. Bude-li to nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy, zavazuje se příkazce udělit příkazníkovi plnou moc. 

Příkazce vystaví plnou moc neprodleně po jejím vyžádání příkazníkem. 

12.2. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost potřebnou pro dosažení účelu této Smlouvy, zejména 

se vzájemně informovat o veškerých (i potenciálních) překážkách a okolnostech, které mají nebo by mohly mít 

vliv na činnost příkazníka a dosažení účelu této Smlouvy. 

12.3. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je příkazník 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro příkazníka samotného 

i veškeré případné poddodavatele příkazníka. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat 
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požadované informace a dokumentaci související s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného 

zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost. 

12.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, o nichž se 

dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě této Smlouvy. Příkazník se zavazuje, že obchodní a 

technické informace, které mu byly svěřeny příkazcem či osobou pověřenou příkazcem, nezpřístupní třetím 

osobám bez písemného souhlasu příkazce a nepoužije pro jiné účely než plnění předmětu a podmínek této 

Smlouvy. Příkazník se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, které tvoří nebo 

mohou tvořit obchodní tajemství a takové, které spadají pod ochranu zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně 

utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se 

vztahuje i na osoby, které příkazník pověří plněním této Smlouvy, tj. na zaměstnance příkazníka a další osoby, 

které příkazník použije či pověří v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy (poddodavatelé).  

12.5. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím 

registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo 

návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel jakožto územní samosprávný celek, a zhotovitel tímto 

výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla vedena v evidenci smluv, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního 

plnění a datum jejího podpisu, a to za následujících podmínek: 

a) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). 

b) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními 

zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou 

zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle 

předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

c) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv).  

d) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění 

bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za 

případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění 

přijme a potvrdí jeho přijetí. 

12.6. Příkazník je povinen řádně uchovávat originál této Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, 

veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací příslušné veřejné 

zakázky dle shora uvedeného zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, minimálně do konce 

roku 2028. Doklady se příkazník zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
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účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek XIII. 

Odpovědnost za škodu a pojištění 

13.1. Příkazník zodpovídá za škody na stavbě, zařízeních, pozemcích, věcech určených k realizaci stavby či jiném 

majetku příkazci či třetím osobám, a to z důvodu činností AD prováděných příkazníkem, jeho pracovníky 

(zaměstnanci) či třetími osobami (poddodavateli), které příkazník pověřil vykonáním prací, činností či výkonů 

AD či jejich částí dle této Smlouvy. Příkazník se zavazuje, že jakoukoliv škodu způsobenou či zapříčiněnou 

jeho činností dle této Smlouvy při realizaci prací, výkonů a činností AD odstraní tak, že uvede poškozenou 

věc, část stavby, pozemek či jiný majetek do původního stavu, či zaplatí náhradu škody v plné výši. 

13.2. Příkazník prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu č. [DOPLNIT] ze dne [DOPLNIT]u pojišťovny: 

[DOPLNIT] (dále jen „pojistná smlouva“), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

příkazci i třetím osobám při výkonu činnosti příkazníka, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5.000.000,- 

Kč (slovy: pětmilionů korun českých) na jednu pojistnou událost.  

13.3. Příkazník se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle odst. 13.2 tohoto článku po celou 

dobu plnění povinností příkazníka dle této Smlouvy, tj. po celou dobu výkonu prací, výkonů a činností AD. 

13.4. Pojistná smlouva, potvrzení (certifikát) či obdobný dokument prokazující, že činnost příkazníka je kryta do 

požadované výše v rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazci i třetím osobám při výkonu 

činnosti příkazníka je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 3 této Smlouvy. 

Článek XIV. 

Smluvní pokuty 

14.1. V případě prodlení příkazníka s výkonem prací, výkonů či činností AD oproti sjednaným termínům dle této 

Smlouvy (např. prodlení s dodáním sjednaných dokladů, dokumentů či informací, prodlení se sjednanou 

účastí AD na stavbě, prodlení s provedením kontroly sjednaných částí stavby či částí projektových 

dokumentací apod.) se příkazník zavazuje zaplatit příkazci sjednanou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to 

za každý i započatý den prodlení. 

14.2. V případě prodlení příkazce s úhradou daňových dokladů (faktur) dle této Smlouvy se příkazce zavazuje 

zaplatit příkazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z fakturované částky odměny dle příslušného 

daňového dokladu (faktury), u kterého se příkazce ocitl v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

14.3. V případě porušení povinností příkazníka dle čl. IV. této Smlouvy se příkazník zavazuje zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení. 

14.4. V případě porušení povinností příkazníka dle čl. XI. této Smlouvy se příkazník zavazuje zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení. 

14.5. V případě porušení povinností příkazníka dle čl. XII. odst. 12.3 a 12.6 této Smlouvy se příkazník zavazuje 

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení. 

14.6. V případě porušení povinností příkazníka dle čl. XII. odst. 12.4 této Smlouvy se příkazník zavazuje zaplatit 

příkazci smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení.  
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14.7. V případě porušení povinností příkazníka dle čl. XIII. odst. 13.3 této Smlouvy se příkazník zavazuje zaplatit 

příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den porušení této povinnosti. 

14.8. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody či ušlý zisk. 

14.9. Smluvní pokuty a smluvní úroky dle této Smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne 

nárok. Výše smluvních úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení 

doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. 

14.10. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti svým, i nesplatným, závazkům vůči příkazníkovi dle této 

Smlouvy. 

14.11. Smluvní strany sjednávají, že zaplacením smluvní pokuty povinnou stranou není dotčeno právo příslušné 

oprávněné strany na odstoupení od této Smlouvy z důvodu porušení dané smluvní povinnosti povinnou 

stranou, i když je zároveň spojeno s povinností zaplatit sjednanou smluvní pokutu povinnou stranou. Smluvní 

strany zároveň sjednávají, že odstoupením od této Smlouvy některou ze smluvních stran z důvodu porušení 

dané smluvní povinnosti povinnou stranou, není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na zaplacení 

příslušné smluvní pokuty povinnou stranou. 

Článek XV. 

Ukončení Smlouvy 

15.1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukončit na základě: 

a) uplynutí sjednané doby plnění, tj. splnění povinností příkazníka dle této Smlouvy a vykonáním prací, 

výkonů a činností AD dle této Smlouvy; 

b) písemné dohody smluvních stran, a to ke dni, který bude v takové dohodě o ukončení této Smlouvy 

souhlasně smluven (nebude-li sjednán den ukončení v písemné dohodě smluvních stran, pak smluvní 

vztah založený touto Smlouvou končí uplynutím měsíce, ve kterém byla písemná dohoda smluvních stran 

o ukončení této Smlouvy uzavřena); 

c) jednostranným právním úkonem kterékoliv ze smluvních stran, tj. výpovědí, a to i bez uvedení důvodu s 

tím, že výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž 

byla druhé smluvní straně výpověď doručena; 

d) odstoupením kterékoliv ze smluvních stran ze zákonných důvodů dle příslušných ustanovení zákona č. 

89/20132 Sb., občanského zákoníku, v platném znění nebo odstoupením kterékoliv ze smluvních stran ze 

smluvní důvodů uvedených v této Smlouvě, přičemž odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno 

písemně a doručeno druhé smluvní straně a účinky takového odstoupení nastávají dnem následujícím po 

doručení písemného vyhotovení takového odstoupení. 

15.2. Příkazník je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností příkazce, za 

které je pro účely této Smlouvy považováno: 

a) prodlení příkazce s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) po dobu delší než 30 dnů ode 

dne splatnosti takového daňového dokladu (faktury), pokud příkazník příkazce na takové prodlení 

s úhradou příslušného daňového dokladu (faktury) příkazce písemně upozornil a příkazce nesplnil svou 

povinnost ani v příkazníkem poskytnuté přiměřeně lhůtě. 

15.3. Příkazce je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností příkazníka, za 

které je pro účely této Smlouvy považováno: 
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a) prodlení příkazníka s výkonem prací, výkonů či činností AD po dobu delší než 14 dní oproti sjednaným 

termínům dle této Smlouvy (např. prodlení s dodáním sjednaných dokladů, dokumentů či informací, 

prodlení se sjednanou účastí AD na stavbě, prodlení s provedením kontroly sjednaných částí stavby či částí 

projektových dokumentací apod.), pokud příkazce příkazníka na takové prodlení s plněním povinností 

příkazníka dle této Smlouvy písemně upozornil a příkazník nesplnil svou povinnost ani v příkazcem 

poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

b) opakované (min. 2x) porušení povinností příkazníka dle čl. IV. této Smlouvy, pokud příkazce příkazníka 

na takové prodlení s plněním povinností příkazníka dle této Smlouvy písemně upozornil a příkazník 

nesplnil svou povinnost ani v příkazcem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

c) opakované (min. 2x) porušení povinností příkazníka dle čl. XI. této Smlouvy, pokud příkazce příkazníka 

na takové prodlení s plněním povinností příkazníka dle této Smlouvy písemně upozornil a příkazník 

nesplnil svou povinnost ani v příkazcem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

d) opakované (min. 2x) porušení povinností příkazníka dle čl. XII. odst. 12.4 této Smlouvy, pokud příkazce 

příkazníka na takové prodlení s plněním povinností příkazníka dle této Smlouvy písemně upozornil a 

příkazník nesplnil svou povinnost ani v příkazcem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

e) porušení povinností příkazníka dle čl. XIII. odst. 13.3 této Smlouvy po dobu delší než 30 dní. 

15.4. Dojde-li k ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením, je příkazce povinen uhradit příkazníkovi 

poměrnou část odměny a dále mu uhradit náklady vynaložené ke dni ukončení této Smlouvy, nebude-li 

smluvními stranami sjednáno jinak. 

Článek XVI. 

Právní režim smlouvy 

16.1. Tato Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dále také předpisy souvisejícími s 

výkonem AD prováděným v rámci této Smlouvy dle českého právního řádu, zejména ustanoveními předpisů 

stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o památkové péči, 

oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních a předpisů o výkonu povolání autorizovaných 

architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

16.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanoveními § 2430 a násl. 

občanského zákoníku, tj. ustanoveními o příkazní smlouvě. 

16.3. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona 

č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této Smlouvy místní příslušnost věcně 

příslušného soudu v místě sídla příkazce. 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

17.1. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každý 

účastník Smlouvy po dvou vyhotoveních. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemného 

dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

17.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a dnem podpisu této Smlouvy příslušnými oprávněnými zástupci smluvních 

stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
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zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv).  

17.3. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy, které je oddělitelné od ostatního obsahu této Smlouvy, stalo 

nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních 

ustanovení této Smlouvy nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného 

ustanovení budou ostatní ustanovení této Smlouvy vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích 

zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu této Smlouvy podle původního záměru a vůle smluvních stran. 

17.4. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

Příloha č. 1:  Zadávací dokumentace vč. příloh k zadávacímu řízení, na jehož základě byla uzavřena tato 

Smlouva (pozn. bude doplněna až před uzavřením této Smlouvy, a to v elektronické podobě 

na CD/DVD) 

Příloha č. 2:  Nabídka příkazníka, jakožto dodavatele (účastníka), která byla předložena v rámci zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva (pozn. bude doplněna až před uzavřením 

této Smlouvy, a to v elektronické podobě na CD/DVD) 

Příloha č. 3: Pojistná smlouva, potvrzení (certifikát) či obdobný dokument 

17.5. Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně 

oprávněny k platnému uzavření Smlouvy. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy. 

17.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této 

Smlouvy, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že 

Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

17.7. Uzavření této Smlouvy bylo řádně schváleno Radou města Liberec, a to usnesením č. [*] ze dne [*]. Pro přijetí 

tohoto usnesení hlasovalo z devítičlenné Rady [*] přítomných členů. 

V___________, dne ___.___. ____ V___________, dne ___.___. ____ 

 

 

 __________________________ __________________________ 

 Tibor Batthyány, primátor [DOPLNIT] 

 Statutární město Liberec [DOPLNIT] 

      Příkazce Příkazník 
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Příkazní smlouva – autorský dozor č. ……………………. 

Parkovací dům včetně zázemí 
dle ustanovení § 2430 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

Článek I. 

Smluvní strany 

1.1. Příkazce:  Statutární město Liberec  

   IČ:  00262978 

  DIČ: CZ00262978 

  sídlo:  Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 

  zastoupen: Tiborem Batthyánym, primátorem 

bankovní spojení: č. ú. vedený u České spořitelny a.s. 

(dále jen „příkazce“) 

a 

1.2. Příkazník:  [DOPLNIT]     

   IČ:  [DOPLNIT] 

  DIČ: [DOPLNIT] 

  sídlo:  [DOPLNIT] 

  zastoupen: [DOPLNIT] 

telefon:  [DOPLNIT]   

e-mail:  [DOPLNIT] 

bankovní spojení: [DOPLNIT]vedený u [DOPLNIT] 

(dále jen „příkazník“) 

(společně také jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle 

tuto 

Příkazní smlouvu – autorský dozor – Parkovací dům včetně zázemí 
(dále jen „Smlouva“) 

Čl. II. 

Úvodní ustanovení 

2.1. Příkazce uzavírá tuto Smlouvu s příkazníkem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné 

zakázky „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí – Projekční a 

inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ zadávané formou zadávacího řízení v režimu zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zadávací řízení“). 

Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentaci včetně všech příloh aj.) této veřejné 

zakázky jakož i údaje v nabídce příkazníka, jakožto vybraného dodavatele (účastníka) v rámci příslušného 

zadávacího řízení, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě. Příslušná 
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zadávací dokumentace uvedeného zadávacího řízení je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1 této 

Smlouvy a příslušná nabídka příkazníka, jakožto vybraného dodavatele (účastníka) v rámci souvisejícího 

zadávacího řízení, je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 2. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této Smlouvy nedopustily v souvislosti se zadávacím řízením 

samy nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo 

by zákon obcházelo, zejména že nenabízely žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 

na jejíž plnění zadavatel, tj. příkazce, uzavřel s vybraným dodavatelem (účastníkem), tj. příkazníkem, tuto 

Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustily žádného jednání narušujícího 

hospodářskou soutěž. 

Článek III. 

Předmět Smlouvy 

3.1. Na základě této Smlouvy se příkazník zavazuje na účet příkazce a jeho jménem zajistit výkon autorského 

dozoru (dále jen „AD“) dle této Smlouvy a dále také zajistit výkon souvisejících úkonů a činností při realizaci 

níže uvedené investiční akce (stavby), a to minimálně v rozsahu čl. IV. této Smlouvy. 

3.2. Příkazce se za činnost příkazníka jako AD dle této Smlouvy zavazuje zaplatit příkazníkovi sjednanou odměnu 

dle čl. VIII. této Smlouvy.  

3.3. Příkazník, v rámci své činnosti dle této Smlouvy provede a zajistí výkon AD v rozsahu činností nutných 

k provedení této činnosti v rámci investiční akce (stavby):  

„Parkovací dům včetně zázemí“ 

(dále jen „investiční akce“ či „stavba“) 

3.4. Místem realizace stavebních prací shora uvedené stavby (investiční akce) je místo výstavby nového 

dopravního terminálu u stávajícího autobusového nádraží v Liberci (tj. Přestupní terminál veřejné dopravy 

(odbavovací budova se zázemím) a Parkovací dům včetně zázemí), a to pozemky s parc. č. 4102/1 a parc. č. 

4103/2, vše v k.ú. Liberec. 

(dále jen „místo stavby“) 

3.5. Předpokládaná výše investičních nákladů na realizaci shora uvedené stavby: 74.000.000,-Kč bez DPH. Příkazce 

upozorňuje, že tato předpokládaná výše investičních nákladů je pouze odhadovanou a orientační částkou dle 

předpokladů příkazce a dostupných informací v době uzavření této Smlouvy. Tato předpokládaná výše 

investičních nákladů bude upřesněna příkazcem nejpozději ke dni zahájení činností příkazníka jako AD, kdy 

tato částka investičních nákladů stavby bude závislá na výsledku samostatného zadávacího řízení na stavební 

práce ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, jehož předmětem bude výběr nejvhodnějšího dodavatele (zhotovitele) shora uvedené stavby. 

3.6. Předpokládaný termín realizace shora uvedené stavby: cca 18 měsíců, a to v předpokládaném časovém 

rozmezí od 1.7.2018 do 31.12.2019. Příkazce upozorňuje, že tento předpokládaný termín realizace shora 

uvedené stavby je pouze odhadovanou a orientační dobou dle předpokladů příkazce a dostupných informací 

v době uzavření této Smlouvy. Tento předpokládaný termín realizace shora uvedené stavby bude upřesněn 

příkazcem nejpozději ke dni zahájení činností příkazníka jako AD, kdy termín realizace shora uvedené stavby 

(resp. harmonogram plnění stavebních prací shora uvedené stavby) bude závislý na výsledku samostatného 

zadávacího řízení na stavební práce ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
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zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude výběr nejvhodnějšího dodavatele (zhotovitele) 

shora uvedené stavby. 

3.7. AD v rámci shora uvedené investiční akce bude vykonáván v souladu s projektovými dokumentacemi: 

- projektová dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), vypracované a 

vyhotovené příkazníkem, a to na základě a za podmínek Smlouvy o dílo – projekční činnosti DUR, DSP a 

DPS uzavřeném mezi příkazníkem a příkazcem v souvislosti se shora uvedenou investiční akcí (stavbou); 

- projektová dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP), vypracované a 

vyhotovené příkazníkem, a to na základě a za podmínek Smlouvy o dílo – projekční činnosti DUR, DSP a 

DPS uzavřeném mezi příkazníkem a příkazcem v souvislosti se shora uvedenou investiční akcí (stavbou); 

- projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS), vypracované a vyhotovené 

příkazníkem, a to na základě a za podmínek Smlouvy o dílo - projekční činnosti DUR, DSP a DPS uzavřeném 

mezi příkazníkem a příkazcem v souvislosti se shora uvedenou investiční akcí (stavbou). 

(dále jen „projektová dokumentace“) 

Článek IV. 

Rozsah činností AD 

4.1. Rozsah činností v rámci výkonu AD je smluvními stranami sjednán zejména v rámci následujících úkonů a 

činností AD: 

a) účast na předání a převzetí staveniště při zahájení stavebních prací na stavbě (stavebních objektech); 

b) sledování stavební činnosti a provádění stavebních prací realizovaných vybraným zhotovitelem stavby; 

c) dohled nad dodržením schválené projektové dokumentace stavby (tj. ve stupni dokumentace pro 

provedení stavby (DPS)) s přihlédnutím k podmínkám pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a 

pravomocného stavebního povolení, na základě kterého bylo příslušným stavebním úřadem povoleno 

provedení stavby (stavebních objektů); 

d) kontrola souladu zpracované další následné dokumentace (např. dokumentace skutečného provedení 

stavby) s dokumentací ověřenou v územním řízení a stavebním řízení, a její porovnání se stavební činností 

vedoucí k zamýšlenému cíli, tj. k cíli souladnému s příslušnou projektovou dokumentací, tj. ve stupni 

dokumentace pro provedení stavby (DPS) a s pravomocným rozhodnutím o umístění stavby a 

pravomocným stavebním povolením, na základě kterého bylo příslušným stavebním úřadem povoleno 

provedení stavby (stavebních objektů); 

e) poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových dokumentací (např. 

dokumentace skutečného provedení stavby) nebo nezbytných pro zajištění plynulosti stavby (realizace 

stavebních objektů); 

f) posuzování návrhů zhotovitele stavby (či jeho poddodavatelů) na změny a odchylky oproti příslušné 

projektové dokumentaci (tj. ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS)), zejména z pohledu 

dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce stavby (stavebních 

objektů); 

g) posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci (tj. ve stupni 

dokumentace pro provedení stavby (DPS)), uplatňované dodavatelem i příkazcem při realizaci stavby, 

včetně posouzení případných požadavků na zvětšení/snížení rozsahu stavebních prací proti příslušné 
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projektové dokumentaci (tj. ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS)), kdy každá změna musí 

být konzultována s příkazcem a odsouhlasena příkazcem;  

h) kontrola souladu příslušné dokumentace upravující umístění dočasných objektů zařízení staveniště, 

případně dokumentace upravující úpravy trvalých objektů na účely zařízení staveniště; 

i) vznášení závazných připomínek, v případě nesouladu mezi probíhající stavební činností a činností vedoucí 

ke správnému cíli dle příslušné projektové dokumentace (tj. ve stupni dokumentace pro provedení stavby 

(DPS)); 

j) účast na jednáních mezi stavebníkem (příkazcem) a zhotovitelem stavby (stavebních objektů); 

k) účast při odevzdání staveniště mezi stavebníkem (příkazcem) a zhotovitelem stavby (stavebních objektů); 

l) účast při odevzdání a převzetí stavby (stavebních objektů) včetně komplexního vyzkoušení stavebních či 

technologických částí stavby (stavebních objektů); 

m) účast na stavbě na vyzvání příkazce a případná účast při kontrolních dnech v případě pozvánky od 

příkazce či osoby k tomu pověřené (např. technický dozor stavebníka – příkazce), kdy příkazce 

předpokládá takovou účast autorského dozoru na stavbě minimálně v rozsahu dle čl. VII. odst. 7.4 této 

Smlouvy -  k tomuto příkazce upozorňuje, že tato předpokládaná četnost účasti autorského dozoru na 

stavbě bude odvislá od potřeby příkazce  a určená dle pokynů příkazce (či osoby příkazcem pověřené), 

tedy může vyšší i nižší než předpokládaný rozsah dle čl. VII. odst. 7.4 této Smlouvy; 

n) vyjádření k výběru konkrétních výrobků a materiálů navržených zhotovitelem stavby, zejména z hlediska 

jakosti, vhodnosti použití, způsobu provedení, dodržení technickoekonomických parametrů stavby a 

architektonické koncepce stavby;  

o) sledování řádného průběhu výstavby stavebních objektů, provádění stavebních prací a řešení případných 

změn stavby (stavebních objektů) s ohledem na podmínky pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a 

vydaného pravomocného stavebního povolení, na základě kterého bylo příslušným stavebním úřadem 

povoleno provedení stavby (stavebních objektů); 

p) vyjádření se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti příslušné projektové 

dokumentace (tj. ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DSP)); 

q) sledování postupu výstavby a stavebních prací realizovaných na stavbě (stavebních objektech) 

zhotovitelem z technického hlediska, z hlediska časového plánu výstavby, z hlediska dodržení 

technickoekonomických parametrů stavby (stavebních objektů) a architektonické koncepce stavby 

(stavebních objektů);  

r) operativní předkládání návrhů na řešení nepředvídatelných okolností a situací, které se na stavbě  

(stavebních objektech) v průběhu její realizace vyskytnou, a to tak aby pokud možno nebyla narušena 

plynulost výstavby a realizace příslušných stavebních prací ze strany zhotovitele a zároveň nebyla 

narušena podoba autorského díla a architektonická koncepce stavby (stavebních objektů); 

s) spolupráce s technickým dozorem stavebníka – příkazce; 

t) případné vyhotovení výkresů souvisejících s případnými změnami stavby (stavebních objektů), které 

nastaly v průběhu výstavby a realizace příslušných stavebních prací ze strany zhotovitele stavby 

(stavebních objektů), a to v případě bude-li jejich vyhotovení požadováno ze strany příkazce; 

u) účast na předání a převzetí stavby (stavebních objektů) nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, 

bude-li zkušební provoz prováděn; 



Veřejná zakázka:  
 „Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí  

 – Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor“ 
  
 

 

Stránka 5 z 16 

v) spolupráce a účast při kolaudačním řízení, resp. při řízení o povolení užívání stavby (stavebních objektů), 

a to až do doby vydání pravomocného rozhodnutí o užívání stavby, resp. kolaudačního souhlasu; 

w) účast a dohled při odstraňování vad a nedodělků stavby (stavebních objektů) ve stanovené lhůtě, 

dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu, a to v souladu se zápisy o zjištěných vadách a 

nedodělcích učiněných mezi příkazcem a zhotovitelem stavby (stavebních objektů) v průběhu výstavby či 

při přejímacím řízení stavby (stavebních objektů), nebo vady a nedodělky, které se na stavbě (stavebních 

objektech) vyskytnou do doby vydání pravomocného rozhodnutí o užívání stavby, resp. kolaudačního 

souhlasu; 

x) provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny, úpravy projektových dokumentací – každá 

změna musí být konzultována s příkazcem a bude provedena jen na základě požadavku a odsouhlasení 

příkazce); 

y) veškeré činnosti vztahující se k výkonu autorského dozoru vyplývající z příslušných právních předpisů, 

zejména pak povinnosti vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, § 152 odst. 4, § 153 odst. 2, § 157 odst. 2 a § 

159 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. 

Článek V. 

Práva a povinnosti příkazníka 

5.1. Příkazník bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce příkazce, jednat bude ve jménu 

a na účet příkazce, a to ve všech záležitostech týkajících se výkonu činnosti AD ze strany příkazníka (zejména 

s ohledem na výčet činností a výkonů AD dle čl. IV. této Smlouvy). V žádném případě však příkazník není 

oprávněn uzavírat jakékoli smluvní ani finanční závazky jménem příkazce. 

5.2. Příkazník je oprávněn jménem příkazce zastavit stavbu na přímý pokyn příkazce, stavebního dohledu nebo v 

případě, že hrozí nebezpečí vzniku škody příkazci, nebo je ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků či třetích 

osob stavbou dotčených. 

5.3. Příkazník bude při zabezpečování veškerých činností podle této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji 

činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů, dále dle příslušné 

dokumentace vztahující se k realizaci a zhotovení předmětné stavby (tj. zejména projektové dokumentace 

stavby, smluvní dokumentace vztahující se ke stavbě apod.), zápisů a dohod oprávněných pracovníků 

smluvních stran a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy. 

5.4. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, je příkazník povinen na tuto skutečnost příkazce bez 

zbytečného odkladu upozornit. Jestliže by i přes takové upozornění příkazníka příkazce nadále trval na 

splnění daného pokynu, nenese příkazník odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku splnění takového 

nevhodného pokynu, na který příkazník příkazce předem upozornil.  

5.5. Příkazník zajistí pravidelné informování příkazce o své činnosti na pravidelných poradách nebo jiných 

schůzkách podle dohody smluvních stran. Příkazník je dále povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci 

všechny okolnosti, které zjistil při uskutečňování výkonu AD, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo 

zájmů příkazce. Od pokynů příkazce se smí příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce 

a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O takové skutečnosti, tj. odchýlení se od pokynů příkazce, je 

příkazník povinen informovat příkazce bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 3 dnů ode dne vykonání 

činnosti či provedení úkonu, který je odchylný od pokynů příkazce. 
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5.6. Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci, kterou získá v průběhu realizace 

stavby a předat ji příkazci při ukončení poslední činnosti a výkonů AD dle této Smlouvy. 

5.7. Příkazník je oprávněn pověřit plněním předmětu této Smlouvy či jeho části jinou (třetí) osobu (dále jen 

„poddodavatel“). V takovém případě odpovídá příkazník příkazci, jako by plnil sám, kdy je v rámci plnění 

prostřednictvím poddodavatele příkazník povinen dodržet ustanovení o poddodavatelském systému dle čl. 

XI. této Smlouvy. 

5.8. Příkazník není oprávněn bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí 

osobě. 

Článek VI. 

Práva a povinnosti příkazce 

6.1. Příkazce předá příkazníkovi protokolárně neprodleně po jejich získání, obdržení, nejpozději však ke dni 

zahájení činnosti příkazníka, tj. zahájení výkonu AD dle této Smlouvy, zejména tyto podklady: 

- příslušnou platnou projektovou dokumentaci stavby pro provedení stavby (DPS) či případně i další stupně 

této projektové dokumentace; 

- příslušnou smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby včetně oceněného výkazu výměr vyplývající 

z uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem, případně z nabídky zhotovitele; 

- pravomocné stavební povolení (pokud je na stavební akci vydáno), případně jakékoli jiné související 

rozhodnutí příslušných správních úřadů vztahujících se k realizaci stavby; 

- dále případné další smlouvy o dílo či jejich dodatky a přílohy, jakož i další podklady, které se týkají výkonu 

činnosti AD dle této Smlouvy, např. dokumenty případného dotačního programu, z jehož prostředků bude 

příslušná stavba spolufinancována (budou-li na realizaci příslušné stavby přiznány prostředky na 

spolufinancovaní z některého z národních, evropských či krajských dotačních programů). 

6.2. Příkazce se zavazuje spolupracovat s příkazníkem ve věcech, které vyžadují spoluúčast příkazce, tj. zejména 

poskytnutí informací souvisejících s realizací, průběhem výstavby, užíváním a provozováním příslušné stavby 

a účast na důležitých jednáních, kontrolních dnech apod. Příkazce je povinen vyjádřit se ke všem otázkám 

týkajícím se předmětu činnosti AD dle této Smlouvy nejpozději v termínu do 5 dní.  

6.3. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v případě potřeby v potřebném rozsahu a na vyzvání 

poskytne příkazníkovi spolupráci při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a 

stanovisek, v průběhu plnění předmětu této Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce příkazníkovi do 

5 dnů od jeho vyžádání. Případnou odlišnou lhůtu pro takovéto spolupůsobení sjednají smluvní strany v 

případě, že se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže příkazník zajistit vlastními silami nebo u 

spolupůsobení, které nesnese odkladu. 

Čl. VII. 

Doba a místo plnění 

7.1. Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, kdy příkazník zahájí svou činnosti ke dni předání staveniště 

zhotoviteli, příp. dříve na základě písemné výzvy příkazce, a svou činnost ukončí po splnění předmětu činnosti 

AD v rozsahu dle Čl. IV. této Smlouvy. Předpokládaná lhůta výkonu činnosti AD nepřekročí více jak 1 měsíc 

od doby vydání pravomocného rozhodnutí o užívání stavby, resp. kolaudačního souhlasu. 
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7.2. Smluvní strany sjednávají, že zahájení plnění předmětu této Smlouvy je vázáno na odkládací podmínku ve 

smyslu ustanovení § 548 občanského zákoníku, kdy zahájení plnění prací, výkonů a činností AD dle této 

Smlouvy je vázáno na výslovný písemný pokyn příkazce předaný a doručený příkazníkovi, kdy příkazce vydá 

a doručí příkazníkovi písemný pokyn k zahájení realizace prací, výkonů a činností AD dle této Smlouvy 

v případě naplnění veškerých níže uvedených dílčích podmínek: 

a) vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého bude příslušným stavebním 

úřadem povoleno umístění stavby Parkovací dům včetně zázemí, 

a zároveň 

b) vydání pravomocného stavebního povolení, na základě kterého bude příslušným stavebním úřadem 

povoleno provedení stavby Parkovací dům včetně zázemí, 

a zároveň 

c) vyhotovení a dokončení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS), 

vypracované a vyhotovené vybraným dodavatelem, tj. příkazníkem na základě a za podmínek Smlouvy o 

dílo – projekční činnosti DUR, DSP a DPS uzavřeném mezi příkazníkem a příkazcem v souvislosti se shora 

uvedenou investiční akcí (stavbou); 

a zároveň 

d) podpis smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací k realizaci (zhotovení) stavebního 

objektu Parkovací dům včetně zázemí, který bude příkazcem (jakožto objednatelem) vybrán na základě 

samostatného zadávacího řízení na stavební práce ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude výběr nejvhodnějšího dodavatele 

(zhotovitele) uvedené stavby, tj. stavebního objektu Parkovací dům včetně zázemí. 

O skutečnosti spočívající ve splnění shora uvedené odkládací podmínky, resp. všech odkládacích podmínek, 

dle tohoto odstavce tohoto článku se příkazce zavazuje písemně informovat příkazníka nejpozději do 14 dní 

ode dne kumulativního splnění veškerých dílčích podmínek specifikovaných pod písm. a) až d) tohoto 

odstavce tohoto článku. 

7.3. Příkazník bude poskytovat plnění dle této Smlouvy v místě stavby a na vyžádání příkazce i na jiných místech.   

7.4. Četnost výkonu AD v místě stavby je na základě ujednání smluvních stran určena na vyzvání příkazce, na 

základě kterého dá příkazce příkazníkovi pokyn k účasti na předmětné stavbě (tj. je povinen zajistit svou 

přítomnost na stavbě). Dále se příkazník zavazuje k účasti na stavbě (tj. je povinen zajistit svou přítomnost na 

stavbě) při kontrolních dnech v případě pozvánky od příkazce či osoby k tomu pověřené (např. technický 

dozor stavebníka), přičemž příkazce předpokládá takovou účast AD na stavbě min. 4x měsíčně. Příkazce 

k ujednání v tomto odstavci tohoto článku uvádí a příkazník bere tímto na vědomí, že zde uvedená a sjednaná 

předpokládaná četnost účasti AD na stavbě bude odvislá od potřeby příkazce a určená dle pokynů příkazce 

(či osoby příkazcem pověřené), tedy může být vyšší i nižší než předpokládaný rozsah min. 4x měsíčně. Dle 

potřeby příkazce bude činnost AD dle této Smlouvy příkazníkem poskytována i prostřednictvím telefonu, e-

mailu či faxu. 

7.5. Obě smluvní strany sjednávají, že pokud by v průběhu plnění prací, výkonů a činností AD dle této Smlouvy 

došlo k prodlení s plněním prací, výkonů a činností AD z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, 

součinnosti objednatele, vydání příslušných povolení s nabytím právní moci nebo jiných neočekávaných 

okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, prodlužuje se termín plnění o dobu trvání 
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okolností specifikovaných shora v tomto článku, které brání či jsou překážkou dodržení původního 

smluveného termínu plnění. 

Článek VIII. 

Odměna a platební podmínky 

8.1. Smluvní strany se dohodly na maximální a nepřekročitelné celkové odměně příkazníka za výkon činnosti dle 

čl. IV. této Smlouvy ve výši: 

[DOPLNIT],- Kč bez DPH za kompletní činnosti autorského dozoru. 

8.2. Smluvní strany v rámci celkové odměny příkazníka dle shora uvedeného odst. 8.1 tohoto článku sjednávají 

dílčí hodinovou cenu za činnost příkazníka, tj. za výkon činnosti dle čl. IV. této Smlouvy, ve výši: 

[DOPLNIT],- Kč bez DPH za 1 hodinu výkonu činnosti autorského dozoru,  

a to pro účely účtování (fakturování) příkazníkem skutečně vykonaných činností dle níže uvedeného odst. 8.5 

až 8.14 tohoto článku. 

8.3. K částce odměny dle tohoto článku se příkazce zavazuje ve prospěch příkazníka zaplatit příslušnou částku 

odpovídající aktuální procentuální sazbě DPH dle platných a účinných právních předpisů. 

8.4. Smluvní strany tímto sjednávají, že shora uvedená celková odměna příkazníka dle odst. 8.1 tohoto článku je 

stanovena jako částka maximální a nepřekročitelná za celkové plnění příkazníka dle této Smlouvy, když 

smluvní strany sjednávají, že součet veškerých dílčích měsíčních fakturací dle tohoto článku této Smlouvy 

nepřesáhne tuto celkovou odměnu. Příkazník se ale podpisem této smlouvy zavazuje, že i při dosažení celkové 

odměny dle ustanovení čl. 8.1 tohoto článku této Smlouvy vykoná veškeré činnosti dle této Smlouvy, a to až 

do doby ukončení plnění dle této Smlouvy. 

8.5. Příkazník předloží (doručí) příkazci vždy nejpozději k poslednímu dni předmětného měsíce soupis 

provedených prací, činností a výkonů AD provedených za tento měsíc (dále jen „soupis výkonů AD“). 

V soupise výkonů AD bude příkazníkem uveden výčet veškerých prací, výkonů a činností včetně uvedení 

počtu hodin vykonaných AD za příslušný fakturovaný měsíc. 

8.6. Příkazce je povinen se k soupisu výkonů AD dle odst. 8.3. tohoto článku vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne 

jeho obdržení. Nevyjádří-li se příkazce v této lhůtě, má se za to, že se soupisem výkonů AD souhlasí. Po 

odsouhlasení soupisu výkonů AD ze strany příkazce vystaví příkazník příkazci příslušný daňový doklad 

(fakturu), a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací, 

výkonů a činností AD. 

8.7. Příkazcem odsouhlasený a potvrzený soupis výkonů AD dle odst. 8.3. a 8.4. tohoto článku je nedílnou součástí 

každého příslušného daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu výkonů AD je daný daňový doklad 

(faktura) neúplný.  

8.8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení soupisu výkonů AD, je příkazce oprávněn 

fakturovat pouze ty práce, výkony a činnosti AD, u kterých nedošlo k rozporu. 

8.9. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce či vícenáklady, bude jejich cena na příslušném daňovém dokladu 

(faktuře) uvedena samostatně a daňový doklad (faktura) musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 

vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. objednávku příkazce, dodatek této Smlouvy či jiné ujednání smluvních 

stran se sjednanou cenou za vícepráce či vícenáklady. 
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8.10. Úhrada odměny dle tohoto článku bude provedena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu dle 

platných právních předpisů, která bude obsahovat vedle zákonných náležitostí daňového dokladu dle platné 

legislativy zejména následující:  

a) označení faktura a její číslo; 

b) identifikační údaje příkazce (zejména název, sídlo, IČ, DIČ); 

c) identifikační údaje příkazníka (zejména název, sídlo, IČ, DIČ); 

d) označení fakturovaných prací, výkonů a činností AD vykonaných v souladu s touto Smlouvou (včetně 

případného samostatného označení fakturovaných víceprací či vícenákladů, pokud na fakturování 

takových víceprací či vícenákladů vznikl příkazníkovi nárok dle této Smlouvy); 

e) výši fakturované částky (včetně případného dílčího vyčíslení fakturovaných víceprací či vícenákladů, 

pokud na fakturování takových víceprací či vícenákladů vznikl příkazníkovi nárok dle této Smlouvy); 

f) odpočet smluvních pokut či úroků z prodlení z odměny AD, v případě že na takové smluvní pokuty či 

úroky z prodlení vznikl příkazci nárok; 

g) odpočet slevy z odměny AD, v případě že na takovou slevu z odměny AD vznikl příkazci nárok; 

h) označení banky a účtu, na který má fakturované plnění placeno; 

i) den vystavení a odeslání faktury a lhůtu splatnosti faktury; 

j) podpis a razítko příkazníka; 

k) v příloze faktury: soupis výkonů AD potvrzený příkazcem, a to osobou oprávněnou jednat za příkazce ve 

věcech realizačních či smluvních. 

8.11. Příkazce se zavazuje uhradit vystavené daňové doklady (faktury) bezhotovostní platbou na účet příkazníka 

specifikovaný ve vystaveném daňovém dokladu (faktuře), a to ve lhůtě splatnosti 30 dní od doručení 

příslušného daňového dokladu (faktury) příkazci. 

8.12. Nebude-li mít příkazníkem vystavený daňový doklad (faktura) příslušné náležitosti dle shora uvedeného 

v tomto článku, je příkazce oprávněn příkazníkovi takový daňový doklad (fakturu) vrátit k opravě, doplnění 

či přepracování, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného, 

opraveného a doplněného daňového dokladu (faktury) odpovídajícího požadavkům této Smlouvy. 

8.13. Termínem úhrady řádně vystavené faktury se rozumí den, kdy jsou finanční prostředky na úhradu daňového 

dokladu (faktury) odepsány z účtu příkazce.  

8.14. Nad rámec odměny dle tohoto článku je příkazce povinen uhradit příkazníkovi pouze případné přímé 

vícenáklady či vícepráce, které příkazník nutně nebo účelně vynaloží či vykoná v souvislosti s plněním 

závazků z této Smlouvy, a které nejsou zahrnuty v předmětu plnění dle této Smlouvy, tj. zahrnuty mezi 

výkony a činnostmi AD dle čl. IV. této Smlouvy. Za takovéto vícenáklady či vícepráce jsou považovány např. 

správní poplatky, kolky, úhrady za právní pomoc, příkazcem vyžádané studie, dodatečně požadované 

technické posudky, propočty, rozpočty, cenové posudky, odborné a znalecké posudky, zpracování 

technických zpráv, či provozních řádů neuvedených v čl. IV. této Smlouvy, či dále vykonání činností nad 

rámec této Smlouvy písemně vyžádaných a objednaných příkazcem a neuvedených v čl. IV. této Smlouvy. 

V případě, že budou ze strany příkazníka vynaloženy vícenáklady či vykonány vícepráce dle tohoto odstavce 

tohoto článku, zavazuje se příkazce uhradit příkazníkovi odměnu za tyto činnosti, a to na základě příkazníkem 

vyhotoveného výkazu vynaložených vícenákladů či vykonaných víceprací na rámec předmětu této Smlouvy. 

Případné vícenáklady či vícepráce dle tohoto odstavce tohoto článku budou oceněny dohodou smluvních 
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stran, a nebude-li takové dohody dosaženo v rámci jednání smluvní stran, pak na základě aktuálního 

sazebníku UNIKA. 

Článek IX. 

Pověření pracovníci a rozsah jejich pověření 

9.1. Pověření pracovníci příkazce: 

a) k jednání ve věcech smluvních: Ing. Petra Nevařilová, manažer a koordinátor dotací 

   tel.: 

b) k jednání ve věcech technických: Ing. arch. Jan Lajksner, technický specialista 

   tel.: 

9.2. Pověření pracovníci příkazníka: 

a) k jednání ve věcech smluvních: [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

   tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

b) pracovník pověřený výkonem AD: [DOPLNIT], [DOPLNIT] 

   tel.: +420 [DOPLNIT], e-mail: [DOPLNIT] 

9.3. Případné změny v pověření svých pracovníků mohou obě strany této Smlouvy činit jednostranně bez souhlasu 

strany druhé. Tyto změny si však neprodleně obě smluvní strany vzájemně písemně oznámí. 

Článek X. 

Doručování 

10.1. Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami budou adresovány do sídel smluvních stran nebo na 

korespondenční adresy, které jsou uvedeny v čl. I. této Smlouvy nebo které si smluvní strany písemně 

specifikují, a to k rukám příslušných kontaktních osob. 

10.2. V rámci naplnění předmětu této Smlouvy budou veškeré písemnosti, které nesnesou zbytečného odkladu 

z hlediska splnění příslušných zákonných lhůt, mezi Smluvními stranami zasílány též e-mailem či faxem, kdy 

takové odeslání následně nahrazuje splnění povinnosti dle odst. 10.1 tohoto článku v případě, že adresát takto 

doručenou písemnost e-mailem či faxem potvrdí do 3 pracovních dnů odesílateli. Na žádost adresáta má 

odesílatel písemnosti povinnost zaslat příslušnou písemnost i na korespondenční adresu adresáta v písemné 

podobě. 

Čl. XI.  

Poddodavatelský systém 

11.1. Příkazník je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy třetí osobu, tj. poddodavatele. Příkazník 

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby předmět této Smlouvy plnil sám. Příkazník je povinen 

zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách s poddodavateli splnění veškerých povinností 

poddodavatele tak, jak vyplývají příkazníkovi z příslušných právních předpisů a dále z této Smlouvy, a to 

přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. Příkazník se zavazuje, že poddodavatel bude po celou dobu 

provádění poddodávky v rámci plnění předmětu této Smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem. 

Příkazník je dále povinen zabezpečit, že poddodavatel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a 

poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této Smlouvy. 
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11.2. Příkazník je oprávněn v rámci plnění předmětu této Smlouvy a v rámci jeho případného poddodavatelského 

systému pověřit plněním některých částí předmětu této Smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichž 

prostřednictvím prokazoval v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 

tato Smlouva, kvalifikaci či které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném zadávacím řízení jako 

poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy, tj. předmětu příslušné veřejné 

zakázky, nebude-li s příkazcem dohodnuto jinak. 

11.3. Příkazník není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy jiného 

dalšího poddodavatele (vyjma těch uvedených shora v odst. 2 tohoto článku této Smlouvy) či změnit 

poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu příkazce. Příkazce souhlas s pověřením či změnou 

poddodavatele dle tohoto článku příkazníkovi nevydá, pokud: 

a) prostřednictvím původního poddodavatele příkazník v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na 

základě které byla uzavřena tato Smlouva, prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít 

odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, 

v jakém tato kvalifikace byla poddodavatelsky prokázána, nebo 

b) nový poddodavatel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů. 

11.4. V případě realizace plnění dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele je příkazník povinen na žádost 

příkazce specifikovat části předmětu plnění, které plní pro příkazníka jeho poddodavatelé, a to do 7 dnů od 

doručení takové žádosti příkazce. Příkazník tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě uvede 

poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého poddodavatele, rozsahu 

poddodávky, kterou bude tento poddodavatel provádět, a dále uvedením věcného a procentuálního podílu 

dodávky či služeb poddodavatele na realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy. 

11.5. V případě, že příkazník nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této Smlouvy některému poddodavateli, je 

příkazník povinen na žádost příkazce předložit písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, 

a to do 7 dnů od doručení takové žádosti příkazce. V takovém případě však příkazník dále není oprávněn 

žádnou část realizace plnění dle této Smlouvy jakémukoliv poddodavateli následně zadat, nebude-li 

s příkazcem sjednáno jinak. 

Článek XII. 

Ostatní ujednání 

12.1. Bude-li to nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy, zavazuje se příkazce udělit příkazníkovi plnou moc. 

Příkazce vystaví plnou moc neprodleně po jejím vyžádání příkazníkem. 

12.2. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost potřebnou pro dosažení účelu této Smlouvy, zejména 

se vzájemně informovat o veškerých (i potenciálních) překážkách a okolnostech, které mají nebo by mohly mít 

vliv na činnost příkazníka a dosažení účelu této Smlouvy. 

12.3. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je příkazník 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro příkazníka samotného 

i veškeré případné poddodavatele příkazníka. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat 

požadované informace a dokumentaci související s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného 

zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
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příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost. 

12.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, o nichž se 

dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě této Smlouvy. Příkazník se zavazuje, že obchodní a 

technické informace, které mu byly svěřeny příkazcem či osobou pověřenou příkazcem, nezpřístupní třetím 

osobám bez písemného souhlasu příkazce a nepoužije pro jiné účely než plnění předmětu a podmínek této 

Smlouvy. Příkazník se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, které tvoří nebo 

mohou tvořit obchodní tajemství a takové, které spadají pod ochranu zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně 

utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se 

vztahuje i na osoby, které příkazník pověří plněním této Smlouvy, tj. na zaměstnance příkazníka a další osoby, 

které příkazník použije či pověří v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy (poddodavatelé).  

12.5. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím 

registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo 

návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel jakožto územní samosprávný celek, a zhotovitel tímto 

výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla vedena v evidenci smluv, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního 

plnění a datum jejího podpisu, a to za následujících podmínek: 

a) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). 

b) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními 

zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou 

zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle 

předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

c) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv).  

d) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění 

bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za 

případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění 

přijme a potvrdí jeho přijetí. 

12.6. Příkazník je povinen řádně uchovávat originál této Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, 

veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací příslušné veřejné 

zakázky dle shora uvedeného zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, minimálně do konce 

roku 2028. Doklady se příkazník zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek XIII. 

Odpovědnost za škodu a pojištění 
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13.1. Příkazník zodpovídá za škody na stavbě, zařízeních, pozemcích, věcech určených k realizaci stavby či jiném 

majetku příkazci či třetím osobám, a to z důvodu činností AD prováděných příkazníkem, jeho pracovníky 

(zaměstnanci) či třetími osobami (poddodavateli), které příkazník pověřil vykonáním prací, činností či výkonů 

AD či jejich částí dle této Smlouvy. Příkazník se zavazuje, že jakoukoliv škodu způsobenou či zapříčiněnou 

jeho činností dle této Smlouvy při realizaci prací, výkonů a činností AD odstraní tak, že uvede poškozenou 

věc, část stavby, pozemek či jiný majetek do původního stavu, či zaplatí náhradu škody v plné výši. 

13.2. Příkazník prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu č. [DOPLNIT] ze dne [DOPLNIT]u pojišťovny: 

[DOPLNIT] (dále jen „pojistná smlouva“), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

příkazci i třetím osobám při výkonu činnosti příkazníka, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5.000.000,- 

Kč (slovy: pětmilionů korun českých) na jednu pojistnou událost.  

13.3. Příkazník se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle odst. 13.2 tohoto článku po celou 

dobu plnění povinností příkazníka dle této Smlouvy, tj. po celou dobu výkonu prací, výkonů a činností AD. 

13.4. Pojistná smlouva, potvrzení (certifikát) či obdobný dokument prokazující, že činnost příkazníka je kryta do 

požadované výše v rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazci i třetím osobám při výkonu 

činnosti příkazníka je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 3 této Smlouvy. 

Článek XIV. 

Smluvní pokuty 

14.1. V případě prodlení příkazníka s výkonem prací, výkonů či činností AD oproti sjednaným termínům dle této 

Smlouvy (např. prodlení s dodáním sjednaných dokladů, dokumentů či informací, prodlení se sjednanou 

účastí AD na stavbě, prodlení s provedením kontroly sjednaných částí stavby či částí projektových 

dokumentací apod.) se příkazník zavazuje zaplatit příkazci sjednanou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to 

za každý i započatý den prodlení. 

14.2. V případě prodlení příkazce s úhradou daňových dokladů (faktur) dle této Smlouvy se příkazce zavazuje 

zaplatit příkazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z fakturované částky odměny dle příslušného 

daňového dokladu (faktury), u kterého se příkazce ocitl v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

14.3. V případě porušení povinností příkazníka dle čl. IV. této Smlouvy se příkazník zavazuje zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení. 

14.4. V případě porušení povinností příkazníka dle čl. XI. této Smlouvy se příkazník zavazuje zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení. 

14.5. V případě porušení povinností příkazníka dle čl. XII. odst. 12.3 a 12.6 této Smlouvy se příkazník zavazuje 

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení. 

14.6. V případě porušení povinností příkazníka dle čl. XII. odst. 12.4 této Smlouvy se příkazník zavazuje zaplatit 

příkazci smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení.  

14.7. V případě porušení povinností příkazníka dle čl. XIII. odst. 13.3 této Smlouvy se příkazník zavazuje zaplatit 

příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den porušení této povinnosti. 

14.8. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody či ušlý zisk. 

14.9. Smluvní pokuty a smluvní úroky dle této Smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne 

nárok. Výše smluvních úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení 

doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. 
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14.10. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti svým, i nesplatným, závazkům vůči příkazníkovi dle této 

Smlouvy. 

14.11. Smluvní strany sjednávají, že zaplacením smluvní pokuty povinnou stranou není dotčeno právo příslušné 

oprávněné strany na odstoupení od této Smlouvy z důvodu porušení dané smluvní povinnosti povinnou 

stranou, i když je zároveň spojeno s povinností zaplatit sjednanou smluvní pokutu povinnou stranou. Smluvní 

strany zároveň sjednávají, že odstoupením od této Smlouvy některou ze smluvních stran z důvodu porušení 

dané smluvní povinnosti povinnou stranou, není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na zaplacení 

příslušné smluvní pokuty povinnou stranou. 

Článek XV. 

Ukončení Smlouvy 

15.1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukončit na základě: 

a) uplynutí sjednané doby plnění, tj. splnění povinností příkazníka dle této Smlouvy a vykonáním prací, 

výkonů a činností AD dle této Smlouvy; 

b) písemné dohody smluvních stran, a to ke dni, který bude v takové dohodě o ukončení této Smlouvy 

souhlasně smluven (nebude-li sjednán den ukončení v písemné dohodě smluvních stran, pak smluvní 

vztah založený touto Smlouvou končí uplynutím měsíce, ve kterém byla písemná dohoda smluvních stran 

o ukončení této Smlouvy uzavřena); 

c) jednostranným právním úkonem kterékoliv ze smluvních stran, tj. výpovědí, a to i bez uvedení důvodu s 

tím, že výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž 

byla druhé smluvní straně výpověď doručena; 

d) odstoupením kterékoliv ze smluvních stran ze zákonných důvodů dle příslušných ustanovení zákona č. 

89/20132 Sb., občanského zákoníku, v platném znění nebo odstoupením kterékoliv ze smluvních stran ze 

smluvní důvodů uvedených v této Smlouvě, přičemž odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno 

písemně a doručeno druhé smluvní straně a účinky takového odstoupení nastávají dnem následujícím po 

doručení písemného vyhotovení takového odstoupení. 

15.2. Příkazník je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností příkazce, za 

které je pro účely této Smlouvy považováno: 

a) prodlení příkazce s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) po dobu delší než 30 dnů ode 

dne splatnosti takového daňového dokladu (faktury), pokud příkazník příkazce na takové prodlení 

s úhradou příslušného daňového dokladu (faktury) příkazce písemně upozornil a příkazce nesplnil svou 

povinnost ani v příkazníkem poskytnuté přiměřeně lhůtě. 

15.3. Příkazce je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností příkazníka, za 

které je pro účely této Smlouvy považováno: 

a) prodlení příkazníka s výkonem prací, výkonů či činností AD po dobu delší než 14 dní oproti sjednaným 

termínům dle této Smlouvy (např. prodlení s dodáním sjednaných dokladů, dokumentů či informací, 

prodlení se sjednanou účastí AD na stavbě, prodlení s provedením kontroly sjednaných částí stavby či částí 

projektových dokumentací apod.), pokud příkazce příkazníka na takové prodlení s plněním povinností 

příkazníka dle této Smlouvy písemně upozornil a příkazník nesplnil svou povinnost ani v příkazcem 

poskytnuté přiměřeně lhůtě; 
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b) opakované (min. 2x) porušení povinností příkazníka dle čl. IV. této Smlouvy, pokud příkazce příkazníka 

na takové prodlení s plněním povinností příkazníka dle této Smlouvy písemně upozornil a příkazník 

nesplnil svou povinnost ani v příkazcem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

c) opakované (min. 2x) porušení povinností příkazníka dle čl. XI. této Smlouvy, pokud příkazce příkazníka 

na takové prodlení s plněním povinností příkazníka dle této Smlouvy písemně upozornil a příkazník 

nesplnil svou povinnost ani v příkazcem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

d) opakované (min. 2x) porušení povinností příkazníka dle čl. XII. odst. 12.4 této Smlouvy, pokud příkazce 

příkazníka na takové prodlení s plněním povinností příkazníka dle této Smlouvy písemně upozornil a 

příkazník nesplnil svou povinnost ani v příkazcem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

e) porušení povinností příkazníka dle čl. XIII. odst. 13.3 této Smlouvy po dobu delší než 30 dní. 

15.4. Dojde-li k ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením, je příkazce povinen uhradit příkazníkovi 

poměrnou část odměny a dále mu uhradit náklady vynaložené ke dni ukončení této Smlouvy, nebude-li 

smluvními stranami sjednáno jinak. 

Článek XVI. 

Právní režim smlouvy 

16.1. Tato Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dále také předpisy souvisejícími s 

výkonem AD prováděným v rámci této Smlouvy dle českého právního řádu, zejména ustanoveními předpisů 

stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o památkové péči, 

oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních a předpisů o výkonu povolání autorizovaných 

architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

16.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanoveními § 2430 a násl. 

občanského zákoníku, tj. ustanoveními o příkazní smlouvě. 

16.3. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona 

č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této Smlouvy místní příslušnost věcně 

příslušného soudu v místě sídla příkazce. 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

17.1. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každý 

účastník Smlouvy po dvou vyhotoveních. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemného 

dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

17.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a dnem podpisu této Smlouvy příslušnými oprávněnými zástupci smluvních 

stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv).  

17.3. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy, které je oddělitelné od ostatního obsahu této Smlouvy, stalo 

nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních 

ustanovení této Smlouvy nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného 
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ustanovení budou ostatní ustanovení této Smlouvy vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích 

zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu této Smlouvy podle původního záměru a vůle smluvních stran. 

17.4. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

Příloha č. 1:  Zadávací dokumentace vč. příloh k zadávacímu řízení, na jehož základě byla uzavřena tato 

Smlouva (pozn. bude doplněna až před uzavřením této Smlouvy, a to v elektronické podobě 

na CD/DVD) 

Příloha č. 2:  Nabídka příkazníka, jakožto dodavatele (účastníka), která byla předložena v rámci zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva (pozn. bude doplněna až před uzavřením 

této Smlouvy, a to v elektronické podobě na CD/DVD) 

Příloha č. 3: Pojistná smlouva, potvrzení (certifikát) či obdobný dokument 

17.5. Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně 

oprávněny k platnému uzavření Smlouvy. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy. 

17.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této 

Smlouvy, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že 

Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

17.7. Uzavření této Smlouvy bylo řádně schváleno Radou města Liberec, a to usnesením č. [*] ze dne [*]. Pro přijetí 

tohoto usnesení hlasovalo z devítičlenné Rady [*] přítomných členů. 

V___________, dne ___.___. ____ V___________, dne ___.___. ____ 

 

 

 __________________________ __________________________ 

 Tibor Batthyány, primátor [DOPLNIT] 

 Statutární město Liberec [DOPLNIT] 

      Příkazce Příkazník 


