
Dodatek č. 1
k SOD: 
č. smlouvy zhotovitele: 

č. smlouvy objednatele: 127/2026
Název díla:

Liboc - probírka BP, k. ú. Libočany (intravilán obce)
Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:
Jaroslav Hladík
sídlo:
Kukaňova 2506, 43003 Chomutov

IČO:
61548537

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:
Čl. II. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.


Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a) převzetí místa plnění:
Zhotovitel je povinen si převzít pracoviště nejpozději do 10 kalendářních dnů od písemné výzvy TDI Výzva bude odeslána na e-mail zhotovitele: rexraj@seznam.cz   
b) zahájení prací:

Bez zbytečného odkladu po převzetí místa plnění. 

c) dílčí termín pro dokončení kácení dřevin

Nejpozději do 31.3.2026 (konec vegetačního klidu)

d) předání a převzetí dokončeného díla (úklid lokality): 

Nejpozději do 30.4.2026

e) vyklizení místa plnění:
Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit místo plnění a upravit do původního stavu nebo do stavu, který odsouhlasí TDI.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

……………………………………


……………………………………

za Povodí Ohře, státní podnik


Jaroslav Hladík
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