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ke

Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
sídlem:	Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupen/a:	Mgr. Jiří Károlym, ředitelem odboru rozvoje a bezpečnosti ICT
IČO:	00551023						

dále jen „Objednatel”

na straně jedné

a

Solutia, s.r.o.
se sídlem:	Petrohradská 390/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice
zastoupen/a:	Ing. Martinem Štufim, jednatelem společnosti
IČO:	27127982
DIČ:	CZ27127982
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 98364
bankovní spojení:	veden v ČSOB v Praze
číslo účtu:	189725477/0300
ID datové schránky:	vu23bhq

dále jen „Zhotovitel“

na straně druhé.

(společně též „smluvní strany“ a samostatně „smluvní strana“)

I.
Úvodní ustanovení
1.1. Objednatel a Zhotovitel jsou smluvními stranami Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 2. 2017 (dále také jen „smlouva“) ve vztahu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Bezpečnostní testování informačních systémů IPPD a ZAM“, část č. 2 s názvem „Bezpečnostní testování informačního systému ZAM“ (dále jen „veřejná zakázka“).
1.2. Objednatel dále konstatuje, že ke smlouvě byl dne 27. 4. 2017 uzavřen Dodatek č. 1. Zmiňuje-li se v tomto Dodatku č. 2 smlouva, rozumí se tím smlouva ve znění Dodatku č. 1.
1.3. V období od zahájení veřejné zakázky do uzavření smlouvy došlo u IS ZAM, který je předmětem bezpečnostního testování, k posunu harmonogramu nasazování do produkčního prostředí. Tato skutečnost nebyla Objednateli v době zadávání veřejné zakázky známa, protože IS ZAM byl implementován podle odsouhlaseného harmonogramu. Vyvolané změny pak měly zásadní vliv na průběh testování především ze dvou důvodů:
1. z hlediska předpokládané délky trvání smluvního vztahu,
2. v rámci přípravy testů byly zjištěny skutečnosti, které ve svých důsledcích vedly
k nutnosti rozdělení testů na:
a) testy v čase testování dostupné verze informačního systému v izolovaném testovacím prostředí bez integračních vazeb – IS nebylo možno otestovat s integračními vazbami v testovacím prostředí z důvodů probíhajících zpožděných UAT testů a školení uživatelů,
b) retesty IS ZAM v produkčním prostředí za účelem ověření odstranění zranitelností nalezených v testovacím prostředí a testy produkční verze systému včetně všech integračních vazeb na spolupracující systémy a aplikace, jelikož nebylo možné zajistit identickou kopii produkčního prostředí
v testovacím prostředí.
Objednatel jednající s náležitou péčí nebyl schopen tyto změny v době zahájení veřejné zakázky předvídat a teprve na základě jejich vyhodnocení byl schopen zodpovědně specifikovat nutný rozsah změn v rámci veřejné zakázky, jejíž celková povaha se těmito změnami nemění.
Dotčená změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku byla provedena analogicky v souladu s ust. dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).
V návaznosti na výše uvedené byly provedeny další nezbytné změny. Smluvní strany se dále dohodly na provedení dílčích změny, které nesouvisejí s výše uvedeným. Žádné z těchto změn žádným způsobem nenaplňují charakter podstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 zákona
o zadávání veřejných zakázek.
1.4. Změny jsou blíže specifikovány v čl. II. Dodatku č. 2.
1.5. Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 2 budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve smlouvě.
II.
Předmět Dodatku č. 2
2.1. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele se mění znění Přílohy č. 1 smlouvy, přičemž upravené znění této přílohy je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
2.2. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele se mění znění článku 2 odst. 4 smlouvy, a to následujícím způsobem:
„Předáním veškerých hmotných výstupů dle Přílohy č. 1 této Smlouvy se rozumí předání
2 (slovy: dvou) vyhotovení v tištěné podobě a 2 (slovy: dvou) vyhotovení v elektronické podobě (CD či jiný obdobný elektronický nosič) ze strany Zhotovitele a jejich převzetí ze strany Objednatele.“
2.3. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele došlo ke sloučení odstavců 1 a 2 článku 3 smlouvy, přičemž upravené znění tohoto odstavce je uvedeno v odst. 2.4. tohoto Dodatku č. 2. Této změně odpovídají i změny v číslování jednotlivých odstavců tohoto článku smlouvy.
2.4. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele se mění znění článku 3 odst. 1 smlouvy, a to následujícím způsobem:
„Požadované zahájení a ukončení plnění díla dle přílohy č. 1 této Smlouvy:
1) Fáze 1 – testování v testovacím prostředí včetně realizace veškerých souvisejících činností: Plnění bude zahájeno dnem následujícím po prokazatelném odeslání písemné výzvy k plnění předmětu smlouvy ze strany Objednatele vůči Zhotoviteli. Doba plnění Objednatele nepřesáhne 79 kalendářních dní ode dne zahájení plnění dle předchozí věty.
2) Fáze 2 – testování v produkčním prostředí včetně realizace veškerých souvisejících činností a předání veškerých souvisejících výstupů v souladu s článkem 2 odst. 4 této smlouvy. Plnění bude zahájeno dnem následujícím po prokazatelném odeslání písemné výzvy k plnění předmětu smlouvy ze strany Objednatele vůči Zhotoviteli. Doba plnění Objednatele nepřesáhne 200 kalendářních dní ode dne zahájení plnění dle předchozí věty.“
2.5. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele se mění znění článku 3 odst. 2 (původně odst. 3) smlouvy, a to následujícím způsobem:
„Dílo je splněno řádným provedením. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno Objednateli v termínu dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy a v rozsahu dle přílohy č. 1 Smlouvy. Řádně provedené dílo nesmí mít jakékoliv vady a nedodělky. Má-li dílo vady či nedodělky, není Objednatel povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla musí být mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), jehož obsahem budou všechny relevantní skutečnosti vyplývající z této Smlouvy.
Předání a převzetí díla bude provedeno ve dvou fázích dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy a dle přílohy č. 1 této Smlouvy. Pro každou z těchto fází bude sepsán samostatný protokol.
Ta ustanovení Smlouvy, týkající se díla, se přiměřeně použijí i pro částí díla ve smyslu jednotlivých fází dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy a dle přílohy č. 1 této Smlouvy.“
2.6. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele se mění znění článku 4 odst. 1 smlouvy, a to následujícím způsobem:
„Cena za dílo byla stanovena jako cena pevná a v následující výši:
379.401,29 Kč bez DPH
(slovy tři-sta-sedmdesát-devět-tisíc-čtyři-sta-jedna-korun-českých-a-dvacet-devět-haléřů),
Hodnota DPH:
79.674,27 Kč
(slovy: sedmdesát-devět-tisíc-šest-set-sedmdesát-čtyři-korun-českých-a-dvacet-sedm-haléřů),
Celková cena díla tedy činí:
459.075,56 Kč včetně DPH
(slovy: čtyři-sta-padesát-devět-tisíc-sedmdesát-pět-korun-českých-a-padesát-šest-haléřů).
Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.“
2.7. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele se mění znění článku 5 odst. 23 smlouvy, a to následujícím způsobem:
„Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy (jakožto i jejích případných dodatků) na profilu zadavatele a v registru smluv dle ust. § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), a dále s poskytnutím součinnosti v souladu s ust. § 219 zákona o zadávání veřejných zakázkách.“
2.8. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele se mění znění článku 7 odst. 1 smlouvy, a to následujícím způsobem:
„Zhotovitel se zavazuje při nedodržení sjednaného termínu řádného provedení díla dle článku
3 odst. 2 této Smlouvy zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.“
2.9. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele se mění znění článku 10 odst. 1 smlouvy, a to následujícím způsobem:
„Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění dle této Smlouvy, nejpozději však do termínu uvedeného v článku 3 odst. 1 této Smlouvy.“
2.10. Za účelem zvýšení transparentnosti provedených změn je smlouva ve znění Dodatku č. 2 přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
2.11. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti bez jakýchkoli změn.
III.
Závěrečná ustanovení
3.1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti však tento Dodatek č. 2, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon
o registru smluv“), nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 4 zákona
o registru smluv.
3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž tři (3) obdrží Objednatel a dvě (2) Zhotovitel.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují jejich oprávnění zástupci své podpisy.
3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Příloha č. 1 smlouvy – Specifikace předmětu smlouvy (ve znění Dodatku č. 2)
Příloha č. 2: Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 2


	V _______________ dne _____________
	V _______________ dne _____________

	


__________________________________
Za Objednatele:
Mgr. Jiří Károly
ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT
ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

	


__________________________________
Za Zhotovitele:
Ing. Martin Štufi
jednatel společnosti
Solutia, s.r.o.
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