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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o spolupráci ze dne 15. 4. 2025
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Dodatek č. 1”)
mezi:
Město Pohořelice 

se sídlem Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice 

IČO: 002 83 509, DIČ: CZ00283509 

zastoupené Bc. Miroslavem Novákem, starostou města

bankovní spojení: číslo účtu: 

(dále také jen „Město“)

a

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 

se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 

IČO: 494 55 168, DIČ: CZ49455168

zastoupené Milanem Vojtou, MBA, M.A. – ředitelem společnosti
  

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále také jen „VaK Břeclav”)



(Město a VaK Břeclav dále také jen „Smluvní strany” nebo každý zvlášť také jen „Smluvní strana”)
I.
Smluvní strany prohlašují, že dne 15. 4. 2025 uzavřely Smlouvu o spolupráci (dále také jen „Smlouva”) týkající se realizace stavby záměru „Pohořelice, ulice Mlýnská – posunutí výtlaku vod severním směrem“ (dále také jen „projekt“).

II.

Smluvní strany dodatkem č. 1 mění výše uvedenou Smlouvu, a to tak, že dosavadní znění článku I. bod/odstavec 2 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Výši nákladů potřebných k realizaci projektu dle smlouvy o dílo č. 02-1756 mezi VaK Břeclav a VHS Břeclav s.r.o. ze dne 29.05.2025, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 (dále také jen „SoD”) činí 5 429 699,75 Kč bez DPH (dále také jen „Odhadované náklady stavby”). 
Smluvní strany se dále dohodly, že kromě Odhadovaných nákladů stavby vyfakturuje Město druhé Smluvní straně (Vak Břeclav) náklady na geodetické zaměření, zpracování žádosti o stavební povolení a související projektovou dokumentaci (dále také jen „Další náklady”) ve výši 506.990 Kč vč. DPH. Tyto Další náklady uhradí VaK Břeclav Městu v plné výši. Smluvní strany prohlašují, že i na tyto Další náklady se vztahuje ustanovení článku I. bod/odstavec 2 Smlouvy. 
III.
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze Smluvních stran.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávnění zástupci obou Smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3. Smluvní strany se výslovně dohodly na zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění tak, že tento Dodatek č. 1 zveřejní Město. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nebude-li Dodatek č. 1 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním řízení), ve znění pozdějších předpisů:

Město Pohořelice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., potvrzuje, že z hlediska platnosti právního úkonu města bylo naplněno ustanovení § 85 výše uvedeného zákona a tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 15. 4. 2025 byl projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstvem města Pohořelice dne 13.4.2026 usnesením č. 7/XXVIII/26.
Tento Dodatek č. 1 byl schválen také představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., a to dne 27. 3. 2026.
Pohořelice …..





Břeclav ……..
Město Pohořelice




Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

----------------------------------



----------------------------------------

Bc. Miroslav Novák




Milan Vojta, MBA, M.A.
starosta města





ředitel společnosti
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