Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0311/25
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a dozoru projektanta, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE II/491: Hrobice - Velíková
Článek I.

Smluvní strany
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxx
E-mail:





xxxxxxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a

Dopravoprojekt Ostrava a.s.




Sídlo:





Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 



Zápis v obchodním rejstříku:


u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

IČ:





42767377






Zastoupení:



              Ing. Martin Vilč, předseda představenstva  

K jednání o technických věcech pověřen(a):

xxxxx 

Tel.:





xxxxx
E-mail:





xxxxx
Bankovní spojení:



Komerční banka a.s., č.ú. 1022147761/0100 

(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30. 06. 2025 uzavřely „Smlouvu č. SML/0311/25 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a dozoru projektanta, dále jen „Smlouva“.
2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů dílčích částí plnění Smlouvy.
2.4 Důvodem dodatku č.1 je nutnost úpravy směrového oblouku a tím vyvolané zpracování návrhu gabionové zdi. V souvislosti s úpravou směrového oblouku je dále nutné aktualizovat již zpracovaný dendrologický průzkum. Z tohoto důvodu dochází ke změně dílčích termínů plnění Smlouvy a k navýšení celkové ceny Díla  o 271 725, 00 Kč bez DPH.
Článek III.

Změny Smlouvy

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1, 4.2, 4.3  ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje   novým textem, který zní:
         4.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD, (viz odst. 2.5, písmeno d) výše) nejpozději do 31. 08. 2026
4.2.
Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DPS/PDPS) a Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotoveních ujednaných shora) nejpozději do 28.2.2027.
4.3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci nejpozději do 28.2.2027.

3.2       Článek V. Cena díla, odměna za Inženýrskou činnost a DP, platební podmínky, odst. 5.1. a) Cena Díla,       ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje textem, který zní:
Cena Díla (dále jen „Cena Díla“):

Cena bez DPH




          
    1 752 580,50 Kč

DPH 21 %





       368 041,91 Kč

Cena celkem vč. DPH 



                  2 120 622,41 Kč

(slovy dvamilionystodvacettisícšestsetdvacetdva korun českých čtyřicetjedna haléřů)
3.3.      Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
4.3 Tento dodatek č.1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek č.1 vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li dodatek č.1 vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku č.1.
4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 
20.04.2026



Ve Ostravě dne: 21.04.2026
………………………………………...


………………………………………….

                 Ing. Bronislav Malý




 Ing. Martin Vilč
                            ředitel




      předseda představenstva
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