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Průvodní list 
 
 

Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní podmínky, které jsou zadavatelem zpracovány ve formě předlohy 
smlouvy, musí být vybraným dodavatelem plně respektovány. 
 

Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen v nabídce. 
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SMLOUVA O DÍLO DESIGN & BUILD 
 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 
 

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 
 
 
 

Objednatel 
 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupen: 

 
 

Kontaktní osoby: 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 
 

Zhotovitel 
 

Obchodní firma/název/jméno: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ/VAT ID: 
Zastoupen: 
Zápis v obchodním rejstříku: 

Bankovní spojení: 
IBAN: 
Korespondenční adresa: 

Kontaktní osoby: 

 
 

Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut 
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
00216224 
CZ00216224 
doc. Mgr. Pavlem Plevkou, Ph.D., ředitelem 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. 
Průmyslová 470, 664 24 Drásov, Česká republika 
60646594 
CZ60646594 
Ing. Jakubem Trtílkem 
Spisová značka C 27560 vedená u Krajského soudu v Brně 

xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“) 
 
 

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Dodávka zdroje chladu a přívodu chladící vody pro 
zkapalňovač helia v pavilonu C04 Univerzitního kampusu Bohunice (dále jen „Veřejná zakázka“) 
zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a 
Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

 

Objednatel pořizuje plnění z dotace na realizaci veřejné zakázky; název programu: Operační program Jan Ámos 
Komenský, Projekt Inovace České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii, Reg. č. projektu: 
CZ.02.01.01/00/23_015/0008175, spolufinancováno Evropskou unií, financovaným Evropskou unií (dále též 
„projekt“). Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze 
smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést k udělení 
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sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektu. Škoda, která může Objednateli 
neplněním povinností smluvních stran stanovených smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu Díla. 

 
 
 

Úvodní ustanovení a účel Smlouvy 
 
 

I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle 

Smlouvy (dále také jen „Dílo“). 
 

I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a 

včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo 

provádí s cílem dodávky zdroje chladu a přívodu chladící vody pro zkapalňovač helia v pavilonu C04 

Univerzitního kampusu Bohunice. 
 

I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně 

utvrzuje, že 
 

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností, 
 

2. bude jednat s potřebnou pečlivostí, 
 

3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány, 

dostatečné předchozí zkušenosti, 
 

4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi 

ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje. 
 

I. 4) Výhrada změny zhotovitele 
 

I. 4) a) 
 
 
 
 

I. 4) b) 
 
 
 
 
 

I. 4) c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 4) d) 
 
 
 
 
 
 
 

Smlouva o dílo 

Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést změnu v osobě zhotovitele 

v průběhu plnění Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro odstoupení od Smlouvy ze 

strany Objednatele uvedených v čl. XI. Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odstoupí od Smlouvy nebo 

zanikne bez právního nástupce. 
 

Změna Zhotovitele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy. 

Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části Díla se 

zhotovitelem, jehož nabídka podaná do Veřejné zakázky (dále jen „Původní výběrové řízení“) se 

umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení, a to při zachování stejných podmínek, 

které tento zhotovitel uvedl v nabídce. 
 

Cena za realizaci zbývající části Díla bude stanovena na základě nabídkové ceny takového zhotovitele 

podané v Původním výběrovém řízení, přičemž bude přiměřeně upravena s ohledem na rozsah již 

provedených prací a míru rozpracovanosti Díla. Vzhledem ke skutečnosti, že položkový rozpočet Díla 

vzniká až jako součást návrhu řešení zhotovitele v režimu design & build, bude cena zbývající části 

Díla určena zejména na základě: ocenění nedokončených částí Díla dle rozpočtu zpracovaného v 

rámci návrhu řešení nového zhotovitele, a současně porovnání s nabídkovou cenou tohoto zhotovitele 

podanou v Původním výběrovém řízení, tak aby cena odpovídala rozsahu dosud neprovedené části 

Díla. Lhůta pro předání Díla může být ve smlouvě s novým zhotovitelem prodloužena o dobu, po kterou 

nemohlo být Dílo prováděno v důsledku změny zhotovitele. 
 

Nový zhotovitel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci Původního 

výběrového řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací 

dokumentaci Původního výběrového řízení obdobně dle § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na 

předmět plnění stále relevantní. 

 
 
 
 

Strana 3 (celkem 28)



 

I. 4) e) Popsanou možnost změny v osobě zhotovitele může Objednatel uplatnit i opakovaně. 
 
 
 

Předmět Smlouvy 
 
 

II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a 

splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit 

sjednanou cenu Díla. 
 

II. 2) Předmětem Díla je stavba spočívající v dodávce přívodu plynného helia pro zkapalňovač helia (dále také 

jen „Předmět díla“) na adrese Kamenice 5, 625 00 Brno, pavilon C04. Tato smlouva upravuje práva a 

povinnosti smluvních stran při realizaci veřejné zakázky spočívající v návrhu technického řešení a realizaci 

metodou Design and Build. Zhotovitel se zavazuje navrhnout a realizovat dílo tak, aby splňovalo technické 

požadavky Objednatele uvedené v příloze této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost a funkčnost jím 

navrženého technického řešení. 
 

II. 3) Technická specifikace Díla (dále také jen „Technické podmínky“) je vymezena zejména v příloze č. 1 

zadávacích podmínek „Technická specifikace“ a dalších dokumentech, které jsou k dispozici jako součást 

zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: https://zakazky.muni.cz/contract_display_8066.html 

(dále jen „Adresa VZ“). 
 

II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že: 
 

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do 

předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to nejpozději před jejich 

prvním použitím, 
 

2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů 

pro provedení Díla tím není dotčeno, 
 

3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si 

Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce 

Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla 

a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude 

plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo 

tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní, 
 

4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, 

respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude 

implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude 

požadovat i od svých subdodavatelů. 
 

II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických 

podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve 

Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny 

byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést 

s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta. 
 

II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu 

provádění Díla. 
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Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků 
 
 

III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a 

technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. 
 

III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich 

obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat 

přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné 

a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. 
 

III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné 

pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení 

Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho 

okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby 

kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla. 
 

III. 4) Harmonogram provedení Díla 
 

III. 4) a) 
 
 
 

III. 4) b) 
 
 
 

III. 4) c) 
 
 
 

III. 4) d) 
 
 
 
 

III. 4) e) 
 

III. 4) f) 
 
 
 

III. 4) g) 
 
 

III. 4) h) 
 
 
 

III. 4) i) 

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne objednání Díla – 

písemné výzvy k plnění, předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“) k 

vyjádření. 
 

Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů 

vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či 

službami, a to ode dne objednání Díla – písemné výzvy k plnění až do předání a převzetí Díla. 
 

Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné 

připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření 

Objednatele. 
 

Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních 

závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím 

vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění 

Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně. 
 

Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem. 
 

Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních 

dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření 

při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu. 
 

Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění 

Díla či pokyny Objednatele. 
 

Porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti vztahující se k 

Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje 

připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení 

příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno; ust. III. 4) c) 

Smlouvy se v případě tohoto harmonogramu použije přiměřeně. 
 

III. 5) Staveniště 
 

III. 5) a) 
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III. 5) b) 
 
 

III. 5) c) 

realizační fáze, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést 
 

1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou 

prováděním Díla dotčeny, (dále jen „Staveniště“). 
 

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště. 
 

Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to 

povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech. 
 

O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany 

podepíší. 
 

III. 6) Provedení stavebních úprav 
 

III. 6) a) 
 
 
 
 
 

III. 6) b) 
 
 
 
 
 
 
 

III. 6) c) 

Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, 

v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení 

díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro 

provedení Díla, zejména zařízení Staveniště a montážních či skladovacích prostor, tak, aby Předmět 

díla plnil svůj účel. 
 

Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, 

prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření 

prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních 

předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost 

Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a 

měření prováděla. 
 

Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné 
 

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že 

nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy, 
 

2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly 

být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 
 

3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace 

nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle 

příslušných právních předpisů. 
 

III. 7) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele 
 

III. 7) a) 
 
 
 
 
 

III. 7) b) 

Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele, 

pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména 

bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních 

prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho 

prováděním nepřiměřeně narušen. 
 

Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla 

s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností 

nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči 

Objednateli. 
 

III. 8) Vzorkování 
 

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména podlahové krabice, 

kamery, konzoly na kamery, fasádní barva, výmalba apod. (dále také jen „Vzorky“). Vzorkování proběhne 
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níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
 

III. 8) a) 
 
 

III. 8) b) 
 
 

III. 8) c) 
 

III. 8) d) 
 
 
 
 

III. 8) e) 
 
 
 
 
 
 

III. 8) f) 
 
 
 

III. 8) g) 

Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. 

Nejpozději do 5 kalendářních dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli. 
 

Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele 

alespoň 3 pracovní dny předem. 
 

Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám. 
 

Posouzení Vzorků provede Objednatel do 3 kalendářních dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že 

Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen 

Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení 

a schválení. 
 

Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, 

jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, 

jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek 

technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky 

Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku. 
 

Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za 

podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli 

povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení čl. III. 8) této Smlouvy. 
 

Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení 

zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. 

Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel. 
 

III. 9) BOZP a PO 
 

III. 9) a) 
 
 

III. 9) b) 
 
 
 
 
 

III. 9) c) 
 
 
 
 
 
 

III. 9) d) 
 
 
 
 

III. 9) e) 
 
 
 

III. 9) f) 
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Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla. 
 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, 

které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně 

závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na 

zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. 
 

Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před 

jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při 

provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární 

ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem. 
 

Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy s interními 

předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně 

obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním 

BOZP a PO. 
 

Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou 

pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy 

v souvislosti s prováděním Díla. 
 

Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 9) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 
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III. 10) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě 
 

III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého 

zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se 

Smluvní strany dohodly. 
 

III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno 

s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování. 
 

III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 

Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly 

učiněny. 

III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to 

nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že 

s příslušným záznamem souhlasí. 
 

III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy 

a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy. 
 

III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla. 
 

III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a 

jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební 

deník. 
 

III. 10) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel 

zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě 

jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně. 
 

III. 11) DSPS 
 

III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 

smyslu č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno. 
 

III. 11) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení 

stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem v průběhu plnění, nebude-li mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize 

výkresu a vyplněna tabulka revizí nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní pouze poslední 

dvojčíslí, které označuje číslo revize. 
 

III. 11) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména 
 

1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech 

dotčených prováděním Díla, 
 

2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených 

stavebních prací, dodávek či služeb. 
 

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy. 
 

III. 11) d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná. 
 

III. 11) e) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve vyhotoveních v elektronické 

 
 

III. 11) f) 
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podobě (formáty .pdf a .dwg), a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 
 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli DSPS nejpozději při předání a převzetí Díla, není-li ve 
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Smlouvě stanoveno jinak. Nepředání DSPS nebo její neúplnost při předání Díla není vadou 

bránící převzetí Díla, pokud je Dílo jinak způsobilé k užívání a splňuje požadavky Smlouvy. V 

takovém případě bude tato skutečnost uvedena v předávacím protokolu a Zhotovitel je povinen 

DSPS doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Objednatelem, nejpozději však do 30 dnů od 

předání Díla. Pro případ prodlení Zhotovitele s předáním nebo doplněním DSPS se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení. Nepředání DSPS při předání 

Díla nemá vliv na převzetí Díla ani na splatnost ceny Díla, není-li mezi smluvními stranami 

výslovně sjednáno jinak. Ustanovení čl. X. této Smlouvy se na toto ustanovení použijí obdobně. 
 

III. 12) Manuály 
 

III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu 

(zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i 

ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále také jen „Manuály“), a to jednou 

v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak. 
 

III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické 

jazykové verzi. 
 

III. 13) Elektrická energie a voda pro provádění Díla 
 

III. 13) a) Objednatel poskytne Zhotoviteli přiměřenou součinnost při zajištění možnosti připojení staveniště na 

zdroje elektrické energie, pokud to bude vyplývat ze schváleného návrhu řešení Díla. Konkrétní 

způsob, rozsah a technické podmínky připojení budou stanoveny s ohledem na schválený návrh řešení 

a možnosti stávající infrastruktury v místě plnění. Objednatel negarantuje dostupnost ani kapacitu 

elektrické energie v rozsahu požadovaném Zhotovitelem. Zajištění zařízení staveniště, vnitřních 

rozvodů, připojení zařízení a případných dočasných nebo trvalých úprav potřebných pro realizaci Díla 

je povinností Zhotovitele. 
 

III. 13) b) Objednatel poskytne Zhotoviteli přiměřenou součinnost při zajištění možnosti odběru vody pro účely 

realizace Díla, pokud to bude vyplývat ze schváleného návrhu řešení Díla. Konkrétní způsob a 

podmínky zajištění odběru vody budou stanoveny s ohledem na schválený návrh řešení a možnosti 

stávající infrastruktury v místě plnění. Objednatel negarantuje dostupnost ani kapacitu zdroje vody v 

rozsahu požadovaném Zhotovitelem. Zajištění potřebného technického řešení pro odběr, rozvod a 

případné úpravy nezbytné pro realizaci Díla je povinností Zhotovitele. 
 

III. 14) Kontrola provádění Díla 
 

III. 14) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje 

svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 

Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 

Smlouvy. 
 

III. 14) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích 

prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy 

Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději 

do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy. 
 

III. 14) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány 

alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 14) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu 

provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky 
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provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve 

smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem 

provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
 

III. 14) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, 

aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly 

odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou 

Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 
 

III. 14) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 14) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně 

splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené 

části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; 

fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli. 
 

III. 14) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že 

části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. 

Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny 

řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či 

jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel. 
 

III. 14) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel 

zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 
 

III. 14) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. 

Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné 

porušení Smlouvy. 
 

III. 15) Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele 
 

III. 15) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 
 

III. 15) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli 

předložit. 
 

III. 15) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá 

příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví 

jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel 

takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla 

sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele. 
 

III. 15) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále 

povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a 

férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými 

pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální 

standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat 

předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného 

odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 

Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se 

považuje za podstatné porušení Smlouvy. 
 

III. 16) Subdodavatelé Zhotovitele 
 

III. 16) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po 

sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze 
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Smlouvy. 
 

III. 16) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části 

závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však Objednateli odpovídá za plnění takových závazků, jako by je plnil 

sám; § 2630 OZ tím není dotčen. 
 

III. 16) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění 

těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem 

tyto závazky plněny. 
 

III. 16) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací 

alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost 

Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele. 
 

III. 16) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích 

podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ. 
 

III. 16) f) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za 

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany 

Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala 

dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 

zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 

řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 

subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je 

bezodkladně poskytnout. 
 

III. 16) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 16) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 
 

III. 17) 
 
 
 
 

III. 18) 

Předávané doklady a dokumentace; 
 

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou 

vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
 

Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště 
 

III. 18) a) Zhotovitel se zavazuje 
 

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky 

materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na 

požádání Objednateli předložit, 
 

2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště, 
 

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména 

všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě 

novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání, 
 

III. 18) b) Ust. III. 18) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění 

Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak. 
 

III. 18) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, 

kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu 

získat, zohlednil při stanovení ceny Díla. 
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III. 18) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne 

odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo 

Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad 

Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 
 

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště, 

dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou, 
 

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, 
 

3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla, 
 

4. byl proveden závěrečný úklid. 
 
 
 

Čas provedení Díla 
 
 

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
 

IV. 2) Zahájení provádění Díla 
 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni objednání Díla – písemné výzvy k 

plnění. 
 

Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti 
 

IV. 2) a) 
 
 
 

IV. 2) b) 

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení 

způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické 

podmínky a že je schopné trvalého provozu. 
 

Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně 

vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli 

doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi 

 
 

IV. 2) c) 
 
 

IV. 2) d) 
 
 
 

IV. 2) e) 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
 

Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou. 
 

Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS 

či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději 

s předáním Díla. 
 

Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
 

IV. 3) Předání a převzetí Díla 
 

IV. 3) a) Lhůta pro předání Díla 
 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo podle schváleného harmonogramu. Smluvní strany berou na 

vědomí, že realizace a úhrada ceny Díla je závislá na financování z dotačních prostředků a 

rozpočtových zdrojů Objednatele, jejichž čerpání je časově omezeno. Z tohoto důvodu je 

předpokládaný termín dokončení a předání Díla stanoven nejpozději do 15. 12. 2026. V případě, že 

by v průběhu plnění smlouvy došlo k takovému prodloužení realizace Díla, které by vedlo k dokončení 

Díla po tomto datu a současně by tím mohlo dojít k ohrožení nebo ztrátě možnosti financování Díla z 
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IV. 3) b) 
 

IV. 3) c) 
 
 

IV. 3) d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. 3) e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. 3) f) 
 
 

IV. 3) g) 
 
 
 
 

IV. 3) h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. 3) i) 
 

IV. 3) j) 
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dotačních prostředků, je Objednatel oprávněn rozhodnout o omezení rozsahu Díla nebo od této 

smlouvy odstoupit. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a potvrzuje, že uvedené rozpočtové a 

dotační omezení bylo zohledněno při stanovení jeho nabídky. 
 

Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno. 
 

Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou. 
 

Předávací protokol 
 

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). Předávací 

protokol bude obsahovat zejména následující: 
 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 
 

2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí, 
 

3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a 
 

4. datované podpisy Smluvních stran. 
 

K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména: 
 

1. DSPS, 
 

2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla 

s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že 

postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou 

v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, 
 

3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 
 

4. Manuály. 
 

Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na 

Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí. 
 

Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, 

že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně 

uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu 

s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době. 
 

Vady způsobené načasováním provedení Díla 
 

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 
 

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období 

neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení 

systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo 
 

2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem 

Objednatele, 

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, 

stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla. 
 

Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době. 
 

Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem 

převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 
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IV. 3) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije. 
 

IV. 4) Prodloužení lhůty pro předání Díla 
 

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena 
 

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele, 
 

2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 
 

3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, 
 

4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 

nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; 

Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, 

jinak se jich nemohou dovolávat, či 
 

5. z důvodu změn Předmětu díla. 
 

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím 

k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 

opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro 

předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem 

ke Smlouvě. 
 

IV. 5) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 0:00 hod. do 24:00 hod. Vrtací/vibrační a jiné 

hlučné práce nesmí Zhotovitel provádět bez předešlého projednání s Objednatelem. Provádění 

vrtacích/vibračních a jiných hlučných prací Zhotovitelem bez předešlého projednání s Objednatelem 

považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn v případě svých 

provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem 

Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, 

zkrácena na méně než 10 hodin za jeden pracovní den, budou Smluvní strany postupovat obdobně jako 

v případě dle ust. IV. 4) bodu 1. Smlouvy. 

 
 
 

Cena Díla 
 
 

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí: 
 

897 840,00 Kč 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

V. 2) DPH 

V. 2) a) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu 

klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického 

úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se 

v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této 

souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést 

Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 

41 až 43, uplatní v souladu s § 92a odst. 7) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není 

součástí ceny Díla. 
 

V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel 
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prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména 

pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při 

zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících 

závazků rozumně uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je 

stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním 

měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. 
 

V. 4) Rozpočet 
 

V. 4) a) Cena Díla je vymezena jako celková smluvní cena za návrh a realizaci Díla v režimu design & build. 

Podrobný položkový rozpočet bude zpracován Zhotovitelem jako součást návrhu řešení Díla (dále jen 

„Rozpočet“). 
 

V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým částem a prvkům návrhu řešení Díla. Smluvní strany 

výslovně utvrzují, že cena Díla zahrnuje veškeré činnosti, práce, dodávky a služby nezbytné k řádnému 

navržení, provedení, dokončení a předání Díla v souladu se Smlouvou, a to i v případě, že některé z 

těchto činností, prací, dodávek nebo služeb nejsou v Rozpočtu výslovně uvedeny jako samostatné 

položky. Cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy je zahrnuta v ceně 

Díla 
 

V. 4) c) Cena Díla zahrnuje rovněž práce, dodávky a služby, které jsou nezbytným nebo obvyklým 

předpokladem pro řádné provedení Díla podle schváleného návrhu řešení, a to i v případě, že nejsou 

v Rozpočtu uvedeny jako samostatné položky. 
 

V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny Díla z důvodu chyb, opomenutí nebo nedostatků při 

zpracování návrhu řešení nebo při stanovení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení 

ceny Díla ani v případě, že se v průběhu realizace ukáže, že skutečné náklady na provedení 

jednotlivých částí Díla jsou vyšší, než Zhotovitel předpokládal při zpracování návrhu řešení a 

Rozpočtu. 

 
 
 

Platební podmínky 
 
 

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace 
 

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Právo na zaplacení ceny Díla vzniká převzetím Díla Objednatelem. 

Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen 

„Faktury“), a to za níže uvedených podmínek. 
 

VI. 1) a) Faktury budou vystavovány samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a 

 
 
 

VI. 1) b) 
 
 
 

VI. 1) c) 
 
 

VI. 1) d) 
 

VI. 1) e) 
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z neinvestičních prostředků Objednatele. Závazný pokyn ke způsobu fakturace udělí Objednatel 

Zhotoviteli včas v průběhu provádění Díla. 
 

Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat Faktury Objednateli nejdříve poté, co bude oběma Smluvními 

stranami potvrzeno předání a převzetí Díla. Den převzetí Díla Objednatelem je datem uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
 

Faktury je Zhotovitel povinen odeslat do 3 pracovních dnů od data jejího vystavení, a to na emailovou 

adresu xxxxxxxxxxxxx, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
 

Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli. 
 

Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele 

uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že 
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požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se 

považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve 

prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 
 

VI. 2) Náležitosti Faktury 
 

VI. 2) a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. 2) b) 
 
 
 
 

VI. 2) c) 
 
 
 

VI. 2) d) 

Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 
 

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové 

povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu: 

„Daň odvede zákazník“, 
 

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, 
 

3. uvedení informace o lhůtě splatnosti, 
 

4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele, 
 

5. přílohou Faktury bude Objednatelem potvrzený Předávací protokol. 
 

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 

požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta 

splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení 

s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 
 

V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný 

správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré 

následky z tohoto plynoucí Zhotovitel. 
 

V případě, že 
 

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený 

poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo 

že 
 

2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno 

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, 
 

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, 

jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. 

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení 

obdobně. 
 
 
 

Změny Předmětu díla 
 
 

VII. 1) Změna Předmětu díla obecně 
 

VII. 1) a) 
 
 

VII. 1) b) 
 

VII. 1) c) 
 
 
 
 
 
Smlouva o dílo 

Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, budou-li 

naplňovat požadavky Smlouvy. 
 

Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy. 
 

Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou 

obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom 

z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné. 
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VII. 1) d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. 1) e) 

Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů 
 

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a 

skutečným stavem, 
 

2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo, 
 

3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním 

předpisem či správním orgánem, 
 

4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být 

reflektováno v Technických podmínkách, či 
 

5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla. 
 

Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit 

jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak. 
 

VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem 
 

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup: 
 

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli, 
 

2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem, 
 

3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas 

dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu 

navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, 

které předloží Objednateli, 
 

4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává 

příkazem ke Změně. 
 

VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem 
 

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup: 
 

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k 

předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny 

bude pokračovat či nikoli, 
 

2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle 

jej Objednateli, 
 

a dále obdobně dle bodů 3. a 4. ust. VII. 2) Smlouvy. 
 

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení 

Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto 

záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; 

ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně. 
 

VII. 5) Náležitosti změnového listu 
 

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje: 
 

1. důvod a popis navrhované Změny; 
 

2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení 

vztahujících se k příslušné Změně (dále jen „Jednotkové ceny změny“); 
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3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny; 
 

4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající 

úpravu Harmonogramu; 
 

5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek; 
 

6. případná rizika a důsledky provedení Změny. 
 

VII. 6) Jednotkové ceny změny 
 

VII. 6) a) 
 
 
 

VII. 6) b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. 6) c) 

Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a 

položkové rozpočty původního a nového řešení. 

K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase 

obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny 
 

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto 

Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity 
 

2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 

25533843, (dále jen „Ceník RTS“), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto 

Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny 
 

3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu. 
 

Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně 

bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací 

ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení 

Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínů bude 

považováno za podstatné porušení Smlouvy. 
 

VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek 

má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv. 

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou 

skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně 

případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel. 
 

VII. 9) Bagatelní Změny 
 

VII. 9) a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. 9) b) 

Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek, 
 

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby, 
 

2. které nevedou ke změně ceny Díla, 
 

3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast 

jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň 
 

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele. 
 

Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým 

listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami 

oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví 

Smlouvy. 
 

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS. 
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VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou. 
 
 
 

Záruka za jakost Díla 
 
 

VIII. 1) Záruka za jakost Díla 
 

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i 

po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli 

vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla 

Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných. 
 

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 24 měsíců od 
 

1. převzetí Díla nebo 
 

2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním 

provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel 

požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním. 
 

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba. 
 

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle 

vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou 

hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, 

které se s takovými vadami pojí. 
 

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční 

doba běžet až jejich odstraněním. 
 

VIII. 2) Reklamace vad Díla v záruční době 
 

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen 

„Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného 

zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za 

včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani 

§ 2629 OZ se nepoužijí. 
 

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň: 
 

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 
 

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 
 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 

provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná. 
 

VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele 
 

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel 

zejména právo: 
 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla, 
 

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, 
 

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo 
 

4. odstoupit od Smlouvy. 
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Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 

zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 
 

VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele 
 

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady 

opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. 
 

VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době 
 

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit 

Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 

Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí. 

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, 

i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 

případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude 

domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele. 
 

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že 

její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada 

plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla 

považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny 

Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Reklamace. 
 

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem 

obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije. 
 

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 

obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 

oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají 

i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval 

neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 

vady. 
 

VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad 
 

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci. 
 

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit 

bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
 

3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode 

dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
 

VIII. 3) g) Zvláštní ustanovení o haváriích 
 

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví 

osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí 

Objednatel jako havárie. 
 

2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad 

označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od obdržení 

Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, 

zda Reklamaci uznává. 
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VIII. 4) 
 
 
 
 

VIII. 5) 

3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo 

alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných 

škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, 

nejpozději však do 48 hodin od obdržení Reklamace. 
 

Stavení záruční doby 
 

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne 

uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla. 
 

Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad 
 

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne 

vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na 

odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 
 

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze 

autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je 

Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové 

vady provede autorizovaná osoba. 
 

VIII. 6) Provozní úkony a údržba 
 

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby 

předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména 

prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné 

rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně 

upozornit. 
 

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak 
 

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti 

Zhotovitele, a to v souladu s Manuály; 
 

2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a 

technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem 

vybrán v souladu s § 6 ZZVZ. 
 

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním 

dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel 

s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit 

po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla. 
 

VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby 
 

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších 

dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování 

záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle 

předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní. 

 
 
 

Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele 
 
 

IX. 1) Nebezpečí škody 
 

IX. 1) a) 
 
 
Smlouva o dílo 

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku 
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IX. 1) b) 
 
 

IX. 1) c) 

dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do 

okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí 

škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou 

jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem. 
 

Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. 

Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli. 
 

Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen 

odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. 

Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je 

v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují 

splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 
 

IX. 2) Pojištění Zhotovitele 
 

Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se v souvislosti s Dílem 

Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná 

Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění alespoň v následujícím rozsahu. 
 

IX. 2) a) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody 

způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků Objednateli či třetím 

osobám ve výši minimálně 5 000 000 Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění Díla. 

Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla 

a plnění s Dílem souvisejících závazků. 

 
 
 
 

Smluvní pokuty a náhrada škody 
 
 

X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení 

Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH, 

nejméně však 50.000,– Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového 

podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy 

se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty. 
 

X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro 
 

X. 2) a) 
 
 

X. 2) b) 
 
 
 

X. 2) c) 
 
 

X. 2) d) 
 
 
 
 
 
 
Smlouva o dílo 

předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny Díla bez DPH za 

každý započatý den prodlení; 
 

odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 

0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den 

prodlení; 
 

vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,– Kč bez DPH za každý i 

započatý den prodlení; 
 

uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku 

odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje 

Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,– Kč za každou 

takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, 
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sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,– Kč za každých 

započatých 24 hodin prodlení. 
 

Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla bez DPH. 
 

X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty. 
 

X. 3) a) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného 

již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč. 
 

X. 3) b) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty 

ve výši 

1. 25.000,– Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo 
 

2. 1.000,– Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných 

osobních ochranných prostředků apod.). 
 

X. 3) c) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a 

férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 15) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,-- Kč za každé porušení. 
 

X. 3) d) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům 

Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce 

dle ust. III. 16) f) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,-- 

Kč za každé porušení. 
 

X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní 

utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní 

pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost 

splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení 

Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak 

adekvátně nahradí. 
 

X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 

požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení. 
 

X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li 

ve Smlouvě sjednáno jinak. 
 

X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 

povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta 

snížena rozhodnutím soudu. 
 

X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených 

smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 

vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku 

Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje 

Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat. 

X. 9) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje 

uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) 

v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení 

 
 
 

Smlouva o dílo 
Strana 23 (celkem 28)



 

od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné 

škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla. 

 
 
 

Zrušení závazků ze Smlouvy 
 
 

XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 

zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro 

plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních 

pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou 

zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení 

závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako 

zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení 

závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve 

Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy 
 

XI. 2) a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. 2) b) 
 
 
 
Smlouva o dílo 

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit: 
 

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, 
 

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 
 

3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, 
 

4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil 

doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění 

Veřejné zakázky, 
 

5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu 

v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud 

je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem 

zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu 

alespoň 60 dnů je způsobilá bránit, 
 

6. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon 

rozhodnutí, 
 

7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro 

zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo, 
 

8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem 

dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení 

z dotace, 
 

9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na 

porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu 

ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud 

oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula 

přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 
 

Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem 

za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy 
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XI. 2) c) 
 
 
 
 

XI. 2) d) 

a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, 

pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně 

uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 
 

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 

považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla 

nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 

předvídala. 
 

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy 

je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 
 

XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy 
 

XI. 3) a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. 3) b) 
 
 
 
 

XI. 3) c) 
 
 
 

XI. 3) d) 
 
 
 
 

XI. 3) e) 

Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně: 
 

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal 

Objednatel příkaz, 

2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky 

technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele 

na Staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn 

užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně, 
 

3. předá Objednateli Staveniště. 
 

Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené 

v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 

dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků 

technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit. 
 

Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek 

Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti 

se Smlouvou vyhotoveny. 
 

Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich 

úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) 

b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých 

povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 
 

Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany 

sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy 

 
 

XI. 3) f) 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. 3) g) 
 
 
 
 
 
Smlouva o dílo 

Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk. 
 

Vyklizení Staveniště 
 

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve 

Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na 

Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této 

doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty 

Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté 

vyplacen Zhotoviteli. 
 

V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku 

rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými 

dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty 
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je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy. 
 
 
 

Závěrečná ujednání 
 
 

XII. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 
 

XII. 1) a) 
 

XII. 1) b) 
 
 

XII. 1) c) 
 

XII. 1) d) 

Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. 
 

Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně 

případných dodatků. 
 

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel, 

za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a 

Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění 

smlouvy. 
 

XII. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a 

povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími 

právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy. 
 

XII. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, 

jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele 

započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 
 

XII. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 
 

XII. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. 
 

XII. 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 

nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 

odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 
 

XII. 7) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi 

možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel. 
 

XII. 8) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a 

chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních 

stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 
 

XII. 9) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Za objednatele 
 
 

……………………………………... 
 
 

xxxxxxxxxx 
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Za zhotovitele 
 
 
 
 

……………………………………... 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 – Technická specifikace 
 
 
 
 

Součástí dodávky je vypracování návrhu řešení instalace zdroje chladu a přívodu chladící vody pro zkapalňovač 

helia, který musí být Objednateli předložen do 30 kalendářních dnů ode dne objednání Díla – písemné výzvy k 

plnění. Objednatel předložený návrh řešení bez zbytečného odkladu posoudí a podle výsledku posouzení jej 

schválí, nebo vyzve Zhotovitele k jeho úpravě či doplnění. Úpravy návrhu řešení, ať již vyvolané Zhotovitelem nebo 

Objednatelem, budou smluvními stranami projednávány a zapracovávány bez zbytečného odkladu, přičemž lhůta 

pro jejich provedení bude stanovena s ohledem na povahu a rozsah navrhované změny. 

 
 

Po schválení návrhu řešení je zhotovitel povinen zajistit si veškerý materiál potřebný pro realizaci díla, zahájení 

realizace díla bude zhotoviteli umožněno až zasláním výzvy k realizaci, kterým začne běžet lhůta pro realizaci 45 

kalendářních dnů. Předpokládaný termín odeslání výzvy k realizaci je 36. týden roku 2026. 

 
 

Součástí dodávky je úprava dokumentace skutečného provedení stavby do aktuální dokumentace předané 

zhotoviteli dodavatelem bez zbytečného odkladu po odeslání výzvy k realizaci instalace zdroje a přívodu chladící 

vody pro zkapalňovač helia, společně s aktuální dokumentací bude Zhotoviteli předána i závazná metodika pro její 

úpravu. 

 
 

Zdroj chladu vzduch-voda bude umístěn v prostoru 1S103 pavilonu C04, umístěn bude na konstrukci na podlaze 

nebo na stěně tak, aby bylo minimalizováno negativní působení vyfukovaného ohřátého vzduchu na stávající 

chladící jednotky umístěné v prostoru. V případě potřeby zhotovitel může realizovat drobné úpravy stávajících 

zařízení pro usměrnění proudění chladícího vzduchu, případně může instalovat nové prvky usměrňující chladící a 

odpadní vzduch. Zhotovitel musí vzít v potaz skutečnost, že v prostoru anglického dvorku jsou v letním období 

vysoké teploty často přesahující 40°C, při realizaci díly musí učinit opatření aby byl nově instalovaný zdroj chladu 

účinně chlazen a současně aby vyfukovaný ohřátý chladící vzduch ze zdroje chladu nebyl přímo nasáván 

zbývajícími chladícími jednotkami umístěnými v prostoru instalace. 

 
 

Rozvody chladící vody mohou být umístěny s ohledem na místní prostorové možnosti v místnostech 1S103, 1S35, 

1S36, 1S37, 1S42, 1S48, v prostoru podzemních garáží a místnosti zkapalňovače, která bude vybudována v 
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koridoru u pavilonu C04 vedle hydraulické plošiny C04/1S49. 
 
 

V místnosti zkapalňovače musí být umístěný chladič vzduchu o výkonu alespoň 2kW. 
 
 

Zdroj chladu, jeho celkový výkon a celý systém rozvodu chladící vody musí být dostatečný pro zajištění celoročního 

trvalého chodu zkapalňovače a chladiče místnosti s rezervou alespoň 20 %, s výpočtovou venkovní letní teplotou 

alespoň +40°C a zimní teplotou alespoň -15°C. 

 
 

Rozvody chladící vody musí být počítány s rezervou 100%, potrubí musí být osazeno ventily před zdrojem chladu a 

chladičem vzduchu, v prostoru místnosti zkapalňovače musí být potrubí zakončeno ventilem a šroubením pro 

připojení chlazení kompresoru zkapalňovače. 

 
 

Rozvody musí být v případě potřeby osazeny automatickými odvzdušňovacími ventily a dalšími prvky v souladu s 

platnou legislativou, v případě potřeby musí být prostupy konstrukcemi opatřeny protipožárními ucpávkami. 

 
 

Součástí předání díla musí být i veškeré revize a zkoušky v souladu s legislativními požadavky. 
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