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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
SMLOUVA O DÍLO č. 2025/00484 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „,občanský zákoník“), 

mezi smluvními stranami: 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo:			Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 
IČ:			445 55 601
DIČ:			CZ44555601
Zastoupená:		doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. rektor 
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Ústí nad Labem
Číslo účtu:		XXX

 (dále jen „Objednatel") 

а 

Zhotovitel
MindBridge Consulting a.s.
Zastoupený: 		Ing. Ladislav Klika, předseda představenstva
Zapsaný: 		v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13294
Sídlo: 			Geologická 2, 152 00 Praha 5
IČO: 			28211308
DIČ: 			CZ28211308
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 		XXX
Kontaktní osoba: 	Ing. Ladislav Klika, předseda představenstva
T: XXX
E: XXX 
(dále jen ,,Zhotovitel") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 
21. 07. 2025:
Objednatel a Zhotovitel se v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodli na zpřesnění harmonogramu plnění s tím, že původní článek V. odstavec 1: 
Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo v souladu s touto smlouvou a předat dílo Objednateli do 41 týdnů od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 1. 12. 2026 (včetně vypořádaných připomínek Objednatele) v následujících dílčích částech. 

· Etapa I – participace obyvatel Ústeckého kraje odevzdán nejpozději do 30. 12. 2025 
· Etapa II – činnosti a postavení kulturních a paměťových institucí a subjektů Ústeckého kraje odevzdán do 41 týdnů od účinnosti smlouvy. 
· Etapa III - potenciál a příležitosti tří vybraných subregionů Ústeckého kraje odevzdán do 41 týdnů od účinnosti smlouvy. 
Součástí jednotlivých částí díla jsou veřejné prezentace výstupů z Etapy I-III, které proběhnou takto: v rámci Etapy I do 30. 11. 2025, v rámci Etapy II – III vždy do 39 týdnů od účinnosti smlouvy.
se mění na: 
Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo v souladu s touto smlouvou a předat dílo Objednateli do 41 týdnů od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 1. 12. 2026 (včetně vypořádaných připomínek Objednatele) v následujících dílčích částech. 
· Etapa I – participace obyvatel Ústeckého kraje odevzdán nejpozději do 30. 12. 2025 
· Etapa II – činnosti a postavení kulturních a paměťových institucí a subjektů Ústeckého kraje odevzdán do 41 týdnů od účinnosti smlouvy. 
· Etapa III - potenciál a příležitosti tří vybraných subregionů Ústeckého kraje odevzdán do 30.5.2026. 
Součástí jednotlivých částí díla jsou veřejné prezentace výstupů z Etapy I-III, které proběhnou takto: v rámci Etapy III do 30. 5. 2026. 
 Odůvodnění:
Uvedené změny Dodatku Smlouvy a) jsou v souladu se Zadávací dokumentací zveřejněné Výzvou z 15. 4. 2025, b) uvádějí do souladu smluvní parametry s parametry vysoutěžené nabídky.  
K úpravě harmonogramu Etapy I došlo z důvodu prodlení s plněním povinností dle této smlouvy na straně Objednatele. Z tohoto důvodu se v souladu s článkem V. odstavec 2. prodlužuje doba plnění o dobu, po kterou byl Objednatel v prodlení s plněním svých povinností.  






V Praze dne                                                               V Praze dne

					
	---------------------------------------------------------
	----------------------------------------------------------

	
	

	za Objednatele
	za Zhotovitele

	doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 
rektor 
UJEP
	Ing. Ladislav Klika,
předseda představenstva 
MindBridge Consulting a. s.
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