
Dohoda o narovnání závazků 
(dále jen „dohoda“) 

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 ve spojení s ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními 
stranami: 

 
Smluvní strany 

 
1. Oprávněný: Statutární město Olomouc 

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 
IČO: 00299308 DIČ: CZ00299308 
Zastoupeno: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 
(dále jen „oprávněný“) 

 
2. Žadatel: Univerzita Palackého v Olomouci 

se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 
IČO: 61989592 DIČ: CZ61989592 
Zastoupena: 
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. - rektor 
Tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen „žadatel“) 
(společně dále také jako „smluvní strany“) 

 

 
Článek I. 

Úvodní ujednání 

1) Smluvní strany spolu dne 20. 10. 2020 uzavřely dle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského 
zákoníku smlouvu o provedení náhradní výsadby č. OMZOH-MZ/NVY/002525/2020/Lab 
(dále jen „smlouva“). Dle této smlouvy měl žadatel z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce 
sportovní haly UP v Olomouci“ pokácet na své náklady dřeviny v bezprostřední blízkosti 
předmětné stavby a provést náhradní výsadbu dřevin do 30. 11. 2022. 

2) Z důvodu časové náročnosti příprav projektové dokumentace ke stavbě došlo k posunutí data 
zahájení realizace stavby, a i proto nebylo možné provést náhradní výsadbu dle původně 
sjednaného termínu, tj. do 30. 11. 2022. 

3) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na dílčích změnách výsadby a posunu 
termínu náhradní výsadby do 30. 11. 2025 a na záměru uzavřít v souladu s čl. IV. odst. 6) 
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smlouvy dodatek v listinné podobě. Administrativním nedopatřením však nedošlo k uzavření 
dodatku řádně a včas. 

4) Smluvní strany následně uzavřely dne 15. 3. 2024 Dohodu o vypořádání závazků, kterou byl 
upraven obsah práv a povinností smluvních stran ze Smlouvy, mimo jiné termín provedení 
náhradní výsadby, který byl  nově stanoven do 30. 11. 2025 (dále jen „dohoda 
o vypořádání“). 

5) Ani termín uvedený v odst. 4 tohoto článku se však nepodařilo dodržet, a proto smluvní strany 
v dobré víře připravily dodatek, kterým se měnil sjednaný termín pro náhradní výsadbu 
do 30. 11. 2026. Ani tento dodatek však nebyl uzavřen řádně a před uplynutím původního 
termínu pro náhradní výsadbu. 

6) Z výše uvedených důvodů mají smluvní strany zájem upravit svůj smluvní vztah tak, aby byl 
odstraněn stav právní nejistoty vzniklý dosavadním postupem a v souvislosti s uplynutím 
sjednaného termínu plnění a aby byl stanoven nový termín splnění závazku a všechna 
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyjasněna. 

 
 

Článek II. 
Narovnání 

 
1) Smluvní strany tímto narovnávají veškerá sporná nebo pochybná práva a povinnosti, která 

mezi nimi vznikla nebo mohla vzniknout ze smlouvy ve znění dohody o vypořádání 
v souvislosti s neprovedením náhradní výsadby ve lhůtě do 30. 11. 2025. 

2) Smluvní strany se dohodly, že žádná ze smluvních stran nebude vůči druhé smluvní straně 
uplatňovat jakékoli nároky vyplývající z prodlení s provedením náhradní výsadby do dne 
uzavření této dohody včetně. 

 
Článek III. 

Změna smlouvy 
 

1) Smluvní strany se dohodly, že termín provedení náhradní výsadby stanovený v čl. II. odst. 1 
smlouvy ve znění dohody o vypořádání se mění tak, že žadatel je povinen provést náhradní 
výsadbu nejpozději do 30. 11. 2026. 

2) S ohledem na posunutí termínu pro výsadbu a s tím související vývoj cen se smluvní strany 
dohodly, že celková odhadovaná cena realizace výsadby a následné pětileté péče uvedená 
v čl. II odst. 1 smlouvy ve znění dohody o vypořádání nově činí 53.000 Kč (slovy: padesát tři 
tisíce korun českých) 

3) Jelikož v mezičase došlo ke změnám v dotčeném území, smluvní strany se dále dohodly na 
změně přílohy č. 3 smlouvy ve znění dohody o vypořádání - Situační zákres umístění náhradní 
výsadby. 

4) V ostatních částech zůstává Smlouva ve znění dohody o vypořádání beze změny. 
 

Článek IV. 
Úplné znění smlouvy 

 
1) Pro přehlednost smluvního vztahu smluvní strany přikládají k této dohodě úplné znění 

smlouvy, které v sobě zahrnuje všechny dosavadní změny, jakož i změny provedené touto 
dohodou. Úplné znění smlouvy tvoří Přílohu č. 1 této dohody. 

 
Článek V. 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato dohoda je vyhotovena elektronicky v jednom originálu a podepsána pomocí uznávaných 
elektronických podpisů oprávněnými zástupci smluvních stran. 



2) Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této dohody včetně všech dodatků může být 
poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a že tato dohoda včetně všech dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv dle zákona o registru smluv. 

3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

4) Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o 
registru smluv. 

5) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato dohoda byla sepsána a jimi podepsána na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, že si její text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez 
výhrad s ním souhlasí. Na důkaz toho k dohodě připojují své podpisy. 

6) Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – Úplné znění smlouvy vč. všech jejích příloh 
 
 
 
 

V Olomouci dne  V Olomouci dne  
 

Digitální podpis: 
08.04.2026 09:22 

 

Za oprávněného Za žadatele 
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

rektor 
 
 

v zastoupení
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