Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. HS/1253
(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
	         Číslo účtu: 10451542/0800
(dále jako „Objednatel“)


2. ZHOTOVITEL:	Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
zastoupený: Alešem Kurzem, jednatelem
se sídlem: K Holému vrchu 1091, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
spisová značka: C 117325, OR vedený Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 0143338359
[bookmark: _GoBack]IČ: 27589021  			 
(dále jen „Zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:	



I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 10.6. 2025 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem 7. odst. 7.5. SOD smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku 6. odst. 6.1 smlouvy.




II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku 6. odst. 6.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací, konkrétně realizace domku na zahradní techniku, informační tabule, prvky pro závlahu. Ocenění a odsouhlasení víceprací je provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6. Změnový list č. 3 je přílohou č. 1 tohoto dodatku, Změnový list č. 4 je přílohou č. 2 tohoto dodatku, Změnový list č. 5 je přílohou č. 3 tohoto dodatku, Změnový list č. 6 je přílohou č. 4 tohoto dodatku.
Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla o hodnotu 300.596,- Kč bez DPH.



III. 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
                 		                                        
V Praze dne 23. 4. 2026    	                      		 

	




	
	

	Městská část Praha-Satalice
	
	Zahradní Architektura Kurz s.r.o.



Příloha č. 1: Změnový list 03 – Instalace a montáž domku pro zahradní techniku
Příloha č. 2: Změnový list 04 – Dodání a instalace informační tabule
Příloha č. 3: Změnový list 05 – Dodání příslušenství k závlaze výsadeb
Příloha č. 4: Změnový list 06 – Ošetření stromů proti škůdcům
