                                                                                                                              Č.j.:.SPU 155997/2026/Fr 			                                        UID : spudms00000016595591
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pohledy
DODATEK  č.  4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Pohledy
č.:  1008-2022-544101 ze dne 18. 10. 2022

(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Pobočka: Svitavy na adrese Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:	       jméno: Ing. Miroslav Kučera
funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	jméno: Ing. Miroslav Kučera, 
funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech zastoupený:       jméno: Iva Hamerská
		funkce: vrchní referent KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 724 877 295
E-mail: 		iva.hamerska@spucr.gov.cz
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)               a
(2) 
GEOVAP, spol. s r.o.
se sídlem Čechovo nábřeží 1709, 530 03 Pardubice, IČO: 1504948
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:				            jméno Ing. Pavel Cimpl, 
funkce jednatel 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	jméno: Ing. Pavel Cimpl,
	funkce: jednatel
V technických záležitostech zastoupený: 	jméno: xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                 xxxxxxxxxx
E-mail:                                                             xxxxxxxxxx
ID datové schránky:                                        Wyx77x
Bankovní spojení: Číslo účtu:     		500069362/0800
DIČ:                                                                 CZ15049248
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek:
navýšení počtu MJ u dílčí části: 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h)i) 
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	2
	8 470,00
	 16 940,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	16 940,00



O tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

snížení počtu MJ u dílčích částí: 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha a 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha a 6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1
	4 840,00
	 4 840,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1
	1 815,00
	 1 815,00

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100bm
	1
	1
	13 431,00
	13 431,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	20 086,00



Hodnota změn činí 20 086,00 Kč bez DPH. O tuto částku bude celková cena díla snížena.
 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 3 146,00 Kč bez DPH. 

Důvodem zvýšení/snížení počtu měrných jednotek je skutečný rozsah prací výše uvedených dílčích částí díla oproti smlouvě o dílo. Jedná se o změny, které vyplynuly z provádění prací na KoPÚ a které nebylo možné předvídat při zpracování zadávací dokumentace.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených činí 298 518,00 Kč bez DPH (dodatky č. 3 a 4), činí 10,83 % původní hodnoty závazku upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny. 
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 601 485,00 Kč
	1 937 796,85 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	   996 616,50 Kč
	1 205 905,97 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   351 505,00 Kč
	   425 321,05 Kč

	Celková cena 
	2 949 606,50 Kč
	3 569 023,87 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 





Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Název společnosti GEOVAP, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad Pro Pardubický kraj
Místo: Pardubice		Místo: Pardubice
Datum: 24.4.2026		Datum: 23.4.2026		





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Miroslav Kučera	Jméno: Ing. Pavel Cimpl
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj	jednatel společnosti




Za správnost: Jaroslav Frič
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