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KoPÚ v k. ú. Zdeňkov
DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Zdeňkov 
č.: 398-2025-520201 ze dne 15. 4. 2025 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina  
V technických záležitostech zastoupený: 	Bc. Lucií Červenou, radou Pobočky Jihlava 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727 957 247
E-mail: 		vysocina.kraj@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 	 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) TRAVAL, s.r.o.
se sídlem Čechova 727, 370 01 České Budějovice, IČO: 260 85 518
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: 	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou                                                    
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou                                                    
V technických záležitostech zastoupený:	xxxxxxxxxxxxx
	
Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
DIČ:	CZ 26085518
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu dle čl. 6.2.7 Smlouvy
	ha
	389
	4
	800,00
	3 200,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dle čl. 6.2.8 Smlouvy
	ha
	389
	4
	900,00
	3 600,00

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) dle čl. 6.3.1 Smlouvy
	ha
	285
	3
	1 000,00
	3 000,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona dle čl. 6.3.2 Smlouvy
	ha
	285
	3
	1 000,00
	3 000,00

	6.4
	Mapové dílo dle čl. 6.4 Smlouvy
	ha
	389
	4
	400,00
	1 600,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	14 400,00



Hodnota změn činí 14 400,00 Kč bez DPH, (tj. 0,62 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 14 400,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Na základě vyšetření hranic obvodu KoPÚ a zhotovitelem odevzdaných elaborátů z dílčích částí 
6.2.4 = Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 = Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, došlo ke snížení počtu měrných jednotek u těchto dílčích částí 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 
a 6.4. Po provedení zápisu obvodu pozemkové úpravy do katastru nemovitostí byl proveden výpočet výměry upravovaného území. V důsledku výše popsaného dochází ke snížení počtu měrných jednotek (ha) výše uvedených dílčích částí.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (Dodatek č. 1 – 0,13 % původní hodnoty závazku), nepřesáhne dle § 222 odst. 4 ZZVZ v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 437 600,00 Kč
	1 739 496,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	   710 700,00 Kč
	   859 947,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   154 000,00 Kč
	   186 340,00 Kč

	Celková cena 
	2 302 300,00 Kč
	2 785 783,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 






Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Místo: Jihlava		Místo: České Budějovice
Datum: 27. 4. 2026	Datum: 24. 4. 2026		





                                                
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Vendula Valentová
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatelka společnosti
Státního pozemkového úřadu






Za správnost: 




……………………………
Ing. Jana Šlejtrová
vedoucí Pobočky Jihlava
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