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DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO 
 

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) 

 

 

Číslo smlouvy objednatele: OZS 2016/17  

Číslo smlouvy zhotovitele:       
 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

 

1.  Objednatel: statutární město Plzeň 

     Adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00 

     IČ: 00075370 

     DIČ: CZ00075370 

     Zastoupen: Obytná zóna Sylván a.s., na základě Mandátní smlouvy ze 

dne 19. 12. 2008 

     Sídlem: Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

  

  

     IČ: 63509831 

     DIČ: CZ63509831 

     Bankovní spojení:  

     Číslo účtu:  

     Zastoupená:                                      JUDr. Jaroslavem Novákem, předsedou představenstva  

  

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

     a) smluvních: JUDr. Jaroslav Novák, předseda představenstva 

– ředitel společnosti 

     b) technických: – vedoucí technik 
 
 
 

2.  Zhotovitel: AVS STAV s.r.o. 

 

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27588 

     Sídlem: Plzeň , Koterovská 2062/136, PSČ 32600 

     IČ: 29158265 

     DIČ: CZ29158265 

     Bankovní spojení:  

     Číslo účtu:  

     Jednající: Alena Vašatová – jednatelka 

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

     a) smluvních: Alena Vašatová – jednatelka 

     b) technických: Alena Vašatová – jednatelka 
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Článek II. 

 

Dne 18.11.2016 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2016/005392 

(dále jen Smlouva), jejímž předmětem je Lokalita Plac – Plachého 42 - stavební úpravy 
bytového domu. Dne 10.3.2017 byl uzavřen Dodatek č. 1 a dne 23.5.2017 Dodatek č. 2. 

Objednatel a zhotovitel při realizaci díla zjistili nutnost dalších změn, převážně v rozsahu 

provedení fasády. 

 

 
Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, kterým se mění předmět díla, 

termín plnění díla a cena díla. 
 

 

       1) stávající znění článku III. odst. 3. zní: 

 

       3. Zhotovitel je povinen dílo provést 
 

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, 

- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky zadané výzvou více dodavatelům 

k podání nabídky 

- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 29.8.2016, změnovými listy ZL 

č.1,2,5,6,7,9 ze dne 2.3.2017 a změnovými listy ZL č.4,3,8,10,11 ze dne 30.4.2017  

- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími 

technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, 

pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak. 
 

 

 se mění na toto následující znění: 

            

      3. Zhotovitel je povinen dílo provést 
 

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, 

- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky zadané výzvou více dodavatelům 

k podání nabídky 

- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 29.8.2016, změnovými listy ZL 

č.1,2,5,6,7,9 ze dne 2.3.2017, změnovými listy ZL č.4,3,8,10,11 ze dne 30.4.2017 a položkovým 

rozpočtem ze dne 8.9.2017 

- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími 

technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, 

pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak. 

 

 
2) stávající znění článku IV. odst. 3. zní: 

 

  3. Zhotovitel se zavazuje předat řádně provedené dílo nejpozději do 29.9. 2017 

 

se mění na toto následující znění: 

 

   3. Zhotovitel se zavazuje předat řádně provedené dílo nejpozději do 31.10. 2017 
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3) stávající znění článku V. odst. 1 zní: 

 
1. Cena za dílo se sjednává ve výši Kč 8 152 690,18 (slovy:osmmilionůstopadesátdvatisícšestset- 

devadesátkorunčeskýchosmnácthaléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné 

sazbě 
 

se mění na toto následující znění: 

 

 

1. Cena za dílo se sjednává ve výši Kč 8 749 875,96 (slovy:osmmilionůsedmsetčtyřicetdevěttisícosm- 

setsedmdesátpětkorunčeskýchdevadesátšesthaléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena 

DPH v zákonné sazbě 
 

  

Článek III. 

 
Ostatní části Smlouvy ze dne 18.11.2016 upravené Dodatkem č.1 ze dne 10.3.2017 a Dodatkem č. 2 ze 

dne 23.5.2017 zůstávají beze změny.  

 

Tento dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.  

 

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího 

za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy. 

 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1:  

Žádost o dodatek č. 3 ke smlouvě a položkový rozpočet ze dne 8.9.2017 

 
 

 

 

V Plzni dne ……………  V Plzni dne …………… 

 

Objednatel:   Zhotovitel:  

 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

statutární město Plzeň AVS STAV s.r.o. 

Obytná zóna Sylván a.s. Alena Vašatová 

JUDr. Jaroslav Novák jednatelka 

předseda představenstva  



             

 

 

 


