Zménovy list &islo (3328

Identifikace akce

Ndzev akce: Vystavba Multifunkéni sportovni a kulturni haly v Brné
Cislo akce SMVS: |-
Objednatel: I, Statutdrni mésto Brno

Il. ARENA BRNO, a. s.
IIl. Brnénské komunikace a.s.
IV. Tepldrny Brno, a.s.

Zastoupen: Objednatelem

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzefiskd 16/3217, 150 00 Praha 5

SPST: Spolecnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM

Projektant: Projektovd dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.0. a A PLUS a.s.

Projektova dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.

Predmét zménového listu

Zména vyméniku UT a VS

Cést dila dotéena zménovym listem

tést fedend u objednatele Teplarny Brno, zbyvajici £ast v rozpoétu 332A ARENA - £ast NSA

SO 101 Hala - D.1.4.05 - VS, D.1.4.04 - UT

Popis zmény, popis technického feSeni

Puvodni feSeni dle smluvni (tendrové) dokumentace :

Podle Projektové dokumentace 1 byly nedostate¢né feseny parametry predavani tepla ve vztahu ke skuteénym potiebdm uZivani a logiky
ovladani zafizeni pomoci MaR.

Nové fedeni :

Zménou dochazi ke zjednodu3eni zafizeni UT, pfesunu strojoven z 1.PP do 6.NP a uvedeni parametr(i vyméniku VS do souladu s parametry
vody z horkovodu.

Zddvodnéni zmény :

Potfeba provedeni zmény vznikla v pribéhu vystavby a projednani a projekce RPD, b&hem kterych bylo zjisténo, fe Pivodni Fedeni neni
vyhovujici ve vztahu k potfebam na provoz UT v Dile. Vymé&nik podle Pivodniho fedeni nebyl parametricky v souladu se skute¢nymi
parametry vody z horkovodu, proce? bylo potfeba pouZit vykonngj3i vyménik, aby fe§eni UT bylo funkZni s ohledem na fakticky stav a
provozni potfeby Dila. K pfesunu strojoven z 1.PP do 6.NP dochézi z diivodu zkraceni potrubi potfebného pro propojeni strojoven se zbytkem
zafizeni (ob&hu). Pfesunuti strojoven soucasné umozni pouZit v Dile men3i mnoZstvi glykolu, ktery je latkou Skodlivou pro Zivotni prostfedia v
pfipadé havérie se ho tak po provedeni Nového fedeni uvolni men3i mnoZstvi. Sou¢asné provedeni Nového fedeni pfi zohlednéni ZL 332a jako
vécné nedflné souvisejiciho ZL pfedstavuje finan¢ni dsporu, tedy ekonemicky vyhodng&j3i fedeni. Z vy3e uvedeného vyplyva, e se jednd o
zménu, kterd je potfebna pro provedeni a provoz Dila a ktera je dana okolnosti (nevhodnost Plvodniho feseni spocivajici v nesouladu
parametrd vyméniku se skute¢nymi parametry vody z horkovodu, coZ nebylo snadno odhalitelné), kterou zadavatel i pfes vynalozeni nalezité
péce nemohl pfedvidat, procez se jedna o nepodstatnou zmé&nu zévazku podle § 222 odst. 6 2ZVZ.

Vliv zmény na vykresovou dokumentaci :

Zména ma vliv na vykresovou dokumentaci.
Zaznamy o zméné ve stavebnim deniku a zdpisech z KD :
Zapis 0 zméné je uveden v zapisu z KD ze dne 11.11.2025 v bodu 107/4.

Pfedpoklddany vliv na termin, kvalitu, cenu dila :

Vliv na termin: ne

Vliv na kvalitu: zmény nemaji vliv na vyslednou kvalitu dila

Vliv na cenu: dochdzi ke zvyseni ceny dila dle Pilohy 1 ZL 332B
Pfilohy:

1, Rozpocet zmény

3. CN Dodavatele

Odpocty z ceny dila - §222 odst. 4 ZZVZ (K¢ bez DPH): 0,00 K&
Odpocty z ceny dila - §222 odst. 5 ZZVZ (K¢ bez DPH): 0,00 K¢
Odpocty z ceny dila - §222 odst. 6 ZZVZ (K¢ bez DPH): -670 620,00 K&
Odpocty z ceny dila - §222 odst. 7 ZZVZ (K& bez DPH): 0,00 K&
Pfipodty z ceny dila - §222 odst. 4 ZZVZ (KE bez DPH): 0,00 K¢
Pfipocty z ceny dila - §222 odst. 5 ZZVZ (K¢ bez DPH): 0,00 Ké
PfipoCty z ceny dila - §222 odst. 6 ZZVZ (K& bez DPH): 808 137,84 K¢
Pripocty z ceny dila - §222 odst. 7 ZZVZ (K¢ bez DPH): 0,00 K¢
Odpocty z ceny dila - celkem (K& bez DPH): -670 620,00 K&
PFipoéty z ceny dila - celkem (K¢ bez DPH): 808 137,84 K¢
Celkovy vliv na zménu ceny dila bez DPH: 137 517,84 K¢
Celkovy vliv na zménu ceny dila s DPH: { 166 396,59 K&

Za zhotovitele: Za zhotovitele:




SOUPIS PRACI

Stavba:
MSKP, Multifunkéni hala Brno - Zménové listy
Objekt:
11 - Dodatek ¢.11
Soupis:
ZL 332B - Zména vyménikt UT a VS
Misto: Vystavisté Brno Datum: 01.12.2025
. . . Arch.Design, s.r.o.,
Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant: APLUS. as.
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 137 517,84
D 732 Strojovny 137 517,84
1| K R73222061.3  Montazrdodavka deskoveho vyméniku, 1080kW ve. | o -4,000 167 655,00 -670 620,00 soD
izolace, protipfirub a nozi¢ek
Médi pajeny deskovy vyménik tepla 1080kW /250kW
2 | K |[R73222961.3.N CBH210-130M-F 3075173181 ks 4,000 202 034,46 808 137,84 CN +15%
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ZMENOVY LIST C.26

e

SPle

VYSTAVBA MULTIFUNKCNI SPORTOVNI A KULTURNI HALY V BRNE

OBJEDNATEL:
HOCHTIEF CZ a.s.
divize Pozemni stavby Morava
Sokolova 789/1e
6190 00 Brno
Ceska Republika

ZHOTOVITEL:
SPIE STANGL TECHNIK SPOL. s.r.0.
Dobronicka 1256
148 00 Praha 4
Ceska Republika

VEC: ARENA Brno - cenova nabidka na viceprace €. 26 - zména vyménik( UT oproti SoD

Na zéklad# pozadavku spoleénosti Hochtief CZ a.s. Vam pfedkiadame cenovou nabidku na zména poétu a typu vyméniki UT oproti SoD. Tato zména vychazi ze zmény konceptu
a zmény schématu UT. Deskové vyméniky jsou umiténé ve strojovné 0T, tpravné vody v 1.PP a ve strojovn& v 6.NP.

pc Typ KOD TEXT

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| Deskovy vyménik VODA/GLYKOLVymeénik tepla z nerezovych

UT0.0.011 desek rozebiratelny.Primami okruh - ethylengly!ml 30%, teplotni
| ' spad 90/70°C.Sekundami okruh - voda, teplotni spad

| |B0/60°C.Délka ©

‘ 720 mm

|5ifka : 410 mm

| | Vyika : 500 mm
| Dovol. provozni tlak : 10 bar
|Pfipojeni : d65mm
Hmotnost (s vodou) :256 kg Vykon: 900,0 kW
Vstup. teplota s1:90,0 °C
| Vystup. teplota s2 : 70,0 °C
| Vstup. teplota s3 : 80,0 °C
Vystup. teplota s4 : 60,0 °C
| Objemovy tok s1/s2 :
38709 ke/h
Objemovy tok s3/s4 :
43059 kg/h
Tlakova ztrata s1/s2 :23,4 kPa
Tlakova ztrata s3/s4 :28,5 kPa

30 K

115 563,61 115 563,61

138 000,46 -138 000,46,

89 360,92 89 360,92

73 691,42 73 691,42




118946229 -2 378 924,57

1189 462,29 -1 189 462,29

|
253 689,81 1014 759,24
|

celkem -2 413 012,13 Ké

Vy3e uvedené ceny jsou bez DPH. DPH bude vytétovana dle platnych piedpisc.
Platnost cenové nabidky je 30 dni.
V piipadé, Ze je pro Vas naie cenova nabidka akceptovatelnd, prosime o pisemnou ebjednavku shodnou se smlouvou o dilo.

VBmé dne 08.10.2025 Brné dne

za zhotovitele: a objednatele:
Vedouci prujekts
Spie Stangl techn



ZMENOVY LIST €.27 e

SPIE

VYSTAVBA MULTIFUNKCNI SPORTOVNI A KULTURNI HALY V BRNE

OBJEDNATEL:
HOCHTIEF CZ a.s. ZHOTOVITEL:
divize Pozemni stavby Morava SPIE STANGL TECHNIK SPOL. s.r.o.
Sokolova 789/1e Dobronicka 1256
6190 00 Brno 148 00 Praha 4
Ceskd Republika Ceska Republika

VEC: ARENA Brno — cenova nabidka na viceprace & 27 - zména vyménik VS oproti SoD

Na zakladé pozadavku spoleénosti Hochtief CZ a.s. Vam predkladame cenovou nabidku na zména typu vyménikd VS oproti SoD. Tato zména vychazi ze zmény konceptu a zmény
schématu Vyménikové stanice. Deskové vyméniky jsou umistény v mistnosti vyménikové stanice.

PC Typ KOD TEXT MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
146 877.35 -587 509,41
djeny 5
_ﬂfa{ﬁ_‘__ 175682,14 702 728,56
e AL
celkem 115 219,15 K&

Vyse uvedené ceny jsou bez DPH. DPH bude vyictovana dle platnych predpis.
Platnost cenové nabidky je 30 dni.
V pripade, Ze je pro Vas nase cenova nabidka akceptovatelnd, prosime o pisemnau abjednavku shodnou se smlouvou o dilo.

V Brné dne 09.10.2025 V Brné dne

za zhotovitele za objednatele:

Vedouci proje
Spie Stangl technik s.r.o.




