
Změnový list číslo 357
Identifikace akce
Název akce: Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS: -
Objednatel: I. Statutární město Brno

II. ARÉNA BRNO, a. s.
III. Brněnské komunikace a.s.
IV. Teplárny Brno, a.s.

Zastoupen: Objednatelem
Zhotovitel: HOCHTIEF CZa.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
SPST: Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM
Projektant: Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s.

Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.

Předmět změnového listu
Změna dvoucestných a třícestných ventilů s pohonem

Část díla dotčená změnovým listem
ARÉNA - část NSA
SO 101 Hala - D.l.4.04 - VYTÁPĚNÍ (UT)

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Provedení hydraulického zapojení vytápění (UT) a systému regulace podle Projektové dokumentace 1.

Nové řešení :
Změnou dochází ke zjednodušení hydraulického zapojení a s tím souvisejícím úpravám množství dvoucestných a třícestných ventilů s pohonem
ve schématu.

Zdůvodnění změny
Potřeba provedení změny vznikla v průběhu výstavby a projekce a projednání RPD, kdy bylo zjištěno, že Původní řešení schéma hydraulického
zapojení UT a uvažovaný systém regulace neodpovídají skutečným potřebám Díla a obsahuje množství dvoucestných a třícestných ventilů s
pohonem, které nejsou nezbytné pro řádné a funkční provedení Díla (bylo by neúčelné takové množství ventilů dodat a osadit a potenciálně i
kontraproduktivní). S ohledem na popsanou skutečnost bylo přistoupeno k provedení Nového řešení, které schéma hydraulického zapojení UT
zjednodušuje při současném zajištění lepší funkčnosti ve vztahu k MaR. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je potřebná pro
řádné, efektivní a účelné provedení řešené Části Díla, a to rovněž s ohledem na jeho budoucí provoz a údržbu, a která je dána okolností (dílčí
nedostatek Původního řešení spočívající ve zbytně komplikovaném a z toho důvodu nákladnějším schéma hydraulického zapojení UT, což
nebylo před uzavřením smlouvy snadno odhalitelné), kterou zadavatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvídat, pročež se jedná o
nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Změna má vliv na výkresovou dokumentaci.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :
Zápis o změně je uveden v zápisu z KD ze dne v bodu 122/2 zápisu z KD č. 122, který proběhl 03.03.2026.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází ke snížení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 357
Přílohy:
1. Rozpočet změny
2. CNSUB
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §22Z odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH): -3 718 266,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 KČ
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH): 1 095 228,52 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH): -3 718 266,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH): 1 095 228,52 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -2 623 037,48 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH: -3 173 875,35 Kč

Za zhotovitele: Za zhotovitele:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Výstaviště Brno Datum: 23.02.2026

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant:
Arch.Design, s.r.o., 
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 623 037,48

D 730.08 Armatury730.08 Armatury -2 623 037,48
1 K UT.A1.056 Dvoucestný regulační ventil ks -3,000 7 701,000 -23 103,00 SOD

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: DN 40, kvs=25m3/h

VV Množství SOD
VV -4 -4,000
VV Množství ZL
VV 1 1,000
VV Součet -3,000

2 K UT.A1.057 Pohon 24V,on-off ks -3,000 8 545,000 -25 635,00 SOD
VV Množství SOD
VV -4 -4,000
VV Množství ZL
VV 1 1,000
VV Součet -3,000

3 K UT.A1.057a Dvoucestný regulační ventil ks -2,000 5 418,000 -10 836,00 SOD

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: DN 20, kvs=6,3m3/h

VV Množství SOD
VV -2 -2,000
VV Součet -2,000

19 K UT.A1.057a.N Dvoucestný regulační ventil ks 2,000 5 343,190 10 686,38 CN + 15%

P
 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

DN 25, kvs=10,0m3/h

20 K UT.A1.058.N Dvoucestný regulační ventil ks 8,000 63 413,960 507 311,68 CN + 15%

P
 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

DN 100, kvs=160m3/h

21 K UT.A1.059.N Pohon 24V,on-off ks 8,000 25 482,740 203 861,92 CN + 15%

5 K UT.A1.059a Dvoucestný regulační ventil ks -6,000 343 375,000 -2 060 250,00 SOD

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: DN 250, kvs=500m3/h

VV Množství SOD
VV -6 -6,000
VV Součet -6,000

6 K UT.A1.059ab Pohon 24V,on-off ks -6,000 56 940,000 -341 640,00 SOD
VV Množství SOD
VV -6 -6,000
VV Součet -6,000

22 K UT.A1.059a.N Dvoucestný regulační ventil ks 2,000 47 227,570 94 455,14 CN + 15%

P
 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

DN 80, kvs=100m3/h

23 K UT.A1.059ab.N Pohon 24V,on-off ks 2,000 13 786,030 27 572,06 CN + 15%

7 K UT.A1.060 Třícestný regulační ventil ks 1,000 16 319,000 16 319,00 SOD

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: DN 65, kvs=63m3/h

8 K UT.A1.061 Pohon 24V,0-10V ks 1,000 12 929,000 12 929,00 SOD

9 K UT.A1.061a
Dvoucestný regulační ventil – velikost DN200, kvs=500 
m3/h

ks -1,000 92 589,000 -92 589,00 SOD

VV Množství SOD
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

10 K UT.A1.061ab Pohon 24V,on-off ks -1,000 33 236,000 -33 236,00 SOD
VV Množství SOD
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

24 K UT.A1.061a.N Třícestný regulační ventil ks 1,000 13 997,020 13 997,02 CN + 15%

P
 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

DN 65, kvs=50m3/h

25 K UT.A1.061ab.N Pohon 24V,0-10V ks 1,000 13 116,760 13 116,76 CN + 15%

11 K UT.A1.062 Třícestný regulační ventil ks -5,000 20 823,000 -104 115,00 SOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: DN 80, kvs=100m3/h

VV Množství SOD
VV -5 -5,000
VV Součet -5,000

12 K UT.A1.063 Pohon 24V,0-10V ks -5,000 24 638,000 -123 190,00 SOD
VV Množství SOD
VV -5 -5,000
VV Součet -5,000

26 K UT.A1.062.N Třícestný regulační ventil ks 1,000 13 215,520 13 215,52 CN + 15%

P
 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

DN 50, kvs=40m3/h

27 K UT.A1.063.N Pohon 24V,0-10V ks 1,000 6 308,420 6 308,42 CN + 15%

28 K UT.A1.062a.N Třícestný regulační ventil ks 1,000 7 518,620 7 518,62 CN + 15%

P
 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

DN 40, kvs=25m3/h

29 K UT.A1.062aa.N Pohon 24V,0-10V ks 1,000 6 308,420 6 308,42 CN + 15%

33 K UT.A1.064 Třícestný regulační ventil ks -1,000 26 032,000 -26 032,00 SOD

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: DN 100, kvs=125m3/h

34 K UT.A1.064.N Třícestný regulační ventil - rozdělovací ks 1,000 39 949,570 39 949,57 CN + 15%

P
 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

DN 100, kvs=125m3/h

15 K UT.A1.066 Třícestný regulační ventil ks -1,000 77 880,000 -77 880,00 SOD

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: DN 150, kvs=315m3/h

VV Množství SOD
VV -2 -2,000
VV Množství ZL
VV 1 1,000
VV Součet -1,000

16 K UT.A1.067 Pohon 24V,0-10V ks -1,000 35 846,000 -35 846,00 SOD
VV Množství SOD
VV -2 -2,000
VV Množství ZL
VV 1 1,000
VV Součet -1,000

17 K UT.A1.068 Třícestný regulační ventil ks -2,000 325 562,000 -651 124,00 SOD

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: DN 200, kvs=500m3/h

VV Množství SOD
VV -2 -2,000
VV Součet -2,000

18 K UT.A1.069 Pohon 24V,0-10V ks -2,000 56 395,000 -112 790,00 SOD
VV Množství SOD
VV -2 -2,000
VV Součet -2,000

30 K UT.A1.080.N Dvoucestný regulační ventil ks 1,000 6 440,000 6 440,00 CN + 15%

P
 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

DN 32, kvs=12,5m3/h

31 K UT.A1.080a.N Pohon 24V,on-off ks 1,000 6 308,420 6 308,42 CN + 15%

32 K UT.A.016.N Třícestná přírubová klapka Belimo DN150 ks 1,000 108 930,590 108 930,59 CN + 15%

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

 DN150
Součástí jednotkové ceny je položka "UT.A.016a" - Pohon 24V,0-10V
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ZMĚNOVÝ LIST Č.37
SPIE

VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ HALY V BRNĚ

OBJEDNATEL:
HOCHTIEF CZ a.S. ZHOTOVITEL:

divize Pozemní stavby Morava SPIE STANGL TECHNIK SPOL. s.r.o.
Sokolova 789/ le Dobronická 1256

6190 00 Brno 148 00 Praha 4

česká Republika Česká Republika

VÉC: ARÉNA Brno - cenová nabídka na vícepráce č. 37 - Dvoucestné a třícestné ventily s pohonem

Na základě požadavku společnosti Hochtief CZ a.s. Vám předkládáme cenovou nabídku na změna počtu a typu dvoucestných a třícestných ventilů s pohonem oproti SoD. Tato změna vychází ze změny
konceptu a změny schématu UT.

PČ Typ KÓD TEXT MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

295 K UTA1 056 Dvoucestný regulační ventil k* M000 6 537,93 -26 151,73

296 K LÍT.AI 057 Pohon 24V,on-off ks -4,000 5 485,58 -21 942,30
295 K UT.A1.056 Dvoucestný regulační ventil ks 1,000 6 537,93 6 537,93

296 K UT.A1.057 Pohon 24V,on-off ks 1,000 5 485,58 5 485,58
(297 K UTA1 C57a Dvoucestný regulační ventil ks . .2 noo 3 789,28 -7 578,56

296 K UTA10573D Pcnon 24V onotf ks -2 000 5 485,58 -10 971,15
297 K UT.A1.057a Dvoucestný regulační ventil ks 2,000 4 646,25 9 292,50

Poznámkaltipoložce;
DN 25,ikvs=10,0m3/h

298 K UT.Al.057ab Pohon 24V,on-off ks 2,000 5 485,58 10 971,16
299 K UT.A1.058 Dvoucestný regulační ventil ks 8,000 55 142.57 441 140,59

Poznámka k položce:
DN 100, kvs=160m3/h

300 K UT.A1.059 Pohon 24V,on-off ks 8.000 22 158,90 177 271,24
301 K UT AI C59a Dvoucestný regulační ventií ks 299 287,60 -1 795 725,58

302 K (JT At CÍOab Panen 24V.on<ff ks S3S 48 531,66 -291 189,98
301 K UT.A1.059a Dvoucestný regulační ventil ks 2,000 41 067,45 82 134,90

Poznámka'k položce:
DN 80, kvs=10Om3/h

302 K UT.Al.059ab Pohon 24V,on-off ks 2,000 11 987,85 23 975,70
303 K UT.A1.060 Třícestný regulační ventil ks 1,000 12 171,32 12 171,32

304 K UT.A1.061 Pohon 24V.0-10V ks 1,000 11 405,88 11 405,88
305 K UT.A1 061a Dvoucestný regulační ventil - velikost DN2C0. k«=500 m3/h ks -1,000 213 794,08 -213 794,08

306 K UTA1 061ao Pohon 24V,oo-off ks -1000 34 740,65 -34 740,65
305 K UT A 1.061a Třícestný regulační ventil ks 1,000 12 171,32 12 171,32

Poznámka k položce:
DN 65, kvs=50m3/h

306 K UT Al .06 lab Pohon 24V.0-10V ks 1,000 11 405,88 11 405,88
307 K UTAl 062 Třícestný regulační ventil ks 15 316,33 -76 581,65

Dílů)
308 K UT AI 063 Potwn 24V O-1OV ks ■5000 15 314,38 -76 571,88
307 K UT.A1.062 Třícestný regulační ventil ks 1,000 11 491,76 11491,76

Poznámka kipoložce:
DN50,kvs=40m3/h

308 K UT A1.063 Pohon 24V.0-10V ks 1,000 5 485,58 5 485,58
UT AI. 062a Třícestný regulační venti l ks 1.000 6 537,93 6 537,93

Poznámka k položce:
DN 40, kvs=2$m3/h

UTA1.062aa Pohon 24V.0-10V ks 1,000 5 485,58 5485,58
309 K UT AI 064 Třícestný regutačni vertil - směšovací ks -1000 18 861,51 -18 861,51

310 K UTA1 065 Pohon 24V O-10V kS -1,000 19 571,51 -19 571,51
309 K UT.A1.064 Třícestný regulační ventil - rozdělovači ks 1,000 34 738.76 34 738,76

Poznámka k položce:
DN 100, kvs=125m3/h

310 K UT.A1.065 Pohon 24V.0-10V ks 1,000 19 571,51 19 571,51
311 K UTA1 066 Třícestný regulační ventil ks -2.000 51 802.75 -103 605,50

312 K JTALO 57 Pohon 24V 0-10V ks -2.000 22 158,90 -44 317,81
311 K UT.A1.066 Třícestný regulační ventil ks 1,000 51 802,75 51 802,75

Poznámka k položce:
DN 150, kvs=315m3/h

312 K UT.A1 067 Pohon 24V.0-10V ks 1,000 22 158,90 22 158,90

má K UTA1 068 Třícestný regulační ventil kS <000 217 637,27 -435 274,54

314 K UTA 1-069 Pohon 24V.O-10V ks -2003 34 740,65 -69 481,29
UT.Al.080 Dvoucestný regulační ventil ks 1.000 5 600,00 5 600,00



Poznámka k položce
DN 32. kv$=12,5m3/h

UTAl.OSOa Pohon 24V,on-off ks 1.000 5 485,58 5 485,58
UT.A.Oló Třícestná přírubová klapka Belimo DN150 ks 1,000 94 722,25 94 722,25

Poznámka k položce:
DN1S0

UT.A.016a Pohon 24V.O-10V ks 0.000 v cené klapky

celkem -2 179 315,11 Kč

Výše uvedené ceny jsou bez DPH. DPH bude vyúčtovaná dle platných předpisů.
Platnost cenové nabídky je 30 dni.
V případě, že je pro Vás naše cenová nabídka akceptovatelná, prosíme o písemnou objednávku shodnou se smlouvou o dilo.

V Brně dne 26.11.2025 V Brně dne

za zhotovitele:
Vedoucí projektu
Spie Stangl technik s.r.o.

za objednatele:


