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	Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo 


	Ev. č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/038/P/SoD/2020
Ev. č. Zhotovitele: N 120/20 120225A
Common Procurement Vocabulary (CPV): 
71320000-7 (Technické projektování)
71313400-9 (Posouzení vlivu stavby na životní prostředí)
71315300-2 (Stavební geodézie)
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uzavřený podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými stranami a za níže definovaným účelem (dále jen „Dodatek“)
Úvodní ujednání
Smluvní strany
Objednatel:
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
IČO: 679 81 801
Peněžní ústav: xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:	xxxx
ID datové schránky: ndn5skh
Adresa elektronické podatelny: xxxx
(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel
Obchodní firma: AQUATIS a. s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
Sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
Peněžní ústav: xxxx
Číslo účtu: xxxx
ID datové schránky: ghccgrc
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref141434941]Zvláštní část
[bookmark: _Ref141434787]Předmět Dodatku
Na základě dohody Smluvních stran, v souladu s ust. čl. XVI. odst. 2 se smlouva o dílo č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (ev. č. smlouvy Objednatele), resp. č. N 120/20 120225A (ev. č. smlouvy Zhotovitele), ze dne 23. 11. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2020, dodatku č. 2 ze dne 17. 12. 2021, dodatku č. 3 ze dne 17. 3. 2022, dodatku č. 4 ze dne 14. 6. 2022, dodatku č. 5 ze dne 12. 9. 2022, dodatku č. 6 ze dne 13. 12. 2022, dodatku č. 7 ze dne 14. 3. 2023,dodatku č. 8 ze dne 5. 6. 2023, dodatku č. 9 ze dne 10. 3. 2025,  dodatku č. 10 ze dne 29. 9. 2025 a dodatku č. 11 ze dne 11. 1. 2026 (dále jen „Smlouva“), z důvodů uvedených ve Změnovém listě č. 12, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1, upravuje takto:
V čl. VII. TERMÍN PLNĚNÍ se vypouští z odstavce 2 původní text v tomto znění:
„m) bod C – 2) ……………………………………………………………………………………………………………… do 30.04.2026“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
„m) bod C – 2) ……………………………………………………………………………………………………………… do 31.07.2026“
Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
[bookmark: _Ref141434963][bookmark: _Ref150369336]Obecná část
Závěrečná ujednání
Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku, zašle Objednatel. Zhotoviteli bude po uveřejnění Dodatku v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění Dodatku.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Změnový list č. 12
[bookmark: _Ref164202657]Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, všemi Smluvními stranami do tohoto Dodatku a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek).
Objednatel viz dig. podpis 22.04.2026
	………………………………………………………………….

	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel



	Zhotovitel viz dig. podpis 20.04.2026


………………………………………………………………….

	xxxx

	AQUATIS a.s., generální ředitel


	
Zhotovitel viz dig. podpis 21.04.2026


………………………………………………………………….

	xxxx

	AQUATIS a.s., zástupce generálního ředitele
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