OIRM 0066-24 ZTV Jihozápad IV.-VII.ul.

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OIRM 0066/24
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)
1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 


Město Moravská Třebová
Sídlo: 



nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

Zastoupený:


Ing. Pavlem Charvátem – starostou města

IČO: 



002 77 037






DIČ: 



CZ00277037





Bankovní ústav: 

xxx
Číslo účtu: 


xxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
 Ing. Pavel Charvát, starosta města





Tel.: 

 +420 461 353 132





E-mail: 

 pcharvat@mtrebova.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Matějka





Tel.: 

 xxx





E-mail: 

 xxx 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 


BS-IMEX, spol. s r.o.
Sídlo:



Zvonařka 408/16,617 00, Brno   

Zastoupený:


Jaroslav Bastl, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku:  Brno Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 20486 

IČO:
      


63476711 
DIČ:
    


CZ63476711 




Bankovní ústav: 

xxx 



Číslo účtu: 


xxx
Bankovní ústav: 

xxx 



Číslo účtu: 


xxx   


Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jaroslav Bastl, 






Tel.:

777323700 









E-mail: 

bastl@bs-imex.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx 





Tel.: 

xxx




E-mail: 

xxx






xxx
Tel.: 

xxx




E-mail: 

xxx
 (dále jen „Zhotovitel“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.10.2024 smlouvu o dílo č. OIRM 0066/24 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „ZTV Jihozápad - IV.-VII. ulice“.
2.2. Tento Dodatek je uzavírán z důvodu potřeby umožnit samostatné předání a převzetí jednotlivých stavebních objektů díla a úpravy platebních podmínek s tím souvisejících.
2.3. Tato změna nemá vliv na rozsah předmětu plnění ani na celkovou cenu díla.

3. PŘEDMĚT DODATKU 
3.1. Do čl. 4 se za odstavec 4.1.2 vkládá nový odstavec 4.1.3, který zní:
4.1.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo je pro účely plnění této Smlouvy rozděleno na následující dílčí části (stavební objekty): vodovod, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení, protihlukový val a komunikace. Každá z uvedených dílčích částí díla tvoří samostatný funkční celek způsobilý k samostatnému předání a převzetí.
3.2. Dosavadní odstavce 4.1.3 a 4.1.4 se označují jako odstavce 4.1.4 a 4.1.5.
3.3. V čl. 5 se mění odstavec 5.2.5, který nově zní: 
5.2.5 Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé dílčí části díla mohou být předány a převzaty samostatně na základě dílčích protokolů o předání a převzetí.
Za dokončení díla jako celku se považuje dokončení všech dílčích částí díla. Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí poslední dílčí části díla.
3.4. Do čl. 7 se doplňuje nový odstavec 7.2.11, který zní:

7.2.11 Smluvní strany se dohodly, že pro účely fakturace a úhrady ceny díla se dílo dělí na dílčí části uvedené v čl. 4.1.3 této smlouvy ve znění tohoto Dodatku.

U dílčích částí díla s výjimkou stavebního objektu „protihlukový val“ a „komunikace“ bude po jejich protokolárním předání a převzetí bez vad a nedodělků uhrazena cena těchto částí až do výše 100 % jejich ceny. 
U stavebního objektu “veřejné osvětlení“ „protihlukový val“ a „komunikace“ zůstává zachován režim dle čl. 7.2.7 až 7.2.10 smlouvy.

4. závěrečná ustanovení
4.1. Všechny ostatní články Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
4.2. Dodatek byl schválený radou města dne 27. 4. 2026 č. 3156/R/270426.
4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu Dodatku.
4.4. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží jeho originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být Dodatek, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřen v listinné podobě.

V Moravské Třebové dne 
                                      
                    V Moravské Třebové dne 

Za Objednatele: Ing. Pavel Charvát                               Za Zhotovitele: Jaroslav Bastl
                              starosta města                                                                                              jednatel společnosti
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