DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 7. 1. 2026

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
na zhotovení díla

„Modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace “ 


Objednatel:				Domov na Polní, příspěvková organizace
Sídlo:					Polní 252/1, Brňany, 682 01 Vyškov
IČO:						002 26 556
DIČ:						není registrován
Zastoupený:	doc. Ing. Danou Martinovičovou, Ph.D., MBA – ředitelkou organizace
Bankovní spojení:			Komerční banka. a.s.
Číslo účtu:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel:						xxx xxx xxx xxx
e-mail: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen objednatel na straně jedné	
	
a

Zhotovitel:                             	Gating Services, a.s.   
Sídlo:	Sokolovská 366/84, Praha 8 – Karlín, 186 00	
IČ:	28999894
DIČ:                                              CZ 28999894
Zastoupený:	Martinem Šindelářem, členem představenstva
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxx	
tel: 					xxx xxx xxx
e-mail: 				xxxxxxxxxxxxxxxx 
Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 15756

dále jen zhotovitel, na straně druhé

I. Úvodní ustanovení
(1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2026 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2026 a Dodatku č. 2 ze dne 10. 2. 2026, a to na provedení díla s označením „Modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace“ (dále jen „smlouva o dílo“). 
(2) Tento dodatek je uzavřen ke smlouvě o dílo uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení podle ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). 

II. Předmět dodatku
(1) Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a ceny díla. Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést práce (dále také „vícepráce“) a rovněž neprovést původně sjednané práce dle předané projektové dokumentace a soupisu prací (dále také „méněpráce“), které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
(2) V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného ve smlouvě o dílo či potřeba neprovedení některých původně sjednaných prací a nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Jednotlivé změny v rozsahu předmětu díla jsou dále specifikovány ve změnových listech, které tvoří přílohy tohoto dodatku. Cena díla je v případě víceprací zvýšena v souladu s čl. VI. odst. 6 smlouvy o dílo. 
(3) Smluvní strany prohlašují, že změny podle změnových listů uvedených v tomto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž: 
a) vícepráce a méněpráce popsané ve změnovém listu 1 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek; 
b) vícepráce a méněpráce popsané ve změnovém listu 2 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 7 zákona o zadávání veřejných zakázek; 
c) dodatečné stavební práce popsané ve změnovém listu 3 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.
(4) Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že se čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Původní cena díla celkem bez DPH 			28 643 743,96 Kč 
Cena změnového listu TLZ č. 1				  1 396 982,00 Kč
Cena změnového listu TLZ č. 2				  1 910 576,92 Kč
Cena změnového listu TLZ č. 3				  2 495 660,00 Kč
Cena prací Dodatku č. 3 bez DPH 				  5 803 218,92 Kč	
Cena celkem bez DPH 					34 446 962,88 Kč
DPH 12%		              				  4 133 635,55 Kč                   	 
Cena celkem vč. DPH 					38 580 598,43 Kč
Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do 06/2027.

III. Závěrečná ustanovení
(1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
(2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření dodatku, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
(3)  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 



	Za objednatele:
	Za zhotovitele: 

	Ve Vyškově dne 29. 4. 2026
	V Praze dne 29. 4. 2026






	.......................................................
	.....................................................

	doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., MBA
ředitelka organizace
	Martin Šindelář
člen představenstva 
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Technický list změny (TLZ) č.:

SoD ze dne: 07.01.2026

Stavba: Modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

Název změny:

Důvod změny:

Popis změny:

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednatele: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., MBA

ředitelka organizace

Za TDS Ing. Milan Herzig

Za projektanta: ELEKSYS s.r.o.

Za zhotovitele: Ing. Jan Walter

hl. stavbyvedoucí

1 141 393,20 Kč

2 538 375,20 Kč

1 396 982,00 Kč

Položkový rozpočet - Změnový list ZL1

1

Uvedení projektovaných položek do souladu s PBŘ 

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Změna č. 1 - soulad s PBŘ

Náhrada kabelových rozvodů slaboproudých systémů kabely s pláštěm CPR klasifikace Dca (Vyhláška 23/2008 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláška 268/2011 Sb.) a výměna silnoproudých rozvaděčů v trasách únikových cest za rozvaděče s 

požární odolností EI30 (ČSN 730848).



2. silnoproudé systémy

Položkový rozpočet přípočtů a odpočtů za jednotlivé soubory

1. slaboproudé systémy - EPS, EKV, systém sestra-pacient

bez dopadu
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Technický list změny (TLZ) č.:

SoD ze dne: 07.01.2026

Stavba: Modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

Název změny:

Důvod změny:

Popis změny:

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednatele: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., MBA

ředitelka organizace

Za TDS Ing. Milan Herzig

Za projektanta: ELEKSYS s.r.o.

Za zhotovitele: Ing. Jan Walter

hl. stavbyvedoucí

1. slaboproudé systémy - EPS, systém sestra-pacient

2

Změna č.2 - změna rozsahu, optimalizace

Změna požadovaného rozsahu, změna kabelových tras

Změna rozsahu technologie systému sestra-pacient a povýšení systému z "nehovorového" na "plně hovorový", změna 

vedení kabelových tras silnoproudých přívodů z důvodu překážek zjištěných při realizaci díla, změna způsobu ovládání 

sirén EPS s ohledem na minimalizaci dopadů pravidelných zkoušek sirén na klienty domova, doplnění ovládacího tabla EPS 

do místa obsluhy a demontáž stávajících technologií.



1 910 576,92 Kč

Položkový rozpočet - Změnový list ZL2

2. silnoproudé systémy

Položkový rozpočet přípočtů a odpočtů za jednotlivé soubory

Časový dopad oproti původnímu řešení: bez dopadu

1 635 026,40 Kč

3 545 603,32 Kč
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Technický list změny (TLZ) č.:

SoD ze dne: 07.01.2026

Stavba: Modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

Název změny:

Důvod změny:

Popis změny:

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednatele: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., MBA

ředitelka organizace

Za TDS Ing. Milan Herzig

Za projektanta: ELEKSYS s.r.o.

Za zhotovitele: Ing. Jan Walter

hl. stavbyvedoucí

 -

3

Změna č. 3 - výmalba

Výmalba prostor dotčených modernizací elektroinstalace

Výmalba stěn.



2 495 660,00 Kč

Položkový rozpočet - Změnový list ZL3



Položkový rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení: bez dopadu

0,00 Kč

2 495 660,00 Kč


