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Dodatek č. 6 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Luhov u Mimoně
D O D A T E K č. 6

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Luhov u Mimoně“ č. 1160/2021-541101 ze dne 26. 8. 2021

(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
[bookmark: _Hlk216254927]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa
Kontaktní údaje:
Tel.:		 	+420 725 548 187
E-mail : 	  	clipa.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:			01312774 
DIČ:			CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)

a

2) GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245, 26101 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
(„Zhotovitel“), 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 
Čl. I
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek Aktualizace plánu společných zařízení a současně potřebě doplnění dokumentace technického řešení k cestám, které byly změněny v důsledku jednání s vlastníky a dotčenými orgány.
Dodatkem se mění a stanovuje počet měrných jednotek: 

navýšení počtu MJ u dílčí části:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení počtu MJ (změna)
	Nový počet MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)
	Nová cena v Kč bez DPH

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	6
	7
	8 300,00
	49 800,00
	58 100,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b). Smlouvy – aktualizace PSZ
	100 m
	0
	19
	19
	1 000,00
	19 000,00
	19 000,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských  a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b). Smlouvy – aktualizace PSZ
	100 m
	0
	2
	2
	1 000,00
	2 000,00
	2 000,00

	
	Součet zvýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	
	70 800,00
	


Hodnota změn činí 70 800,00 Kč bez DPH (tj.2,7445 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.





Snížení počtu MJ u dílčí části:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ (změna)
	Nový počet MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	snížení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)
	Nová cena v Kč bez DPH

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1
	0
	4 700,00
	4 700,00
	0,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1
	0
	1 700,00
	1 700,00
	0,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	
	6 400,00
	


Hodnota změn činí 6 400,00 Kč bez DPH (tj.  0,248 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celková hodnota změn v dodatku č. 6 činí 77 200 Kč bez DPH, což představuje 2,9925% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Celkově se cena díla po změnách (upravených tímto dodatkem) zvýší o 64 400,00 Kč bez DPH. 

1) [bookmark: _Hlk222809505]Dodatkem se doplňuje termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:
	
	 Dílčí část Hlavního celku
	Původní termín
	 Nový termín 

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b). Smlouvy – aktualizace PSZ
	Nebyl stanoven
	30. 4. 2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských  a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b). Smlouvy – aktualizace PSZ
	Nebyl stanoven
	30. 4. 2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění:
[bookmark: _Hlk215053992]Důvodem změny závazku ze smlouvy je úprava měrných jednotek na skutečný stav u výše uvedených dílčích částí (Aktualizace PSZ do 10 ha a zhotovení dokumentace Luhov u Mimoně je provedena na 6 9591 ha, čímž se z původní 1 MJ navyšuje počet měrných jednotek na 7 MJ. 
V rámci Aktualizace PSZ došlo ke změnám a doplnění cest VC 26, DC 49, DC 46, VC 34 a u VHO  SP 63  a bylo nutné opatření doplnit dokumentací technického řešení v rozsahu 19 MJ u cest a 2 MJ u VHO.

[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 5 a 6), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 
Čl. II 
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. VI Smlouvy, takto:
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH  


	Hlavní celek 1 Přípravné práce 
	1 272 900,00 Kč
	1 540 209,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce 
	1 226 600,56 Kč
	1 484 187,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo
	174 199,44 Kč
	210 781,00 Kč

	Celková cena
	2 673 700,00 Kč
	3 235 177,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
[bookmark: _Hlk216259743]Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový výkaz činností k dodatku č. 6.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Místo: V Liberci 	Místo: V Příbrami
Datum: 29.4.2026						Datum: 29. 4. 2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Bohuslav Kabátek					Ing. Vladimír Luks
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 				jednatel společnosti 
		GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
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