Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/0288/2026

Smluvní strany
statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
	zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2021: Ing. Jana Maierová, MPA,
	vedoucí Odboru komunálních služeb	
	jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb
b) technických:	XXXXX


	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ699007109
bankovní spojení: 		XXXXX
číslo účtu: 			XXXXX
	(dále jen objednatel) 
 		a
1.2 	DaSt Inpo group s r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 53397
		zastoupena: Daliborem Štvrtňou, jednatelem společnosti
		se sídlem: 		Palackého 689/2, Havířov-Město, 736 01
		IČ: 		29441145
		DIČ: 		CZ29441145
		bankovní spojení: 		XXXXX
		č. účtu: 		XXXXX
	(dále jen zhotovitel)


	Smluvní strany uzavřely dne 20.02.2026 Smlouvu o dílo č. SML/0288/2026 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla pod názvem „Oprava rozvodu ústředního vytápění v ZUŠ Bedřicha Smetany, ul. Majakovského 2217, Karviná – Mizerov“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu, specifikace materiálu a cenové nabídky uvedené v položkovém rozpočtu ze dne 10.01.2026, který je přílohou Smlouvy. 
	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):


Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 40 053,20 Kč bez DPH 
a méněpráce ve výši – 14 662,00 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
	
Cena díla se zvyšuje o 25 391,20 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
	
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	
	Cena bez DPH
	399 027,- Kč


	„
	a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:


	Cena bez DPH
	424 418,20,- Kč


	„


Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku 
č. 1, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 Změnový rozpočet (vícepráce a méněpráce)


V Karviné dne	28.04.2026				V Havířově dne 24.04.2026
za objednatele	                                                za zhotovitele
					 
		
……………………………..			………………………………………… 
za statutární město Karviná			Dalibor Štvrtňa, jednatel společnosti
Ing. Jana Maierová, MPA                                   DaSt Inpo group s r.o.		
vedoucí Odboru komunálních služeb	
oprávněná k podpisu na základě:		
pověření ze dne 04.01.2021	
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