
 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:  000 66 001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

č. smlouvy: 151/00066001/2017 

 

a 

Město Úvaly 

se sídlem:  Pražská č.p. 276, 250 82 Úvaly  

IČO:  002 40 931 

DIČ:   CZ00240931 

jejímž jménem jedná Mgr. Petr Borecký, starosta 

 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

  SATES ČECHY s.r.o. 

se sídlem:  Radkovská 252, 58856 Telč 

IČO:  25172654 

DIČ:  CZ25172654 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 43099 

jejímž jménem jedná Ing. Ivo Šimek, jednatel  

č. smlouvy: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

 dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 

„občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“): 

Článek 1. 

Předmět Díla 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací III/01214 Úvaly u Prahy, 

průtah – úsek č. 2, a to v následujícím rozsahu: 
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1.2. Část 1: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek č. 2: Rekonstrukce pozemní 

komunikace III/01214 se bude realizovat v úseku ohraničeném železničním přejezdem 

ev.č. 01214-1 a předmostím mostu ev.č. 01214-2 realizovaném etapou č.3. 

Rekonstrukce se zaměřuje na výměnu vozovkového souvrství a žulových kostek silnice 

III/01214, zřízení autobusových zálivů, dále investice Města Úvaly obnova přilehlého 

náměstí (nové chodníky, parkovací zálivy – podélná a kolmá stání, veřejné osvětlení a 

dešťové kanalizace, sadové úpravy). Realizací úseku č. 2 dojde k oddělení dopravy od 

funkce náměstí, zvýšení bezpečnosti chodců, zlepšení vzhledu náměstí, celkově zlepšení 

životního prostředí. 

1.3. Část 2: Úvaly – rekonstrukce MK, 2. etapa - ulice Podhájí: SO 115 Ulice Podhájí - 

Předmětem tohoto objektu je rekonstrukce ulice Podhájí v obci Úvaly. Ulice je 

rozdělena na dva funkční celky. První bude sloužit mimo jiné jako příjezd na 

parkoviště, druhý celek bude obytná zóna. Odvodnění uličního prostoru bude provedeno 

do vpustí (nová stoka viz SO 315). Délka úpravy: cca 100 m (z toho obytná zóna 55m) 

ZÚ je napojen na místní komunikaci Riegrova. Upravovaný úsek je rozdělen do dvou 

částí. V první části je komunikace s klasickým režimem, druhá část od km cca 0,045 je 

navržena jako obytná zóna. Oblast mostu přes potok Výmola již není součástí projektu. 

Vozovka bude s asfaltovým povrchem v celk. tl. 0,45m, v oblasti OZ je kryt dlážděný z 

bet. dílců v klasickém tvaru 100 x 200, tl. 80mm. Odvodnění zpevněných ploch je do 

UV a nové stoky s opatřením pro přívalové deště (přeliv do Výmoly). Stávající 

parkoviště bude rozšířeno na 22,5 x 5,0m, stání O1 je samostatně 3,5x7,0m. SO 315 

Ulice Podhájí – objekty odvodnění - Pro zlepšení odtokových poměrů je navržena 

dešťová kanalizace, která bude podchytávat vody zadržené navrhovaným příčným 

žlabem a dále z navržených tří uličních vpustí. Kanalizační stoku je z PVC potrubí DN 

400 v délce 100,17 m. Minimální spád na potrubí je 0,5%. Ukončení potrubí bude 

vyústěním do vodoteče - Výmoly pod 60° a v místě vyústění bude opevněn břeh v ploše 

1 m před a 1 m za vyústěním až ke dnu koryta kamennou dlažbou do betonu.  

 

1.3.1. Zpracování realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 

2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 

1. ledna 2010 (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), 

čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, , příloha č. 6 

(oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatele 

uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný 

srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy 

Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do 

konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v 

rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž 

vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří přílohu č. 

5 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:  

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.)“ 

1.3.2. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 

http://www.pjpk.cz/
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komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací,. , příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny 

na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli 

předána: 

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.)“. 

1.3.3. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP  a dokumentem města 

Úvaly Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění 

výkopů a zásypů rýh, schválených radou města Úvaly, v platném znění ke dni zahájení 

prací, které jsou dostupné na webu www.mestouvaly.cz 

(http://www.mestouvaly.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/zasady-a-technicke-

podminky-/) nebo jsou dostupné k nahlédnutí na městském úřadu Úvaly. 
 

(dále společně jen „Dílo“) 

 

1.4. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem  III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – 

úsek č. 2 předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto 

považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi 

projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně 

seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje 

používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy. 

1.5. Provedení Díla Zhotovitelem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením 

příslušných stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, a 

to za sjednanou cenu, zejména: 

1.5.1. vypracování všech podkladů (včetně žádosti) pro zajištění vydání kolaudačního 

rozhodnutí a zajištění vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, 

1.5.2. zajištění prodloužení stanovisek a vyjádření DOSS k povolení stavby, 

1.5.3. zajištění aktuálních či aktualizovaných vyjádření správců inženýrských sítí, 

příslušných správních úřadů a jiných ve smlouvě uvedených či zhotovitelem 

vyžádaných písemností nezbytných k provedení díla, a dále provedení 

archeologického průzkumu a zajištění vydání příslušného stanoviska 

v souvislosti s provedeným archeologickým průzkumem, 

1.5.4. zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem zakázky včetně 

vytýčení všech inženýrských sítí (IS) na staveništi na základě vyžádání 

dotčených orgánů státní správy, které musí být započítáno v celkové ceně,  

1.5.5. zajištění případných povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací 

včetně úhrady poplatků a dopravně inženýrských opatření (DIO) pro staveništní 

dopravu, včetně zařízení pravomocného rozhodnutí o uzavírce dle zákona č. 

13/1997 o pozemních komunikací, 

1.5.6. zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí (IS) během provádění stavby, 

1.5.7. zajištění ochrany všech staveb a pozemků, které se stavbou bezprostředně 

sousedí anebo by mohly být jakkoli stavbou dotčeny, 
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1.5.8. pasportizace povrchů příjezdových komunikací a okolí vozovky včetně 

přilehlých nemovitostí a plotů, která by mohla být poškozena v důsledku pohybu 

těžké techniky, tento pasport bude předán před zahájením stavby, 

1.5.9. zřízení a vedení přípojky vody, elektro a dalších inženýrských sítí (IS) pro 

zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí 

zhotovitel včetně uzavření příslušných smluv, 

1.5.10. zajištění, údržba a kontrola dopravního značení a informačních tabulí a 

směrovek po dobu stavby, 

1.5.11. zajištění režimových a technických opatření k ostraze stavby a staveniště 

vlastními zaměstnanci nebo zaměstnanci soukromé bezpečnostní služby, kteří 

mají platnou odbornou způsobilost profesní kvalifikace Strážný (68-008-E); 

zhotovitel předá objednateli kontakty na ostrahu a jejich nadřízené (dispečink 

ostrahy apod.), 

1.5.12. vyhotovení a předložení objednateli četnosti a tras nákladní dopravy stavby při 

zahájení stavby, 

1.5.13. zajištění odvozu a likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech, v platném znění, včetně předložení návrhu Systému likvidace 

odpadů vzniklých v průběhu realizace díla, před zahájením vlastní realizace 

prací na stavbě a nejpozději při přejímacím řízení předložení dokladů  

o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých v průběhu realizace díla,  

1.5.14. zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby 

neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby, 

1.5.15. zajištění bezpečnosti při provádění stavby a realizace opatření v souladu s 

pokyny koordinátora BOZP a v souladu s technickými, právními či jinými 

předpisy týkajícími se BOZP plánem BOZP, a předcházení škod na zdraví osob 

vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho 

poddodavatelů, poradců či jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo 

objednatelem na stavbu), 

1.5.16. plnění povinností a odpovědnost za dodržování předpisů požární ochrany (PO), 

1.5.17. předložení položkového výkazu výměr (oceněný výkaz výměr) s tím, že veškeré 

položky položkového rozpočtu budou uvedeny včetně specifikace a ocenění, 

1.5.18. předložení plánu organizace výstavby (POV) a harmonogramu postupu prací 

(HPP) na výzvu objednatele nejpozději do 5 dnů 

1.5.19. zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit 

čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd 

na staveniště, jakož i všech pozemních komunikací, veřejných prostranství, 

případně jakýkoli věcí, které byly činností zhotovitele znečištěny, 

1.5.20. provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště  

ve lhůtě uvedené v odstavci 3.3 této smlouvy, 

1.5.21. provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek  

k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně 

podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;  

1.5.22. předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další 

doklady, souvisejících s plněním předmětu zakázky (atesty, revize, certifikáty, 

protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou 

legislativou, atd.), provedení zaškolení pracovníků budoucího uživatele  

na obsluhu veškerého dodaného zařízení, jak budou vyplývat ze seznamu 

dokladů, 

1.5.23. uvedení staveb, pozemků a dalších věcí, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale 

budou stavbou dotčeny, do původního stavu, 
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1.5.24. předání zástupci objednatele nebo stavebnímu dozoru dokladů o zpětném 

převzetí jednotlivých inženýrských sítí (IS) jednotlivými správci (vlastníky), 

1.5.25. vyhotovení nebo zajištění vyhotovení před zahájením prací fotodokumentace 

stávajícího stavu okolních nemovitostí a vyhotovení nebo zajištění vyhotovení 

fotodokumentace v jejím průběhu, zejména jakoukoli změnu na stavu a 

odkrytých historických souvislostí stavby, pozemku nebo věci, a předání této 

fotodokumentace vždy po jejím vyhotovení v jednom [1] elektronickém 

vyhotovení na CD/DVD či flash disku zadavateli, 

1.5.26. vyhotovení nebo zajištění vyhotovení průběžné fotodokumentace z průběhu 

provádění stavby, včetně případných změn tohoto stavu, jakož i o způsobu a 

kvalitě prováděných prací v jednotlivých etapách výstavby před jejich 

zakrýváním v digitální formě; dokumentaci průběžně předloží objednateli 

(zejména těch prací, které se stanou dalším postupem nepřístupnými nebo budou 

zakrytu) a předání závěrečné fotodokumentace v jednom [1] elektronickém 

vyhotovení na CD/DVD či flash disku zadavateli, 

1.5.27. zajištění pravidelné účasti zhotovitele na všech kontrolních dnech stavby, 

1.5.28. zajištění projednání se správci sítí: plyn, elektrika, datové kabely apod. 

(objednatel vystaví případně plné moci), 

1.5.29. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze Stavebního povolení a stanovisek 

a vyjádření ke stavebnímu řízení, zejména dodržení podmínek Krajské 

hygienické stanice, Hasičského záchranného sboru a doložení všech dalších 

dokladů, 

1.5.30. zhotovení odstranění případných kolaudačních závad a provádění bezplatného 

záručního servisu během záručních lhůt podle této smlouvy a podle zákona, 

1.5.31. oprava pozemních komunikací, pozemků, staveb a dalších věcí poškozených  

v důsledku stavby, 

1.5.32. vypracování dokumentace skutečného provedení díla (včetně geodetického 

zaměření na základě vyžádání DOSS, které musí být započítáno v celkové ceně) 

ve třech [3] listinných (grafických) vyhotoveních a jednom [1] vyhotovení v 

digitální podobě (ve formátu *.dwg a *.pdf). Dokumentaci skutečného provedení 

díla dodavatel zpracuje v následujícím rozsahu: do dokumentace vyznačí změny, 

k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, tam kde změny nejsou, uvede “beze 

změn”. Každý výkres bude dále opatřen podpisem odpovědné osoby, která 

změny zakreslila a razítkem zhotovitele, 

1.5.33. vypracování potřebných výrobních dokumentací, požadovaných v Projektové 

dokumentaci. 

1.5.34. vypracování geometrických plánů veřejných břemen překládaných nebo nově 

pokládaných inženýrských sítí, případně zachycení stávajících sítí pokud nejsou, 

1.5.35. zapracovat do předkládaného plánu organizace výstavby požadavek investora a 

to etapizace – rozdělení prací a to dolní část, centrální část a Husova ulice. 

Centrální část rozdělit na horní a dolní polovinu a v průběhu prací na jedné 

polovině zajistit přístup do druhé poloviny, resp. centrální část rozdělit dále na 

dvě poloviny dle podélné osy komunikace. Dokončit nejdříve jednu polovinu 

včetně všech finálních povrchů a pak teprve zahájit práce na druhé polovině. 

Toto opatření zajistí nepřetržitou dopravní obslužnost na náměstí, což je zároveň 

jednou z podmínek tohoto výběrového řízení. 

 

1.6. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu realizace Díla byl zpřístupněn občanům vjezd do 

přilehlých nemovitostí dotčených stavbou.  
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1.7. Stavební práce budou probíhat od 7.00 do 21.00 hod každý den včetně víkendu. 

V případě nutnosti provádění jakýchkoliv prací v době mezi 21.00 až 07.00 hodinou je 

nutné zajistit předchozí písemný souhlas Objednatele s prováděním takových prací.  

1.8. V průběhu realizace Díla bude Zhotovitel koordinovat provádění stavebních prací 

s dodavatelem, který bude provádět pokládku optických kabelů na náměstí Arnošta 

z Pardubic a v ulici Husova. 

 

Článek 2. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí 

osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního 

dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna 

zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení 

osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně 

vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat 

oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle 

Objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit 

kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla 

zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních 

předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel 

Objednatelem písemně vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění 

Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani 

autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé 

je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 3. 

Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání 

staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále 

jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel 

je povinen převzít Staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení 

písemné výzvy Objednatele. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet 

výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, 

pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném 

systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad 

nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel 

oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

Neobdrží-li Zhotovitel písemnou výzvu Objednatele k převzetí Staveniště do 30-ti dnů 

ode dne podpisu této Smlouvy, pak tato Smlouva automaticky zanikne, bez 

jakýchkoliv nároků Zhotovitele vůči Objednateli. 

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 

Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, 

zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho 

provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem 

provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými 

osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, 
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TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci 

dotčených orgánů státní správy. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho 

závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat 

Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. 

V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, 

s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele. 

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu 

objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále 

povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií 

potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení 

Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž 

personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.  

3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele 

a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze 

na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní 

náklady zajistí veškeré značení, dopravní značení a směrové tabule na Staveništi a 

přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel si zajistí 

veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání 

přístupových komunikací. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat 

veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlasy, případně jiná úřední 

povolení, jsou-li vyžadována, a předložit jejich kopie technickému dozoru investora 

(TDI) do pěti dnů od nabytí právní moci takových povolení. 

3.6. Zhotovitel si zajistí zařízení staveniště na vlastní náklady. Objednatel neposkytuje 

zhotoviteli na stavbě kromě staveniště žádné prostory a nezajišťuje Zhotoviteli ani 

možnost parkování. Zhotovitel následně odstraní zařízení staveniště.  

3.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého 

je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména 

nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem 

a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou 

provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. 

Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den 

v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě 

Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba 

provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází 

ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 

protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho 

vedení. 

 

Článek 4. 

Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo 

dokončit a předat Objednateli do 12 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.  

4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích 

termínů, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZVZ“), dále možné pouze 

v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, 

překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, 
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Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně 

nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 

stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno 

Objednatelem po případném projednání s TDI; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené 

termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění 

Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na 

Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek 

(pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, 

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských 

opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí 

objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech, 

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 

požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 

stanovených termínech. 

4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. 

dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu 

provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude 

Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.  

4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, 

případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy 

je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno 

jinak. 

4.5  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení 

způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové 

části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o 

provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým 

materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a projektovou dokumentaci 

skutečného provedení díla další nutné dokumenty či doklady předkládané ke kolaudaci 

díla včetně předání kolaudace s nabytím právní moci. 

 

Článek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy 

(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, 

zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální 

práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními 

předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele a dále dle podmínek dotčených orgánů 

státní správy a správci a majiteli inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen provést Dílo 

s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je 

povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, 

jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem 

a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, 

věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení 

Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané 

mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí 

interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 

ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů 
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materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele 

odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se 

bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich 

příslušné jednotkové ceně uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto 

zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu 

ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň 

zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) 

na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v 

průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, 

resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito 

odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.  

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 

k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních 

výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel 

respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. 

Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo 

k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen 

pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení 

a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv 

na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné 

verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je 

nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. 

Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, 

obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.  

5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 

k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační 

dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí 

lišit v technologickém postupu dané stavby. 

5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace 

stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 

dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.  

5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného 

provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel 

zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.  

5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 

při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty 

Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit 

Objednateli. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy 

předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 

Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na 

www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze 

materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný 

nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám 

nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah 

nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů 

sousedících pozemků. Zhotovitel se tímto dále zavazuje, že po celou dobu provádění 

Díla zajistí nepřetržitý průjezd vozidel přes místo plnění, tj. přes nám. Arnošta 

z Pardubic a ulici Husova v Úvalech. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo 
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objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení 

Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem 

podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel 

oprávněn od Smlouvy odstoupit. Zhotovitele zajistí rovněž vydání příslušného 

rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel 

se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně 

toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele 

o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje 

koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo 

k  např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí 

osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné 

provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku 

projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby 

nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a 

vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto 

majetku dle pokynů Objednatele. 

5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 

a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 

Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje 

přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu 

opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.13. Zhotovitel v rámci nabídky na plnění Zakázky předložil Objednateli podrobný 

harmonogram prací, který obsahuje zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, 

vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, 

(iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu 

Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených 

v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný 

harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením 

podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 

závazným. 

5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, 

ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu 

prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje 

o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu 

na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce 

a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) 

realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů 

o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých 

kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání 

skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která 

Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění. 

5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních 

prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak 

nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak 

nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených 

právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického 

zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického 

zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do 

péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo 

neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů. 
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5.17. V rámci nabídky na plnění Zakázky Zhotovitel předložil seznam realizačního týmu, ve 

kterém uvedl 5 vedoucích pracovníků Zhotovitele, a který tvoří přílohu č. 8 této 

Smlouvy, a dále předložil seznam odborných pracovníků Zhotovitele, kteří budou 

provádět vlastní pokládku kamenné dlažby, s tím, že tento seznam tvoří přílohu č. 9 

této Smlouvy. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně 

kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření 

pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele 

v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností 

personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování 

povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka 

Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to 

nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou 

Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a 

odbornost jako vyměňovaný pracovník. 

5.18 Jakákoliv změna vedoucího pracovníka Zhotovitele uvedeného v seznamu členů 

realizačního týmu, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy, musí být předem písemně 

schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit takového 

vedoucího pracovníka novým pracovníkem, který splňuje veškeré požadavky 

stanovené Objednatelem v zadávací dokumentaci Zakázky s tím, že toto Objednateli 

na jeho žádost prokáže.  

5.19. Zhotovitel Objednateli písemně sdělí jakoukoliv změnu pracovníka uvedeného 

v příloze č. 9 této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po provedení takové změny, 

formou zaslání aktualizovaného jmenného seznamu pracovníků. Zhotovitel se 

zavazuje nahradit jakéhokoliv pracovníka na kameník/dlaždič pouze takovým 

pracovníkem, který splňuje veškeré požadavky stanovené Objednatelem v zadávací 

dokumentaci Zakázky s tím, že toto Objednateli na jeho žádost prokáže. Před 

zahájením provádění stavebních prací ze strany takového pracovníka, předloží 

Zhotovitel Objednateli kopii výučního listu nového pracovníka.5.20. Zhotovitel 

není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě plnění Díla prostřednictvím 

poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, 

jako by je prováděl sám. V souladu s ustanovením §105(3) Zákona o ZVZ Zhotovitel 

předložil Objednateli před podpisem této Smlouvy seznam poddodavatelů spolu s 

jejich identifikačními údaji, a tento seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 7 této 

Smlouvy. V souladu s ustanovením §105(3) Zákona o ZVZ je Zhotovitel povinen 

předložit Objednateli písemnou identifikaci dalších poddodavatelů, kteří nejsou ke dni 

podpisu této Smlouvy uvedeni v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 7 této 

Smlouvy, a to nejpozději do okamžiku zahájení realizace Díla příslušnými 

poddodavateli. Tato povinnost se vztahuje i na poddodavatele v dalších úrovních 

poddodavatelského řetězce dle ustanovení §105(4)(b) Zákona o ZVZ. V případě 

nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 100.000,00 Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

5.21. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 

v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností 

vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany 

v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí 

lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem 

v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.22. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen 

„SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele 

veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 
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č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním 

řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 

5.23. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 

Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní 

kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících 

kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné 

k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo 

výpisů těchto podkladů. 

5.24. Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že Dílo v rozsahu pokládky kamenné dlažby 

nebude provedeno žádným z poddodavatelů Zhotovitele a zavazuje se Dílo v tomto 

rozsahu provést výlučně svými zaměstnanci. V případě nesplnění této povinnosti je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč, a to za 

každý jednotlivý případ porušení. 

5.25. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že současně s prováděním Díla na základě této 

Smlouvy budou současně probíhat stavební práce na rekonstrukci objektu čp. 95 a 

objektu čp. 1283, náměstí Arnošta z Pardubic, které jsou oba ve vlastnictví 

Objednatele, a zavazuje se koordinovat provádění Díla na základě této Smlouvy 

s prováděním rekonstrukce objektu čp. 95 a objektu čp. 1283, náměstí Arnošta 

z Pardubic, a dále se zavazuje komunikovat a poskytnout případnou potřebnou 

součinnost vybraným dodavatelům, kteří budou provádět rekonstrukci těchto objektů. 

5.26. Objednatel pověří příslušnou osobu výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi určeným investorem (koordinátor BOZP), jejíž 

jméno a kontakt předá zhotoviteli při předání staveniště. V rámci spolupráce se 

zhotovitel zavazuje uposlechnout jeho pokynů týkajících se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a zapisovat zjištěné skutečnosti do knihy bezpečnosti práce na 

staveništi nebo do stavebního deníku. 

5.27.  Zhotovitel stavby je povinen předávat koordinátorovi veškeré podklady a informace 

pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu BOZP na staveništi, včetně informace 

o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, 

poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, případně jiné 

osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel je 

povinen neprodleně odstranit nedostatky, na které byl upozorněn koordinátorem  

BOZP. 

Článek 6. 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 

Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele 

k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit 

si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho 

součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně 

Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, 

resp. předmět Díla od Zhotovitele.  

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto 

účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel 

jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne 

bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.  

6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 

oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) 

Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 
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6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy 

z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě 

Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn 

samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím 

třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu 

či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno. 

6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 

navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o 

ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke 

změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. 

Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn 

nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat 

nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. 

Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla 

povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu 

podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo 

sjednané ve Smlouvě s tím, že:              

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě 

cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné 

Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě 

expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a 

prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období 

nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto 

způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, 

zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání 

alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném 

průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli, 
c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž 

snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým 

může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných 

jednat za Objednatele a Zhotovitele, 

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku 

k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by 

souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je 

možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny 

závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ, 
e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 

Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 

6.7. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 

2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být 

Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice: 

a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze 

skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout 

z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační 

dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na 

stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí 

být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových 

prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně 

vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení 

položky či její podstatné části, 

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v čl. 4.2. této Smlouvy, 
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Článek 7. 

Předání Díla, zkoušky, kolaudace 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením 

a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými 

dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-

li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv 

jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby 

nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a TDI, a jehož vzor tvoří 

Přílohu č. 3 Smlouvy“ (dále též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího 

protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem 

odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele 

alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení 

Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 

7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této 

Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných 

závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně 

ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní 

správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky 

uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. 

Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady 

Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 

Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho 

řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu 

a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 

zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním 

měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem 

orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, 

a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 

stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli 

části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu 

Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou 

nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele 

a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti 

pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována 

za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá 

jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, 

že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 

neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí 

takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení 

a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími 

Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly 

Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné 

pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady 

vyhovět. 

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku 
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každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky 

Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi 

spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. 

Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy 

alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek 

ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky 

bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat 

v souladu se Smlouvou na svůj náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas 

nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří 

svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový 

termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, 

že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu 

se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu 

a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 

že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce 

souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám 

bez přítomnosti Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, 

a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky 

byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto 

dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí 

neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo 

jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály 

nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních 

případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích 

zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, 

že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové 

přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky 

schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto 

návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti 

Objednatele. 

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 

je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami 

a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku 

(či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací 

na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo 

prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit 

od Smlouvy nebo její části. 

7.13. Zhotovitel má povinnost v zastoupení Objednatele obstarat a nejpozději při předání 

Díla Objednateli předat veškeré kolaudační souhlasy opravňující Objednatele 

k užívání Díla (za kolaudační souhlas strany považují pro účely této smlouvy také 

oznámení o zahájení užívání Díla) a dokumentaci skutečného provedení Díla 

potvrzenou příslušným stavebním úřadem. Za účelem splnění této povinnosti 

Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání 

kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání Díla (dále jen „doklady“). Nejpozději 

10 dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas Zhotovitel předloží 2 vyhotovení 

všech dokladů osobě vykonávající technický dozor investora (TDI). 

7.14. Zhotovitel je v rámci provádění Díla povinen obstarat v zastoupení Objednatele 

povolení stavebního úřadu k veškerým případným změnám Díla provedeným 

v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky 
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uvedené v kolaudačních souhlasech a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků 

Díla uvedených v kolaudačních souhlasech, a to v přiměřených lhůtách stanovených 

Objednatelem, stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem.  

7.15. V případě, že je Objednatelem přebíráno ukončené, tedy i zkolaudované Dílo, 

skutečnost, že Dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti 

trvalého užívání, včetně kolaudačního souhlasu prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím 

účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží 

Objednateli před zahájením přejímacího řízení kolaudační souhlas, dokumentaci 

skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách 

a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 

komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 

dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektu dle článku 2 této 

smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, doklady prokazující splnění 

podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily, 

technické listy a listy o shodě k zařízení a použitým materiálům a případné všechny 

další dokumenty potřebné ke kolaudaci a k budoucímu řádnému užívání Díla 

Dokumentaci „skutečného provedení Díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech 

vyhotoveních Objednateli při předání Díla. V případě, že nedojde k předložení a 

předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, 

nepovažuje se Dílo za řádně ukončené. 

 

Článek 8. 

Cena Díla 

 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná 

a konečná a činí: 

  

Cena Díla bez DPH 43 989 674,75 Kč 

DPH 21%   9 237 831,70 Kč 

DPH 15 % ------------------ Kč 

Cena Díla včetně DPH 53 227 506,45 Kč 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních 

stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 

jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny 

Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.  

8.2. Plnění v podobě jakékoliv případné přeložky inženýrských sítí Zhotovitel zajistí 

prostřednictvím majitele příslušné sítě. Objednatel Zhotoviteli uhradí skutečné 

náklady, které Zhotoviteli při realizaci těchto objektů vzniknou, a to za podmínek 

stanovených níže. Podmínkou pro uhrazení těchto nákladů Zhotoviteli je (i) předchozí 

odsouhlasení výše nákladů Objednatelem a (ii) předložení příslušných daňových 

dokladů za realizaci těchto objektů, vystavených majitelem příslušné sítě na 

Zhotovitele jako subjekt povinný k jejich úhradě. K ceně za toto plnění ve výši 

skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.  

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 

a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 

materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, 

nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících 
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s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl 

dle Smlouvy a kolaudace díla apod.) a zisk Zhotovitele. 

8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 

dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné 

vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy 

Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně 

prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 

odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena. 

 

Článek 9. 

Platební podmínky 

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních 

faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední 

faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. 

Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. 

Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla 

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané 

části Díla.  

9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením jakékoliv faktury, resp. daňového dokladu 

(dále jen „faktura“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací 

k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. 

výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního 

deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI nebo Objednatel 

takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své 

připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených 

prací ze strany TDI nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo 

resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho 

příloh dále tvoří přílohu této faktury. 

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere 

na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část 

několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může 

Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika 

samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli 

nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže 

uvedená ustanovení Smlouvy. 

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 

náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 

identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název 

Díla a označení „NZ 2017“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka 

odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. 

V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí 

nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 

Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení 

opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně 

bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 

Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána 

na bankovní účet Zhotovitele. 

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn 
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započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 

způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému 

plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy 

nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména 

§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle 

této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

9.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 

a) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

   Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

   nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

   a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

   b) Město Úvaly, Pražská č.p. 276, 250 82 Úvaly       

   a to dle následujícího: 

 

Část 1: 

Stavební objekty ve správě Města: 

SO 102 – Plocha náměstí chodníky parkovací stání vjezdy vstupy 

SO 302 – Přípojky a přeložka vodovodu 

SO 303 – Vodní prvky 

SO 401 – Rekonstrukce VO 

SO 801 – Sadové úpravy 

 

Stavební objekty ve správě KSÚS: 

SO 101 – Rekonstrukce komunikace III/01214 KSÚS 

SO 901.1. – DIO I. A II. etapa 

 

Stavební objekty, které jsou společné budou zhotovitelem fakturovány 

odděleně % podílem, mezi Město Úvaly (30%) a KSÚS (70%), jedná se o SO: 

SO 000 – Všeobecné položky 

 

Stavební objekty, které jsou společné budou zhotovitelem fakturovány 

odděleně % podílem, mezi Město Úvaly (20 %) a KSÚS (80 %), jedná se o 

SO: 

SO 301 – Dešťová kanalizace 

 

Část 2: 

Stavební objekty ve správě Města: 

SO 115 – ulice Podhájí - komunikace 

SO 120 – DIO 

SO 303 – ulice Podhájí – objekty odvodnění 

VON – Vedlejší a ostatní náklady 

 

mailto:podatelna@ksus.cz
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9.10. Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý 

plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“), a že číslo bankovního účtu 

Dodavatele uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj 

zveřejněno správcem daně podle §96 Zákona o DPH.  V případě, že ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně Zhotovitel 

uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle 

předchozí věty, je Objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez 

DPH. Částka rovnající se DPH bude Objednatelem přímo poukázána na účet správce 

daně podle §109a Zákona o DPH. 

9.11. Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního 

ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve 

prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při 

provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném 

správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení 

daně Objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je 

povinen nahradit Objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z 

důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla. 

 

Článek 10. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí 

Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka 

za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 

- pokládka kamenné dlažby 84 měsíců; 

- zahradnické práce/sadové úpravy 36 měsíců; 

- ostatní stavební práce 60 měsíců.  

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 

jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně 

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu 

zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost 

až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. 

Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, 

běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 

náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek 

na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění 

reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné 

reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li 

však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, 

je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději 

pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění 

reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 

Zhotovitel. 

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 

Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady 

sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu 
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označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada 

odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu 

vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen 

pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu 

detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu 

opakování. 

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 

Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 

souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 

Článek 11. 

Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 

a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 

celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále 

jen „Nabídková cena“), bez DPH. 

11.2. Zhotovitel při podpisu této Smlouvy předložil Objednateli platnou pojistnou smlouvu, 

pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího 

zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu 

požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit 

kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou 

pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení 

pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění 

v rozsahu požadovaném v  odst. 11.1 výše. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí 

rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel 

povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 

poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této 

Smlouvy. 

 

Článek 12. 

Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících 

případech: 

a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 

dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý 

započatý den prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí 

Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla; 

c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 

či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve  stanoveném termínu, a to ve výši 

0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 

a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den 

prodlení; 

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, 

a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.  
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12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 

Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu 

s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 

se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 

na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu 

smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní 

strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je 

zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní 

pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno 

právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy 

právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

      

Článek 13. 

Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. 

Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení 

poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 

dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 

zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 

vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 

investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků 

v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky 

realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 

rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést 

všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 

pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo 

od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok 

smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 

na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu 

ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 

provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. 

13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele 

má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 

dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 

Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 

ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo 

poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo 

o sobě pro Objednatele význam. 
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13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 

Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 

 

Článek 14. 

Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Zhotovitel bere na 

vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

14.2. Smlouva bude uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a 

dodatků.  

14.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.  

14.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití 

smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním 

v této Smlouvě. 

14.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou 

všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů 

vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou 

dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. 

Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně 

a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli 

byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je SATES ČECHY s.r.o., za nějž jednají 

osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy. 

14.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 

 ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, Petr Borecký 

ve věcech technických: Petr Matura, Lenka Chmelová, Ludmila Poupětová, Vladimír 

Buchar 

ve věcech ekonomických a finančních: Petr Heinrich. 

14.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice: 

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

email: zdenek.dvorak@ksus.cz 

tel.: 602 317 498 

 

Ing. Aleš Čermák, MBA, vedoucí externího financování 

email: ales.cermak@ksus.cz 

tel.: 702 02 1917 

14.8. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních:  Ing. Martin Lácha 

    email: xxxxxxxxxx 

    tel.: xxxxxxxxxx 

ve věcech technických:  Tuček Jan, Mašek Martin 

    email: xxxxxxxxxxxxxxx   

    xxxxxxxxxxxx 

    tel.: xxxxxxxxxxxxx 

mailto:zdenek.dvorak@ksus.cz
mailto:ales.cermak@ksus.cz
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ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Ivo Šimek, Ing. Martin Lácha 

    email:xxxxxxxxxx     

    xxxxxxxxxxx 

    tel.: xxxxxxxxxxxx 

14.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ani za důvěrné. 

14.10. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku 

dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k 

obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, 

které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva. Smluvní 

strany tímto vylučují použití §1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že 

smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. 

Cena a způsob její úhrady (včetně úhrady DPH) a změna Ceny jsou upraveny 

komplexně v této Smlouvě a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 

tímto výslovně dohodly, že ustanovení §2610, §2611, §2620 odst. 2 a §2622 

občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí. Provádění, dokončení a 

předání Díla je komplexně upraveno příslušnými ustanoveními této Smlouvy, a Strany 

se tímto výslovně dohodly na tom, že ustanovení §2605, §2606, §2608, §2609, §2627 

a §2628 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí. 

14.11. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny 

nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut 

na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

14.12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 

na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit 

tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv 

pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, 

pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení 

nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla. 

14.13. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, 

a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu 

Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí 

rovněž dodatkem ve formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany 

osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné 

číselné řadě. 

14.14. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

14.15. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

14.16. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. 

14.17. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

14.18. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby 

nebo její dokončené části 
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Příloha č. 4 – Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 

Příloha č. 6 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 

Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 8 – Seznam vedoucích pracovníků Zhotovitele 

Příloha č. 9 - Seznam pracovníků na pozici kameník/dlaždič 

 

V Říčanech dne _________ V Telči dne 3.7.2017 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

Ing. Ivo Šimek, jednatel SATES ČECHY s.r.o. 

 

 

 

V Úvalech dne _________ 

 

 

 

______________________________ 

Město Úvaly 

Mgr. Petr Borecký, starosta 
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Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 
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Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského 
kraje, příspěvková 

organizace  
 

Ceník   Strana 26 (celkem 
34) 

Rozdělovník: B 
Verze: 2.4 

 R-Sm-16-02 

 

C e n í k 

nepotřebných zásob 

 

 

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 

  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           40,-- Kč/m
3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     130,-- Kč/m3 

     Dub     140,-- Kč/m3 

     Buk     140,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   140,-- Kč/m3 

     Habr     140,-- Kč/m3 

     Bříza     113,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     70,-- Kč/m3
     

vyfrézovaná obalená drť                                                       30,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 

dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i 

cena za vážení. 

 

patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     400,-- Kč/ks 
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K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných 

právních předpisů. 

 

Poznámka:   

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních 

položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015). 

 

 

Říčany 15.4.2015 

 

 

Schválil:                   Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel  Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 

příspěvkové organizace  
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Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 

  

 

                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

                                                       budovy nebo stavby 

                                                   nebo její dokončené části   
 

 

Přejímací organizace (Objednatel) 

název a sídlo (razítko) 

   

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

č. zápisu:   

 

 

Datum zahájení přejímacího řízení  

 

          

 

 

Název budovy nebo stavby 

(nebo její dokončené části) 

 

„název akce“ 

 

Místo realizace akce:  

 

 

Popis: 

 

   

Odpovědný stavbyvedoucí 

 

     

 

Generální projektant 

 

    

Stavební dozor Objednatele 

   

 

 

Zhotovitel: 

     

 

 

Stavební povolení:  

 

 

vydal:  

 

 

Smlouva o dílo č.  

 

ze dne                                                                  včetně     

 

Datum zahájení prací 

podle smlouvy o dílo         

                 

 

 

       

Datum dokončení prací 

podle smlouvy o dílo            

 

              

    

Skutečný termín zahájení: 

 

Skutečný termín dokončení prací:  
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Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 

 

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 

vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 

 

 

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 

ne 

 

 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

 

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 

ne 

   

Termín úplného vyklizení staveniště:    

                                                                                

 

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 

 

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

(a) ne 

(b)     

 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  

 

Samostatná příloha 

 

    

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI               Kč 

 

                                             Celková cena s DPH 
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Záruční doba (konečné datum):     

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 

Samostatná příloha 

 

  

Vyjádření účastníků řízení:  

ne 

 

  

Datum skončení přejímacího řízení:   

 

  

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 

akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto 

dílo do své správy a užívání.  

 

 

 

 

 Zástupci zhotovitele 

 

Jméno a příjmení 

 

podpisy 

 

 

    

 

 

 

Zástupci přejímací  

organizace    

 

    

 

   

 

 

Zástupci budoucího 

uživatele 

 

 

   

 

    

Ostatní účastníci řízení 
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Příloha č. 4 – Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující 

provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
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Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 

 

 
Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje p.o. 

se sídlem: Zborovská 11,  

                 150 21 Praha 5 

IČ: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 

 

 
Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 

Souřadnicový systém: 

 

 

Výškový systém:  

 

 
Číslo zakázky:  Vedoucí projektant:   

 
Schválil:  Zodp. projektant:  

  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  

  

 

 
Objednatel:  Obec:  Kraj: Středočeský 

Akce:  Datum Stupeň 

  RDS 

   

Objekt:  
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Příloha č. 6 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 
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Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů 

 


