DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo č. 2017-00397 mezi smluvními stranami:
	Město Strakonice
Se sídlem: Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

IČ 00251810, DIČ CZ00251810



jednající Mgr.Břetislavem Hrdličkou , starostou města 


na straně jedné dále jen jako „Objednatel“
a
ZRUP Příbram a.s. 

se sídlem Příbram VII, Žežická 522,PSČ 261 01, 
IČ 45147761, DIČ CZ45147761
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  1459

jednající Mgr. Liborem Dubským, statutárním ředitelem 
1/ Dodatek ke smlouvě – změny předmětu díla
1.1.    Na základě požadavku objednatele a po vzájemné dohodě se zhotovitelem, byly
           dohodnuty změny v provedení díla „Přístavby objektu šaten – oblouková 

           hala, ul .Máchova“. Změna předmětu díla s sebou nese vícenáklady, se kterými 
           objednatel souhlasí. Níže uvedené vícenáklady budou připočteny k původní 
           cenové nabídce. 
1.2. Vícenáklady:

         V místnostech 1.04 , 1.07 , 1.10. bude místo PVC položená dlažba Nordic Taurus 
        šedá R10
        Místo balkonových PVC dveří budou dveře ZK plechové 900x1970 zateplené,

        zvenku RAL 9007 + 3/5 zasklené

        Světlo únikové Modus LED (na stěnu) po výpadku proudu svítí 1 hod           navíc 2ks 

        Práškový hasicí přístroj PHP  PG6 / 21 A  ( včetně výztuhy do stěny )            1ks      
VÍCENÁKLADY celkem                                                                25 817,-Kč  bez DPH  
1.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají.

1.4. Změna ceny díla:

Původní cena díla                                                                                    1 603 975,-Kč bez DPH
Nová cena díla                                                                                        1 629 792 ,-Kč bez DPH
V Příbrami:






   Ve Strakonicích:


Objednatel:                                                                                        Zhotovitel:
 
