Pojistéhi

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

14.3
Nepoijisténi

Zhotovitel musi pfed zahdjenim praci na Dile uzavfit spoleénym jménem Stran a poté
udrZovat v platnosti pojisténi:

a) pro plipad ztraty a Skody na Dile, Materidlech. Technologickém zafizeni a Vyba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebe uraz tretich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku pinéni Smiouvy Zhotovitelem,
véetné odpovédnosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

) pro pfipad odpovédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smit
nebo uraz persondlu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovédnost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

Veskera pojisténi musi byt v souladu s poZzadavky podrobné popsanymi v Pliloze. Po-
jistky musi byt vydény pojistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dlkazy, Ze jakakoli poZzadovana pojistka je v platnosti
a Ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spolecné disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od pojistiteld vzta-
huijicimi se ke ztraté nebo 8kodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro napravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ziratu nebo Skodu, kierd
nema byt opravena nebo napravena.

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuiji pfedchozi Pod-Glanky, nebo nepfedio?i uspokojivy dlkaz, pojistky nebo ucetni
doklady, miize Objednatel, aniZ by byla dotdena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostiedky, uzavit pajiSténi na prisluéné kryti odpovidajic takovému nepinéni a platit
patfitné pojistné a ziskat uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich ¢astek nalezejicich Zhotoviteli.

Reseni spord

15.1
Adjudikace

15.2
Oznameni o nesouhlasu

i0

Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smiouvou nebo z ni vyplyvajici véetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatels,
musi byt kteroukoli ze Stran predioZen k adjudikaci v souladu v piilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidia®). Adjudikatorem musi byt jakékoli osoba, na ktere se Strany do-
hodnou. V pfipadg, Ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nut/ ve Thité stanovené v Pravidiech, miZe Strana do 28 dnll po obdrZeni rozhodnuti

el



15.3
Rozhodgi fizeni

nebo uplynuti Ihity pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-Glanek. Jestlize nebylo podano oznadmeni o nesouhlasu
b&hem stanovené Ihity, rozhodnuti se stava konetnym a zévaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené Ihaty podano bylo, rozhodnuti se
stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodleni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podiéha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Piiloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenujicim subjektem uvedenym v Piiloze. Jakékoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Pfiloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Gldnek 1.5.
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Schvaleno Centralni komisi Ministerstva dopravy CR dne 21. 6. 2022 pod &.j.: MD-3230/2022-520/38
s ucinnostiod 1. 7. 2022,
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mensiho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v Seském predkladu Ceskou asociaci konzultadnich inzenyrdl (CACE)
jako prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zviastni podminky, které obsahuji Upravy a doplnéni téchto Obecnych
podminek. Obecné podminky je mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inzenyrGi (CACE, Haviickovo
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1.1

Definice

Zvlastni podminky

Obetna ustanoveni

1.1.10

1.1.14

Na konec Pod-¢&lanku 1.1.3 se pridava nasleduijici ustanoveni:
»Soucast! Wkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-¢lanku 1.1.4 se pfidava nasledujici ustanoveni:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel” ve smyslu zakona o zadavani verejnych
zakdzek ve v8ech miuvnickych formach a podobach.*

Pod-Clanek 1.1.5 zni:

.Zhotovitel" je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o vefgjnych zakazkach
ve vSech miuvnickych formach a podobach a znamena osobu (oscby) jez zvitézila (y)
v zaddvacim fizeni a které Objednatel podpisem Smlouvy o dilo povéil realizaci dila.”

Text Pod-Clanku 1.1.7 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:
,Datum zahajeni praci” je datum stanovené v Priloze jednou z moznosti:

a) datum Ucinnosti Smlouvy o dilo (napf. u smiuv s velmi kratkou dobou pro do-
kon&eni Dila)

b) datum 14 dnU po datu U&innosti Smiouvy o dilo

c) datum na zékladé vyzvy Objednatele doru¢ené Zhotoviteli nejméné 7 dnti pred
Datem zahdjeni praci.”

Pod-Clanek 1.1.10 zni:

.Naklady" jsou vS§echny skutecné vydaje, které jsou {(nebo budou) Uelné, hospodarné
a efektivné vynaloZzené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, veetné rezij-
nich a podobnych poplatkd, nezahrnujl vsak zisk.*

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

VY38 moc* je vyjimeéna uddlost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nem(ize ovla-
dat; proti které tato smiuvni Strana nemohla rozumné ucinit opatfeni pfed uzavienim
Smiouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana G¢elné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mife pfiCist druhé Strané.

Vy§8i moc mlze zahrnovat, aviak neomezuje se na né, nasledujici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou splnény vySe uvedené podminky:

(a)  valka, konflikty (at’ byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(o) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo uchopeni moci,
nebo ob¢anska vélka,

(c)  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je persondl Zhotovitele a jinf zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotovitel(,

Tvias ni 5
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(d)  vale¢na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vwbusniny, ionizujici zafeni nebo
radioaktivitu pouZil Zhotovitel,

(e) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo
vulkanickd aktivita.”

Za Pod-&lanek 1.1.19 se pfidavaji nové Pod-Clanky:

Wykaz vymér je Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, sestaveny podle Oboro-
vého tiidniku stavebnich konstrukei a praci staveb pozemnich komunikaci schvalené-
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

.Pfloha® znamena vyplnéné stranky nadepsané Piiloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

.Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokonéeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se vSemi prodiouzenimi podle Pod-
-8lanku 7.3 [ProdlouZeni dobyl), poditana od Data zahdjeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Pfiloze.

,Pred¢asné uzivani“ znamena ¢asové omezene uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokon&enim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim dfadem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisejici s pfed€asnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-&lanku 7.6 [PredCasne uzivani).

~Stavebni denik” je dokument, jehoz nélezitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
LZakladni datum* je datum 7 dnl pfed terminem pro podani Nabidky.

~Sekee" je ¢ast Dila specifikovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).

.Podzhotovitel* je totozny termin, jako ,poddodavatel” pfipadné ,subdodavatel” ve
v8ech mluvnickych formach a podobach.

,Faktura” je dafiovy doklad vydany podle platnych pravnich pfedpisd, jehoZ daléi néle-
Zitosti mohou byt uréeny v Priloze.

.Zaruka za odstranéni vad® znamena zaruku {(nebo zaruky) podle ¢lanku 4.6 {Zaruka za
odstranéni vad|.

,Potvrzeni o prevzeti je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

,Prijata smiluvni ¢astka" je ¢astka (bez DPH) uvedend ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonc&eni Dila a odstranéni véech vad.”

Za Pod-¢lanek 1.1.31 se vkladaji nové Pod-&lanky:

,BIM Protokol” je dokument tvofici prilohu Technické specifikace. Persondl Objedna-
tele i persondl Zhotovitele jsou povinni plnit vechny povinnosti, které vyplyvaiji z BIM
protokolu a jeho pfiloh (pouzije-li se).

Soucasti BIM Protokolu jsou nasledujici pfilohy:

R Pozadavky Objednatele na informace,

bk ! fiu mink varavbu



1.1.33
1.1.34
1.3
Hierarchie smluvnich
dokumentu
1.4
Pravo
1.7

Socialni odpovédnost

l.a Datovy standard staveb (DSS)

Il Pozadavky na Spolecné datové prostfedi (CDE)
. PoZadavky na Plan realizace BIM (BEP)

~Spole¢né datoveé prostredi” je informacni systém podle pfilohy BIM Protokolu ,Poza-
davky na Spolecné datové prostredi (CDE)".

.Informacéni model stavby” jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho prilohy ,Poza-
davky Objednatele na informace" a souvisejicich pfiloh.”

Pod-¢lanek 1.3 zni:

»Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzéjemné se vysvétlujici. Pofadi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s pofadim uvedenym v Priloze. JestliZe se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

Pod-c¢lanek 1.4 se dopliuje nasledujicim textem:
LRidi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, Fidi se obéanskym zékonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchying.”

Za Pod-¢&lanek 1.6 se vklada novy Pod-&lanek 1.7 [Socialni odpovédnost]:
~Zhotovitel musi v prlbéhu provadéni Dila:

a) sjednat a dodrzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozdéleni rizika
a smluvnich pokut se svymi Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah
a cenu plnéni Podzhotovitele, jako jsou podminky sjednané ve Smiouve,

b) vcas plnit finanéni zavazky svym Podzhotovitelim, kdy za rfadné a véasné pl-
néni se povazuje piné uhrazeni Podzhotovitelem Fadné vystavenych a Zhoto-
vitelem odsouhtasenych faktur za plnéni poskytnuta podle Smiouvy, a to vzdy
do 10 pracovnich dnd od obdrZzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni
pinéni.

Je-li takovy poZzadavek uveden v Priloze, musi Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo strfedni Skoly v oboru relevantnim
k Dilu,

o) na zakladé poZadavku Objednatele umoznit exkurzi skuping studentd vysoké
nebo stfedni $koly v oboru relevantnim k Dilu,

c) zajistit zaméstnani osob znevyhodnénych na trhu prace.

Objednatel

2.1

Poskytnuti stavenisté

Za Pod-¢&lanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 {Kontrolni dnyl:

»Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za Ucelem pfijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi Géastnit. Kontrolnich
dnl se musi UCastnit rovnéz zastupci téch Podzhotovitell, jejichz Ucasti si zastupce
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Zhotovitel

41

Obecné povinnosti

4.1.1

413

4.1.4

Objednatele vyzada prostfednictvim Zhotovitele. Objednatel musi zaznamenat zéle-
Zitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu Ucastnikim
kontrolntho dne. V zapise musi byt uvedena odpoveédnost za veskeré kroky, které se
maiji podniknout v souladu se Smlouvou.”

Text Pod-¢lanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel musi provést Dilo Fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebne.

Materialy a Technologicka zafizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(a) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b)  dojde v dlsledku odstoupeni od Smiouvy o dilo k jejich zaptaceni Objednatelem
podle Pod-Glank( 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vy$§f moc].

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfisluSna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako pfedmétu své ¢innosti a vybrané ¢innosti ve vystavbé musi
zabezpedit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto ¢innosti po-
dle zvlastnich predpisti a to v podtu, o zkusenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikaCnimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky
na provedeni Dila. Podzhotovitel, jimz bylo v zadavacim fizeni verejné zakazky proka-
zéano spinéni kvalifikace, mlzZe byt nahrazen pouze Podzhotovitelem sphiujicim poza-
davky dle pfedchozi véty. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstav-
ce, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vysi uvedené
v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kaénich udajt uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rovnéz nalezitosti pro oznameni
zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to
podle podkladl predanych mu k tomuto Gcelu Objednatelem. V pripadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostiedkl EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informadni tabule upravena tak, aby odpovidala poZzadavkam Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informa&ni tabuli
udrzovat v ¢itelném a aktualinim stavu po celou dobu provadéni Dila aZ do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o pfevzeti,

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veskerymi jemu znamymi zavaznymi
poZadavky a podminkami piipadné stanovenymi ze strany spravnich orgdnt, véetné
zejména zavaznych pozadavk( a podminek stanovenych pravomocnym dzemnim roz-
hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoZz i pfipadnymi
vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.
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4.3
Subdodavky

4.1.6

4.1.9

Zhotovitel je povinen odstrafiovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUisobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahd, nejpozdéji viak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znecisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich neviastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napt. najemni smlouvou s Viastniky pfislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v umyslu prekrocit trvaly nebo doCasny zabor stavby, kiereé je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(a)  tento svlj zdmér pfedem projednat se viemi dotéenymi spravnimi organy, viast-
niky a uZivateli pozemk{ a

(o)  ziskat veskera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umozriujici Zho-
tovitelem zamyslené prekroeni pfislugnych trvalych nebo docasnych zabor(.

Odpovédnost za neopravnéné prekroéeni trvalého nebo docasného zaboru (vCetné
zejména odpovednosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
luéné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny i
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbytecného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost ¢i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouZitl nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného ¢&i nespravného pokynu, mizZe Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby sv(jj pozadavek na pouZziti této véci nebo postupu podile tohoto pokynu uéinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského zakoniku se nepouZije.

Zhotovitel je povinen dodrzet Ihiity a dal$i ¢asova uréeni a fidit se pokyny a pfikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
te¢na nebo Uplnd uzavirka pozemni komunikace za UCelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbat pfiméfenosti a proporcionality t&chto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmeérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ihlity a dalsi casova ureni jemu stanovené v rozhodnuti
prisludného vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je wiuéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve
vysi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpa-
dd podile zakona o odpadech a je povinen zajistit pinéni téchto povinnosti i ze strany
pfipadnych Podzhotovitell, a to vietné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpU-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfislus-
nymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbytecného
odkladu predloZzit jim vedenou evidenci o odpadech a zplUsobech nakladani s nimi ke
kontrole, véetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Pod-¢lanek 4.3 se doplfiuje nasledujicim textem:

,PHi porugeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vwysi stanovené v Pfiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
v8ech Podzhotovitell stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.
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4.4

Jestlize z objektivnich divodd neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich divodd. Do 10 pracovnich dnti od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predloZit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazuijici spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pficemz
prislusny kvalifikacni pfedpoklad mdZe prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.*

Zajisténi splnéni smlouvy

10

Pod-¢lanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

wZhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zéruky a ve wsi uvedené v Priloze. Jestlize v Pfiloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Zajisténi splnéni smlouvy Objednateli do 28 dni po uzavieni
Smilouvy nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Zajisténi spineni
smlouvy musi byt vydano pravnickou osobou z Clenského statu EU a musi mit formu
vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace. ZajiSténi splnéni smiouvy musi byt
ucinné nejpozdeji v den jejiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Zze Zajisténi spinéni smlouvy bude platné a uc¢inné, dokud nepro-
vede a nedokondi Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lan-
ku 4.6 [Zaruka za odstranéni vad]. Pokud podminky Zajisténi spinéni smlouvy specifikuji
datum jeho platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potwrzeni o prevzeti Dila
nebo posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dni
pred datem ukonceni platnosti Zajisténi spinéni smlouvy, potom Zhotovitel podle toho
musi rozsifit platnost Zajisténi spinéni smlouvy, dokud neni Dilo dokon&eno a Objednatel
neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi spinéni smlouvy pouze v pfipadé, Ze:

(@  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zajisténi spinéni smiouvy tak, jak je popsano
v pfedchozich odstavcich, kdy v takovém pifpadé mize Objednatel narokovat
plnou ¢astku Zajisténi spinéni smlouvy,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nélezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Clénku 15 [Reseni sport]
do 42 dnli po dohodé nebo uréen,

(c) Zhotovitel nenapravi poruseni smiluvni povinnosti do 42 dnt po tom, co obdrZel
oznameni Objednatele pozaduijici ndpravu porusené smiuvni povinnosti nebo

(d)  dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-c¢lan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou ¢astku Zajisténi splnéni smiouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit préava na erpani ze Zajisténi spinéni smiouvy

Objednatel musi Zajisténi spinéni smiouvy Zhotoviteli vratit do 21 dni poté, co obdrzel
kopii Potvizeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovi-
tele Zaruku za odstranéni vad.

Zhaotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zajisténi splnéni smlou-

vy finanéni prostredky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické
osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

GaSi i Ande o provyet



4.5

Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

V pfipadé nevymahatelnosti Zajisténi spinéni smiouvy se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zajisténi splnéni smlouvy ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit v(ici Zhotoviteli pravo na zadrZeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v PHiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim tohoto Zajisteni splnéni smilouvy v plat-
nosti.”

Pridava se novy Pod-c¢lanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

wZhotovitel predloZi do 10 dnl po uzavieni Smiouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpecCovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smiouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-i) je
opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zdruka za odstranéni vad):
.Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dni poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a ucinna do kon-
ce uplynuti vSech Zaruénich dob, véetné jejich pripadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonceni znameé nedokoncené prace uvedené
v Potvrzeni o prevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, kterd okolnost nasta-
ne pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dn(i pred datem ukonéeni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsifit platnost Zéaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadé, ze:

(a) Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v pfedchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Gastky Zaruky za odstranéni vad,

(b}y  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo urdena podle Clanku 15 [Reseni spori]
do 42 dnt po dohodé nebo uréeni,

(c)  Zhotovitel nedokoné&i veskeré prace, kieré zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfiméfené dobé& podle pokyni Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnl poté, co obdrZel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé mize Objednatel narokovat plnou vysi
Gastky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnen Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, kiera zaruku vydala.
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4.7 —— -
Kontrolni prohlidky stavby

V pripadé nevymahatelnosti Zaruky za odstraneni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskere kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnl po ukonceni
data jeji platnosti za pFfedpokladu, Ze v§echny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonceni Zaruéni doby).*

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby]:

LZhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢l odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutecnéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zékona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu&astnit.”

4.8 _— — S

Bezpefnost a ochrana
zdravi pfi praci

12

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci:
»Zhotovitel musi:

(@ dodrzovat v3echny pfislusné bezpe€nostni pfedpisy,

b dbat o bezpecnost vSech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

(cy  wvynalozit pfiméfené Usill k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytedné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(d)  zaijistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(e)  zajistit jakékoli docasné dilo (véetné cest, chodnikd, ochrannych prostiedk
a plotd), které mdze byt nezbytné z divodu provadéni Dila pro uziti verejnosti
a ochranu vefejnosti, vlastnikl a uzivatel( sousednich pozemkd.

—

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuj)) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zéstupce Zhotovitele proskolen povérfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpec¢nosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v piipadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici piislusny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zameést-
nanct Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat,

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni predpisy, ty-
kajici se zajiSténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i pfisluny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zplsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci.

(8)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich, Zastupce zhotovitele pfeda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zatizeni Objednatele a na-
opak.
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4.9
Vytyéeni stavby

410

Archeologické nalezy

5) V plipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vysetiit a sepsat
zéznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini vedkeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pifslusnymi dal$imi pravnimi pfed-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v po-
vaze piistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi plnéni zéavazk(i ze Smlouvy pouZzito.

(7) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukcnim pro-
vedenim a na zékladé vysledkd kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vozu,

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpistl o bezped-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za nepinéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit vi¢i Zhotoviteli pravo na zadrzeni Casti
plateb ve vwysi stanovené v Piiloze do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.”

Pridava se novy Pod-&lanek 4.9 [WitycCeni stavby]:

»Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (vCetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a docasnych zabor() podle hlavnich bodl, os a refe-
renénich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovedny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodt, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniceny & poskozeny.”

Pridava se novy Pod-&lanek 4.10 [Archeologické nalezy]:

,Vsechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné pfedméty a konstrukce a jiné pozlis-
tatky nebo pfedméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
§ti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfimérena preventivni opatieni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nélezy.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového ndlezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim naloZit."

Projeltovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-¢lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

~Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovanem rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze a urychleng ji predloZit Objednateli. Do 14 dnd od jejiho pfijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, Ze
neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim dlvod(l. Zhotovitel nesmi zahajit
prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predlozena
znovu s tim, Ze vezme piipominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen ¢asové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

vASit 1 3




Rizika objednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-&lanku 6.1 se na konci odstrariuje pismeno ,a” a nahrazuje se
carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-&lanku 6.1 se na konci odstranuje tecka a nahrazuje se pis-
menem ,a".

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec {r):

o ztréty a Skody v dUsledku vefejného provozu béhem Predasného uzivani podle
Pod-&lanku 7.6 (PredCasné uzivani).”

Za pod-odstavec (1) se vklada novy pod-odstavec (s):
.S} nalezy fosilii, minci, cennych nebo starozitnych pfedmétd a konstrukei &i jinych

pozustatkd nebo predmétd geologického a archeologického vyznamu na Sta-
venisti.”

Dob# pro dokonceni

7.1

Doba pro dokonceni

7.2 e

Harmonogram

14

Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pfidava nasledujici text:
~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratsi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a dale uvedené Pod-&lanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméfené téz na tyto Sekce.”

Pod-¢lanek 7.2 je odsiranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Ve Ihdté stanovené v Priloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(a)  Casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacéenim Podzhotovitell,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel ocekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o pfevzeti,

(c) posloupnost a nagasovani kontrol a zkou$ek specifikovanych ve Smlouve,

(d)  prlvodni zpravu obsahujicr,
{i) struény popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(ii) odhad poctu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazde

z hlavnich etap.

Podrobné naleZitosti Harmonogramu stanovi Objednatel v Pritoze.
Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skute€nym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti

predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihtté stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni ¢asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [Prabézné platby].
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7.3

Prodlouzeni doby

7.5 —

Postupné zavazné milniky

7.6

Forma harmonogramu bude stanovena v Pfiloze jednou z moznosti:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahajeni, dobu provadéni a dokoncéeni
stavby.

b) Harmonogram stavby bude zpracovan formou Ganttova diagramu v podrob-
nosti odpovidajici rozsahu stavby véetné zaznamu kriticke cesty.”

Pod-¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-&lanku 10.3 [V¢asné upozornéni] je Zhotovitel opréavnén k prodlouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro splnéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
purné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouZit Dobu pro dokonceni,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupneho zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Divody pro piipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky):

wJestliZze jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici piislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mbze byt prodlouzena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzeni doby].

O splnéni kaZzdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
¢eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se spinénim povinnosti provest
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smiuvni pokutu ve vySi stanovené v Priloze.”

Predcasné uzivani

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Predcasné uZivani):

wZhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potrebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto Gcelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfedéasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Predasnym uzivanim
a (i) popfipadé podminky Pred€asného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veSkere dokumenty, podkiady, informace a udaje (vCet-
né zejména udajli uréujicich polohu definiénho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych naleZitosti zadosti o Pfed¢asné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pred&asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim Uplnym dokondéenim;

(c)  vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfislusnym stavebnim Uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k Predcasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
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Pravzeti

8.1

Dokonceni

- 7, S —

jejim Uplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani Zadosti o Pred&asné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakéhokoli dlivodu, ktery je wluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vysi uvedené v Piloze.”

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

LZhotovitel mize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o pfevzeti ne
dfive nez 14 dnll pfed tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokonceno
a pfipraveno k prevzeti, Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mlize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pfevzeti na kazdou Sekci.”

Oznameni o prevzeti

8.3 —=

Prevzeti ¢asti Dila

Pod-¢lanek 8.2 [Oznameni o pfevzeti] je odstranén véetné nazvu a nahrazen Pod-
Slankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasledujicho znéni:

.Objednatel do 28 dnii po obdrZeni Zadosti Zhotovitele:

{a)  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonéeny v sculadu se Smilouvou s vyjimkou drobnych
nedokonéenych pracf a vad, které podstatnym zpUsobem neoviivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamyslenému Ucelu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

{o)  odmitne Zadost s uvedenim dlvodU a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o pfevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokondit pred vydanim dalsiho oznameni podle tohoto Pod-Clanku.”

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Plevzeti asti Dila):

,Objednatel mGZe podle viastniho uvézeni prevzit jakoukoli East Dila. Objednatel nesmi
uZivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé piipad(, Ze jde o dodasné opatieni podle Pod-¢lan-
ku 7.6 (Predcasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tutc ¢ést
Dila nepfevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pfed vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o pievzeti na ¢ast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smluvni
pokuta za zpoZdéni dokonceni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstraneéni vad

9.1

Odstranéni vad
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Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mlze kdykoli pfed uplynutim pfistugné Zarucni doby oznamit Zhotoviteli
jakekoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi
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(8}  dokoncit jakoukoli praci nedokonéenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové prfimérené Indty, ktera je urCena pokynem Objednatele,

(o)  provést veskeré prace potfebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pfed datem uply-
nuti pislusné Zaruéni doby a to bez naroku na thradu nékladd ze strany Objed-
natele v pfipadg, 7e jakékoli vady jsou zapficinéné tim, Ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo Ffemesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a

(c) musi protokolarné predat veskeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ih(it& objektivné co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zpUsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze."

Varidace a claimy

10.1

Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
«Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona o zadavani verejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za Ucelem naplnéni
pozadavk( zakona o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pfi Variaci podle Pfilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipade, ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani vefejnych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zékonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci vesSkerou soucinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo néklady v pficinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-¢lanku 10.3."

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Variace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smilouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
urceni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, které (v nasledujicim pofadi priority):

(a) je specifikovana ve Smiouve,
{b)  je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouve,
{c)  je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické

specifikace této polozky) databdze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukei (OTSKP), nebo v jiné cenové soustavé piislusného stavebniho
objektu uvedeného ve VWkazu vymeér, platnych ke dni pfediozeni navrhu Zhoto-
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vitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se nepfipo&itava pfirazka pfime-
feného zisku ani pfirdazka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach
zahrnuta,

(d) musi byt uréena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
méfenych piimych naklad( polozky. Tento ndvrh musi Zhotovitel Objednateli
predloZit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni poZadavku Objednatele, spolu
s piirazkou pfiméfeného zisku ve vysi 5% piimych nékladi piislusné polozky,
piirdzkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % piimych nakladd prisluiné polozky a pii-
razkou na spravni rezii ve vwsi 5% pfimych naklad( prislusné polozky. Tyto pfi-
réazky se povazuji pro Gcely tohoto Pod-&lanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smluvni cena a platba

1141

Ocenovani dila

11.2

Mésiéni vyuctovani

11.3
Prubézneé platby

18

Pod-¢lanek 11.1 je odstrangn a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro Ucely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skuteénych Naklad() a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(&)  musi se méfit Cisté skuteéné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(o)  metoda méfeni musi byt v souladu s VWkazem vymér nebo jinymi pfislusnymi
formulari.

Mé&feni mnozstvi kazdé plvodni poloZzky ve Vykazu vymér dle tohoto Pod-Clanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Evidenéniho listu vyhrazené zmeény.”

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
LZhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pfipo¢td a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyGctovani vykazujici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravneéngho.

Veskera korespondence tykajici se plateb, vietné faktur a Potvrzeni pribéznych a za-
vére¢nych plateb bude Zhotovitelem predavana na formulafich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyUctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

w~Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyluctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemlze byt Objednatelem ov&fena z divodu nedosta-
te¢nych podptrnych dokumentd, Objednatel tuto skutecnost spolu s ddvody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyactovani. V takovém pfipadé se

(i) k vylctovani nepfihlizi a
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11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

| [ —

Zavérecna platba

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbytetného odkladu nové
vyucétovani spolu se vdemi podpUrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni se rozumi den od-
souhlaseni vytctovani.

Dariovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit aZz po odsouhlaseni vylGctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit Gastku potvrzenou v kazdém vyuétovani do 30 dnd od
data, kdy Objednateli bude doruc¢ena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

(@  je v prodleni s udrzovanim v platnosti Zajisténi plnéni smlouvy podle Pod-¢lan-
ku 4.4 [ZajiSténi spinéni smilouvy],

(b)  pres pokyn Objednatele ke zjednani ndpravy neplni povinnosti podle Pod-¢lan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci),

(c) nepfedlozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-¢lanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Pojis-
téni),

mUize byt v pfipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribé&zné platby aZ do doby spinéni dané povinnosti,

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vy8e zadrzeni plateb za porudeni Smiouvy

nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

Pod-¢&lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Bé&hem 42 dnl od vydani Potvizeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smiluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavérecném vyuctovani nejsou pravdive, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt Objednatelem ovéfena z divodu
nedostateénych podplimych dokumentt, musi Objednatel tuto skutecnost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyUctovani. V takovém
pfipadé se

(i) k zavéreCnému vyuctovani nepfihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predioZzit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
zavérecné vyluctovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavére¢ného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zmeénach navrhu zavérecného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objed-
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11.9

Zalohova platba

20

natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢ésti navrhu zavéreéného
wyuétovani. Poté co je spor kone&nym zplsobem vyfeseny podle Clanku 15 [Resenf
spordi], musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli predlozit zavérecné vyuctovant.

Danovy doklad k zavéreCné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavérecneho wyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavéreéném vyucto-
vani do 30 dnl od data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavéreCného vylctovani.”

Pridava se novy Pod-c¢lanek 11.9 [Zalohova platbal:

,Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. Vy3e zalohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohové platby jsou stanoveny v Pfiloze nebo v tomto
Pod-&lanku. Zhotovitel miize o zalohovou platbu poZzadat Objednatele od okamZiku
ucinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zélohové platby je predlozeni Zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a pfedlozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimaini vysi pozadované zélohové platby s tim, Ze:

(a)  Zaruka za zalohu musi byt Ucinna nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli.

by  Zaruka za zélohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pricemz subjekt vystavujici zéruku se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé
prvni vyzvy opravnéngho.

(@) Origindl Zaruky za zalohu musi byt Objednateli dorucen pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(d)  Jestlize podminky zaruky specifikuji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vradcena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodlouZit platnost zaruky az do vraceni zalohové platby. Céastka Zaruky za za-
lohu mdze byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyactovani.

(e} Jestlize zélohova platba nebyla splacena pfed vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni nebo Pod-&lan-
ku 13.2 [Vy$$ moc), {podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stava okamzite splatnym Zhotovitelem Objednateli.

{f V pfipadé, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli ¢astku ve vysSi nevracené Casti
zélohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Pfiloze nebo v tomto
Pod-¢&lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zdlohu na dosud ne-
vracenou Castku.

(g  Objednatel musi Zaruku za zélohu vratit Zhotoviteti:

(i) do 30 dnli ode dne, kdy byla zdlohova platba vracena formou odpodétu
Castky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v plné vysi, nebo

(ii) do 30 dnl ode dne obdrzeni astky ve vySi nevracené ¢asti zlohové
platby od Zhotovitele nebo

(iii} do 30 dnl poté, co doslo k pInéni ze Zaruky za zalohu v pIné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpoctu Castky potvrzené v odsouhlase-
nych vyUctovanich, ktera budou nasledovat po vyuétovani, v némz soucet viech vy-
Uctovani (mimo zalohovou platbu) prekroci sedmdesat procent (70%) Prijaté smluvni
Castky. Tyto odpodty uplatni Objednatel v piné vysi ve vSech nasleduijicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-&lanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zalohova platba poskytnuté podie tohoto Pod-&lanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zalohové platby musi byt splacena nejpozdéji prfed vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila."
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Neplhénf

12.2

Neplnéni objednatele

12.4
Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pod-¢lanek 12.2 je dopInén nasledujicim znénim:

.Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pres pisemnou vyzvu k na-
pravé porusuje Smiouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli ozndmeni, s odkazem na
tento Pod-¢lanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni napraveno
bé&hem 7 dnl potom, co Objednatel obdrZel oznameni Zhotovitele, miize Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho &asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnll potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mlze Zhotovitel prostfednictvim druhého oznameni podaného bé-
hem 21 dni odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté. Pokud objednatel neda vyzvu ohledné Data zahajeni praci podle 1.1.7 pisme-
No ¢) nejpozdéji do 9 mésict od Zakladniho data Smilouvy, mize Zhotovitel postupovat
podle odstavce 2 tohoto ¢lanku.”

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-&lanku 12.4 zni:

.(c) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapocitani vSech
obnosU naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d)  jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni &astek podle ustanoveni Pod-¢lanku 13.2 [WsSi moc]
a za Usly zisk nebo jinou ztratu ¢i 8kodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je Ihdta 28 dni nahrazena Ihiitou 30 dni.

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma vi&i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vy$i stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi Ihiity (a daldi Gasova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti pfislusného vefejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-&lan-
ku 4.1 [Obecne povinnostil;

(o)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-&lanku 4.3 [Subdodavkyl;

{c) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokon&eni podle Clanku 7 [Doba pro dokondent;

) Zhotovitel nespini postupny zavazny minik podle Pod-¢lanku 7.5 [Postupné zd-
vazné milniky] uvedeny v Pfiloze;

(e}  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-&lanku 7.6 [Pred-
casné uzivani];

0 Zhotovitel odmitne soulinnost nebo i pres predchozi pisemné upozornéni ne-
splni podminky stanovené koordinatorem BOZP v uréené hiité pfi praci na Sta-
venisti nebo pres predchozi pisemné upozoméni Objednatele nenapravi v urce-
né Ihité poruseni pravnich predpist upravujicich bezpecénost prace nebo tyto
predpisy porusi opakovang.
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Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smiuvni pokuté, uplatni se na takoveé poruSeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi Castce.

Smiuvni pokuta je splatna do 28 dnl po doruéeni pisemné vyzvy Kk Uhradé smluvni
pokuty obsahujici struény popis a Casové urCeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi ddle obsahovat informaci o poZzadovaném
zplsobu thrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné ¢astky smluvni pokuty za
kazdy zapo&aty den prodleni.

Uplatnénim néroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skutecnym uhrazenim neza-
nika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo swmluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu $kody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevysujicim castku smiluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vyse smiuvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za porugeni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

Riziko a adpovédnost

1341

Péce zhotovitele o dilo

Pojisténi

14.1
Rozsah kryti

14.2 -

Obecné pozadavky
na pojisténi
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Prvni véta Pod-&lanku 13.1 zni:
LZhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahdjeni praci aZz do
data, kdy je vydadno Potvrzeni o pfevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti].”

Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

LZhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smiouvu na ma-
jetkové pojisténi typu ,all risk" {vztahujici se zejména na pozary, povodng, zéplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni i nahodnému poSkozeni) Dila, sou€asti Dila a jeho
piisludenstyi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materidlu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokument( souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucéelu (déle jen ,Pojisténi dila®)
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Pflloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Ffiloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do Fadného a Uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost plnéni
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pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vyluCujicich ¢i snizujicich
rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou uda-
losti posSkozené &asti Dila v urcitém ¢asovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
wylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisteni na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smiouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila splnény veskeré podminky dle tohoto Clanku a

(a) ze jako osoba opravnéna K pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pajisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(b)  Ze pojistné pinéni, vztahuijici se k budovanemu Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni prfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je déle povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pgjisténi
dila bude stanoveno, Ze pojistné pinéni bude Objednateli jakoZto osobé opravnéné
k pfijeti pojistného plnéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyZadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Pfiloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montézniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstavell tohoto Pod-¢lanku se nepouZie.

Zhotovitel je dale povinen pred zahéjenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimZ pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v dlsledku smrti nebo Urazu nebo za skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v dUsledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéZz povinnost nahradit Skodu ¢&i Gjmu zplsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané &innosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné castky, celkovy limit pojistného pinéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v uhrnu za rok,
s maximalni spoluti¢asti 500 tis. K&.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢&i Gjmu zpU-
sobenou vadnou realizaéni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smiouvy. Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€uiici odpo-
védnost pinéni pojistovny (tzv. wiuky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatriovanym ve vztahu k obdobnemu pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smiouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V piipadé, Zze spolupojisténi Subdodavatell
nebude moZné, Zhotovitel bude vyZadovat, aby Subdodavatelé spinili poZadavky na
pojisténi zde uvedene.
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14.3

Nepojisténi

V pojistné smiouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho Zadost dolozit fadné hrazeni
pojistného a plnéni dalsich povinnosti Zhotovitele z prislunych pojistnych smiluv.

Pod-¢lanek 14.3 se odstraniuje bez nahrady.

Reseni spbri

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

152 ——

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhoddi Fizeni

VARIANTA B

151 — -
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodd&i fizeni
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Zpusob rozhodovani sport podle varianty A nebo B je definovan v Pfiloze.

V Pod-Clanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem® nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soudU’ Ceskeé republiky.*

Pod-&lanek je odstranén véetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord*

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit na zakladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-c¢lanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s konecnou platnosti
vyfeseny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-E&lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek je odstranén v&etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord*

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit smirné na zékladé jednani Stran, musi byt s konecnou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.
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